

Kaikki esitetyt kustannukset alv 0%

1. Tilatut suunnittelutyöt euroa

Suunnittelusopimus 2611-2022 7.6.2022	1 356 600,00
Tilauspääätös 2611-2022 (§29) 3.4.2021 / Suunnittelutyön laajennus: Pihlajaniemen aukion katsomorakenteet ja Katanpäänpuiston kiipeilyseinä	15 000,00
Tilauspääätös 2611-2022 (§34) 4.4.2021 / Suunnittelutyön laajennus: Rykmentintien jalankulku ja pyöräilyväylä ja meluaita	39 000,00
Turun Vesihuolto Oy / Lisäyötarjous 2 29.3.2023: Rykmentintintien vesihuollon saneeraus (korvannut lisäyötarjouksen 1 (30.8.2022) 5000 € (alv 0%))	37 000,00
Turun Vesihuolto Oy / Lisäyötarjous 18.12.2022: Jätevesipumppaamon sijainnin vaihtoehtotarkastelut ja hulevesiviemärin tarkastelut (80 %)	3 370,08
Tilauspääätös 2611-2022 (§75) 18.10.2023 / Suunnittelutyön laajennus: Rykmentintien valaistuksen ja Everstinkadun hulevesialtaan suunnittelu	21 285,00
Tilauspääätös 2611-2022 (§89) 27.11.2023 / Suunnittelutyön laajennus: Taloudellisen väliselvityksen 29.9.2023 kohdan 3.1 mukaan	25 647,52
Tilauspääätös 2611-2022 (§90) 27.11.2023 / Suunnittelutyön laajennus: Taloudellisen väliselvityksen 29.9.2023 mukaan. Lippueenkadun työnaikainen vesijohto	10 800,00
Tilatut suunnittelutyön laajennukset yhteensä	152 102,60
Tilatut suunnittelutyöt yhteensä	1 508 702,60

2. Toteutunut laskutus 18.3.2024 mennessä euroa

Laskun numero/päiväys/selite	
237414610 / 18.8.2022 Maksuerä 1: Kun hankkeen aloituskokous ja työpaja on pidetty sekä vesihuollon nykytila mallinnettu (Kaupunkiympäristötoimiala)	100 000,00
237414955 / 7.9.2022 Maksuerä 1: Kun hankkeen aloituskokous ja työpaja on pidetty sekä vesihuollon nykytila mallinnettu (Turun Vesihuolto Oy)	5 000,00
237415696 / 12.10.2022 Maksuerä 2: Kun suunnittelukokous nro 3 on pidetty ja luonnoksia esitelty (Kaupunkiympäristötoimiala)	200 000,00
237417674 / 23.12.2022 Maksuerä 2: Kun katu-, puisto- ja hulevesisuunnitelmat on toimitettu tilaajan tarkastukseen ja alustavat vesihuollon linjaukset on tehty (Turun Vesihuolto Oy)	20 000,00
237417675 / 23.12.2022 Maksuerä 3: Kun katu-, puisto- ja hulevesisuunnitelmat on toimitettu tilaajan tarkastukseen (Kaupunkiympäristötoimiala)	250 000,00
250435670 / 15.6.2023 Maksuerä 4: Kun osa-alueen 1 valmiit katu-, puisto- ja hulevesisuunnitelmat on toimitettu tilaajalle lukuunottamatta silta- ja rakennesuunnittelua sekä puistoalueiden suunnitelmia (Kaupunkiympäristötoimiala)	221 000,00
250436712 / 3.7.2023 Maksuerä 3: Kun osa-alueen 1 valmiit katu-, puisto- ja hulevesisuunnitelmat ja vesihuoltosuunnitelmat on toimitettu tilaajalle lukuunottamatta silta- ja rakennesuunnittelua sekä puistoalueiden suunnitelmia (Turun Vesihuolto Oy)	20 000,00
250446680 / 15.9.2023 Maksuerä 5: Kun osa-alueen 1 silta- ja rakennesuunnittelu sekä puistoalueiden suunnittelu on valmis (Kaupunkiympäristötoimiala)	200 000,00
250482890 / 3.1.2024 Maksuerä 6: Kun osa-alueen 2 valmiit katu-, puisto- ja hulevesisuunnitelmat on toimitettu tilaajalle (Kaupunkiympäristötoimiala)	180 000,00
Toteutunut pääprojektin laskutus yhteensä:	
Kaupunkiympäristötoimiala:	1 151 000,00
Turun Vesihuolto Oy:	45 000,00

Suunnittelutyön laajennus:

Laskun numero/päiväys/selite

237417558 / 21.12.2022 Jätevesipumppaamon sijainnin vaihtoehtotarkastelut ja hulevesiviemärin tarkastelut (Turun Vesihuolto Oy 80 %)	3 370,08
250429353 / 9.5.2023 Lasku 1: Rykmentintien jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä meluaita (Kaupunkiympäristötoimiala)	11 246,00
250435318 / 13.6.2023 Lasku 2: Rykmentintien jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä meluaita (Kaupunkiympäristötoimiala)	1 734,00
250436946 / 4.7.2023 Lasku 3: Rykmentintien jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä meluaita (Kaupunkiympäristötoimiala)	7 960,00
2504455222 / 13.11.2023 Lasku 4: Rykmentintien jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä meluaita (Kaupunkiympäristötoimiala)	6 352,00
250458665 / 8.12.2023 Lasku 5: Rykmentintien jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä meluaita (Kaupunkiympäristötoimiala)	8 064,00
250482960 / 3.1.2024 Lasku 6: Rykmentintien jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä meluaita (Kaupunkiympäristötoimiala)	1 295,00
250429538 / 9.5.2023 Lasku 1: Rykmentintien vesihuollon saneeraus (Turun Vesihuolto Oy), lasku hylätty, korjaukset tehty laskuun 2.	-7 860,00
250436459 / 28.6.2023 Lasku 2: Rykmentintien vesihuollon saneeraus (Turun Vesihuolto Oy)	20 645,00
250440342 / 2.8.2023 Lasku 3: Rykmentintien vesihuollon saneeraus (Turun Vesihuolto Oy)	3 990,00
250429740 / 10.5.2023 Lasku 1: Pihlajaniemen aukion katsomorakenteiden ja Katanpäänpuiston kiipeilyseinän suunnittelu (Kaupunkiympäristötoimiala)	5 400,00
250436949 / 4.7.2023 Lasku 2: Pihlajaniemen aukion katsomorakenteiden ja Katanpäänpuiston kiipeilyseinän suunnittelu (Kaupunkiympäristötoimiala)	5 870,00
250449140 / 6.10.2023 Lasku 3: Pihlajaniemen aukion katsomorakenteiden ja Katanpäänpuiston kiipeilyseinän suunnittelu (Kaupunkiympäristötoimiala)	1 070,00
250454866 / 9.11.2023 Lasku 1: Rykmentintien valaistuksen ja Everstinkadun hulevesialtaan suunnittelu (Kaupunkiympäristötoimiala)	9 365,00
250458661 / 8.12.2023 Lasku 2: Rykmentintien valaistuksen ja Everstinkadun hulevesialtaan suunnittelu (Kaupunkiympäristötoimiala)	11 846,00
250457050 / 30.11.2023 Lasku 1: Taloudellisen väliselvityksen kohdan 3.1. mukaan (Kaupunkiympäristötoimiala)	25 647,52
250457076 / 30.11.2023 Lasku 1: Lippueenkadun työnaikainen vesijohto (Kaupunkiympäristötoimiala)	10 800,00

Toteutunut suunnittelutyön laajennuksen laskutus yhteensä:

Kaupunkiympäristötoimiala: **106 649,52**Turun Vesihuolto Oy: **28 005,08**

Toteutunut laskutus yhteensä **1 330 654,60**

3. Konsultin esitys suunnittelutyön laajennukseksi

3.1 Toteutussuunnittelun laajennukset

Kokouspalkkiot edellisen selvityksen jälkeen 10 kpl toimeksiantoon sisältyneiden 15 kpl lisäksi. Suunnittelukokoukset ja projektiryhmän palaverit sekä hankekokoukset yhteensä 31 kpl (Ylimääräiset kokoukset tarjouksen mukaan à 1800 €/kokous / 2hlö). Aiemmin laskutettu jo 6 kpl

18 000,00 HYVÄKSYTTY

Bussien runkolinjan muutoksiin liittyvä pysäkkien pidennys. Hirvensalon Puistotien pysäkkien muutokset (erillisen liitteen mukaan)

6 356,00 HYVÄKSYTTY

YS- ja RS-vaiheiden kustannuserojen selvittäminen sekä erikseen pyydetty kustannuslähtöinen suunnitelmakehitys (erillisen liitteen mukaan)

13 145,00 HYVÄKSYTTY

Erikseen pyydetty Powerpoint- esitykset ja selvitykset

3 362,50 HYVÄKSYTTY

Rykmentintien vesihuollon saneerauksen suunnittelu 37 000 €, kaupungin osuus 1/3. Vesihuolto maksanut laskut, kaupunki ei ole tilannut. Tarjous 29.3.2023

12 333,00 HYVÄKSYTTY

Konsultin esitys toteutussuunnittelun laajennukseksi yhteensä

53 196,50

3.2 Vesihuollon suunnittelutyön laajennukset.

Kaivuuhje Vähäheikkiläntielle (toimitettu osa-alueen 1 rakennussuunnitelmien yhteydessä, 3,0 x 100

300,00

Korpilahdentien vesihuollon muutokset (erillisen liitteen mukaan)

4 032,00

Vaihtoehtoiset ratkaisut (erillisen liitteen mukaan)

1 635,00

Konsultin esitys vesihuollon suunnittelutyön laajennukseksi yhteensä

5 967,00

3.3 Avoimet suunnittelutyön laajennukset, joista konsultti varaa puheoikeuden

0,00

4. Vähennykset konsultin saatavasta

Osa-alueen 1 ja 2 suunnittelun osalta tilaajalla ei ole esittää viivästyssakon osalta vähennyksiä. Suunnitteluakataulun osalta konsultti on varannut puheoikeuden ja asia käsitellään loppukokouksessa.

0,00

Vähennykset yhteensä

0,00

5. Konsultin esitys suunnittelutyön taloudellisen väliselvityksen kokonaiskustannukseksi

Konsultin esitys toteutussuunnittelun laajennusten kustannukseksi (kohta 3.1)

+ 53 196,50

Konsultin esitys vesihuollon suunnittelutyön laajennusten kustannukseksi (kohta 3.2)

+ 5 967,00

Konsultin esitys avointen suunnittelutyön laajennusten kustannukseksi (kohta 3.3)

+ 0,00

Konsultin esitys suunnittelutyön laajennuksen kustannukseksi

59 163,50

Allekirjoitukset:

Kari Linnakoski
suunnittelupäällikkö
Kaupunkiympäristötoimiala

Sari Vieltojärvi
vesihuoltoinsinööri
Turun Vesihuolto Oy

Jari Brandt
osastopäällikkö, Väylät ja alueet
Sweco Finland Oy