

Projekti: Karhunahteen asemakaava-alueen rakentaminen	Laatija: Ilkka Leino
Tilaaaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus Kaupunkiympäristön rakennuttaminen	Pvm: 2.5.2024, REV A 12.7.2024
<b>MUUTOS- / LISÄTYÖ</b> - työn kuvaus - määrät - materiaalit - asiakirjaviittaukset	<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ Tarjousnumero: 14  Murskeen ajo Ruduksen Piikkiön toimipesteeltä työmaalle lisäkustannus 0,41 €/tn (11.12.2023)  - Ruduksen toimipiste on kauempana kuin Kiertomaan toimipiste, josta työt aloitetaan → lisäkustannus - Hyväksytty ajoreitti työmaalle: Kiertomaa - 17 km ja Rudus - 19 km → lisäkustannus Katso liite Karhunahteen Rudukselta ajettujen murskeiden ajankso 1.2.2024 – 10.4.2024  - yksikköhinta 0,41 €/tn x 2167,79 tn = 888,79 euroa.  <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla
<b>TARJOSHINTA JA MAKSUPERUSTE</b>	<input type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta _____  <input checked="" type="checkbox"/> Yksikköhinnat vieressä/ liitteessä <b>888,79 €</b> (verottomat hinnat, rak.alan käännetty alv)  <input type="checkbox"/> Omakustannushintaan + yleiskustannukset 12 % + alv 24 %  <input type="checkbox"/> Muu maksuperuste ks. alla/ liitteessä (verottomat hinnat, joihin lisätään alv 24 %)
<b>MAKSUEHDOT</b>	Lisä-/ muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input checked="" type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä: murskeen ajo- ja punnitusraportti
<b>AIKATAULU</b> - vaikutus urakka- aikaan - työn aloitus ja lopetus - kiinniotto- kustannukset	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: xx työpäivää, urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset) xx €/vko <input checked="" type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat € alv 0 %
Työ alkaa 1.2.2024	Työ on valmis 10.4.2024

<b>MUUTA</b>	<p>Urakoitsija ei aloita työtä ilman kirjallista määräystä tai tämän tarjouksen allekirjoittamista tilauksena. Mikäli työtä ei voida aloittaa ennen xx.xx.2024, aiheutuu tästä lisäkustannuksia, joiden osalta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- urakoitsija pidättää oikeuden vaatia kustannukset jälkikäteen</li> <li>- lisäkustannukset ovat                   xx €/vrk</li> </ul> <p>Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset vastaanottotarkastuksessa.</p> <p>Lisätietoja tarjouksestamme antaa Ilkka Leino</p>
<b>TARJOUKSEN VOIMASSAOLO</b>	<p>17.7.2024 asti</p>
<b>LIITTEET</b>	
<b>Allekirjoitukset</b>  <b>URAKOITSIJA - tarjous</b>	<p>Aura 12.7.2024 Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;"><i>Ilkka Leino</i> Ilkka Leino Nimenselvennys</p>
<b>TILAAJA - tarjous vastaanotettu</b>	<p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>
<b>TILAAJA - tarjous hyväksytty ja työ tilataan</b>	<p><b>SOVITTU AIKATAULUVAIKUTUS</b></p> <p><input type="checkbox"/> tarjotuun kiinnittökustannuksin ilman pidennystä                   <input type="checkbox"/> tarjotuun urakka-ajan pidennyksin</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>

Karhunahde Kiertomaa Oy - Rudukselta ajetus murskeet ajankso 1.2.2024 – 10.4.2024

TicketDate	LocationID	TicketNo	TicketTime	CustomerID	SortName	OrderID	DeliveryAddress1	ProductName	Qty	DeliveryAddress2	ProductID	VehicleID	Unit	TodayQty	Ticket
2.4.2024	2099	12856743	12/30/1899 2:07:48 PM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	49,4	karhunahde	80017990	SLT-461	t	49,4	12856743
2.4.2024	2099	12742888	12/30/1899 12:29:20 PM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	50,8	Karhunahde	80017990	SLT-461	t	50,8	12742888
20.3.2024	2099	12742642	12/30/1899 6:19:17 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/90 KALLIOMURSKE	50,3	Karhunahde	80018052	FPU-988	t	50,3	12742642
20.3.2024	2099	12742663	12/30/1899 9:49:28 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/90 KALLIOMURSKE	49,7	Karhunahde	80018052	FPU-988	t	100	12742663
20.3.2024	2099	12742678	12/30/1899 1:29:48 PM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	49,45	Karhunahde	80017990	FPU-988	t	49,45	12742678
26.3.2024	2099	12742802	12/30/1899 10:11:32 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/4 KALLIOKIVITUHKA	49,05	Karhunahde	80018018	FPU-988	t	49,05	12742802
27.3.2024	2099	12742845	12/30/1899 3:51:25 PM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	50,7	Karhunahde	80017990	SLT-461	t	50,7	12742845
28.3.2024	2099	12742857	12/30/1899 10:22:52 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/4 KALLIOKIVITUHKA	45,95	Karhunahde	80018018	ZMZ-555	t	45,95	12742857
2.4.2024	2099	12742883	12/30/1899 11:48:52 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/4 KALLIOKIVITUHKA	50,45	Karhunahde	80018018	FPU-988	t	50,45	12742883
19.3.2024	2099	12742629	12/30/1899 10:26:02 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/4 KALLIOKIVITUHKA	45,6	Karhunahde	80018018	ZMZ-555	t	45,6	12742629
4.4.2024	2099	12742921	12/30/1899 6:18:14 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	50,55	Karhunahde	80017990	FPU-988	t	50,55	12742921
8.4.2024	2099	12743024	12/30/1899 3:01:53 PM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	50,5	Karhunahde	80017990	VZF-500	t	50,5	12743024
1.2.2024	2099	12741851	12/30/1899 9:26:52 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	49,9	Karhunahde	80017990	FPU-988	t	49,9	12741851
6.2.2024	2099	12741921	12/30/1899 6:51:07 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/4 KALLIOKIVITUHKA	18,8	Karhunahde	80018018	EOG-854	t	18,8	12741921
7.2.2024	2099	12741948	12/30/1899 6:24:42 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/4 KALLIOKIVITUHKA	18,5	Karhunahde	80018018	EOG-854	t	18,5	12741948
8.2.2024	2099	12741998	12/30/1899 6:49:29 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/4 KALLIOKIVITUHKA	17,85	Karhunahde	80018018	RSL-220	t	17,85	12741998
20.3.2024	2099	12856445	12/30/1899 2:49:25 PM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	44,7	KARHUNAHDE	80017990	ZMZ-555	t	94,6	12856445
27.3.2024	2099	12856668	12/30/1899 10:14:37 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	44,8	KARHUNAHDE	80017990	ZMZ-555	t	44,8	12856668
20.3.2024	2099	12856430	12/30/1899 11:29:26 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/90 KALLIOMURSKE	50,2	KARHUNAHDE	80018052	FPU-988	t	50,2	12856430
20.3.2024	2099	12856424	12/30/1899 8:07:46 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	49,9	KARHUNAHDE	80017990	FPU-988	t	49,9	12856424
19.3.2024	2099	12856422	12/30/1899 4:05:12 PM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	44,8	KARHUNAHDE	80017990	ZMZ-555	t	95	12856422
19.3.2024	2099	12856419	12/30/1899 3:31:10 PM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	50,2	KARHUNAHDE	80017990	FPU-988	t	50,2	12856419
18.3.2024	2099	12856363	12/30/1899 7:15:21 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/4 KALLIOKIVITUHKA	45,1	KARHUNAHDE	80018018	ZMZ-555	t	45,1	12856363
27.3.2024	2099	12856669	12/30/1899 10:23:57 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	49,8	KARHUNAHDE	80017990	FPU-988	t	94,6	12856669
27.3.2024	2099	12856674	12/30/1899 11:52:23 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	44,4	KARHUNAHDE	80017990	ZMZ-555	t	139	12856674
27.3.2024	2099	12856675	12/30/1899 12:01:30 PM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/4 KALLIOKIVITUHKA	50	KARHUNAHDE	80018018	FPU-988	t	50	12856675
27.3.2024	2099	12856682	12/30/1899 1:51:57 PM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	50	KARHUNAHDE	80017990	FPU-988	t	189	12856682
28.3.2024	2099	12856686	12/30/1899 6:05:18 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	50,2	KARHUNAHDE	80017990	FPU-988	t	50,2	12856686
5.4.2024	2099	12856840	12/30/1899 1:56:33 PM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	45,3	KARHUNAHDE	80017990	ZMZ-555	t	45,3	12856840
8.4.2024	2099	12856848	12/30/1899 6:35:56 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	51,4	KARHUNAHDE	80017990	VZF-500	t	51,4	12856848
8.4.2024	2099	12856892	12/30/1899 1:30:44 PM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	50,9	KARHUNAHDE	80017990	VZF-500	t	102,3	12856892
10.4.2024	2099	12856946	12/30/1899 6:35:52 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	51	KARHUNAHDE	80017990	VZF-500	t	51	12856946
10.4.2024	2099	12856954	12/30/1899 8:11:08 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	51,4	KARHUNAHDE	80017990	VZF-500	t	102,4	12856954
26.2.2024	2099	12855919	12/30/1899 12:54:51 PM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/4 KALLIOKIVITUHKA	46,4	KARHUNAHDE	80018018	ZMZ-555	t	46,4	12855919
1.2.2024	2099	12855437	12/30/1899 6:08:01 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/16 KALLIOMURSKE	50,05	KARHUNAHDE	80017990	FPU-988	t	50,05	12855437
13.2.2024	2099	12855649	12/30/1899 7:07:23 AM	2000062420	Kiertomaa Oy	2161631	SW Nouto	0/4 KALLIOKIVITUHKA	18,54	KARHUNAHDE	80018018	EOG-854	t	18,54	12855649
												Yhteensä	t	2167,79	