

Kaavan nimi	Edellinen vaihe	Kaavan vireystila	Seur. ajankohta (pvm tai vuosineljännes)	Seur vaihe	Kaavoitus ohjelma 2024: KV / KYLK hyv 2024	Kaavoitus ohjelma 2024: KV / KYLK hyv 2025	OVK 2/ 2024 tilanne 30.5.2024
*Aninkaisten konserttitalo	KH 21.3.2022	etenee	2024-10-28	LAUS ja näht	Valmistelu	KV käsittely	Valmistelu etenee kilpailun pohjalta
*Historian ja tulevaisuuden museo [Linnaniemi]	Museon ark.kilpailu	etenee	2024-06-17	Ark.kilpailun tulos	Valmistelu	KV käsittely	Historian ja tulevaisuuden museon arkkitehtuurikilpailu
*Iso-Heikkilän varikko [joukkoliikenne, ent nimi Sataman liittymä K]	OAS 14.11.2023	etenee	2024-10-28	LAUS ja näht	KYLK käsittely		Odotanut toteutussuunnittelun käynnistymistä
*Itäharjun Voimakatu K	OAS 27.11.2018	etenee	2024-09-17	uusi OAS	Valmistelu	KV käsittely	Aloitus syksyllä 2024
*Itäharjun Voimakatu K	Laus ja näht 12.2023	etenee	2024-11-02	LAUS ja näht	KV käsittely		Neuvottelut viivästyneet, muutosten johdosta uudelleen nähtäville
*Karhunaukion yhtenäiskoulu (Lauste II)	ehdotus kylk	etenee	2024-IV	KH	KV käsittely		Kylk ehdotus 18.6.2024
*Kauppahallin kortteli / Olympia K	OAS 30.8.2022	etenee	2024-III	LUO KH	KV käsittely		Kauppahallin hankesuunnitelma päätöksen tekoon
*Kiinamyllynkatu [Psykiatria]	LUO 9.4.2024	etenee	2024-10-28	LAUS ja näht	KV käsittely		Kaavaluonnos KYLK 9.4.2024
*Koroinen [Asuntomessut, Halistenväylä]	pormestari 11.3.2024	etenee	2024-IV	pormestari	Valmistelu	Valmistelu	Liikenteellinen selvitys käynnissä
*Kupittaaan kärki K [Tiedeiston kansi ja Taitokampus ]	nähtäville 17.6.2024	etenee	2024-09-24	EHD kylk	KV käsittely		Kaavaehdotus lausunnoille ja nähtäville 17.6.-16.8.2024
*Littoistentie [joukkoliikenne]	KV 17.6.2024	valmis	2024-III	Kuulutus voimaan	KV käsittely		Valmis
*Mooriankunnas K [Kingelininkatu, Kurjenmäenkatu]	LUO 30.1.2023	etenee	2024-09-30	LAUS ja näht	KV käsittely		Kaavaehdotuksen valmistelu
*Mustasuo	OAS 2010	etenee	2025-IV	LAUS ja näht	Valmistelu	KV käsittely	VAK-ratapiha, puunkuormausta ja katujen kuivatuksen suunnittelu viivästyttäneet,
*Suurpääntie (Raitiotien pääteasema Varissuolla Ent.	OAS 28.9.2021	etenee	2024-III	Uusi OAS	KV käsittely		Uusi rajausta ratikan päättärin takia, nimenvaihdos ja uusi OAS tarvitaan.
*Piiparinpolun varsi [Munsterinkatu 15]	esiselvitys 27.8.2021	etenee	2024-III	OAS	Valmistelu	KV käsittely	Käynnistys syksyllä
*S:t Olofsskolan	KV 13.05.2024	valmis	2024-II	kuulutus voimaan	KV käsittely		KV 13.05.2024
*Sirkkalankatu [joukkoliikenne]	voimaan 13.1.2024	voimassa					
*Vaasanpuisto [Linnakaupungin monitoritalo]	Aloituskokous 3-2022	etenee	2024-III	LUO kh	KV käsittely		Monitoritalon hankesuunnitelman KV 15.4.2024, liikenteen yleissuunnitelma tekeillä
*Wiklund K	OAS 7.6.2022	etenee	2024-III	Aloituskokous	Valmistelu	KV käsittely	Hakija mieltii
*Yliopistonkatu 17 ja 21	OAS 13.1.2024	etenee	2024-12-17	LUO	Valmistelu	KV käsittely	Arkkitehtuurikilpailu käynnissä
Ajurinkatu K [ent. Valion tontti, Ratapihankatu 20-24]	LUO 20.6.2023	etenee	2024-06-17	LAUS ja näht	KV käsittely		Kaavaehdotus lausunnoille ja nähtäville 17.6.2024
Akselintie K	esiselvitys 19.6.2023	käynnist 2024	2024-III	OAS ja tavoitteet	Valmistelu	KV käsittely	Aloitus syksyllä 2024
Asemanaukio [joukkoliikenne]	OAS 23.4.2024	etenee	2024-IV	LAUS ja näht	Valmistelu	KYLK käsittely	OAS 23.4.2024
Aurakatu 6, Linnankatu 13 K	LAUS 27.5.2024	etenee	17.9.2024	EHD kylk	KV käsittely		Lausunnoille ja nähtäville 27.5.2024
Eerikinkatu 22b + VPK K	OAS 25.4.2023	etenee	2024-IV	LAUS ja näht	Valmistelu	KV käsittely	Valmistelu etenee
Etelä-Skanssi	KH palautus	etenee	2024-III	OAS	Valmistelu	KV käsittely	Neuvottelut maanomistajan kanssa jumisissa.
Halisten vesilaitos		käynnist 2024	2025-I	kilpailu	Valmistelu	Valmistelu	Kilpailun aloitus viivästynyt (maanhallinta)
Harkkionmäki	EHD hyv kylk 16.4.2024	etenee	2024-III	laus näht	KV käsittely		kylk ehdotus 16.4.2024 --> nähtäville ja lausunnoille
Hepokulta K	esiselvitys 11.3.2022	käynnist 2024		KLS	Valmistelu	KV käsittely	Kaavoitussopimuksen valmistelu, taloyhtiöiden valtuutus vielä kesken.
Herkules [Martinsillan kolmio II, Martinkatu 2] K	Tontinluovutus kilpailu	etenee	2024-III	LAUS ja näht	Valmistelu	KV käsittely	Senaatin tontinluovutuskilpailu ratkaistu 17.6.2024
Herttuankulman kaarihalli	OAS pal 30.8.2022	etenee			Valmistelu	KV käsittely	Omistajan konkurssi, tilanne epäselvä

Jäkärilän Kaila	luonnos käsitelty	etenee	2024-IV	LAUS ja näht	Valmistelu	KV käsittely	Resurssit ohjattu muihin hankkeisiin	
Kaarninko	uusi tutkielma	käynnist 2024	2024-III	KLS	Valmistelu	KV käsittely	Käynnistymässä	
Kähärin puistotie	liikenteellinen selvitys	etenee	2024-III	LAUS ja näht	KV käsittely		Selvitykset naapureiden kanssa kesken.	
Kaupunginpuutarhan alue	29.1.-27.2.2024	etenee	2024-III	ehdotus kylk	KV käsittely		Kylk elokuussa 2024, mks ollut kesken.	
Kerttulinreuna [Hämeenkatu, työterveystalo, ym]	EHD 25.4.2023	valmis	2024-III	EHD KV			Maankäyttösopimusneuvottelut edistyneet hitaasti	
Kongressikuja 1 [Caribia] K	esiselvitys	käynnist 2024		KLS	Valmistelu	KV käsittely	Käynnistymässä	
Kuralankatu 2 [Hila]	KLS, OAS 2.11.2021	etenee	2024-III	LAUS ja näht	KV käsittely		Yhteisymmärrys on nyt löytynyt liikennesuunnittelun ja hakijan kanssa --> etenee	
Kustavintie 4 [Suikkilan kauppakeskus]	esiselvitys 25.2.2022	käynnist 2024		KLS	Valmistelu	Valmistelu	Hakijan osalta selvittelyt kesken	
Lemminkäisenkatu 17 ja 19 K	OAS 19.3.2024	käynnist 2024	2024-IV	LAUS ja näht	Valmistelu	KV käsittely	Toinen hakija vetäytynyt	
Lemminkäisenkatu 2 [Dentalia]	OAS 25.4.2024	etenee	2024-IV	LUO	Valmistelu	KV käsittely	Kuulutus vireille 18.5.2024	
Liskokortteli [Ratapihankatu 32-36] K	EHD kylk 21.5.2024	etenee	2024-III	KV	KV käsittely		Ehdotus KYLK 21.5.2024	
Malminkatu [Merenkalkuoppilaitos] K	KYLK 12.12.2023	etenee	2024-IV	LAUS ja näht	KV käsittely		Kaavaluonnos hyv 12.12.2023	
Nosturinkatu 2 K	KV 15.4.2024	voimassa	15.6.2024	Kuulutus voimaan	KV käsittely		KV 15.4.2024	
Nurkkapuisto [Otto Korhosen katu]	esiselvitys	käynnist 2024	2024-III	KLS	Valmistelu	KV käsittely	Käynnistymässä	
Österblad	toriaselvitys, Sopimus	etenee	2024-III	LUO	Valmistelu	KV käsittely	Tavoitteiden muodostaminen	
Pansion monitoimitalo K (sis Heinikonkatu 2)	päivitetty 19.10.2021	stand-by	2024-II	EHD	KV käsittely		Palveluverkon uudellen tutkinta aloitetaan alueella.	
Petreluuksenportti [Peltolantie 3, Petrea] K	KLS 24.1.2022	etenee	2024-II	luonnos	Valmistelu	KV käsittely	Luonnos kylk elokuu 2024	
Pitkämäen liikekeskus	2023-05-30 EHD (mks)	valmis		EHD (MKS)			MKS neuvottelut haastavat	
Puistomäki	asukaskysely	etenee	2024-IV	luonnos	Valmistelu	KV käsittely	Valmistelu etenee	
Raunistulantie 15 ja 25	4.3.2024 OAS KH	etenee	2024-IV	luonnos kylk	Valmistelu	KV käsittely	Valmistelu etenee	
Särkilähti	ehd kylk 18.6.2024	etenee	2024-IV	KV	KV käsittely		Valmistelu etenee	
Sepänkatu 2 - Sirkkalankatu 35a	LUO hyv kylk 12.1.2021	etenee	2024-IV	LAUS ja näht	KV käsittely		Resurssit kohdistettu strategisiin maankäytön hankkeisiin	
Skanssinkolmio	OAS päivitys 2.3.2023	etenee	2024-III	laus. Näht.	KV käsittely		Valmistelu etenee	
Tahkonaukio 2.0 K (Lemminkäisenkatu 9)	OAS 28.5.2024	etenee	2025-I	LAUS ja näht	Valmistelu	KV käsittely	Lausunnoille ja nähtäville 17.6.2024	
Tullin ympäristö K	Esiselvitys 29.2.2024	etenee	2024-09-24	OAS	Valmistelu	KV käsittely	Sopimuksen valmistelu	
Uittamon täydennys [Kannuskatu]	KH pal 9.11.2020	etenee	2024-III	LAUS ja näht	KV käsittely		Valmistelu etenee	
Vaalan eritasoristeys	KV hyv 13.5.2024	valmis	2024-III	voimaantulo	KV käsittely		KV hyväksynyt 13.5.2024	

Taulukossa on vuoden 2024 kaavoitusohjelman kaavojen lisäksi kaavat Sirkkalankatu, Kerttulinreuna ja Pitkämäen liikekeskus