

Projekti: Karhunahteen asemakaava-alueen rakentaminen		Laatija: Ilkka Leino
Tilaaaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus Kaupunkiympäristön rakennuttaminen		Pvm: 15.7.2024
MUUTOS- / LISÄTYÖ - työn kuvaus - määrät - materiaalit - asiakirjaviittaukset	<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ Tarjousnumero: 18	
	Seulontakokeet Rudus lasku 1010871961 + 12% - 490,00 x 1,12 = 548,80 €alv 0%. Katso liite Rudus lasku 1010871961 <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla	
TARJOUSHINTA JA MAKSUPERUSTE	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta <u>548,80 €</u> <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat vieressä/ liitteessä (verottomat hinnat, rak.alan käännetty alv) <input type="checkbox"/> Omakustannushintaan + yleiskustannukset 12 % + alv 24 % <input type="checkbox"/> Muu maksuperuste ks. alla/ liitteessä (verottomat hinnat, joihin lisätään alv 24 %)	
MAKSUEHDOT	Lisä-/ muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
AIKATAULU - vaikutus urakka-aikaan - työn aloitus ja lopetus - kiinniottokustannukset	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: xx työpäivää, urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset) xx €/vko <input checked="" type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat € alv 0 %	
Työ alkaa 15.3.2024		Työ on valmis 17.4.2024

MUUTA	<p>Urakoitsija ei aloita työtä ilman kirjallista määräystä tai tämän tarjouksen allekirjoittamista tilauksena. Mikäli työtä ei voida aloittaa ennen xx.xx.2024, aiheutuu tästä lisäkustannuksia, joiden osalta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urakoitsija pidättää oikeuden vaatia kustannukset jälkikäteen - lisäkustannukset ovat xx €/vrk <p>Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset vastaanottotarkastuksessa.</p> <p>Lisätietoja tarjouksestamme antaa Ilkka Leino</p>
TARJOUKSEN VOIMASSAOLO	<p>17.7.2024 asti</p>
LIITTEET	
Allekirjoitukset URAKOITSIJA - tarjous	<p>Aura 15.7.2024 Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;"><i>Ilkka Leino</i> Ilkka Leino Nimenselvennys</p>
TILAAJA - tarjous vastaanotettu	<p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>
TILAAJA - tarjous hyväksytty ja työ tilataan	<p>SOVITTU AIKATAULUVAIKUTUS</p> <p><input type="checkbox"/> tarjotuun kiinnittökustannuksin ilman pidennystä <input type="checkbox"/> tarjotuun urakka-ajan pidennyksin</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>

Laskun lähettäjä

Rudus Oy
Karvaamokuja 2a
00380 Helsinki

Laskun vastaanottaja

Iletekniikka Oy
Laukkaniityntie 78
21370 AURA KK
Finland

Päiväys

17.04.2024

Eräpäivä

02.05.2024

Asiakasnumero

2000063060

Maksuehto

14 päivää

Laskun numero

1010871961

Y-tunnus

FI20094120

Viivästyskorko

16.0 %

Karhunahde/Kiertomaa 1.3 -31.3.2024

Kuvaus	Määrä	Yksikkö	Hinta	Yhteensä
Iletekniikka Oy				490,00
Karhunahde / Rakeisuus 0/16	6,00	KPL	55,00	330,00
Karhunahde / Rakeisuus 0/90	2,00	KPL	80,00	160,00
		Yhteensä ilman alv:a		490,00
		ALV 24 %		117,60
		Yhteensä sis. alv	EUR	607.60

Laskua koskevat huomautukset tehtävä 7 päivän kuluessa. Pankkiyhteystiedot ja maksun viitenumeron löydät laskun alareunasta. Laskutuksen yhteystiedot laskustuimi@rudus.fi tai puhelin 020 447 4500

