

Muutostyötarjous 06.11.2023

Tilaja
Turun Kaupunki

Muutostyöstä päättävä tilaajan edustaja

Tilojen rakennuttaminen
PL 355
20101 Turku

13666 Suikkilan päiväkotijoulu ja koulu, uudisraken, tarjous nro 4

Piha-alueen muutokset

Urakkaan kuulumattomia lisä- ja muutostöitä

Piha-alueen muutokset:

ARK: Urakkalaskentakuvat -> Pihasuunnitelma D6 rev.H 13.9.2023

Sähkö: Urakkalaskentakuvat -> Aluekaapelit ja valaistus osa 2 S0103
rev.B 6.9.2023

LVI: Urakkalaskentakuvat -> Asemapiirustus V1827199 rev.E 25.8.2023

Tilaaajan Y-tunnus 0204819-8, Yhteyshenkilö Reino Pöyhönen /
+358407515880

*Sovittu tililoppuselivitys
19.9.2024*

53.380,-

ALV 0%

[Handwritten signature]

Vastaanotto	Kertasuorituksena
Maksuperuste	Tavoitehintainen
Tilaaaja maksaa lisätyön hinnan	Tositteiden perusteella
Suunnitelmista vastaa	Tilaaaja
Vaikutus vakuuksiin	Ei vaikuta vakuuksiin
Vaikutus urakka- aikaan	Ei vaikuta urakka-aikaan

Pidätämme puhevallan lisäaikaan, mikäli useat samanaikaiset syyt sitä edellyttävät YSE21§.

Tarjouserittelyn mukaisesti

Tarjoushinta (alv 0 %)	84757,76	€
Alv 24 %	20341,86	€
Tarjoushinta (sis. alv 24 %)	105099,62	€

Tarjouksemme on voimassa 20.11.2023 saakka.

Muut vaatteet