

LISÄ- / MUUTOSTYÖTARJOUS

Peab Oy

Sirkkalankatu 20
puh: +358 40 1395 766

Työnumero: 9446132	Päivä: 7.10.2024	Tarjousnumero: 112	Liitteiden lkm: 1
Kohde: Sirkkalan koulu			

Tilaaaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala	Tilaaajan edustaja: Jouni Anttila
--	--------------------------------------

Tarjouksen laji: <input type="checkbox"/> Muutostyö <input checked="" type="checkbox"/> Lisätyö	Tarjouksen voimassaoloaika: 31.10.2024 asti
---	--

Työn sisältö: Rakennus 5 VSS akustiikka levyjen asennus
--

Perustelut / muutossuunnitelmat: Rakennuttajan pyynnöstä

Muutos- / lisätyön suunnitelmista vastaa: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaaja. <input type="checkbox"/> Urakoitsija.	Muutos- / lisätyön vastaanotto: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaaja vastaanottaa työn kertasuorituksena. <input type="checkbox"/> Tilaaaja vastaanottaa työn osakohteittain seuraavasti:
---	---

Muutos- / lisätyön maksuperuste: <input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta: 4 286,10 € (alv 0%) <input type="checkbox"/> Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat, erittely liitteessä nro: <input type="checkbox"/> Omakustannushinta, erittely liitteessä:	Tilaaaja maksaa muutos- / lisätyön hinnan: <input type="checkbox"/> Erillisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liitteessä nro: <input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ on suoritettu (YSE 1998 40.7 §). <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro; yhteydessä. <input type="checkbox"/> Muu maksuehto:
--	--

Vaikutus urakka-aikaan: <input type="checkbox"/> Työstä aiheutuva pidennys urakka-aikaan on: _____ työpäivä(ä) kustannuksineen. <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan lisäajan kiinniotolla (YSE 1998 22 §), josta veloitamme erikseen _____ (alvo 0%) <input type="checkbox"/> Työn vaikutus lisäaikaan sovitaan suunnitelmien toimittamisen jälkeen. <input checked="" type="checkbox"/> Työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan.	Muutos- / lisätyön vaikutus vakuuksiin: <input checked="" type="checkbox"/> Työ ei vaikuta rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin. <input type="checkbox"/> Vaikuttaa rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin (YSE 1998 36.6 §) seuraavasti: _____ _____
---	--

Tarjouksen ehdot: Työt aloitetaan, kun olemme saaneet, joko kirjallisen tilauksen tai tilaaajan toimivaltainen edustaja kirjallisesti määrää sen tehtäväksi. Työn oikea- aikainen ja tarjouksen mukainen toteuttaminen valmisteluajkoineen edellyttää, että työ tilataan tarjouksessa annetun voimassaoloajan aikana.

Urakoitsijan edustaja: Tarjouksen tekijä: Marko Lehtonen Email: marko.lehtonen@peab.fi Allekirjoitus: _____ Puhelin: 040 053 2160

HYVÄKSYMME JA TILAAMME TARJOAMANNE TYÖN:	
<input type="checkbox"/> A: Tarjouksen sisällön mukaisesti.	<input type="checkbox"/> B: Muutostyö edellytetään tehtäväksi YSE 90 § mukaisena suorituksena.
<input type="checkbox"/> C: _____	<input type="checkbox"/> D: Tarjous hylätään ja työ suoritetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan.
Tilaaajan edustaja: _____	Aika: _____
Allekirjoitus: _____	Paikka: _____

TYÖ ON HYVÄKSYTTY JA LASKUTUSKELPOINEN:			
Laskutuserä: _____	Tilaaajan edustaja: _____	Aika: _____	
Laskutuserän arvo: _____	Allekirjoitus: _____	Paikka: _____	

LISÄ- / MUUTOSTYÖTARJOUS

Peab Oy
 Sirkkalankatu 20
 puh: +358 40 1395 766

Työnumero: 9446132	Päivä: 7.10.2024	Tarjousnumero: 113	Liitteiden lkm: 1
Kohde: Sirkkalan koulu			

Tilaaaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala	Tilaaajan edustaja: Jouni Anttila
--	--------------------------------------

Tarjouksen laji: <input type="checkbox"/> Muutostyö <input checked="" type="checkbox"/> Lisätyö	Tarjouksen voimassaoloaika: 31.10.2024 asti
---	--

Työn sisältö: AP-IP naulakko

Perustelut / muutossuunnitelmat: Rakennuttajan pyynnöstä

Muutos- / lisätyön suunnitelmista vastaa: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaja. <input type="checkbox"/> Urakoitsija.	Muutos- / lisätyön vastaanotto: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaja vastaanottaa työn kertasuorituksena. <input type="checkbox"/> Tilaaja vastaanottaa työn osakohteittain seuraavasti:
--	---

Muutos- / lisätyön maksuperuste: <input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta: 989,99 € (alv 0%) <input type="checkbox"/> Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat, erittely liitteessä nro: <input type="checkbox"/> Omakustannushinta, erittely liitteessä:	Tilaaaja maksaa muutos- / lisätyön hinnan: <input type="checkbox"/> Erillisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liitteessä nro: <input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ on suoritettu (YSE 1998 40.7 §). <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro; yhteydessä. <input type="checkbox"/> Muu maksuehto;
--	--

Vaikutus urakka-aikaan: <input type="checkbox"/> Työstä aiheutuva pidennys urakka-aikaan on: _____ työpäivä(ä) kustannuksineen. <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan lisäajan kiinniotolla (YSE 1998 22 §), josta veloitamme erikseen _____ (alvo 0%) <input type="checkbox"/> Työn vaikutus lisäaikaan sovitaan suunnitelmien toimittamisen jälkeen. <input checked="" type="checkbox"/> Työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan.	Muutos- / lisätyön vaikutus vakuuksiin: <input checked="" type="checkbox"/> Työ ei vaikuta rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin. <input type="checkbox"/> Vaikuttaa rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin (YSE 1998 36.6 §) seuraavasti: _____ _____
---	---

Tarjouksen ehdot: Työt aloitetaan, kun olemme saaneet, joko kirjallisen tilauksen tai tilaaajan toimivaltainen edustaja kirjallisesti määrää sen tehtäväksi. Työn oikea-aikainen ja tarjouksen mukainen toteuttaminen valmisteluaikoiheen edellyttää, että työ tilataan tarjouksessa annetun voimassaoloajan aikana.

Urakoitsijan edustaja: Tarjouksen tekijä: Marko Lehtonen Allekirjoitus: _____ Email: marko.lehtonen@peab.fi Puhelin: 040 053 2160

HYVÄKSYMME JA TILAAMME TARJOAMANNE TYÖN:	
<input type="checkbox"/> A: Tarjouksen sisällön mukaisesti.	<input type="checkbox"/> B: Muutostyö edellytetään tehtäväksi YSE 90 § mukaisena suorituksena.
<input type="checkbox"/> C: _____	<input type="checkbox"/> D: Tarjous hylätään ja työ suoritetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan.
Tilaaajan edustaja: _____	Aika: _____
Allekirjoitus: _____	Paikka: _____

TYÖ ON HYVÄKSYTTY JA LASKUTUSKELPOINEN:			
Laskutuserä: _____	Tilaaajan edustaja: _____	Aika: _____	
Laskutuserän arvo: _____	Allekirjoitus: _____	Paikka: _____	

LISÄ- / MUUTOSTYÖTARJOUS

Peab Oy
Sirkkalankatu 20
puh: +358 40 1395 766

Työnumero: 9446132	Päivä: 7.10.2024	Tarjousnumero: 114	Liitteiden lkm:
Kohde: Sirkkalan koulu			

Tilaaaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala	Tilaaajan edustaja: Jouni Anttila
--	--------------------------------------

Tarjouksen laji: <input type="checkbox"/> Muutoslyö <input checked="" type="checkbox"/> Lisätyö	Tarjouksen voimassaoloaika: 31.10.2024 asti
---	--

Työn sisältö: Amfiteatteri yläkaide
Perustelut / muutossuunnitelmat:

Muutos- / lisätyön suunnitelmista vastaa: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaaja. <input type="checkbox"/> Urakoitsija.	Muutos- / lisätyön vastaanotto: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaaja vastaanottaa työn kerta-suorituksena. <input type="checkbox"/> Tilaaaja vastaanottaa työn osakohteittain seuraavasti:
---	--

Muutos- / lisätyön maksuperuste: <input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta: 5 450,03 € (alv 0%) <input type="checkbox"/> Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat, erittely liitteessä nro: <input type="checkbox"/> Omakustannushinta, erittely liitteessä:	Tilaaaja maksaa muutos- / lisätyön hinnan: <input type="checkbox"/> Erillisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liitteessä nro: <input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ on suoritettu (YSE 1998 40.7 §). <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro; yhteydessä. <input type="checkbox"/> Muu maksuehto;
--	---

Vaikutus urakka- aikaan: <input type="checkbox"/> Työstä aiheutuva pidennys urakka- aikaan on: työpäivä(ä) kustannuksineen. <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan lisäajan kiinniotolla (YSE 1998 22 §), josta veloitamme erikseen (alvo 0%) <input type="checkbox"/> Työn vaikutus lisäaikaan sovitaan suunnitelmien toimittamisen jälkeen. <input checked="" type="checkbox"/> Työllä ei ole vaikutusta urakka- aikaan.	Muutos- / lisätyön vaikutus vakuuksiin: <input checked="" type="checkbox"/> Työ ei vaikuta rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin. <input type="checkbox"/> Vaikuttaa rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin (YSE 1998 36.6 §) seuraavasti:
--	---

Tarjouksen ehdot: Työt on tehty

Urakoitsijan edustaja: Tarjouksen tekijä: Jussi Hernberg Allekirjoitus: _____ Email: jussi.hernberg@peab.fi Puhelin: 040-139 5766

HYVÄKSYMME JA TILAAMME TARJOAMANNE TYÖN:	
<input type="checkbox"/> A: Tarjouksen sisällön mukaisesti.	<input type="checkbox"/> B: Muutostyö edellytetään tehtäväksi YSE 90 § mukaisena suorituksena.
<input type="checkbox"/> C: _____	<input type="checkbox"/> D: Tarjous hylätään ja työ suoritetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan.
Tilaaajan edustaja: _____	Aika: _____
Allekirjoitus: _____	Paikka: _____

TYÖ ON HYVÄKSYTTY JA LASKUTUSKELPOINEN:		
Laskutuserä: _____	Tilaaajan edustaja: _____	Aika: _____
Laskutuserän arvo: _____	Allekirjoitus: _____	Paikka: _____

LISÄ- / MUUTOSTYÖTARJOUS

Peab Oy

Sirkkalankatu 20

puh: +358 40 1395 766

Työnumero: 9446132	Päivä: 7.10.2024	Tarjousnumero: 115	Liitteiden lkm:
Kohde: Sirkkalan koulu			

Tilaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala	Tilajan edustaja: Jouni Anttila
--	------------------------------------

Tarjouksen laji: <input type="checkbox"/> Muutostyö <input checked="" type="checkbox"/> Lisätyö	Tarjouksen voimassaoloaika: 31.10.2024 asti
---	--

Työn sisältö:
Oviaukon teko rakennus 5 ja uuden ovi asennettuna

Perustelut / muutossuunnitelmat:

Muutos- / lisätyön suunnitelmista vastaa: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaja. <input type="checkbox"/> Urakoitsija.	Muutos-/lisätyön vastaanotto: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaja vastaanottaa työn kertasuorituksena. <input type="checkbox"/> Tilaja vastaanottaa työn osakohteittain seuraavasti:
---	---

Muutos- / lisätyön maksuperuste: <input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta: 8 746,50 € (alv 0%) <input type="checkbox"/> Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat, erittely liitteessä nro: <input type="checkbox"/> Omakustannushinta, erittely liitteessä:	Tilaja maksaa muutos- / lisätyön hinnan: <input type="checkbox"/> Erillisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liitteessä nro: <input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ on suoritettu (YSE 1998 40.7 §). <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro; yhteydessä. <input type="checkbox"/> Muu maksuehto;
--	--

Vaikutus urakka-ajaan: <input type="checkbox"/> Työstä aiheutuva pidennys urakka-ajaan on: _____ työpäivä(ä) kustannuksineen. <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan lisäajan kiinniotolla (YSE 1998 22 §), josta veloitamme erikseen _____ (alvo 0%) <input type="checkbox"/> Työn vaikutus lisäaikaan sovitaan suunnitelmien toimittamisen jälkeen. <input type="checkbox"/> Työllä ei ole vaikutusta urakka-ajaan.	Muutos-/lisätyön vaikutus vakuuksiin: <input checked="" type="checkbox"/> Työ ei vaikuta rakennus- ja takuuajaisiin vakuuksiin. <input type="checkbox"/> Vaikuttaa rakennus- ja takuuajaisiin vakuuksiin (YSE 1998 36.6 §) seuraavasti:
---	---

Tarjouksen ehdot:
Työ tehdään valmiiksi viikolla 42

Urakoitsijan edustaja: Tarjouksen tekijä: Jussi Hernberg Allekirjoitus: _____ Email: jussi.hernberg@peab.fi Puhelin: 040-1395766
--

HYVÄKSYMME JA TILAAMME TARJOAMANNE TYÖN: <input type="checkbox"/> A: Tarjouksen sisällön mukaisesti. <input type="checkbox"/> B: Muutostyö edellytetään tehtäväksi YSE 90 § mukaisena suorituksena. <input type="checkbox"/> C: _____ <input type="checkbox"/> D: Tarjous hylätään ja työ suoritetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Tilajan edustaja: _____ Aika: _____ Allekirjoitus: _____ Paikka: _____
--

TYÖ ON HYVÄKSYTTY JA LASKUTUSKELPOINEN: Laskutuserä: _____ Tilajan edustaja: _____ Aika: _____ Laskutuserän arvo: _____ Allekirjoitus: _____ Paikka: _____
--

LISÄ- / MUUTOSTYÖTARJOUS

 Peab Oy
 Sirkkalankatu 20
 puh: +358 40 1395 766

Työnumero: 9446132	Päivä: 7.10.2024	Tarjousnumero: 116	Liitteiden lkm:
Kohde: Sirkkalan koulu			

Tilaaaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala	Tilaaajan edustaja: Jouni Anttila
--	--------------------------------------

Tarjouksen laji: <input type="checkbox"/> Muutostyö <input checked="" type="checkbox"/> Lisätyö	Tarjouksen voimassaoloaika: 31.10.2024 asti
---	--

Työn sisältö: Uuden parioven asennus rakennus 4
--

Perustelut / muutossuunnitelmat:

Muutos- / lisätyön suunnitelmista vastaa: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaaja. <input type="checkbox"/> Urakoitsija.	Muutos-/lisätyön vastaanotto: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaaja vastaanottaa työn kertasuorituksena. <input type="checkbox"/> Tilaaaja vastaanottaa työn osakohteittain seuraavasti:
---	---

Muutos- / lisätyön maksuperuste: <input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta: 3 975,86 € (alv 0%) <input type="checkbox"/> Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat, erittely liitteessä nro: <input type="checkbox"/> Omakustannushinta, erittely liitteessä:	Tilaaaja maksaa muutos- / lisätyön hinnan: <input type="checkbox"/> Erillisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liitteessä nro: <input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ on suoritettu (YSE 1998 40.7 §). <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro; yhteydessä. <input type="checkbox"/> Muu maksuehto;
--	--

Vaikutus urakka-aikaan: <input type="checkbox"/> Työstä aiheutuva pidennys urakka-aikaan on: _____ työpäivä(ä) kustannuksineen. <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan lisäajan kiinniotolla (YSE 1998 22 §), josta veloitamme erikseen _____ (alvo 0%) <input type="checkbox"/> Työn vaikutus lisäaikaan sovitaan suunnitelmien toimitamisen jälkeen. <input checked="" type="checkbox"/> Työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan.	Muutos-/lisätyön vaikutus vakuuksiin: <input checked="" type="checkbox"/> Työ ei vaikuta rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin. <input type="checkbox"/> Vaikuttaa rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin (YSE 1998 36.6 §) seuraavasti:
--	---

Tarjouksen ehdot:

Urakoitsijan edustaja: Tarjouksen tekijä: Jussi Hernberg Allekirjoitus: _____ Email: Jussi.hernberg@peab.fi Puhelin: 0401395766

HYVÄKSYMME JA TILAAMME TARJOAMANNE TYÖN:	
<input type="checkbox"/> A: Tarjouksen sisällön mukaisesti.	<input type="checkbox"/> B: Muutostyö edellytetään tehtäväksi YSE 90 § mukaisena suorituksena.
<input type="checkbox"/> C: _____	<input type="checkbox"/> D: Tarjous hylätään ja työ suoritetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan.
Tilaaajan edustaja: _____	Aika: _____
Allekirjoitus: _____	Paikka: _____

TYÖ ON HYVÄKSYTTY JA LASKUTUSKELPOINEN:			
Laskutuserä: _____	Tilaaajan edustaja: _____	Aika: _____	
Laskutuserän arvo: _____	Allekirjoitus: _____	Paikka: _____	

LISÄ- / MUUTOSTYÖTARJOUS
Peab Oy

Sirkkalankatu 20

puh: +358 40 1395 766

Työnumero: 9446132	Päivä: 7.10.2024	Tarjousnumero: 117	Liitteiden lkm:
Kohde: Sirkkalan koulu			

Tilaaaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala	Tilaaajan edustaja: Jouni Anttila
--	--------------------------------------

Tarjouksen laji: <input type="checkbox"/> Muutostyö <input checked="" type="checkbox"/> Lisätyö	Tarjouksen voimassaoloaika: 31.10.2024 asti
---	--

Työn sisältö: Kalustelut rakennus 4
--

Perustelut / muutossuunnitelmat:

Muutos- / lisätyön suunnitelmista vastaa: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaaja. <input type="checkbox"/> Urakoitsija.	Muutos- / lisätyön vastaanotto: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaaja vastaanottaa työn kertasuorituksena. <input type="checkbox"/> Tilaaaja vastaanottaa työn osakohteittain seuraavasti:
---	---

Muutos- / lisätyön maksuperuste: <input type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta: 1 920,00 € (alv 0%) <input type="checkbox"/> Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat, erittely liitteessä nro: <input type="checkbox"/> Omakustannushinta, erittely liitteessä:	Tilaaaja maksaa muutos- / lisätyön hinnan: <input type="checkbox"/> Erillisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liitteessä nro: <input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ on suoritettu (YSE 1998 40.7 §). <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro; yhteydessä. <input type="checkbox"/> Muu maksuehto;
---	--

Vaikutus urakka-alkaan: <input type="checkbox"/> Työstä aiheutuva pidennys urakka-alkaan on: _____ työpäivä(ä) kustannuksineen. <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan lisääjän kiinniotolla (YSE 1998 22 §), josta veloitamme erikseen _____ (alvo 0%) <input type="checkbox"/> Työn vaikutus lisääjaan sovitaan suunnitelmien toimittamisen jälkeen. <input type="checkbox"/> Työllä ei ole vaikutusta urakka-alkaan.	Muutos- / lisätyön vaikutus vakuuksiin: <input checked="" type="checkbox"/> Työ ei vaikuta rakennus- ja takuuajakausiin vakuuksiin. <input type="checkbox"/> Vaikuttaa rakennus- ja takuuajakausiin vakuuksiin (YSE 1998 36.6 §) seuraavasti:
---	--

Tarjouksen ehdot: Työ tehdään viikolla 42
--

Urakoitsijan edustaja: Tarjouksen tekijä: Jussi Hernberg Allekirjoitus: _____ Email: Jussi.hemberg@peab.fi Puhelin: _____
--

HYVÄKSYMME JA TILAAMME TARJOAMANNE TYÖN:	
<input type="checkbox"/> A: Tarjouksen sisällön mukaisesti.	<input type="checkbox"/> B: Muutostyö edellytetään tehtäväksi YSE 90 § mukaisena suorituksena.
<input type="checkbox"/> C: _____	<input type="checkbox"/> D: Tarjous hylätään ja työ suoritetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan.
Tilaaajan edustaja: _____	Aika: _____
Allekirjoitus: _____	Paikka: _____

TYÖ ON HYVÄKSYTTY JA LASKUTUSKELPOINEN:		
Laskutuserä: _____	Tilaaajan edustaja: _____	Aika: _____
Laskutuserän arvo: _____	Allekirjoitus: _____	Paikka: _____

LISÄ- / MUUTOSTYÖTARJOUS

Peab Oy
 Sirkkalankatu 20
 puh: +358 40 1395 766

Työnumero: 9446132	Päivä: 7.10.2024	Tarjousnumero: 118	Liitteiden lkm:
Kohde: Sirkkalan koulu			

Tilaaaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala	Tilaaajan edustaja: Jouni Anttila
--	--------------------------------------

Tarjouksen laji: <input type="checkbox"/> Muutostyö <input checked="" type="checkbox"/> Lisätyö	Tarjouksen voimassaoloaika: _____ 31.10.2024 _____ asti
---	--

Työn sisältö: Lamellikaihtimet asennettuna rakennus 5
--

Perustelut / muutossuunnitelmat: _____ _____
--

Muutos- / lisätyön suunnitelmista vastaa: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaaja. <input type="checkbox"/> Urakoitsija.	Muutos- / lisätyön vastaanotto: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaaja vastaanottaa työn kertasuorituksena. <input type="checkbox"/> Tilaaaja vastaanottaa työn osakohteittain seuraavasti: _____
---	---

Muutos- / lisätyön maksuperuste: <input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta: _____ 2 195,00 € (alv 0%) <input type="checkbox"/> Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat, erittely liitteessä nro: _____ <input type="checkbox"/> Omakustannushinta, erittely liitteessä: _____	Tilaaaja maksaa muutos- / lisätyön hinnan: <input type="checkbox"/> Erillisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liitteessä nro: _____ <input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ on suoritettu (YSE 1998 40.7 §). <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro: _____ yhteydessä. <input type="checkbox"/> Muu maksuehto: _____
--	---

Vaikutus urakka-aikaan: <input type="checkbox"/> Työstä aiheutuva pidennys urakka-aikaan on: _____ työpäivä(ä) kustannuksineen. <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan lisäajan kiinniotolla (YSE 1998 22 §), josta veloitamme erikseen _____ (alvo 0%) <input type="checkbox"/> Työn vaikutus lisäaikaan sovitaan suunnitelmien toimittamisen jälkeen. <input checked="" type="checkbox"/> Työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan.	Muutos- / lisätyön vaikutus vakuuksiin: <input checked="" type="checkbox"/> Työ ei vaikuta rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin. <input type="checkbox"/> Vaikuttaa rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin (YSE 1998 36.6 §) seuraavasti: _____ _____
---	---

Tarjouksen ehdot: Työt aloitetaan, kun olemme saaneet, joko kirjallisen tilauksen tai tilaaajan toimivaltainen edustaja kirjallisesti määrää sen tehtäväksi. Työn oikea-aikainen ja tarjouksen mukainen toteuttaminen valmisteluaikoineen edellyttää, että työ tilataan tarjouksessa annetun voimassaoloajan aikana.

Urakoitsijan edustaja: Tarjouksen tekijä: _____ Jussi Hernberg _____ Email: jussi.hernberg@peab.fi Allekirjoitus: _____ Puhelin: _____
--

HYVÄKSYMME JA TILAAMME TARJOAMANNE TYÖN: <input type="checkbox"/> A: Tarjouksen sisällön mukaisesti. <input type="checkbox"/> B: Muutostyö edellytetään tehtäväksi YSE 90 § mukaisena suorituksena. <input type="checkbox"/> C: _____ <input type="checkbox"/> D: Tarjous hylätään ja työ suoritetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Tilaaajan edustaja: _____ Aika: _____ Allekirjoitus: _____ Paikka: _____
--

TYÖ ON HYVÄKSYTTY JA LASKUTUSKELPOINEN: Laskutuserä: _____ Tilaaajan edustaja: _____ Aika: _____ Laskutuserän arvo: _____ Allekirjoitus: _____ Paikka: _____
--

LISÄ- / MUUTOSTYÖTARJOUS

Peab Oy

Sirkkalankatu 20

puh: +358 40 1395 766

Työnumero: 9446132	Päivä: 7.10.2024	Tarjousnumero: 119	Liitteiden lkm:
Kohde: Sirkkalan koulu			

Tilaaaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala	Tilaaajan edustaja: Jouni Anttila
--	--------------------------------------

Tarjouksen laji: <input type="checkbox"/> Muutostyö <input checked="" type="checkbox"/> Lisätyö	Tarjouksen voimassaoloaika: 31.10.2024 asti
---	--

Työn sisältö: Taulut asennettuna

Perustelut / muutossuunnitelmat:

Muutos- / lisätyön suunnitelmista vastaa: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaaja. <input type="checkbox"/> Urakoitsija.	Muutos-/lisätyön vastaanotto: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaaja vastaanottaa työn kertasuorituksena. <input type="checkbox"/> Tilaaaja vastaanottaa työn osakohteittain seuraavasti:
---	---

Muutos- / lisätyön maksuperuste: <input type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta: 900,00 € (alv 0%) <input type="checkbox"/> Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat, erittely liitteessä nro: <input type="checkbox"/> Omakustannushinta, erittely liitteessä:	Tilaaaja maksaa muutos- / lisätyön hinnan: <input type="checkbox"/> Erillisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liitteessä nro: <input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ on suoritettu (YSE 1998 40.7 §). <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro, yhteydessä. <input type="checkbox"/> Muu maksuehto;
---	---

Vaikutus urakka-aikaan: <input type="checkbox"/> Työstä aiheutuva pidennys urakka-aikaan on: _____ työpäivä(ä) kustannuksineen. <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan lisäajan kiinniotolla (YSE 1998 22 §), josta veloitamme erikseen _____ (alvo 0%) <input type="checkbox"/> Työn vaikutus lisäaikaan sovitaan suunnitelmien toimittamisen jälkeen. <input checked="" type="checkbox"/> Työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan.	Muutos-/lisätyön vaikutus vakuuksiin: <input checked="" type="checkbox"/> Työ ei vaikuta rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin. <input type="checkbox"/> Vaikuttaa rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin (YSE 1998 36.6 §) seuraavasti:
---	---

Tarjouksen ehdot: Taulut asennetaan viikko 42
--

Urakoitsijan edustaja: Tarjouksen tekijä: Jussi Hernberg Allekirjoitus: _____ Email: Jussi.hernberg@peab.fi Puhelin: _____
--

HYVÄKSYMME JA TILAAMME TARJOAMANNE TYÖN:	
<input type="checkbox"/> A: Tarjouksen sisällön mukaisesti.	<input type="checkbox"/> B: Muutostyö edellytetään tehtäväksi YSE 90 § mukaisena suorituksena.
<input type="checkbox"/> C: _____	<input type="checkbox"/> D: Tarjous hylätään ja työ suoritetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan.
Tilaaajan edustaja: _____	Aika: _____
Allekirjoitus: _____	Paikka: _____

TYÖ ON HYVÄKSYTTY JA LASKUTUSKELPOINEN:			
Laskutuserä: _____	Tilaaajan edustaja: _____	Aika: _____	
Laskutuserän arvo: _____	Allekirjoitus: _____	Paikka: _____	

LISÄ- / MUUTOSTYÖTARJOUS

Peab Oy
Sirkkalankatu 20
puh: +358 40 1395 766

Työnumero: 9446132	Päivä: 7.10.2024	Tarjousnumero: 120	Liitteiden lkm:
Kohde: Sirkkalan koulu			

Tilaaaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala	Tilaaajan edustaja: Jouni Anttila
--	--------------------------------------

Tarjouksen laji: <input type="checkbox"/> Muutostyö <input type="checkbox"/> Lisätyö	Tarjouksen voimassaoloaika: <u>31.10.2024</u> asti
--	---

Työn sisältö:
Treston hyllyt asennettuna

Perustelut / muutossuunnitelmat:

Muutos- / lisätyön suunnitelmista vastaa: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaaja. <input type="checkbox"/> Urakoitsija.	Muutos-/lisätyön vastaanotto: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaaja vastaanottaa työn kertasuorituksena. <input type="checkbox"/> Tilaaaja vastaanottaa työn osakohteittain seuraavasti:
---	---

Muutos- / lisätyön maksuperuste: <input type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta: <u>3 397,00 €</u> (alv 0%) <input type="checkbox"/> Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat, erittely liitteessä nro: <input type="checkbox"/> Omakustannushinta, erittely liitteessä:	Tilaaaja maksaa muutos- / lisätyön hinnan: <input type="checkbox"/> Erillisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liitteessä nro: <input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ on suoritettu (YSE 1998 40.7 §). <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro; yhteydessä. <input type="checkbox"/> Muu maksuehto;
--	--

Vaikutus urakka-aikaan: <input type="checkbox"/> Työstä aiheutuva pidennys urakka-aikaan on: _____ työpäivä(ä) kustannuksineen. <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan lisäajan kiinniotolla (YSE 1998 22 §), josta veloitamme erikseen _____ (alvo 0%) <input type="checkbox"/> Työn vaikutus lisäaikaan sovitaan suunnitelmien toimittamisen jälkeen. <input checked="" type="checkbox"/> Työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan.	Muutos-/lisätyön vaikutus vakuuksiin: <input checked="" type="checkbox"/> Työ ei vaikuta rakennus- ja takuuajaisiin vakuuksiin. <input type="checkbox"/> Vaikuttaa rakennus- ja takuuajaisiin vakuuksiin (YSE 1998 36.6 §) seuraavasti: _____ _____
---	--

Tarjouksen ehdot:
Hyllyt asennetaan viikolla 42

Urakoitsijan edustaja:

Tarjouksen tekijä: <u>Jussi Hernberg</u>	Email: _____
Allekirjoitus: _____	Puhelin: _____

HYVÄKSYMME JA TILAAMME TARJOAMANNE TYÖN:

<input type="checkbox"/> A: Tarjouksen sisällön mukaisesti.	<input type="checkbox"/> B: Muutostyö edellytetään tehtäväksi YSE 90 § mukaisena suorituksena.
<input type="checkbox"/> C: _____	<input type="checkbox"/> D: Tarjous hylätään ja työ suoritetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan.
Tilaaajan edustaja: _____	Aika: _____
Allekirjoitus: _____	Paikka: _____

TYÖ ON HYVÄKSYTTY JA LASKUTUSKELPOINEN:

Laskutuserä: _____	Tilaaajan edustaja: _____	Aika: _____
Laskutuserän arvo: _____	Allekirjoitus: _____	Paikka: _____

LISÄ- / MUUTOSTYÖTARJOUS

Peab Oy
Sirkkalankatu 20
puh: +358 40 1395 766

Työnumero: 9446132	Päivä: 7.10.2024	Tarjousnumero: 121	Liitteiden lkm:
Kohde: Sirkkalan koulu			

Tilaaaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala	Tilaaajan edustaja: Jouni Anttila
--	--------------------------------------

Tarjouksen laji: <input type="checkbox"/> Muutostyö <input type="checkbox"/> Lisätyö	Tarjouksen voimassaoloaika: 31.10.2024 asti
--	--

Työn sisältö:
Ulkoportaiden korjaus rak. 5, amfin teko esteettömäksi, oloskeluportaiden huomioraita, rak. 5 portaikon huomioraita, käsihoiteiden estettämyys muutokset rak

Perustelut / muutossuunnitelmat:

Muutos-/ lisätyön suunnitelmista vastaa: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaja. <input type="checkbox"/> Urakoitsija.	Muutos-/lisätyön vastaanotto: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaja vastaanottaa työn kertosuorituksena. <input type="checkbox"/> Tilaaja vastaanottaa työn osakohteittain seuraavasti:
---	---

Muutos- / lisätyön maksuperuste: <input type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta: 12 895,05 € (alvo 0%) <input type="checkbox"/> Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat, erittely liitteessä nro: <input type="checkbox"/> Omakustannushinta, erittely liitteessä:	Tilaaaja maksaa muutos- / lisätyön hinnan: <input type="checkbox"/> Erillisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liitteessä nro: <input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ on suoritettu (YSE 1998 40.7 §). <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro; yhteydessä. <input type="checkbox"/> Muu maksuehto;
---	--

Vaikutus urakka-aikaan: <input type="checkbox"/> Työstä aiheutuva pidennys urakka-aikaan on: _____ työpäivä(ä) kustannuksineen. <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan lisäajan kiinniotolla (YSE 1998 22 §), josta veloitamme erikseen _____ (alvo 0%) <input type="checkbox"/> Työn vaikutus lisäaikaan sovitaan suunnitelmien toimittamisen jälkeen. <input checked="" type="checkbox"/> Työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan.	Muutos-/lisätyön vaikutus vakuuksiin: <input checked="" type="checkbox"/> Työ ei vaikuta rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin. <input type="checkbox"/> Vaikuttaa rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin (YSE 1998 36.6 §) seuraavasti: _____ _____
---	--

Tarjouksen ehdot:

Urakoitsijan edustaja: Tarjouksen tekijä: <u>Jussi Hernberg</u> Email: _____ Allekirjoitus: _____ Puhelin: _____
--

HYVÄKSYMME JA TILAAMME TARJOAMANNE TYÖN:

<input type="checkbox"/> A: Tarjouksen sisällön mukaisesti.	<input type="checkbox"/> B: Muutostyö edellytetään tehtäväksi YSE 90 § mukaisena suorituksena.
<input type="checkbox"/> C: _____	<input type="checkbox"/> D: Tarjous hylätään ja työ suoritetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan.
Tilaaajan edustaja: _____	Aika: _____
Allekirjoitus: _____	Paikka: _____

TYÖ ON HYVÄKSYTTY JA LASKUTUSKELPOINEN:

Laskutuserä: _____	Tilaaajan edustaja: _____	Aika: _____
Laskutuserän arvo: _____	Allekirjoitus: _____	Paikka: _____

