

MÄÄRÄMUUTOS

tarjous nro 3 sopimus nro 4500293684

pvm 17.9.2024

Urakoitsija	Yritys Maanrakennus Kivelä Oy		Y-tunnus 0609493-3
	Osoite Teollisuustie 10	Postinumero 21530	Postitoimipaikka Paimio
	Yhteyshenkilö Ville Kivelä	Puhelin 0407493350	Sähköposti / faksi ville.kivela@kivelaoy.fi
Tilaaaja	Yritys Turun kaupunki, kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus		Y-tunnus 0204819-8
	Osoite Puolalankatu 5	Postinumero 20100	Postitoimipaikka Turku
	Yhteyshenkilö Niina Oksanen	Puhelin 0406215783	Sähköposti / faksi niina.oksanen@turku.fi
Työmaa/-kohde	Työmaa/-kohde Maaherrankadun saneeraus Osoite Maaherrankatu, Turku		
Muutostyön sisältö ja muut ehdot	Lisätyön sisältö Hv-kaivojen, jv-kaivojen ja vj-venttiilien kansistojen vaihtojen ja säätöjen määrämuutos: Hv-/jv-kaivojen kansiston vaihto/säätö 2kpl ja vj-venttiilien kansiston vaihto/säätö 20kpl		
	<input type="checkbox"/> Tarkempi kuvaus liitteessä		
	Hintaehdot <input type="checkbox"/> Kiinteä hinta (ALV 0 %) Hinnassa on huomioitu: <input checked="" type="checkbox"/> Urakkasopimuksen lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluetteloon perustuva hinta, erittely: 12 422,88€ alv 0% <input type="checkbox"/> Muu, mikä?		
	Maksuehdot <input type="checkbox"/> Maksuerätaulukon (liitteenä) mukaisissa erissä. <input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä, kun lisätyö on suoritettu (YSE 1998 40 § 7 mom.). <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro yhteydessä. <input type="checkbox"/> Muu, mikä?		
	Vaikutus vakuuksiin <input checked="" type="checkbox"/> Rakennus ja takuuajaisia vakuuksia ei muuteta. <input type="checkbox"/> Rakennus- ja takuuajaisia vakuuksia tarkistetaan seuraavasti (YSE 1998 36 § 6 mom.):		
	Suoritus aika ja vaikutus urakka-aikaan <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä, tarvittava pidennys urakka-aikaan <input checked="" type="checkbox"/> Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä, eikä lisätyöllä ole vaikutusta urakka-aikaan. <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan seuraavasti: Työ alkaa . .20 . Työ on valmis . .20 . Mikäli lisätyö suoritetaan erillään urakkasopimuksen työstä, lisätyön vastaanotosta, takuusta, viivästyksestä ja vakuuksista on sovittu seuraavaa:		
Lisätietoja	Tarjouksessa on viitattu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Tilaaajan on saatettava lisätyö työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan tietoon työaikataulun tarkistamista varten.		
Päiväys ja allekirjoitus	Paikka ja pvm Paimio 17.9.2024	Urakoitsijan allekirjoitus ja nimenselvennys Ville Kivelä <i>Ville Kivelä</i>	
Tarjouksen hyväksyminen (Sopimus syntyy, kun tarjous hyväksytään)	<input type="checkbox"/> Tilaaaja tilaa tarjouksen mukaisen lisätyön tarjouksen mukaisilla ehdoilla. <input type="checkbox"/> Tilaaaja ei tilaa lisätyötä. <input type="checkbox"/> Muu, mikä?		
	Paikka ja pvm	Tilaaajan allekirjoitus ja nimenselvennys	
Urakoitsijan kuittaus	Urakoitsija on saanut tiedoksi tilaaajan vastauksen. Paikka ja pvm	Urakoitsijan allekirjoitus ja nimenselvennys	

