

22.11.2024

Lisä- ja muutostyötarjous no 1

Projekti

Projektin numero	KAU47591
Projektin nimi	Mooriankunnaksen asemakaava-alueen infran suunnittelu
Muu projektin tunnistetieto	

Lisä- ja muutostyön sisältö

Työhön sisältyy asemakaavan muutoksista johtuvat muutokset laadittuihin katusuunnitelmaehdotuksiin sekä Kunnalliskodinkadun tukimuurin suunnittelu (toteutukseen tarvittavat suunnitelmat taso-, leikkaus- ja raudoituspiirustukset).

Katusuunnitelmamuutokset sisältävät 4.9.2024 suunnittelukokous no 7 sovittujen asemakaavaan tulleiden muutosten vaikutusten huomioimisen katusuunnitelmiin (mm. asemapiirustukset, poikkarit sekä mallien päivitys).

Tukimuuri suunnitellaan paikallavalettuna tavanomaisena tukimuurina. Tehtävään ei sisälly erillisiä kokouksia, tukimuurin suunnitteluun liittyvät asiat käsitellään koko hankkeen suunnittelukokouksissa omana kohtanaan.

Veloitus

Työ tehdään alkuperäisen tarjouksen ehtojen mukaisesti ja veloitusperusteina käytetään puitesopimuksen mukaisia hintoja. Hinnat alv. 0 %.

1. Katusuunnitelmien muutokset, työmääräarvio yht. 30 h, kustannus 2754,00 €
2. Kunnalliskodinkadun tukimuurin suunnittelu, 75 h, kustannus 6600,00 €

Palkkio yhteensä (kohdat 1–2): 9354,00 € (alv. 0 %).

Laskutus tehdään kuukausittain etenemisen mukaan. Muut ehdot alkuperäisen sopimuksen mukaisesti.

Aikataulu

Työ laaditaan valmiiksi alkuperäisen aikataulun mukaisesti.

Sopimusehdot

Sopimusehdot alkuperäisen tarjouksen mukaisesti.



22.11.2024

Muut ehdot

Toimittajalla tulee olla voimassa konsultin tehtävään soveltuvat toiminnan ja konsultoinnin vastuuvakuutukset toimeksiannon aikana.

Muilta kuin tässä määritellyin osin noudatetaan alkuperäisessä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja.

Allekirjoitukset

Turku 22.11.2024



Ilkka Ojaniittu

Osastopäällikkö, Tie ja Katu Turku

Liitteet -

