

MUUTOS- JA LISÄTYÖ		TARJOUS / TILAUS	
Kohde/projekti, työnro	Lauttarannan stabilointiurakka		
Sopimusnro / tunniste		Tarjousnumero	3 (versio 2)
Sopimuskumppani ja yhteyshenkilö		Yhteyshenkilö YIT:llä	
Antero Mäkilä		Olli Heikkilä	
Työn yleiskuvaus	Muutostyötarjous painumalevyjen asentamisesta		
Muutos/lisätyö	<input type="checkbox"/> YSE 43 § Muutostyö <input checked="" type="checkbox"/> YSE 46 § Lisätyö <input type="checkbox"/> Muu peruste, mikä?		
Maksuperusteet	Kokonaishinta		
Laskelma muutostyön hinnasta	<b>Koestabilointi</b> Työn sisältö - Massastabilointityö sideaineineen - Massan esisekoitus ja näytteenotossa avustaminen koestabilointiviikolla - Painopenkereen asentaminen (KaM65, h 1 m) - Stabilointityön edellyttämät mittaukset - Työ- ja toteumapiirustukset (dwg) - Laadunvalvontakairaukset 3 kpl pilarikairausta (7,28 ja 90 vrk iässä), eli 9*pk per blokki  Työn laajuus yhteensä 16 koeruutua (4 sideaineella, 4 ruutua per sideaine) Sideaineet: Oiva, CeM IIIA, Gtc ja E65 (max 28 t / per sideaine) Toteutus viikolla 4 tai 5 / 2025		
Aikataulu- ja kustannusvaikutukset sekä varaukset	<input type="checkbox"/> Aikatauluvaikutus Aikatauluvaikutusta ei ole, kun tarjouksen mukainen toteutus viimeistään vk 5/25		
Muutos-/lisätyöhinta yhteensä ALV=0%	Hinta yhteensä 45 980 €		
Tarjouksen viimeinen voimassaolopäivä	Tarjous on voimassa <b>12.1.2025</b> saakka. YIT pyytää Tilaajaa viipymättä hyväksymään tämän tarjouksen ja siten tilaamaan kyseisen työn tehtäväksi, urakan esteettömän edistymisen turvaamiseksi ja aiheettomien viivästysten sekä kustannusten välttämiseksi.		
Allekirjoitus	<b>17.12.2024</b> YIT Infra Oy  <b>Teemu Mäntynen</b> <b>Projektipäällikkö</b>		
Tarjouksen hyväksyntä ja tilaus	pvm _____.____._____ Sopimuskumppani  Hyväksytty: _____ nimenselvennys		

