

## LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS

Tarjous nro. 57

## KOHDE

Rakennuskohde	Työnumero	Tarjouspäivä
1179 Seikkailupuisto vihreäntalon PK	1179	02.12.2024
Työpäällikkö	Puhelinnumero	Tarjouksen voimassaoloaika
Risto Lindroos	040 710 0517	2vko

## TILAAJA

Tilaaaja	Tilaaajan edustaja	Tilaaajan puhno.
Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö,	Niklas Lilja	+358 40 163 7169

## LISÄ- JA MUUTOSTYÖN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT

Lisä- ja muutostyön sisältö (9557) LMT. 57 A-lohkon päätykopin, sekä A-lohkon kuistin uudelleenrakennus
Perustelut:  A-lohkon päätykopin, sekä A-lohkon kuistin uudelleen rakennus uudelleen rakennus ARK ja RAK suunnitelmien mukaisesti

## MAKSUPERUSTE

<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta: 45 585,00 € + (Alv 25,5%) 10 940,40 €, laskelma liitteessä : 1
Hinta arvonlisäveroineen : 56 525,40 €
<input type="checkbox"/> Yksikköhintainen, liite 1

## TILAAJA MAKSAA LISÄ- JA MUUTOSTYÖN HINNAN

<input type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ lisä- tai muutostyö suoritettu, YSE98 40 § 7
<input type="checkbox"/> Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liite nro _____
<input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakanmaksuerän nro _____
<input checked="" type="checkbox"/> Muu maksuehto: <u>Toteuman mukaisesti kustannusarviossa esitetyn mukaisesti.</u>

## VAIKUTUS URAKKA-AIKAAN

<input type="checkbox"/> Tarvittava pidennys urakka- aikaan on _____ työpäivää laskelma liitteessä _____
<input checked="" type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyön vaikutus selvitetään työn laajuuden selvitettyä
<input type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyöllä ei vaikutusta urakka-aikaan

## MAHDOLLISET MYÖHEMMÄT LISÄVAATEET

<b>Rappaukset ja rappauskorjaukset käsitellään erillisessä lmt tarjouksessa koko rakennuksen osalta</b>
---

Ralf Ajalin Oy:n puolesta:	Puhelinnumero
	
<b>Santeri Alikirri</b>	050 917 3780

