

5.12.2024

Turun kaupunki / kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu
Jarmo Koivisto
Puolalankatu 5, 3krs
PL 355
201010 Turku

Lemminkäisenkadun (väli Tykistökatu-Sirkkalankatu) ja Kiinamylynkadun (väli Lemminkäisenkatu – Hämeenkatu) suunnittelu,

Päätöspöytäkirja 2407-2023 18.12.2023

Lisä- ja muutostyöesitykset nro 02-04

Tässä on esitetty 17.06.2024 jälkeen esille tullut hankkeen lisätyöt. Esitetty hinta ovat arvonlisäveroton (alv 0%).

Lisätyö 02:

Kiinamylynkadun jatkeen liikenteenohjaussuunnittelu

Viitaten Taneli Satomaan (entinen Pärssinen) email pyyntöön Kiinamylynkadun jatkeen liikenteenohjaussuunnitelman tekemiseen. Työn tekemisen ajankohta 17-30.6.2024.

Nimi	Veloitusluokka	Tunnit	Tuntiveloitus €/h	(alv 0%)
Pete Ahonen	SKOL 01	2	107	214,00
Jenni Saaretmaa	SKOL 04	13	66	858,00
Yhteensä		15		1 072,00

Lisätyö 03:

Kiinamylynkadun TYKS liittymän muutokset rakennussuunnitelmiin

TYKS-liittymän laajentaminen TYKS:n pyynnön mukaisesti. Työhön sisältyy rakennussuunnitelmien muutokset (katu, ympäristö ja liikenteenohjaus) ja päivitykset kaikkiin suunnitelmadokumentteihin sekä mallien päivitys. Aineisto viedään infrakittiin. Työn tekemisen ajankohta **29.10 – 13.12.2024 mennessä.**

Nimi	Veloitusluokka	Tunnit	Tuntiveloitus €/h	(alv 0%)
Pete Ahonen	SKOL 01	7	107	749,00
Hannu Leino	SKOL 03	85,75	75	6 431,25
Ella Sorri	SKOL 05	2	55	110,00
Niina Repo	SKOL 04	6	66	396,00
Anna Partaiainen	SKOL 03	3	75	225,00
Valaistus (FIXULUX)	alikonstultti	1	500	500,00
Yhteensä alikonstultti				500,00
Yhteensä henkilötyö		100,75		7 686,25
Yhteensä kaikki				8 411,25

Lisätyö 04:**Kiinamylynkadun jatkeen reunakivi muutokset rakennussuunnitelmiin**

TYKS:n pyyntö muuttaa reunakiviä TYKS:n A-sairaalan rampin kohdalla. Työhön sisältyy rakennussuunnitelmien muutokset (katu) ja päivitykset kaikkiin suunnitelmadokumentteihin sekä mallien päivitys. Aineisto viedään infrakittiin. Työn tekemisen ajankohta 29.10 - 13.12.2024 mennessä.

Nimi	Veloitusluokka	Tunnit	Tuntiveloitus €/h	(alv 0%)
Pete Ahonen	SKOL 01	2	107	214,00
Hannu Leino	SKOL 03	25	75	1 875,00
Yhteensä		27		2 089,00

YHTEENVETO

- Edellä kuvatuista lisä- ja muutostöistä nro 02-04 kertyy
- **henkilötyön** osalta yhteensä **10 847,25 €(alv 0%)**.
 - **alikonsultoinnin** osalta yhteensä **500 €(alv 0%)**.
 - **Yhteensä 11 347,25 €(alv 0%)**

Työ laskutetaan toteutuman mukaisesti, mutta arvioituja summia ei ylitetä ilman tilaajan suostumusta. Suunnittelu tehdään samalla sopimusehdolla kuin päätyö.

	Henkilötyö	Alikonsultointi	Yhteensä
Lisätyö nro	Summa (alv 0%)	Summa (alv 0%)	Summa (alv 0%)
Lisätyö nro 02	1 072,00		1 072,00
Lisätyö nro 03	7 686,25		7 686,25
Lisätyö nro 03 Fixulux)		500,00	500,00
Lisätyö nro 04	2 089,00		2 089,00
Yhteensä	10 847,25	500	11 347,25

Destia Oy
Asiantuntijapalvelut



Pete Ahonen
Projektipäällikkö



Sami Snellman
Yksikön päällikkö