TURKU HYVINVOINTITOIMIALA

Päivämäärä 6.9.2013

N:o

Sisäasiainministeriö / Kirjaamo
"SOLID 2013 ERF"
PL 26
00023 Valtioneuvosto

Liite hankehakemukseen

Hankesuunnitelma on käsitelty ja hyväksytty Turun kaupungin Hyvinvointitoimialan johtoryhmän kokouksessa 4.9.2013. Hankehakemus on ehdollinen siten, että lopullisen luvan hankerahoituksen hakemiselle ja kaupungin omarahoitusosuuden varaamiselle antaa myöhemmin syksyllä kokoontuva Turun kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunta.

Jyri Mikkola
johtava sosiaalityöntekijä

Turun kaupunki
Hyvinvointitoimiala
Sosiaalityön palvelut, Ulkomaalaistoimisto
Rauhankatu 14 b C
puhelin: 02 2626334 / 050 5907940

SISÄASIAINMINISTERIÖ

Euroopan pakolaisrahasto 2013

Pakolaisrahasto
Pakolaisten auttamiseksi

HAKULOMAKE
HAKEMUS RAHOITUSKAUDELLE 1.1.2014–30.6.2015

Hankekoodi (SM täyttää)

1. PERUSTIEDOT

1.1. Hakijaorganisaation nimi	**Turun kaupungin Hyvinvointitoimiala, Ulkomaalaistoimisto**	
1.2. Hakijaorganisaation nimi englanniksi	The City of Turku's Welfare Division	
1.3. Järjestön rekisteröintipäivä ja rekisterinumero		
1.4. Y-tunnus	0204819-8	
1.5. Katuosoite ja postitoimipaikka	Rauhankatu 14 bC, 20100 Turku	Puhelin: +35822626334 Sähköpostiosoite: jyri.mikkola@turku.fi
1.6. Kotisivu	http://www.turku.fi/Public/?contentid=42673	
1.7. Vastuuhenkilöt (Organisaation nimenkirjoitukseen oikeutetut henkilöt (1-2 hlöä))	Johtava sosiaalityöntekijä Jyri Mikkola, erityissosiaalityöntekijä Kristiina Berg	
1.8. Yhteyshenkilö (henkilö, joka vastaa hakemukseen liittyviin kysymyksiin ja, jolle lähetetään hakemukseen liittyvät tiedustelut)	erityissosiaalityöntekijä Päivi Talvinen	Puhelin: 022626696 Sähköposti: paivi.talvinen@turku.fi

1.9. Hankkeen nimi ja lyhenne	**Kotouttavan verkosto- ja yhteisötyön hanke; KOVE- hanke**

HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET LÖYTYVÄT HAKUOPPAASTA

1.10 Hanke kohdistuu (valitse yksi kolmesta painopisteestä ja sen alta toimilinja, merkitse lisäksi toteuttaako hanke erityistavoitetta):	☒ **Painopiste 1** ☐ **Toimilinja A: Turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja turvapaikkamenettely** **Hanke ei toteuta painopisteen 1 erityistavoitteita:** ☐ **Hanke toteuttaa painopisteen 1 erityistavoitetta 1:** ☐ **Hanke toteuttaa painopisteen 1 erityistavoitetta 2:** ☐ ☒ **Toimilinja B: Pakolaisten kotouttaminen** **Hanke ei toteuta painopisteen 1 erityistavoitteita:** ☒ **Hanke toteuttaa painopisteen 1 erityistavoitetta 1:** ☐ ☐ **Painopiste 2** ☐ **Toimilinja C: Turvapaikkapolitiikan kehittämis-, seuraamis- ja arvioimisvalmiuksien parantaminen** **Hanke ei toteuta painopisteen 2 erityistavoitteita:** ☐ **Hanke toteuttaa painopisteen 2 erityistavoitetta 1:** ☐ **Hanke toteuttaa painopisteen 2 erityistavoitetta 2:** ☐ **Hanke toteuttaa painopisteen 2 erityistavoitetta 3:** ☐ ☐ **Painopiste 3** ☐ **Toimilinja D: Pakolaisten uudelleensijoittaminen**
1.11. Hankkeen kesto tällä rahoituskaudella (hankkeen tulee päättyä viimeistään 30.6.2015)	**Alkamis- ja loppumispäivämäärä:** 01.01.14 – 30.06.2015
1.12. Hankkeen kokonaiskesto:	**Kyseessä on:** ☒ alkava hanke ☐ jatkava hanke **Alkamis- ja loppumispäivämäärä:** 01.01.14 - 30.06.2015

2. MUU EU-RAHOITUS

2.1. Onko hakijalla jo saatua EU -rahoitusta tai vireillä olevia EU -rahoitushakemuksia liittyen tällä hakemuksella haettavaan hankkeeseen?

☒ Hakija ei ole saanut muuta EU-rahoitusta kyseistä hanketta varten

☒ Hakijalla ei ole vireillä muita EU-rahoitushakemuksia kyseistä hanketta varten
(Mikäli rahoitushakemuksia on vireillä, tulee ne ilmoittaa alla olevassa taulukossa.)

2.2. Luetelkaa tähän kaikkien vuosina 2009 – 2012 saamanne EU-rahoituksen ja parhaillaan haussa oleva EU-rahoituksen lähde, hankkeen nimi ja rahoitusmäärä.[1]

Rahoitus-vuosi	Rahoitusohjelma/ -lähde	Hankkeen nimi	Rahoitusmäärä
2014	Solid - rahaston pakolaisrahasto	KOVE-hanke	154408,00
2015	Solid - rahaston pakolaisrahasto	KOVE-hanke	77204,00

3. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS

3.1. Kuvaus hakijan turvapaikanhakijoihin tai pakolaisuuteen liittyvästä toiminnasta	Kaupungin pakolaisten vastaanottotyö. Kotouttamispalvelujen tuottaminen kotouttamislain piirissä oleville perheille. Turun kaupunki on ensimmäinen kaupunki Suomessa, missä käynnistettiin virallinen pakolaisten vastaanotto vuonna 1987 ja toimipaikassa on kehitetty kotouttavaa perhetyötä mm. siten, että KOTO-toiminta on integroitu osaksi vastaanottotyötä vuodesta 1996 alkaen. KOTO-toiminta toteutetaan osin yhteistoiminnallisesti paikallisten yhdistysten kanssa. Turun kaupungin Hyvinvointitoimialan sosiaalityön tulosalueen Ulkomaalaistoimisto. Yksikön toiminnassa KOVE-hanke sijoittuu tiiviiseen yhteistyöhön KOTO-toiminnan kanssa.
3.2. Hankeorganisaatio ja hankkeen henkilöstö	KOVE- hankkeeseen palkattava henkilöstö 1. projektijohtaja (sosiaalityöntekijän kelpoisuusehdot täyttävä henkilö tai muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto): yhteisösosiaalityö (verkostotyö omakielisiin yhteisöihin), projektihallinto, raportointi, tiedotus 2. projektityöntekijä (esimerkiksi sosionomi AMK ja lisäksi riittävä työkokemus vastaavista tehtävistä) : projektitiedotus, verkostotyö omakielisiin yhdistyksiin, ryhmien ohjaus, asiakastiedotustyö 3. projektityöntekijä (työkokemus vastaavista tehtävistä): verkkotiedotus, kirjanpito, laskutus, projektiin liittyvä käytännön toimistotyö
3.3. Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät hankkeen toteutuksessa:	☒ Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse ☐ Hakija toteuttaa projektin osittain itse, ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi hankekumppani ☐ Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain ostopalveluina ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi hankekumppani ☐ Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain ostopalveluina

[1] Mikäli kaikki rahoitus ei mahdu yllä olevaan taulukkoon, voi hakemuksen liitteeksi laittaa erillisen taulukon.

3.4. Hankekumppanit ja heidän roolinsa hankkeessa	KOTO-toiminnan kanssa yhteistyötä tekevät yhdistykset. Verkostotyön kehittäminen yhteistyössä hankkeen kanssa.
3.5. Muut yhteistyötahot ja heidän roolinsa hankkeen toteutuksessa	1.Uskonnolliset ja etniset yhdistystoimijat (6) ovat alussa vuorovaikutustyön kohteena. Hankkeen aikana ja yhteistoiminnan käynnistämisen jälkeen he ovat mahdollisuuksien mukaan yhteistoimijoita. 2. Monikulttuuriset yhdistykset: Yhdessä-yhdistys ry, Sondip ry, Daisy Ladie ry. : yhdistystiedottaminen jäsenilleen KOVE-projektista ja verkostoituminen. 3. Auralan ja Suomenkielinen työväenopisto . atk- yms. ryhmätoiminta
3.6. Perustelut ostopalveluiden käytölle hankkeessa	-

4. HANKEKUVAUS

4.1. Hankkeen tausta ja perustelut Nykytilanne ja tarve, johon hanke vastaa.	Hakijaorganisaatiossa on tehty kotiäitien ja iäkkäiden kotouottamistyötä vuodesta 1996 alkaen. Toiminnan erityisyytenä on kotouttamislain mukaisten palveluiden tuottaminen yhteistoiminnallisesti paikallisten yhdistysten kanssa. 2000- luvulla paikkakunnalle on kuitenkin perustettu runsaasti omakielisiä ja uskonnollisia yhdistyksiä, joiden piirissä olevia, pakolaistaustaisia, luku- ja kirjoitustaidottomia aikuisia ei ole riittävästi tavoitettu lain mukaiseen kotouttamistoimintaan. Uusien etnisten ja uskonnollisten yhdistysten kanssa ei ole onnistuttu luomaan toimivaa kahdensuuntaista vuorovaikutusta alkuvaiheen kotouttamistyön pohjaksi. Huolena on pakolaisperheiden eriytyminen omakielisiin ja uskonnollisiin yhteisöihin. Nykyisessä kotouttavassa toiminnassa yhteistyön aloittaminen vaikeudet liittyvät kulttuuri- ja sukupuoliroolien käsityksiin liittyviin eroihin tilanteessa, jossa yhdistysten aktiivitoimijat ovat ensimmäisen maahanmuuttosukupolven miehiä ja kotouttavan työn tekijät naisia. Nykyinen työ tehdään päivisin toimistoaikana ja hankkeen uskonnolliset yhteisöt ovat tavoitettavissa iltaisin ja viikonloppuisin. Määrällisesti eniten pakolaisperheitä edustavia yhdistyksiä ovat suurimmat islamilaiset yhdistykset.
4.2. Hankkeen yleistavoite Kuvaa yleistavoite muutamalla lauseella (enintään 400 merkkiä)	Luodaan kotouttamistyön yhteistyörakenne, jossa hankeorganisaation viranomaiset ja kolmas sektori tuottavat yhdessä toimintoja uusille perheille. Uusien islamilaisten ja omakielisten yhdistysten sitouttaminen vastaanottovaiheen viranomaiskäytäntöjen tuottamiseen ja haasteiden kartoitus toimintamallin pohjaksi. Hankkeella tavoitetaan toimenpiteiden ulkopuolelle jääviä perheitä. Kustannushyödyt.

4.3. Hankkeen kuvaus Tiivistetty yleiskuvaus siitä mikä on hankkeen tarkoitus, mitä aiotaan saavuttaa ja miten hanke toteutetaan eli mitä hankkeessa aiotaan tehdä.	Hankkeessa on tarkoituksena luoda ulkomaalaistoimiston ja kolmannen sektorin maahanmuuttajatoimijoiden välille käytännön kotouttamis työhön pysyvä yhteistyömalli, jolla tuetaan ja nopeutetaan Turkuun muuttavien maahanmuuttajien kotoutumista ja samalla sitoutetaan ja kannustetaan maahanmuuttajayhdistyksiä ja yhteisöjä entistä tiiviimpään yhteistyöhön viranomaistoimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että yhdistysten ja yhteisöjen kanssa yhdessä suunnitellut ja toteutetut kotouttamistoimenpiteet ovat tehokkaampia ja asiakaskeskeisempiä kuin puhtaasti viranomaistoimin toteutettu toiminta. Hankkeessa 1. Selvitetään maahanmuuttajayhdistysten ja -yhteisöjen sekä viranomaistoimijoiden tarpeet ja valmiudet yhteistyölle kotouttamistyössä. 2. Kehitetään ja laajennetaan hyviä etnisiä suhteita toteuttavaa alkuvaiheen kotouttamistyön yhteistyöverkostoa. 3. Luodaan alkuvaiheen kotouttamistyöhön viranomaisten ja kolmannen sektorin välille yhteistyömalli, joka on hyödynnettävissä työvälineenä yleisemminkin maahanmuuttajien kanssa tehtävässä sosiaalityössä. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Ulkomaalaistoimiston KOTO -toiminnan vakituisen henkilöstön kanssa, millä varmistetaan hankkeen tulosten integroituminen osaksi kaupungin jo olemassa olevaan kotouttamistyötä. Luodaan kotouttamistyön yhteistyörakenne, jossa hankeorganisaation viranomaiset ja kolmas sektori tuottavat yhdessä toimintoja uusille perheille. Aloitetaan työ uusien islamilaisten ja omakielisten yhdistysten kanssa. Vastaanottovaiheen viranomaiskäytäntöjä kehittäen sitoutetaan uudet yhdistykset yhteistoimintaan. Toimenpiteiden ulkopuolelle jäävät perheet tavoitetaan uuden yhdistyskäytäntömallin avulla. Säännöllinen toimintamalli omakielisten etnisten ja uskonnollisten yhteisöjen ja yhdistysten kanssa, kohdentaen erityisesti alkuvaiheessa ja kotouttamislain piirissä oleviin henkilöihin tai vastaavassa tilanteessa oleviin (suomen kieltä taitamattomat). Uusia toimijoita aktivoidaan säännöllisten työmuotojen tuottamiseen. Neuvotellaan jo olemassa olevien palvelujen käyttöönotosta ja uusien työmuotojen kehittämisestä yhteistyössä viranomaisten kanssa. KOVE-hanke sijoittuu sillaksi omakielisten yhteisöjen ja alkuvaiheen viranomaistyön välille. Tämä tapahtuu kutsumalla uusia paikallisia yhdistystoimijoita, joiden toimintojen parissa enemmistö asiakasperheistä on. Yhteistyötön pyritään 1.) kolmen omakielisen moskeijan (dari/pasto, kurdi, arabia), kahden monikielisen (somalia, kurdi, arabia) moskeijan ja 3.) bosnialaisten uskonnollisen yhdistyksen kanssa. Haasteet ratkaistaan huomioimalla kulttuuriset tekijät, erityisesti sukupuolten välisessä vuorovaikutuksessa ja kielikysymyksissä. Tästä syystä projektiin palkataan henkilöt, joilla on mahdollisuus vuorovaikutukseen ja kontaktien luomiseen yhdistysten johtavien miesaktiivien kanssa. Osalla yhdistysten johtavista toimijoista ei ole suomen kielen taitoa ja tulkkaukseen liittyvät tilanteet ratkaistaan KOTO -toiminnan yhteistyön avulla, joka muutoinkin on suunniteltu tiiviiksi erityissosiaalityön ja kotouttamisohjauksen kanssa. Kyseiset yhdistykset aktivoidaan yhteistyöhön kutsumalla jo olemassa oleviin yhteistyöfoorumeihin ja järjestetään tarkoituksenmukaisia tapaamisia. Erityistä tukea tarvitseville pakolaisperheille ja luku- ja kirjoitustaidottomille aikuisille järjestetään ryhmätoimintoja. Hankkeessa selvitetään ovatko toimijoiden tarpeet ja odotukset yhteen sovitettavissa avohuollon kotouttamistyön kanssa. Tuodaan esille yhteistyön haasteet ja hankkeen yhteistyömuotojen kokemukset ja käytännöt valtakunnallisesti (ja tarvittaessa kansainvälisesti). Hankkeeseen on mahdollista kytkeä yliopistoyhteistyö Turun yliopiston sosiaalitieteiden ja uskontotieteen laitoksen kanssa

4.4. Hankkeen kohderyhmä ja arvio tavoitettavan kohderyhmän määrästä	Hankeen kohderyhmänä ovat suurimmat asiakasperheiden uskonnolliset yhteisöt. Paikallisten kurdin, arabian, darin/paston ja somalian kielisten perheiden yhdistysten kanssa KOTO-toiminnalla ei ole olemassa toimivaa vuorovaikutusta tai yhteistyötä. Yhdistystasoisen toiminnan kautta pyritään saamaan vuorovaikutukseen ja toimintojen piiriin pakolaistaustaiset aikuiset, joilla ei ole suomen kielen taitoa. Pääasiallisesti he ovat kotouttamislain piirissä. Yhdistystasolla kohderyhminä on kuusi paikallista yhdistystä. (6 x 100) Ryhmätyön tasolla määrällinen tavoite on 4 - 6 erilaisen ryhmätoiminnan käynnistäminen yhteistoiminnallisesti KOTO-toiminnan kanssa. Ryhmässä 5 - 15 henkilöä. Näin arvioituna säännölliseen ryhmätoimintaan osallistuu puolivuosittain 60 - 90 henkilöä. Yhdistyksissä ja heidän kanssaan yhteistoiminnallisesti järjestettävissä infoissa perheiden osallistuminen kuukausittain n. 70 - 80 henkilöä per tilaisuus. Nämä tulkataan ko. kielillä. Kuuden yhdistyksen kanssa toimittaessa kontaktien määrä yhdistyksissä vaihtelee 40 - 80 henkilöä x 6 = 240 - 480. Nämä kontaktoinnit tuottavat osallistujia ryhmätoimintoihin, joissa tavoitetaan noin 100 henkilöä.
4.5. Hankkeen tuottama lisäarvo Mitä lisäarvoa hanke tuottaa pakolaisrahaston toimialalla? Mikä on hankkeen vaikuttavuus?	Kotouttavien käytäntöjen ja yhteisötyömallin luominen mahdollistaa pakolaistaustaisten yhdistysten ja viranomaisten välisen yhteistyön kehittymisen avohuollon sosiaalityössä, myös valtakunnallisesti.Lyhyellä aikavälillä yksilötasolla osallistumismahdollisuudet kasvavat, kun uusien perheiden jäsenille tuotetaan info- ja keskustelumahdollisuuksia ja yhdistyksille osallisuutta aitoon vuorovaikutukseen yhteisten asioiden järjestämisessä. Hanke integroidaan normaalipalveluiden yhteyteen, jolla varmistetaan hankeen tulosten hyödyntäminen osana kaupungin kotouttamistyötä. Pitkällä aikavälillä yhteistyö tukee uuteen yhteiskuntaan sijoittumista, erityisesti alkuvaiheéssa olevien perheiden kohdalla. Yhdistysten yhteistyötä tukemalla viranomaistyö ja yhdistykset löytävät yhteistä näkemystä ja yhteistoiminnan edellytykset. Alkanut verkostotyö omakielisten ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa, perinteisten perhetyön työmuotojen lisäksi, ylläpitää vakiintuessaan hyviä etnisiä suhteita. Uudet toimintamallit nopeuttavat perheiden integroitumista ja vuorovaikutuksen lisääntymistä kantaväestön ja uusien perheiden välille. Moniarvoisten vuorovaikutuskäytäntöjen paikalliset kokemukset on mahdollista levittää valtakunnallisiksi. KOVE- hanke tuottaa paikallisen verkoston lisäksi ajankohtaista sosiokulttuurista tietoa uusien pakolaisyhteisöjen yhteistyö ja konkreettisista monikulttuurisista käytännöistä. KOVE-hanke on ennaltaehkäisevää etnisten suhteiden hoitamista.
4.6. Miten hanke tukee haetun toimilinjan tavoitteita	Yhteistoiminnallinen kehittäminen mahdollistaa pakolaisyhteisöjen osallistumisen yhteisötoiminnan kautta konkreettisesti kotouttamistyöhön. Uudenlainen paikallistoimijoiden välinen toiminta tukee ja mahdollistaa pakolaisperheiden ja kantaväestön välistä vuoropuhelua ja vähentää perheiden integroitumisen esteitä. Kantaväestön yhdistykset ovat jo aktiivisesti mukana paikallisessa verkostotyössä, kuin myös monikulttuuriset paikalliset yhdistykset, mutta uskonnolliset yhdistykset eivät ole. Hanke kohdistuu pakolaisperheisiin ja heidän omakielisiin ja uskonnollisiin yhteisöihin, jotka saadaan vuorovaikutuksen piiriin, kun yhteistyömallit rakentuvat KOVE- hankkeen aikana tulevan työn pohjaksi.
4.7. Miten hanke toteuttaa toimilinjakohtaista erityistavoitetta Täytetään VAIN jos erityistavoite on valittu.	

4.8. Hankkeen yhteys muihin kansallisiin tai kansainvälisiin toimiin.	Hyödynnetään olemassaolevat kansalliset yhteistyöverkostot sekä kv-verkostot. Projektityöntekijät ovat yhteydessä muutamaan vastaavaan moniarvoisuus hankkeeseen Ruotsissa ja Englannissa, jotka edistävät hyviä etnisiä suhteita ja pakolaisperheiden osallisuutta.
4.9. Hankkeen aikataulu työvaiheineen kuukauden tarkkuudella	1.1.2014 alkaen palkatut projektityöntekijät aloittavat verkostotyön ja perehtymisen yhdistyskenttään erityissosiaalityöntekijän kanssa ja kontaktointi käynnistetään yhdistyksiin. KOVE- hankkeen työntekijät sijoittuvat KOTO-toiminnan yhteistyöhön. Yhteisökohtainen tiedonkeruu kotouttamisyhteistyötarpeista alkaa. Ryhmätoimintojen suunnittelu ja käynnistäminen aloitetaan yhdistysten aktiivien kanssa 1.2.2014 alkaen. Suunnittelu jatkuu yhdistysten yhdistysten miesten ja nuorten miesten aktiivien kanssa yhteistoiminnallisesti 31.12.2015. Kuukausittaisten infojen tuottaminen alkaa yhteistoiminnallisesti uusien yhdistysten kanssa 1.4.2014 alkaen. Yhteisötyön 1.8.14 alkaen yhteisökohtaisen paikallisen KOVE-tiedon pohjalta tuotetaan syyskauden toimintasuunnitelma, jonka pohjalta 1.8-31.12.14 toiminnat toteutetaan..
4.10. Tiedottaminen Miten ja kenelle hankkeesta tiedotetaan? Miten EU-näkyvyys huomioidaan tiedottamisessa?	1.Projektityöntekijä tiedottaa KOVE www sivujen kautta , jotka ovat ulkomaalaistoimiston sivujen yhteydessä verkossa. 2. Omakielinen tiedottaminen tapahtuu omakielisesti yhdistysyhteistyön kautta, jolloin tavoitetaan uusia perheitä yhdistyksissä. Osa jäsenistöstä ei vielä osaa suomen kieltä ja osa on luku- ja kirjoitustaidottomia aikuisia. Heitä tavoitetaan myös ryhmätoimintojen avulla. 3. Monikulttuuristen ja kantaväestön paikallisten yhdistysten ja 4. Viranomaisten ; työvoimahallinnon, kaupungin hallintokuntien, erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta tiedottaminen. 5. EU- näkyvyys saadaan verkottumalla vastaavien hankkeiden kanssa nettitiedottamisen kautta. EU- logot esillä tuotetuissa tilaisuuksissa ja esitteissä.
4.11. Tulosten levittäminen Miten hankkeen tuloksia ja mahdollisia hyviä käytäntöjä aiotaan hyödyntää? Miten varmistetaan hankkeen tulosten jatkuvuus hankerahoituksen päätyttyä?	Hankkeessa luodaan pohja yhteisösosiaalityön toimenkuvalle, joka keskittyy kotouttavaan yhteisötasoiseen työhön uusien omakielisten yhteisöjen kanssa sekä etnisten ryhmien väliseen vuorovaikutustyöhön. Paikalliset uudet käytännöt juurrutetaan kohderyhmien uusiin yhdistyksiin ja kantaväestön yhdistyksiin mahdollisuuksien mukaan. Käytäntöjä levitetään valtakunnallisesti ottamalla vastaan vierailuryhmiä muista kaupungeista ja toimintamallit juurrutetaan osaksi kaupungin integraatiotyötä.

4.12. Riskiarvio Millaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen voi liittyä?	Kontakteja ollaan käynnistämässä yhteisöihin, jotka eivät perinteisesti ja tähän mennessä ole ilmaisseet halukkuuttaan yhteistoiminnallisten käytäntöjen luomiseen ja ylläpitoon. Toisaalta hakijaorganisaatiolla ei ole ollut yhteisöjen ja yhdistysten kanssa tehtävään yhteisölliseen kotouttavaan työhön riittävästi resursseja ja näin vuorovaikutustyötä ei ole ollut mahdollista toteuttaa. Hankkeessa kohdattavat haasteet ja ongelmat ovat yhteisöllisen työn kehittämisen kannalta arvokkaita. Ellei kontaktointi tuota suunniteltua tulosta välittömästi, hankkeessa kerätty tieto yhteistoimintaan liittyvistä paikallisista esteitä, on arvokasta niiden ratkaisemista varten tulevaisuudessa. Luonnollisesti suurin riski olisi se, etteivät uudet yhdistykset haluaisi vuorovaikutukseen lainkaan ja nykytilanne jatkuisi, vaikka hankkeen avulla on ollut mahdollista tehdä vuorovaikutustyö, johon ei aikaisemmin ole ollut resursseja. Uudet yhteisöt ovat osin heimokulttuureihin pohjautuvia ja miestyöntekijöiden luoma verkostotyö on uutta kaupungissa. Jos kaikki kuusi yhdistystä kieltäytyisi yhteistoiminnaliset toimintakäytännöt jäisivät kehittämättä ja vakiinnuttamatta omakielisiin uskonnollisiin yhteisöihin. Teoreettinen riski olisi se, että viranomaisintressit eivät olisi lainkaan, miltään osin yhteensovitettavissa ja kummallakaan puolella ei olisi yhtään joustavuutta ja halukkuutta yhteisen ajan ja paikan järjestämiseen.

LUE HAKUOPAS ENNEN TÄMÄN KOHDAN TÄYTTÄMISTÄ			
	4.13. Osatavoitteet, joihin hankkeella pyritään?	4.14. Millä konkreettisilla toimilla tavoitteisiin pyritään?	4.15. Hankkeen odotettavissa olevat tuotokset ja tulokset
Hankkeen tavoitteet tällä hankekaudella	1. Kotouttava YHTEISÖTYÖ. Kontaktit ja vuorovaikutus kuuden uskonnollisen yhteisön kanssa käynnistetään. Vakiinnutetaan säännöllisiä yhteydenpidon muotoja. Avataan keskusteluyhteydet.	Kutsut esitetään kuukausittaisiin verkostotapaamisiin ja jos ajankohta ei käy järjestetään parempi ajankohta. Infotilaisuuksien yhteistoiminnallinen tuottaminen mahdollistetaan.Kolmen infon järjestäminen yhteistoiminnallisesti somalian, kurdin, darin ja arabian kielisille perheille. Toiminta viranomaisten julkisissa tiloissa.	*määrällinen* n. 80 - 100 x 12 *laadullinen* Yhdistyksissä lisääntyy paikalliseen toimijuuteen liittyvä perustieto- taito. Toiminnan piirissä olevien valmiudet toimia paikallisesti ja osallisuuskokemukset katttuvat ja kotouttamisen tavoitteita tuetaan yhdistystasolla.
	2. RYHMÄTOIMINNAT. Vuorovaikutuksen käynnistämisen yhteydessä yhteistyö toiminnallisten ryhmien toiminnan avulla. Neuvotellaan yhdistyskohtaisesti ja päätetään yhdessä toiminnoista : sisällöt ja missä tiloissa tapahtuvat.	Ryhmätoiminnat, 4-6 ryhmää kaksi kertaa viikossa käynnistetään. Raportointi työn kehittämiseksi ja reflektoivan työotteen menettelyjen käytännön työn välineeksi.	*määrällinen* n. 80 - 100 *laadullinen* valmiudet toimia paikallisesti kasvavat ja osallisuuskokemukset karttuvat, yhdistyksen valmiudet lisääntyvät myös kotouttamisen näkökulmin, vertaisryhmätasolla yhteydet kantaväestöön ja suomenkielen karttuminen lisää valmiuksia ja kansalaistaitoja.
	3. Etnisten suhteiden edistäminen paikallisen kaksisuuntaisen toimintamallin toteuttamisen avulla.	Neuvotellaan tapaamiset yhdistyksissä ja kerätään tietoa yhdistystoimijoilta yhteisötyön pohjaksi. Toimintamallin ja rakenteiden tuottaminen toiminnallisin keinoin.Toiminta yhdistysten tiloissa?	*määrällinen* n. 360 *laadullinen* Integraatiotyön toimintaedellytysten parantaminen ja yhteistoiminnallisen toimintamallin käynnistäminen kahdensuuntaisessa vuorovaikutustyössä. Vuorovaikutuksellisen ja luottamuksellisen toimintatilan tuottaminen on edellytys hyvälle ja joustavalle yhteistyölle, kun osapuolet tuntevat toisensa ja toistensa lähtökohdat.

ALLEKIRJOITUS

Hakija vakuuttaa, että

- on tutustunut rahaston vuosiohjelmaan, hakuilmoitukseen ja -ohjeisiin,
- oheinen hakemus sisältää asianmukaisesti täytetyt hakulomakkeen, budjettilomakkeen ja rahoitussitoumuslomakkeet sekä vaaditut liitteet,
- hakemuksessa ja liitteissä olevat tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia,
- sitoutuu toteuttamaan projektin tässä hakemuksessa ja sen liitteissä ilmoittamansa mukaisesti,
- hakemuksessa on ilmoitettu tiedot tätä projektia koskevista muista rahoitushakemuksista ja/tai päätöksistä.

Hakemuksen allekirjoittavat henkilöt, joilla on organisaation nimenkirjoitusoikeus

Paikka ja aika Turussa 3.9.2013

Allekirjoitus

Nimen selvennys Riitta Liuksa

Tehtävä Hyvinvointitoimialan toimialajohtaja

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Tehtävä

Hakemus koostuu seuraavista asiakirjoista:

- Hakulomake.
- Budjettilomake.
- Rahoitussitoumuslomakkeet.

Hakemuksen liitteenä tulee lähettää:

- Asiakirja, josta ilmenee hakijaorganisaation nimenkirjoitustapa ja henkilöt joilla on nimenkirjoitusoikeus.
- Ote rekisteröinnistä (ei koske viranomaisia).
- Viimeisin tilinpäätös ja toimintakertomus (ei koske viranomaisia).

Hakemus lähetetään osoitteeseen:

Hakemus lähetetään osoitteeseen:

Sisäasiainministeriö / kirjaamo
"SOLID 2013 ERF"
PL 26
00023 VALTIONEUVOSTO

Hakemuksen voi myös tuoda määräaikaan mennessä sisäasiainministeriön kirjaamoon. Kirjaamon käyntiosoite on:

Kirkkokatu 12
00170 HELSINKI

SOLID-RAHASTOT	**SM täyttää**
Hankkeen numero	SM täyttää
Hankkeen nimi	Kirjoita nimi
Hakijan nimi	Kirjoita nimi
Päiväys	
Versio	B1

[redacted]



[redacted]

SOLID-RAHASTOT

	Kirjoita hankenumero!
Hankkeen numero	SM täyttää
Hankkeen nimi	Kirjoita nimi
Hankkeen toteuttaja	Kirjoita nimi
Päiväys	
Versio	B1

Ulkomaalaistoimiston työntekijöiden työosuudet ohjeiden mukaisesti	
Toimisto vuokrakuluja ?	
koulutus- ja asiantuntijakulut	

SOLID-RAHASTOT

	Kirjoita hankenumero!
Hankkeen numero	SM täyttää
Hankkeen nimi	Kirjoita nimi
Hakijan nimi	Kirjoita nimi
Päiväys	
Versio	B1

Projektin yhteisötyöntekijä : sosiaalityöntekijä 12 x 3900€	46 800,00

SOLID-RAHASTOT

	Kirjoita hankenumero!
Hankkeen numero	SM täyttää
Hankkeen nimi	Kirjoita nimi
Hakijan nimi	Kirjoita nimi
Päiväys	
Versio	B1

Projektityöntekijä : sosionomi 2700€ x 12	32 400,00

SOLID-RAHASTOT

	Kirjoita hankenumero!
Hankkeen numero	SM täyttää
Hankkeen nimi	Kirjoita nimi
Hakijan nimi	Kirjoita nimi
Päiväys	
Versio	B1

Projektityöntekijä : tiedotus, kirjanpito, laskutus jne. 2700€ x 12	32 400,00

SOLID-RAHASTOT

	Kirjoita hankenumero!
Hankkeen numero	SM täyttää
Hankkeen nimi	Kirjoita nimi
Hakijan nimi	Kirjoita nimi
Päiväys	
Versio	B1

SOLID-RAHASTOT

	Kirjoita hankenumero!
Hankkeen numero	SM täyttää
Hankkeen nimi	Kirjoita nimi
Hakijan nimi	Kirjoita nimi
Päiväys	
Versio	B1

SOLID-RAHASTOT

	Kirjoita hankenumero!
Hankkeen numero	SM täyttää
Hankkeen nimi	Kirjoita nimi
Hakijan nimi	Kirjoita nimi
Päiväys	
Versio	B1

SOLID-RAHASTOT

	Kirjoita hankenumero!
Hankkeen numero	SM täyttää
Hankkeen nimi	Kirjoita nimi
Hakijan nimi	Kirjoita nimi
Päiväys	
Versio	B1

Kaupungin sisäiset matkakulut 48€ x 12 x 3	1 728,00
Solid-hankkeiden verkostoitumistyö matkakulut	2 000,00
Helsingin koulutusmatkakulut 6 x 50 € x 2	600,00
Ryhmien yhteisten vierailu- ja verkostoon tutustumiskäyntien matkakulut 4 €x10 x6 x12 kk	2 880,00

SOLID-RAHASTOT

	Kirjoita hankenumero!
Hankkeen numero	SM täyttää
Hankkeen nimi	Kirjoita nimi
Hakijan nimi	Kirjoita nimi
Päiväys	
Versio	B1

Toimintatilojen vuokrakulut (esim. 5000 € x 12)	6 000,00
Sähkökulut ja vesi (esim. 100€ x 12)	1 200,00
Puhelin ja banakulut (esim 300 x 12)	3 600,00
Siivous- saniliteetti yms. tarvikkeet	300,00
Siivouspalkkio	9 000,00
Materiaalikulut : infotilaisuudet kuukausittain (12 x 100) , ryhmätoiminnat viikoittain (kk.ssa 200 x 12) , sekä toimistokulut 3000€	6 600,00

SOLID-RAHASTOT

Hankkeen numero	**Kirjoita hankenumero!**
Hankkeen nimi	SM täyttää
Hakijan nimi	Kirjoita nimi
Päiväys	Kirjoita nimi
Versio	B1

Kolme tietokonetta työntekijöille ja kolme asiakaskonetta 450€ x 6	2 700,00
Toiminnallisten ryhmien laitekuluja tai laitteiden vuokrauskuluja	
	5 000,00

SOLID-RAHASTOT

	Kirjoita hankenumero!
Hankkeen numero	SM täyttää
Hankkeen nimi	Kirjoita nimi
Hakijan nimi	Kirjoita nimi
Päiväys	
Versio	B1

Ryhmien	
Projektien verkostoitumiseen liittyviä kuluja, tutustumistilaisuuksien ja projektien vastaanottamiseen liittyviä kahvitus kuluja 100€kk x 12	1 000,00
tilikirjanpitokulut ja tilintarkastukulut	200,00

SOLID-RAHASTOT

Hankkeen numero	**Kirjoita hankenumero!**
Hankkeen nimi	SM täyttää
Hakijan nimi	Kirjoita nimi
Päiväys	Kirjoita nimi
Versio	B1