HARTELA OY | **Luovan talouden kulttuurikeskus LOGOMO** | **HANKEAIKATAULU**

Päällikkö: | **Suunnittelija: Jma**

Hierarkia	Selite
1	Yleissuunnittelu
2	Poik + rak.lupakäsittelyt
3	Asemakaavamuutos
4	RAKENNUKSEN ULKOVAIPPA
4.1	Suunnittelu
4.2	Vesikaton korjaus
4.3	Ikkunat ja muurauskorjaus
4.4	Ulkovaipan viimeistely
5	TURKU 2011 tilat
5.1	suunnittelu
5.2	purku ja puhdistustyöt
5.3	rakennustyöt
5.4	vuokralisten omat työt
5.5	2011 TILOJEN KÄYTTÖ
6	LOGOMO-sali
6.1	suunnittelu
6.2	rakennustytöt
6.3	näyttämö ja katsomo
6.4	sivutilat, A,B ja C-lohkoilla
6.5	LOGOMO salin käyttö (E XIV)
7	TAITEILIJATILAT
7.1	C-lohkon työt
7.2	A-lohkon työt
8	RAVINTOLATILAT
8.1	ravintola-alueen rakentaminen
9	TYÖPAIKKATILA 1 (A-lohko)
9.1	suunnittelu
9.2	rakennustyöt
10	TYÖPAIKKATILA 2 (C-lohko)
10.1	suunnittelu
10.2	rakennustyöt
11	ULKOALUEET
11.1	pohjatyöt- ja väliaikaisjärjestely
11.2	valmiiksirakentaminen, alue 1
11.3	valmiiksirakentaminen, tori
12	LOGOMOn toiminta vakiintuu