LISÄ- / MUUTOSTYÖTARJOUS

Peab Oy
Sirkkalankatu 20
puh: +358 40 1395 766

Työnumero:	Päivä:	Tarjousnumero:	Liitteiden lkm:
9446132	11.5.2023	84	1

Kohde: Sirkkalan koulu

Tilaaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala

Tilaajan edustaja: Jouni Anttila

Tarjouksen laji:

- [x] Muutostyö
- [ ] Lisätyö

Tarjouksen voimassaoloaika: **18.5.2023** asti

Työn sisältö:
Rakennusten 1 ja 2 toimitettujen ikkunoiden sisäpuitteiden kahden alimmaisen lasin vaihtaminen laminoituun lämpölasiin (2K4-14-3+3lami selektiivi)

Perustelut / muutossuunnitelmat:
Suunnitelmamuutokset R1-1242 001 Puuikkunat revisio F 16.3.2023 ja R2-1242 001 Puuikkunat revisio E 17.3.2023
Rakennusten 1 ja 2 lasien vaihto suoritetaan kyseisten rakennusten tiloissa

Muutos-/ lisätyön suunnitelmista vastaa:

- [x] Tilaaja.
- [ ] Urakoitsija.

Muutos-/lisätyön vastaanotto:

- [x] Tilaaja vastaanottaa työn kertasuorituksena.
- [ ] Tilaaja vastaanottaa työn osakohteittain seuraavasti: _____.

Muutos- / lisätyön maksuperuste:

- [x] Kiinteä tarjoushinta: **26 940,93 €** (alv 0%)
- [ ] Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat, erittely liitteessä nro: ____.
- [ ] Omakustannushinta, erittely liitteessä: _____.

Tilaaja maksaa muutos- / lisätyön hinnan:

- [ ] Erillisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liitteessä nro: ____
- [x] Yhdessä erässä kun työ on suoritettu (YSE 1998 40.7 §).
- [ ] Yhdessä erässä urakan maksuerän nro; _____ yhteydessä.
- [ ] Muu maksuehto; _____.

Vaikutus urakka-aikaan:

- [ ] Työstä aiheutuva pidennys urakka-aikaan on: ____ työpäivä(ä) kustannuksineen.
- [ ] Työ suoritetaan lisäajan kiinniotolla (YSE 1998 22 §), josta veloitamme erikseen _____ (alvo 0%)
- [x] Työ saadaan suoritettua kesäkuun aikana
- [ ] Työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan.

Muutos-/lisätyön vaikutus vakuuksiin:

- [x] Työ ei vaikuta rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin.
- [ ] Vaikuttaa rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin (YSE 1998 36.6 §) seuraavasti:

Tarjouksen ehdot:
Työt aloitetaan, kun olemme saaneet, joko kirjallisen tilauksen tai tilaajan toimivaltainen edustaja kirjallisesti määrää sen tehtäväksi. Työn oikea-aikainen ja tarjouksen mukainen toteuttaminen valmisteluaikoineen edellyttää, että työ tilataan tarjouksessa annetun voimassaoloajan aikana.
Asennus tapahtuu rakennuksen tilassa.

Urakoitsijan edustaja:

Tarjouksen tekijä:	Marko Lehtonen	Email:	marko.lehtonen@peab.fi
Allekirjoitus:		Puhelin:	040 053 2160

HYVÄKSYMME JA TILAAMME TARJOAMANNE TYÖN:

- ☐ A: Tarjouksen sisällön mukaisesti.
- ☐ B: Muutostyö edellytetään tehtäväksi YSE 90 § mukaisena suorituksena.
- ☐ C: _____
- ☐ D: Tarjous hylätään ja työ suoritetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan.

Tilaajan edustaja: _____ Aika: _____
Allekirjoitus: _____ Paikka: _____

TYÖ ON HYVÄKSYTTY JA LASKUTUSKELPOINEN:

Laskutuserä: _____ Tilaajan edustaja: _____ Aika: _____
Laskutuserän arvo: _____ Allekirjoitus: _____ Paikka: _____

Muutos- / lisätöiden erittely

Peab Oy
Sirkkalankatu 20
puh: +358 40 1395 766

Tarjouksen numero: 84
Liite nro: 1

			A OMA TYÖ		B ALIHANKINTA	
SELITE	**määrä**	**yks**	**€/yks**	**yht €**	**€/yks**	**yht €**
Rakennus 1 lasien vaihto	42,8	m2		**0**	357,14	**15285,59**
Rakennus 2 lasien vaihto	16,76	m2		**0**	357,14	**5985,67**
Siivous	4	h	40,00	**160**		**0**
Alipaineistaja	15	pvä	8,83	**132,5**		**0**
P1-suojakopin rakentaminen ja purkaminen 2krt	40	h	40,00	**1600**		**0**
48x48	150	jm	0,85	**127,5**		**0**
Rakennusmuovi	1	rll	76,60	**76,6**		**0**
Lattiansuojamateriaali vaneri	4	kpl	29,00	**116**		**0**
Alipaineistajan rahti	2	erä	100,00	**200**		**0**
Rakennustarvikkeiden rahti	1	erä	100,00	**100**		**0**
Ikkunoiden pesu	40	h	40,00	**1600**		**0**
			A:	**4 112,60 €**	**B:**	**21 271,26 €**

Yleiskuluprosentit:

		Yleiskulut:	493,51 €	1 063,56 €
Oma työ A:	12 %	**Yhteensä (alv 0%):**	4 606,11 €	22 334,82 €
Aliurakka B:	5 %			
		YHTEENSÄ (ALV 0%)		**26 940,93 €**