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1. Taustaa 
 
Kaupunginhallitus edellytti päätöksessään 9.6.2014, että kiinteistötoimialan tulee laatia 30.10.2014 men-
nessä tarkemmat ohjeet tehtävistä, vastuista, kustannusseurannasta ja raportoinnista rakennushankkei-
den toteuttamisessa. 
 
Tämän selvityksen tarkastelu ja ohjeet on rajattu koskemaan rakennushankkeen päävaiheista rakenta-
misen ohjausta sekä vastaan- ja käyttöönottoa. Rakentamisen ohjaus pitää sisällään rakentamisen joh-
tamisen, työmaavalvonnan, maksuliikenteen hallinnan sekä lisä- ja muutostyöt. Vastaan- ja käyttöönotto 
pitää sisällään urakkasuoritusten vastaanoton ja kohteen luovutuksen käyttäjälle. Rakennushankkeen 
päävaiheista tarkastelun ulkopuolelle on rajattu tarveselvitys, hankesuunnittelu, investointipäätös, suun-
nittelun valmistelu, suunnittelun ohjaus, rakentamisen valmistelu ja takuuaika. Poisrajatut päävaiheet 
edeltävät varsinaisen rakennushankkeen toteutusta paitsi takuuaika, joka seuraa varsinaisen rakennus-
hankkeen toteutuksen jälkeen. 
 
Tässä selvityksessä kerrotut menettelyt soveltuvat parhaiten investointihankkeisiin, jotka toteutetaan 
kokonaisurakkana tai jaettuna urakkana. Ns. ST-urakoihin (suunnittele ja toteuta) ja integroituihin projek-
titoteutuksiin (IPT-hanke) kuvatut menettelyt eivät kaikilta osin sovellu suoraan sellaisinaan. Tällaisia 
hankkeita koskevat erityismenettelyt tulee kuvata hanketta koskevan projektisuunnitelman yhteydessä. 
Sama koskee hankkeita, joissa vuokranantaja räätälöi tilat kaupungille soveltuviksi. 
 
 

2. Viiteaineisto 
 
Viiteaineisto muodostuu rakennushankkeissa sovellettavaksi tulevista säädöksistä, kaupungin omista 
säännöistä ja ohjeista sekä rakennusalalla yhteisesti sovituista sopimusehdoista ja tehtäväluetteloista.  
 
Säännökset: 
 
Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetuksen ja rakentamismääräysten tasoisiin säännöksiin. 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sitä koskevassa asetuksessa ovat rakentamista koskevat vaatimukset, 
joiden tarkoitus on varmistaa rakentamiselta edellytetty vähimmäistaso. Näitä koskevat tarkemmat mää-
räykset ovat Suomen rakentamismääräyskokoelmassa, joka sisältää täydentäviä säännöksiä ja ohjeita 
maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä asetukseen. Asetuksena annetut ja Suomen rakentamismääräysko-
koelmaan kootut rakentamista koskevat säännökset ovat velvoittavia. Ministeriön antamat ohjeet sen 
sijaan eivät ole velvoittavia. Muu noudatettava keskeinen säännöstö liittyy mm. työturvallisuuteen, vero-
tusmenettelyyn ja julkisiin hankintoihin. 
 

 Maankäyttö- ja rakennuslaki (Suomen säädöskokoelma 132/1999) 

 Maankäyttö- ja rakennusasetus (Suomen säädöskokoelma 895/1999) 

 Työturvallisuuslaki (Suomen säädöskokoelma 738/2002) 

 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (Suomen säädöskokoelma 205/2009) 

 Laki julkisista hankinnoista (Suomen säädöskokoelma 348/2007) 

 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 
(1233/2006) 

http://www.edilex.fi/lainsaadanto/19990132
http://www.edilex.fi/lainsaadanto/19990895


 Suomen rakentamismääräyskokoelma: RakMK A1, Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus 
(Ympäristöministeriö 2006) 

 Laki verotusmenettelystä (Suomen säädöskokoelma 1558/1995) 
 
Kaupungin omat säännöt ja ohjeet: 
 
Kaupungin omat säännöt ja ohjeet ovat luonteeltaan johtosääntöjä, johtosääntöihin lukeutuvia yleissään-
töjä tai vuosittain vahvistettavia ohjeita. Kaupungin omat säännöt löytyvät JoutseNet:in säännöstöstä.  
 

 Kaupungin hallintosääntö (Kv 17.12.2012) 

 Kiinteistöliikelaitoksen johtosääntö (Kv 17.12.2012 § 252) 

 Kiinteistötoimialan viranhaltijoiden toimivaltuuksien vahvistaminen (Kilajk 27.2.2013) 

 Työmaakokouksissa todettujen lisä- ja muutostöiden tilaaminen liikelaitosjohtajan päätös 137 
5.10.2012) 

 Tilahankkeiden tarveselvitys ja hankesuunnitteluohjeet (Kv 16.6.2014) 

 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet 2014 (Kv 16.12.2013 § 232) 

 Menoa koskevan laskun kehitys maksukelpoiseksi ja kirjauskypsäksi tositteeksi (Kaupunginkans-
lia/Talouskeskus/Laskp 9.12.2005) 

 Kiinteistöliikelaitoksen menojen hyväksymisoikeudet (Kilajk 15.1.2014 § 3) 

 Alle 800.000 € hankintojen kilpailutuksen valintakriteerit (liittyy kansallisen kynnysarvon ylittävään 
hankintaa) (Toimialajohtajan päätöspöytäkirja 14.6.2013 § 73) 

 
Muu viiteaineisto: 
 
Muu viiteaineisto koostuu rakennusalalla yleisesti noudatettavista sopimusehdoista ja tehtäväluetteloista. 
Yhteistä näille on, että niiden valmisteluun ja hyväksymiseen ovat laajasti osallistuneet alan järjestöt. 
Sopimusehdot ja tehtäväluettelot on julkaistu Rakennustietosäätiö RTS:n ja sen omistaman Rakennus-
tieto Oy:n toimesta RT Net –tietopalvelussa (ent. RT-kortisto) ja/tai Infra Net –tietopalvelussa. 
 

 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT 16-10660 / Infra 052-710016)) 

 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 (RT 13-11143 / Infra 054-710129) 

 Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR 12 (RT 10-11107 / Infra 053-
710110) 

 Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo (RT 16-11121) 

 Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo (RT 16-11122 / Infra 053-710116) 

 Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo (RT 16-11123) 
 

Muuta viiteaineistoa ei kaikilta osin sovelleta kaupungin investointihankkeissa suoraan sellaisenaan, 
vaan niistä on joitain poikkeuksia, jotka on aina kerrottu urakka- tai konsulttisopimuksissa. 
 
Suomessa ei ole rakennusurakkaa sopimustyyppinä koskevaa lainsäädäntöä. Kauppalaissa rakennus-
urakka on rajattu kauppalain säännösten soveltamisalan ulkopuolelle. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on 
asetettu tiettyjä velvoitteita rakennushankkeeseen ryhtyvälle, mutta laissa ei kuitenkaan säännellä urak-
kasopimuksen osapuolten välistä suhdetta. Rakennuttajan ja urakoitsijan välinen sopimussuhde määräy-
tyy yleensä rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan. Vakioehdot tulevat urakkasopimuksen 
osaksi viittauksen perusteella. Tärkeimpinä vakioehtoina voidaan pitää YSE 1998-ehtoja, jotka on laadit-
tu sovellettavaksi elinkeinonharjoittajien välisiin urakkasopimuksiin. YSE-ehdot ovat kattavuutensa ja 
yksityiskohtaisuutensa puolesta verrattavissa lainsäädäntöön ja niillä on hyvin vakiintunut asema raken-
nusalalla. Vakioehtojen lisäksi rakennusurakkaan sovelletaan oikeustoimilain säännöksiä ja sopimusoi-
keuden yleisiä periaatteita. 
 
 

3. Rakentamisen ohjaus -päävaihe 
 
Rakentamisen ohjauksen tarkoitus on suunnitelmallisesti johtaa ja valvoa rakentamista teknisten, talou-
dellisten ja ajallisten tavoitteiden mukaisesti.  
 
Rakentamisen ohjaukseen kuuluu  

 rakentamisen johtaminen työmaakokouksineen ja katselmuksineen,  

 rakentamisen tekninen, taloudellinen ja ajallinen valvonta ennakkosuunnitteluineen  



 maksuliikenteen hallinta 

 lisä- ja muutostöiden hallinta 
 
Rakentamisen ohjauksen lopuksi tehdään päätös, että rakennuskohde on edennyt suunnitelmien mukai-
sesti niin pitkälle, että varsinainen vastaan- ja käyttöönotto voidaan aloittaa. 
 
 
Rakentamisen johtaminen: 
 
Rakentamisen johtamisen tavoitteena on johtaa, ohjata ja seurata projektia niin, että investointi toteutuu 
laadultaan virheettömästi, taloudellisesti ja oikea-aikaisesti.  
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa rakennuttamisen organisoinnista. Rakennuttamistyö voidaan 
tehdä omilla rakennuttajaresursseilla tai teettää kokonaan tai osin käyttäen ulkopuolisia rakennuttajapal-
veluita. Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on hankkeen vaati-
vuus huomioon ottaen riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henki-
löstö. 
 
Kiinteistöliikelaitoksen rakennuttamispäälliköt (infrapalvelut / tilapalvelut) nimeävät kunkin hankkeen to-
teuttamisesta vastaavan organisaation: 

 Projektipäällikkö, joka vastaa hankkeen toteutuksesta 

 Valvoja(t), joka valvoo sopimuksen mukaista toteutusta 

 Turvallisuuskoordinaattori. Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hank-
keen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. 

 
Kun rakennusalue luovutetaan urakoitsijalle (päätoteuttajalle), voidaan tässä yhteydessä järjestää tilaa-
jan ja urakoitsijan välinen käynnistämiskokous/aloituskatselmus, jossa perehdytetään rakennushankkee-
seen ryhtyvään sopimussuhteessa olevat urakoitsijat kohteeseen. Tilaisuudesta laaditaan tarvittaessa 
pöytäkirja.  
 
Mikäli rakennusluvassa on sitä edellytetty, kutsutaan koolle virallinen aloituskokous ennen rakennustyön 
aloittamista. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa 
aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin 
rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjoh-
taja. Aloituskokouksen puheenjohtajana toimii rakennusvalvonnan edustaja. Aloituskokouksesta laadi-
taan aloituskokouspöytäkirja/-ilmoitus.  
 
Infrahankkeissa ei yleensä edellytetä rakennuslupaa, joten aloituskokous pidetään ilman rakennusval-
vontaviranomaista ja aloituskokouksen puheenjohtajana toimii rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja. 
 
Rakennustöiden edistyessä osapuolet pitävät säännöllisesti työmaakokouksia, joihin osallistuvat raken-
nuttajan edustaja, käyttäjän edustaja, suunnittelijat ja eri urakoitsijoiden edustajat. Työmaakokouksista 
laaditaan pöytäkirja. Työmaakokouksessa mm. verrataan töiden toteutumista laadittuun aikatauluun se-
kä tehdään merkinnät kunkin urakoitsijan sen hetkisestä työvaiheesta ja työmaavahvuudesta. Lisäksi 
kokouksessa käsitellään osapuolten kokoukselle ilmoittamat asiat, kuten odotettavissa olevat lisä- ja 
muutostyöt sekä niiden vaikutukset urakka-aikaan ja urakkahintaan. Pöytäkirjaan otettu huomautus kat-
sotaan yleisten sopimusehtojen tarkoittamaksi kirjalliseksi huomautukseksi. Infrahankkeissa kokouksiin 
osallistuvat vain tilaajan ja pääurakoitsijan edustajat sekä laiteoperaattorien edustajat tarvittaessa. 
 
Rakennusluvassa on voitu edellyttää tiettyjä katselmuksia esim. laiteasennuksista. Tällöin katselmukset 
pidetään, kun työvaihe on tehty. Katselmus voidaan myös  pitää työmaan tilanteen tai siihen liittyvän 
seikan toteamiseksi. Urakkasopimuksessa on voitu määritellä laadullisia katselmuksia esim. elementti-
katselmus. Katselmusta voi pyytää kumpikin osapuoli. Yleensä pyytäjänä on se osapuoli, joka katsoo 
etunsa sitä vaativan. Katselmuksen tarkoituksena on kirjata tilanne työmaalla, eikä katselmuksissa 
yleensä ole tarvetta tehdä asiaa koskevia päätöksiä. Katselmus voi olla esim. suunnitelmakatselmus, 
jossa todetaan suunnitelmavalmius ennen töiden aloittamista.  
 
 
Työmaavalvonta: 
 



Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa yhteistoiminnalla ja valvonnalla urakoitsijoiden työsuori-
tusten sopimuksen mukaisuus teknisesti, taloudellisesti ja ajallisesti. 
 
Tilaajan tulee kirjallisesti ilmoittaa urakoitsijalle toimivaltaiset edustajansa sekä heidän valtuutensa. Ura-
koitsija voi kääntyä urakkasuoritusta koskevissa asioissa tilaajan toimivaltaisen edustajan puoleen yhtä 
pätevästi, kuin jos asiassa olisi käännytty suoraan tilaajan puoleen. 
 
Tilaajan edustajan ja valvojan tehtäviin vaikuttava tekijä on urakkamuoto. Kokonais- tai yksikköhin-
taurakka ovat valvonnan osalta erilaisia kokonaisuuksia. 
 
Työmaavalvonnan lähtöaineistoa ovat suunnitelmat, työselitykset, urakkasopimukset, maksuerätaulukot 
ja budjetit. 
 
Työmaavalvontaan kuuluvat seuraavat valvontatehtävät: yleisvalvonta, työmaan turvallisuuden ja ympä-
ristön valvonta, ajallinen valvonta, teknisen toteutuksen laadunvalvonta, taloudellinen valvonta, doku-
mentointi, käytönopastuksen valvonta sekä mahdolliset muut valvontatoimenpiteet. Muut valvontatoi-
menpiteet voivat olla esim. talotekniikkatöiden valvontatoimenpiteitä, jollei niille ole erikseen nimetty eri-
koisvalvojaa.  
 
Työmaavalvoja toimii rakennuttajan edustajana työmaalla ja dokumentoi havaintonsa työmaapäiväkir-
jaan. Valvoja mm. antaa valtuuksiensa puitteissa urakoitsijoille sopimusasiakirjojen selventämistä koske-
via ja työnsuoritukseen liittyviä ohjeita, joita urakoitsijoiden tulee noudattaa. Antamansa ohjeet, luvat tai 
määräykset ja muut rakentamiseen liittyvät merkittävät seikat valvojan tulee antaa kirjallisesti esim. mer-
kitsemällä ne työmaapäiväkirjaan. Valvonnan yhteydessä tehdään koko ajan osittaisia hyväksymispää-
töksiä urakoitsijoiden työn suhteen. 
 
Pääsääntö on, että urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun sekä korjaa 
mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta. Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan 
edustajalle havaitsemistaan virheistä urakkasuorituksessa ja toimenpiteistä niiden korjaamiseksi.    
 
Tilaajan laadunvalvonta kohdistuu urakoitsijan toiminnan laadun ja työn laadun valvontaan. Urakan alku-
vaiheessa keskitytään urakoitsijan tekemien laatusuunnitelmien ja työsuunnitelmien tarkastamiseen ja 
sen varmistamiseen, että urakoitsija tekee ne. Kun urakan aikana rakenteet alkavat valmistua, seurataan 
urakoitsijan laatumittausten etenemistä ja tehdään mahdollisia pistokokeita.  Tilaajan edustajan tehtävä-
nä on huolehtia, että urakoitsija tekee laatimissaan laatusuunnitelmissa yksilöidyt laadunvalvontamitta-
ukset ja raportoi niistä tilaajalle. Raportointi tapahtuu mm. työmaapäiväkirjoissa ja työmaakokouksissa. 
 
Tilaajan tulee esittää urakoitsijalle suullinen tai kirjallinen reklamaatio, jos urakoitsija ei toimi urakassa 
urakka-asiakirjojen tai hyväksytyn laatusuunnitelman mukaisesti tai jos työn tai sen osan tulos ei vastaa 
urakka-asiakirjoissa asetettuja vaatimuksia.  
 
Reklamaatiomuodot ovat seuraavat: 

 suullinen reklamaatio 

 työmaapäiväkirjamerkintä 

 työmaakokousmaininta 

 kirjallinen reklamaatio 
 
Vakavat puutteet urakoitsijan toiminnassa tai työn laadussa johtavat kirjalliseen reklamaatioon. Rekla-
maatio, jossa pyydetään vastaamaan esitettyihin kysymyksiin, osoitetaan urakoitsijan johdolle ja siihen 
pyydetään määräajassa kirjallinen vastaus. 
 
Tilaajan taholta tapahtuva valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan sopimuksenmukaista vastuuta. 
 
 
Maksuliikenteen hallinta: 
 
Maksuliikenteen hoitamisen perustana ovat urakkasopimukset ja maksuerätaulukot. Rakennuttaja tarkis-
taa urakoitsijoiden esittämien laskujen hyväksyttävyyden. Laskun osoittaman työn tekemisen varmistaa 
työmaavalvoja. Laskun hyväksyttävyyden selvittyä lasku hyväksytään ja se maksetaan eräpäivän mu-
kaan. Maksut kirjataan hankkeen kustannusseurantaan. 
 



Edellytykset esitetyn laskun hyväksymiselle: 

 työvaihe tehty  valvojan vastaanottomerkintä  

 projektipäällikön tarkastusmerkintä 

 rakennusaikainen vakuus toimitettu 

 maksuerä on urakkasopimuksen mukainen 
 
 
Lisä- ja muutostyöt: 
 
Lisä- ja muutostyöt ovat töitä, jotka lisäävät tai muuttavat urakoitsijan alkuperäistä suoritusvelvollisuutta.  
Tällaisia töitä ei saa ryhtyä toteuttamaan ennen kuin niiden sisällöstä ja vaikutuksesta urakkaan on kirjal-
lisesti sovittu. 
 
Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja ovat oikeutettuja antamaan vain ne hen-
kilöt, jotka on nimenomaan tätä tehtävää varten urakoitsijalle ilmoitettu.  
 
Muutostyöllä tarkoitetaan työtä, joka muuttaa urakkasopimuksessa sovitun työn sisältöä. Urakoitsija on 
velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt, elleivät ne olennaisesti muuta urakkasuoritusta 
toisen luonteiseksi. Muutokset on selvästi osoitettava urakoitsijalle.  
 
Lisätyöllä tarkoitetaan puolestaan työtä, joka tehdään sovitun suorituksen lisänä. Lisätyösopimus solmi-
taan silloin, kun kokonaishintaperusteisessa työssä urakoitsijan sopimusvelvollisuus (työn suoritemäärä) 
lisääntyy. Yksikköhintaurakassa määrämuutokset korvataan tai hyvitetään sopimuksen mukaisilla yksik-
köhinnoilla. 
 
Lisä- ja muutostöitä voidaan joutua toteuttamaan mm. puutteellisten tai virheellisten suunnitelmien vuok-
si. Syynä voi usein olla myös epätarkat lähtötiedot, joihin saadaan tarkempi selvyys vasta työn kuluessa 
kun pintarakenteita on rikottu. Esim. infrahankkeissa on melko tyypillistä, että maan pinnan alla olevat 
kerrokset ja rakenteet voivat tuoda yllätyksiä  kasvattavat lisä- ja muutostöitä. 
 
Lisä- ja muutostöissä prosessi etenee seuraavasti: 

 Havaitaan tarve lisä- tai muutostyölle 

 Lisä- ja muutossuunnitelmien teettäminen 
o Tilaaja teettää tarvittavat suunnitelmat 

 Suunnitelmamuutokset ja niiden hyväksyminen 
o Suunnitelmamuutokset hyväksyy projektipäällikkö/vastaava rakennuttaja työmaalla tai ra-

kennuttamispäällikkö hankintavaltuuksien mukaisesti. 
o Muutokset jotka muuttavat hyväksyttyjä katu- tai puistosuunnitelmia tuodaan uudelleen 

nähtäville ja hyväksyttäväksi. 

 Lisä- ja muutostyötarjousten käsittely 
o pääsääntönä on, että tarjoukset annetaan kirjallisina 

 Valmistellaan muutosten edellyttämät päätökset ja selvitykset 
o hankintavaltuuksien mukaisesti 

 Lisä- ja muutostöiden hyväksyminen 
o hankintavaltuuksien mukaan  
o selvitys johtokuntaan 

 Tiedotetaan suunnittelijoita ja urakoitsijoita muutoksista ja päätöksistä. 
 
 

4. Vastaan- ja käyttöönotto -päävaihe 
 
Vastaan- ja käyttöönotto -päävaiheen tarkoitus on vastaanottaa rakennuskohde urakoitsijalta ja samalla 
varmistua rakennuksen laadusta (suunnitelmien mukaisuudesta) sekä luovuttaa kohde varsinaisille käyt-
täjille kouluttaen ja opastaen. 
 
Infrahankkeiden vastaanottomenettely poikkeaa jonkin verran talonrakennushankkeista, koska infra-
hankkeissa ei yleensä edellytetä viranomaisen loppukatselmusta. 
 
 
Vastaanotto 
 



Työn valmistuttua pidetään kohteessa viranomaisten loppukatselmus, jossa todetaan, ovatko rakennus-
luvan ehdot tulleet täytetyiksi. Ennen tätä on voitu pyytää viranomaisilta jo käyttöönottolupa, jonka perus-
teella loppukäyttäjä on voinut alkaa kalustaa tiloja. Ei sovellu infrahankkeisiin. 
 
Tämän jälkeen pidetään vastaanottotarkastus, jossa tarkastetaan, vastaako urakoitsijan suoritus urakka-
sopimuksessa sovittua. Vastaanottotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, johon liitetään luettelo tarkastuk-
sessa havaituista puutteista ja virheistä. 
 
Sekä urakoitsijalla että tilaajalla on oikeus pyytää vastaanottotarkastusta sen jälkeen, kun sopimuksen 
tarkoittama työ on niin valmis, että mahdollisesti kesken tai suorittamatta olevat työt ehditään tekemään 
valmiiksi ennen vastaanottotarkastusta. Lisäksi edellytyksenä on, että viranomaiset ovat antaneet ennen 
vastaanottotarkastusta vähintään käyttöönottoluvan. Infrahankkeissa urakoitsija pyytää tarkastuksen. 
 
Rakennus voidaan ottaa käyttöön heti, kun se on viranomaisten loppukatselmuksessa hyväksytty ja 
osapuolten välisessä vastaanottotarkastuksessa vastaanotettu. Kohde on voitu ottaa vastaan vähäisin 
puuttein ja puutteiden korjaaminen todennetaan jälkitarkastuksissa. 
 
Ellei vastaanottotarkastuksessa ole selvitetty kaikkia osapuolten välisiä taloudellisia suhteita, vastaanot-
totarkastuksen jälkeen pidetään taloudellinen loppuselvitys, jossa sopijapuolten väliset maksusuhteet 
järjestetään lopullisesti. Loppuselvitystilaisuudessa voidaan käsitellä vain sellaiset vaatimukset, jotka 
asianomainen on perusteiltaan esittänyt viimeistään vastaanottotarkastuksessa. 
 
 
Käyttöönotto 
 
Tilahankkeissa käyttöönoton tarkoituksena on luovuttaa rakennus käyttäjille ja ylläpitäjille ja opastaa se-
kä kouluttaa rakennuksen käyttäjät ja ylläpitäjät käyttämään ja hoitamaan rakennusta ja sen järjestelmiä 
oikein. Infrahankkeissa käyttöönotto tarkoittaa urakkasuorituksen vastaanoton jälkeen urakkakohteen 
ottamista käyttöön. 
 
Urakoitsijan on laadittava tai laadituttava ennen rakennushankkeen päättymistä rakennuskohteen ylläpi-
toa, huoltoa, kunnossapitoa ja korjaamista koskevat kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet. 
 
Käyttöönoton tehtävien toteutumista valvoo rakennuttajan edustaja, joka huolehtii, että eri osapuolet hoi-
tavat sovitut velvollisuutensa käyttöönottoon liittyen: 

 järjestetään ylläpitohenkilöstön koulutus 

 rakennuksen ylläpitovastuun siirto 

 järjestetään käyttäjien koulutus 
 

 

5. Kustannusseuranta ja raportointi 
 
Kustannusseuranta 
 
Kullekin Kiinteistöliikelaitoksen investointiprojektille on avattu oma investointitilausnumero kaupungin 
taloushallinnossa käytettävään SAP-toiminnanohjausjärjestelmään. Investointitilausnumerolle on budje-
toitu talousarviovuoden budjettisumma ja investointitilausnumerolle kirjataan investointiprojektille kohdis-
tuvat menot.  
 
Hankkeiden kustannusseurannasta vastaa kunkin hankkeen projektipäällikkö / vastaava rakennuttaja. 
Tilapalveluissa on projektipäälliköillä käytössä projektinhallintaohjelmana Haahtela-Kehitys Oy:n Raken-
nuttamistieto, jossa voidaan SAP:in tietoja tarkemmin hallinnoida rakennusprojekteja. Rakennuttamistie-
dossa seurataan yksittäisiä investointiprojekteja ja tähän projektiin kuuluvia urakoita. Rakennuttamistie-
dossa ovat myös hankkeita koskevat kirjalliset dokumentit (sopimukset, pöytäkirjat ym.). Infrapalveluissa 
ei ole tällä hetkellä käytössä erityistä projektinhallintaohjelmaa ja hankkeiden hallinnoinnissa on käytössä 
SAP:n tiedot ja Excel-taulukot. Infrapalvelujen projektinhallintaohjelman (SAP-PS) hankinnasta on par-
haillaan käynnissä projekti. Uusi projektinhallintaohjelma on tarkoitettu lähinnä hankkeiden talouden hal-
lintaan ja uusi ohjelma on tarkoitus myöhemmin ottaa käyttöön myös tilahankkeiden talouden hallinnas-
sa. Infrahankkeiden projektinhallinnan tukena käytetään jatkossa myös M-Files –ohjelmaa, johon tallen-
netaan hankkeita koskevat kirjalliset dokumentit ja piirustukset. M-Files –ohjelma on käytössä myös Ym-
päristötoimialalla, jolloin sen käytöstä saadaan synergiahyötyjä. 



 
Kustannusseuranta muodostuu seuraavista elementeistä:  

 kustannusarvio 

 edellisen vuoden loppuun mennessä toteutuneet kustannukset 

 kuluvan vuoden talousarvio 

 talousarvion muutokset 

 talousarvio muutoksin 

 käyttö zz.xx.yyyy 

 sidotut kustannukset 

 lisätyöt yhteensä 

 kuluvan vuoden ennuste 31.12.yyyy  

 ero talousarvio - kuluvan vuoden ennuste 

 ero kustannusarvio – toteutuneet kustannukset (kuluvan vuoden ennuste + edellisen vuoden lop-
puun mennessä toteutuneet kustannukset) 

 
Hankkeiden kustannusseurannassa havaituista poikkeamista tai uhkaavista poikkeamista raportoidaan 
seuraavassa kappaleessa kerrottujen menettelyjen mukaisesti. 
 
 
Raportointi 
 
Investointihankkeiden raportoinnissa noudatetaan kaupunginvaltuuston 16.12.2013 hyväksymiä talous-
arvion noudattamista koskevia ohjeita. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet on jaoteltu pysy-
väismääräyksiin ja vuosittain vahvistettaviin määräyksiin. 
 
Pysyväismääräyksissä todetaan Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelman hankkeisiin liittyen seuraa-
vaa:  
 
Talousarvion sitovuus 
 
Liikelaitosten investointibudjetin sitovat meno- ja tuloerät on merkitty rasterilla. Päätösvallasta investoin-
nissa ja muissa pitkävaikutteisissa menoissa on määrätty kaupungin hallintosäännön 32 §:ssä.” 
 
Kaupunginvaltuuston päättämässä kiinteistöliikelaitoksen tilapalveluiden investointiohjelmassa olevien 
hankkeiden kustannusarviot ja toteuttamisaikataulut ovat sitovia uudisrakennushankkeiden ja yli 1 milj. 
euron peruskorjaushankkeiden osalta. Alle 1 milj. euron peruskorjaushankkeiden toteuttamisesta ja aika-
taulusta pitää kiinteistöliikelaitoksen antaa kaupunginhallitukselle käyttösuunnitelma. Kiinteistöliikelaitok-
sen investointiohjelmassa kaupunginhallitukseen nähden sitovia kohteita ovat pääliikenneväylät ja kes-
kustan kehittäminen sekä muut merkittävät infrastruktuuri- investoinnit. 
 
Hyväksytyn hankkeen toteuttamiseen voidaan talousarviovuonna käyttää määrärahoja kustannusarvion 
ja aikataulun puitteissa tehokkaan ja taloudellisen toteutuksen edellyttämällä tavalla. Hyväksyttävinä 
kustannuksina otetaan huomioon myös indeksinousu hankkeen käyttöönottoon saakka sekä kustannus-
arvion puitteissa suoritetut takuukorjaukset käyttöönoton jälkeen takuuajan puitteissa. Hankkeiden toteu-
tumisesta ja kustannuksista on esitettävä selvitykset kaupunginvaltuustolle ennen talousarviovuoden 
päättymistä hyväksyttäviksi. 
 
Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi 
 
Toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman toimialansa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää 
kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet 
talousarviossa pysymiseksi. 
 
Muutokset talousarvioon ilman kaupunginvaltuuston päätöstä 
 
Johtokunta päättää liikelaitoksen talousarvioon tehtävistä muutoksista kaupunginvaltuuston sitovasti 
asettamien taloudellisten tavoitteiden rajoissa. 
 
 
Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden vuosittain vahvistettavissa määräyksissä on ohjeistettu 
talousarviovuoden aikana tapahtuvaa raportointia: 



 
Toiminnan ja talouden kehittymisen raportointi kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle 
ja tarkastuslautakunnalle 

  
Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset 
toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja 
talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös  

  
Osavuosikatsauksissa raportoidaan kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talo-
usarviolausekkeiden toteutuminen. Lisäksi osavuosikatsauksiin sisällytetään kaupunginvaltuustolle 
tiedoksi annettavat tavoitteet ja mittariarvot sekä niiden toteutumisennusteet informatiivisina.  
 
Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. - 31.3.2014.  

 Osavuosikatsaus, joka annetaan toukokuussa sisältää talouden katsauksen ja talousennusteen. 
  

Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. - 31.7.2014.  

 Osavuosikatsaus, joka annetaan syyskuussa sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisennusteet. 

  
Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointiajalta 1.1. - 30.9.2014.  

 Osavuosikatsaus, joka annetaan marraskuussa sisältää talouden katsauksen ja talousennusteen. 
  

Tilinpäätös laaditaan raportointijaksolta 1.1. - 31.12.2014. 

 Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä kaupungin ja konsernin tilinpäätöslaskelmat sekä 
talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailut.  

 
Osavuosikatsaus tulee tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn kuuden viikon sisällä raportointikauden 
päättymisestä. Kaupunginhallitus laatii tilinpäätöksen tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun men-
nessä. 
 
Toiminnan ja talouden kehittymisen kuukausiraportointi 

  
Toimialajohtajat ja liikelaitosjohtajat raportoivat toiminnan ja talouden kehittymisestä omalle lautakun-
nalleen tai johtokunnalleen kuukausittain. 

  
Toimialajohtajan ja liikelaitosjohtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja ohjeen mukaisesti ra-
portoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupun-
ginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta. 
 
 
Tilahankkeiden osalta on raportointiohjeistusta lisäksi Tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitte-
luohjeissa: 
 
Toteutusvaiheen seuranta 
  
Hankkeen toteutusvaiheen aikana Kiinteistötoimialan tilapalveluiden johtajan tulee seurata hankkeen 
etenemistä kuukausittain. 

 
Kustannusten seurantavelvollisuus on korostettu hankkeissa, jotka eivät perustu kilpailutettuihin kustan-
nuksiin. 
 
Toteutuksessa ilmenevät ongelmat  
 
Mikäli hankkeen toteutuksessa ilmenee ongelmia, kuten uhkaava kustannusarvion ylittyminen, aikatau-
lun venyminen tai vastaava, Kiinteistötoimialan toimialajohtajan tulee:  

 tarvittavien lisäselvitysten jälkeen informoida viipymättä tilajohtajaa, joka saattaa asian kaupungin 
johtoryhmän tietoon,  

 tarvittavien lisäselvitysten jälkeen saattaa asia Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan tietoon, joka 
tekee tarvittaessa ehdotuksensa jatkotoimenpiteistä edelleen kaupunginhallitukselle.  

 



Kiinteistötoimialan toimialajohtajan tulee tarvittaessa käyttää ulkopuolista asiantuntemusta erityistekniik-
kaa koskevissa kysymyksissä. Juridisissa kysymyksissä tulee konsultoida konsernihallinnon lakiasiat -
vastuualuetta, joka päättää mahdollisesta ulkopuolisen asiantuntemuksen hankinnasta. 
 
 
Kiinteistöliikelaitos raportoi investointiohjelmasta ja investointiohjelman hankkeista edellä esitettyjen 
määräysten mukaisesti Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnalle, josta raportit etenevät edelleen kaupungin-
hallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Lisäksi toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kaupunginjohtajalle 
sekä tilahankkeiden toteutuksessa ilmenevistä ongelmista tilajohtajalle. 
 
Kiinteistöliikelaitoksen sisällä raportointivastuut investointihankkeissa menevät seuraavasti: 

 Hankkeesta vastaava projektipäällikkö / vastaava rakennuttaja raportoi rakennuttamispäällikölle 
(infrapalvelut / tilapalvelut) 

 Rakennuttamispäällikkö raportoi tulosaluejohtajalle (infrapalvelut / tilapalvelut) 

 Tulosaluejohtaja raportoi toimialajohtajalle 
 
 
Sekä infrapalvelujen että tilapalvelujen rakennuttamisyksiköissä pidetään viikoittain yksikköpalavereja, 
joissa raportoidaan investointihankkeisiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Puheenjohtajana yksikköpa-
lavereissa toimii rakennuttamispäälliköt. Palavereista laaditaan muistiot 
 
Edellä kerrottujen kaupungin sisäisten raporttien lisäksi Kiinteistöliikelaitos raportoin kuukausittain Vero-
hallinnolle rakennusurakoista työmaakohtaisesti (=investointiprojekti). 1.7.2014 astui voimaan rakenta-
miseen liittyvä tiedonantovelvollisuus verottajalle. Määräysten mukaan rakennustöiden tilaajalla on vel-
vollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista. Urakkatie-
toina on ilmoitettava urakkasopimusta koskevaa tietoa (esim. sopimusosapuolet, kokonaissumma, kesto) 
ja urakkasopimukseen liittyvää tapahtumatietoa (esim. laskutettu määrä ilmoitusjaksolta). Kukin tilaaja 
ilmoittaa kuukausittain Verohallinnolle, keneltä on tilannut rakentamispalvelua. Turun kaupungin rapor-
tointiin on ensivaiheessa luotu oma erillinen ilmoitusalusta. Raportointi on jatkossa tarkoitus integrointi 
paremmin käytössä oleviin/käyttöön tuleviin ohjelmiin (SAP-PS). 
 
 

6. Rakennushankkeissa vaikuttavat tahot: tehtävät, vastuut ja valtuudet 

 
 Kaupunginvaltuusto 

o Hyväksyy Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelman kaupunginvaltuustoon nähden sitovat 
osat (merkinnällä kv). 

o Hyväksyy investointiohjelman sitovien osien muutokset (kv). 
 

 Kaupunginhallitus 
o Esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelman kau-

punginvaltuustoon nähden sitovat osat. 
o Esittää tarvittavat muutokset Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelman kaupunginvaltuustoon 

nähden sitoviin osiin. 
o Hyväksyy Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelman kaupunginhallitukseen nähden sitovat 

osat (merkinnällä kh) 
o Hyväksyy investointiohjelman sitovien osien muutokset (kh)  

 

 Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta 
o Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta esittää investointiehdotuksen kaupunginhallitukselle edelleen 

kaupunginvaltuustolle esitettäväksi. 
o Hyväksyy kuntalain mukaisesti Kiinteistöliikelaitoksen talousarvion hyväksymisen yhteydessä 

investointiohjelman sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt investointiohjelman 
kaupunginvaltuustoon nähden sitovat osat. 

o Johtokunnan tulee jatkuvasti arvioida oman toimialansa talouden ja toiminnan toteutumista ja 
esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä 
toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. 

o Esittää kaupunginhallitukselle tarvittavat muutokset Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjel-
maan. 



o Päättää sellaisten suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimusten tarjouspyynnön sisällöstä valin-
takriteereineen ennen tarjouspyynnön julkaisemista, joiden arvonlisäveroton hankintahinta ylit-
tää 800.000 €. 

o Päättää suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimuksista, joiden arvonlisäveroton hankintahinta 
ylittää 800.000 €.  

o Yli 200.000 € hankintojen tarjouspyyntöä ei saa julkaista ennen kuin sen hyväksymistä koske-
va päätöspöytäkirja on ilmoitettu johtokunnalle otto-oikeuden käyttämistä varten. 

 

 Toimialajohtaja 
o Esittelee Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelman johtokunnalle. Tilahankkeiden osalta inves-

tointiohjelmaesityksen laadintaan on osallistunut konsernihallinnon tilajohtaja. 
o Toimialajohtaja raportoi toiminnan ja talouden kehittymisestä johtokunnalleen kuukausittain. 
o Toimialajohtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja ohjeen mukaisesti raportoida toimi-

alansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohta-
jalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta. 

o Mikäli hankkeen toteutuksessa ilmenee ongelmia, kuten uhkaava kustannusarvion ylittyminen, 
aikataulun venyminen tai vastaava, Kiinteistötoimialan toimialajohtajan tulee:  

- tarvittavien lisäselvitysten jälkeen informoida viipymättä tilajohtajaa, joka saattaa asian 
kaupungin johtoryhmän tietoon,  

- tarvittavien lisäselvitysten jälkeen saattaa asia Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan tie-
toon, joka tekee tarvittaessa ehdotuksensa jatkotoimenpiteistä edelleen kaupunginhal-
litukselle.  

o Päättää suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimuksista, joiden arvonlisäveroton hankintahinta ei 
ylitä 800.000 € ottaen huomioon, että yli 200.000 € hankintojen tarjouspyyntöä ei saa julkaista 
ennen kuin sen hyväksymistä koskeva päätöspöytäkirja on ilmoitettu johtokunnalle otto-
oikeuden käyttämistä varten. 

o Tekee päätöspöytäkirjan 200.000 – 800.000 euron hankintojen tarjouspyynnöistä valintakritee-
reineen. Em. hankintojen yleisistä valintakriteereistä on tehty päätöspöytäkirja 14.6.2013 § 73. 
Mikäli hankinnassa käytetään esittelytekstin mukaista valintakriteereitä, ei hankinnan valintakri-
teereistä tehdä erillistä päätöspöytäkirjaa. Erityiskriteereitä vaativien hankintojen kriteereistä 
tehdään kuitenkin erillinen päätöspöytäkirja. 

 

 Infrapalvelujen ja tilapalvelujen tulosaluejohtajat 
o Hankkeen toteutusvaiheen aikana Kiinteistötoimialan tilapalvelujen johtajan tulee seurata 

hankkeen etenemistä kuukausittain. Kustannusten seurantavelvollisuus on korostettu hank-
keissa, jotka eivät perustu kilpailutettuihin kustannuksiin 

o Tulosaluejohtajat raportoivat toimialajohtajalle investointiohjelmassa ja yksittäisissä projekteis-
sa tapahtuneista tai ennustettavista poikkeamista. 

o Päättää suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimuksista, joiden arvonlisäveroton hankintahinta ei 
ylitä 300.000 € ottaen huomioon, että yli 100.000 € hankintojen tarjouspyyntöä ei saa julkaista 
ennen kuin siitä on ilmoitettu toimialajohtajalle toimialajohtajan edellyttämällä tavalla. 

 

 Infrapalvelujen ja tilapalvelujen rakennuttamispäälliköt 
o Raportoi investointiohjelman ja tarvittaessa yksittäisten projektien etenemisestä tulosaluejohta-

jalle. 
o Raportoi investointiohjelmassa ja yksittäisissä projekteissa tapahtuneista tai ennustettavista 

poikkeamista tulosaluejohtajalle 
o Päättää suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimuksista, joiden arvonlisäveroton hankintahinta 

on enintään 50.000 € ottaen huomioon, että yli 25.000 € hankintojen tarjouspyyntöä ei saa jul-
kaista ennen kuin siitä on ilmoitettu tulosaluejohtajalle tämän edellyttämällä tavalla. 

o Nimeävät kunkin investointihankkeen toteuttamisesta vastaavan organisaation: projektipäällik-
kö, valvoja(t), turvallisuuskoordinaattori. 

 

 Projektipäällikkö / vastaava rakennuttaja 
o vastaa urakkasopimuksista ja kokonaisuuden valvonnasta 
o toimii työmaakokousten puheenjohtajana 
o toimii sovittaessa projektin turvallisuuskoordinaattorina. 
o vastaa projektin kustannusseurannasta ja raportoinnista 
o vastaa lisä- ja muutostyöprosessista. Infrahankkeissa on valtuudet tilata lisä- tai muutostyö 

arvoltaan enintään 15.000 €. 
o Raportoi projektien etenemisestä rakennuttamispäällikölle 



o Raportoi projekteissa tapahtuneista poikkeamista rakennuttamispäällikölle 
o pitää kohteiden vastaanottotilaisuudet ja taloudelliset loppuselvitystilaisuudet ja hyväksyy niis-

tä tehtävät pöytäkirjat  
 

 Valvoja 
o Toimii rakennuttajan edustajana työmaalla 
o Huolehtii, että urakoitsija pitää työmaapäiväkirjaa ja valvoja merkitsee siihen kaikki merkittä-

vät tapahtumat 
o Tarkastaa maksuerätaulukon mukaisten maksujen edellytyksenä olevat työsuoritukset 
o Tekee laskuihin vastaanottomerkinnät 

 

 Konsernihallinnon tilajohtaja 
 

o Tilajohtaja valmistelee yhteistyössä Kiinteistötoimialan tilapalvelujen kanssa investointiesityk-
sen Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnalle. Esittelijänä toimii Kiinteistötoimialan toimialajohtaja 

o Tilajohtaja hyväksyy osaltaan Pienet investoinnit -listan ennen sen saattamista Kiinteistö-
liikelaitoksen johtokuntaan hyväksyttäväksi ja edelleen saatettavaksi kaupunginhallitukselle 
tiedoksi. 

o Mikäli hankkeen toteutuksessa ilmenee ongelmia, kuten uhkaava kustannusarvion ylittyminen, 
aikataulun venyminen tai vastaava, Kiinteistötoimialan toimialajohtajan tulee tarvittavien lisä-
selvitysten jälkeen informoida viipymättä tilajohtajaa, joka saattaa asian kaupungin johtoryh-
män tietoon.  


