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KELLONSOITTAJANKADUN PÄIVÄKOTI JA KOULU 
 

HANKESUUNNITELMA, UUDISRAKENTAMINEN 

 

Kellonsoittajankadun päiväkoti ja koulu -hankkeen hankeohjelman laatimisesta 

on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet Tilaliikelaitoksen rakennuttajainsi-

nööri Jouni Anttila sekä rakennuttamispäällikkö Merja Lumme, Opetustoimesta 

suunnittelupäällikkö Tapio Alapaattikoski, palvelualueen päällikkö Leena Her-

janto, päiväkodin johtaja Leena Nyman, rakennusinsinööri Osmo Koskinen ja 

suunnittelija Lars Wiren sekä ruokapalvelukeskuksesta ruokapalvelujohtaja Ee-

va-Marja Matilainen. 

 

Hankeohjelman laadinnan asiantuntijoina ovat olleet: 

 

- rakennuttajainsinööri Kaisa Simula (tilaohjelman laatiminen, päiväkoti) 

- sähköasiantuntija Jorma Laakso 

- lvia-asiantuntija Juha Siivonen 

- kustannuslaskija Heikki Aalto. 

 

Hankeohjelma pohjautuu Kellonsoittajankadun päiväkoti- hankkeen ja Seikkai-

lupuiston monitoimitalo- hankkeen hankesuunnitelmiin. Keskushallinto palautti 

Seikkailupuiston monitoimitalo- hankkeen hankesuunnitelman lokakuussa 2010 

Tilaliikelaitokselle määräyksellä yhdistää hankesuunnitelma Kellonsoittajanka-

dun päiväkoti- hankkeen hankeohjelmaan.  

 

Kaupunginhallituksen 25.10.2010 hyväksymään vuoden 2011 investointiohjel-

maehdotukseen on varattu määräraha Kellonsoittajankadun päiväkodin ja kou-

lun uudisrakennusta varten.    

 

Hankeohjelman lähtökohtana on päiväkodin nykyisten tilojen purkaminen ja uu-

sien korvaavien tilojen rakentaminen. 

 

Hankesuunnitelman mukainen tilaohjelma on laadittu käyttäjän tarpeiden ja kiin-

teistön käytettävissä olevan tilan ehdoilla.  

 

Hankesuunnitelman mukainen tilaohjelma on pienennetty taloudellisten reuna-

ehtojen vuoksi mahdollisimman pieneksi. Turun Tilaliikelaitoksen käsityksen 

mukaan suunnitellut tilat ovat kuitenkin riittävät. Tilat luovat toiminnalle nykyti-

lanteeseen verrattuna aivan uuden lähtökohdan ja mahdollistavat toteutuessaan 

opetustoimen ja varhaiskasvatuksen tavoitteiden saavuttamisen. 

 

Turku 5.11.2010 
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1. YHDYSHENKILÖT 

Tilaaja/Rakennuttajatehtävät: 

Turun kaupunki, Tilaliikelaitos 

Linnankatu 34 

20100 Turku 

Puhelin: 02 2624 111 

Telekopio: 02 2624 390 

Rakennuttamispäällikkö Merja Lumme 

Projektipäällikkö Jouni Anttila 

LVIA-asiantuntija Juha Siivonen 

Sähköasiantuntija Jorma Laakso 

 

 

Käyttäjä: 

Turun Kaupunki, Opetustoimi/Päivähoito 

Käsityöläiskatu 10 

20100 TURKU 

Varhaiskasvatusjohtaja Raili Koski 

Palvelualueen päällikkö Leena Herjanto 

Päiväkodin johtaja Leena Nyman 

Suunnittelupäällikkö Tapio Alapaattikoski 

Rakennusinsinööri Osmo Koskinen 

Suunnittelija Lars Wiren 

 

 

Käyttäjä: 

Turun Kaupunki, Ruokapalvelukeskus Katerinki 

Kristiinankatu 1 

20100 TURKU 

Ruokapalvelujohtaja Paula Juvonen 

Ruokapalvelupäällikkö Eeva-Marja Matilainen 
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2. NYKYTILANTEEN ANALYYSI 

2.1 Kohteen kuvaus 

Kellonsoittajankatu 6:n kiinteistö on Turun kaupungin omistama. Päiväkoti sijait-

see Itäisessä keskustassa korttelissa 21 tontilla 8. Rakennus on valmistunut 

vuonna 1978. 

 

Päiväkotirakennuksen kerrosala on pääpiirustusten mukaan 2 640 m2 ja tila-

vuus 8 890 m3. Huoneistoala on 2 480 m2. Pihavaraston ala on 50 m2.  

 

Rakennus muodostuu lounais- ja koillispuolella olevista 2-kerroksisista osista 

sekä niiden välissä olevista 1-kerroksisista väliosista sekä koillispuolella olevista 

1-kerroksisista siipiosista. Rakennuksen keskellä on sisäpiha. Varsinaiset päi-

väkotitilat sijaitsevat pääosin 2-kerroksisissa osissa. 1-kerroksisissa osissa on 

lähinnä keittiö-, toimisto- ja aputiloja. Pohjoispuolisessa siipiosassa on kellari-

kerros, jossa sijaitsee kohteen väestönsuoja. Rakennuksessa on useita eri si-

säänkäyntejä eri puolilla rakennusta. Rakennus on perustettu suoraan kallion 

varaan pääosin peruspilariperustuksilla. Ulkoseinät ovat puurunkoisia osin pelti-

kasettiverhouksella ja rakennuksen runko on betonirakenteinen. Vesikatto on 

puurakenteinen bitumikermein katettu tasakatto. 

 

Rakennus jakaantuu kahteen osaan, jotka ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa 

maantasokerrosten osalta. Keskellä rakennusta sijaitsee sisäpiha. Rakennuk-

sessa on kellarikerros, jossa sijaitsee väestönsuoja. Rakennuksessa on 2 ker-

rosta päiväkotitoiminnalle ja rakennus on rakennettu päiväkotirakennukseksi. 

 

2.2 Rakennushistorialliset ja asemakaavalliset tiedot  

Rakennuksesta ei löydy suojeluun liittyviä tietoja kaavoissa. Kaavassa tontti on 

merkitty sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten 

korttelialueeksi (YSL), jolle saa rakentaa lasten päiväkotirakennuksen. Tontin 

pinta-alasta saa rakentaa 70 %:a kahteen kerrokseen. Yhteensä tontin sallittu 

kokonaiskerrosala on 3600 m2. 

 

2.3 Kiinteistön kunto 

Kohteesta on valmistunut kuntotutkimus helmikuussa 2008. Kuntotutkimusra-

portin mukaan kiinteistö on peruskuntoinen ja sen pinnat, kalusteet ja varusteet 

ovat pääosin alkuperäisiä ja peruskuntoisia. Kokonaisuutena rakennus ja sen 

varusteet lähestyvät elinkaarensa loppupäätä. Pääosin rakennus on jätetty 

odottamaan suurempaa peruskorjausta. 
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Seikkailupuiston kouluyksikön tiloista luopuminen ja toiminnan siirtäminen Kel-

lonsoittajankadulle edellyttää, että vanha päiväkotirakennus on korvattava uusil-

la tiloilla, jotta samaan yhteyteen voidaan sijoittaa perusopetuksen vuosiluokki-

en 1-2 tilat 46 oppilaalle. 

 

 

3. TOIMINNAN KUVAUS 

3.1 Toiminta 

Päiväkoti 

 

Keskustan alueella asuu perheitä, joissa on pieniä alle kouluikäisiä lapsia. Kes-

kustan päiväkodeissa on tarjolla suhteessa tavallisiin päivähoitopaikkoihin pal-

jon keskitettyjä erityispäivähoidon palveluita. Alueella ei työskentele perhepäi-

vähoitajia. Tarve päivähoitopaikoille on alueella merkittävä. 

 

Kellonsoittajankadun päiväkodissa on paljon myös muiden asuinalueiden lap-

sia, koska heidän vanhempiensa työ- tai opiskelupaikat ovat päiväkodin lähei-

syydessä (esim. yliopisto, Data Cityn alue ja TYKS). Turkuun työhön tai opiske-

lemaan tulevat perheet toivovat usein hoitopaikkaa lapsilleen työ- tai opiskelu-

paikkansa läheltä. 

 

Kellonsoittajankadun päiväkodissa on tavallisen päivähoidon lisäksi ruotsinkieli-

nen kielikylpy ja kaksi erityisryhmää, näihin kuljetetaan lapsia kaikkialta kau-

pungista. Erityisryhmien ja kielikylpytoiminnan tilatarpeet ovat pääosin saman-

laiset kuin muillakin yli 3-vuotiaiden ryhmillä. 

 

Tällä hetkellä päiväkotirakennuksen kaikki tilat ovat päivähoidon käytössä. Li-

säksi kaikki esiopetusryhmät toimivat Kerttulin koulun tiloissa (toimintakaudella 

2009–2010, 3 ryhmää ja kaudella 2010–2011, 2 ryhmää). 

 

Tiloja on riittävästi, mutta ne eivät kaikilta osin vastaa varhaiskasvatuksen ny-

kyisen toiminnan tilatarpeita. Lasten siirtyminen alle 3-vuotiaiden ryhmistä 

isompien lasten ryhmiin ei ole joustavaa, koska tilat eivät ole missään yhtey-

dessä toisiinsa. Alle 3-vuotiaiden ryhmätilat sijaitsevat rakennuksen toisen sii-

ven yläkerrassa, josta ei ole kulkuyhteyttä toisen siiven yläkerrassa sijaitseviin 

yli 3-vuotiaiden lasten tiloihin. Laulusalit ovat rauhattomia, koska ryhmätiloihin 

käynti on niiden läpi. 

 

Rakennukseen kuuluu sisäpiha, joka ei kaikilta osin ole käytännössä toimiva. 

Päiväkodin tiloissa toimii tällä hetkellä 10 lapsiryhmää. 
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Hoito- ja kasvatushenkilökuntaa on 35 henkilöä, laitoshenkilöstöä 4. Lisäksi ra-

kennuksessa on työtilat päiväkodin johtajalle, perhepäivähoidon ohjaajalle, kier-

tävälle erityislastentarhanopettajalle ja palvelualueen päällikölle. 

 

Kerttulin koulun puolella toimii 3 esiopetusryhmää, joissa työskentelee hoito- ja 

kasvatushenkilöstöä 9 henkilöä. 

 

Lapsia on yhteensä 180 päiväkodin tiloissa ja koulutiloissa 60 eli yhteensä 240. 

 

Koulu 

 

Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2009, että Kerttulin koulu lakkautetaan 

31.7.2012.  Samalla valtuusto päätti, että: 

- Seikkailupuiston kouluyksikkö perustetaan ja sen toiminta alkaa 1.8.2012  

- Martin koulu lakkautetaan 31.7.2012  

 

Martin koulu yhdistetään Luostarivuoren kouluun 1.8.2012 lukien.   

 

Kerttulin koulun vuosiluokkien 3-6 ns. tavalliset oppilaat sijoitetaan 1.8.2012 lu-

kien Martin koulutaloon.  Kielikylpyopetuksessa olevat vuosiluokkien 1-4 oppi-

laat sijoitetaan Martin koulutaloon ja vuosiluokkien 5-6 oppilaat Luostarivuoren 

koulutaloon.   

 

Kerttulin koulutalon, Kaarinankatu 3, tilat siirtyvät peruskorjauksen jälkeen luki-

on käyttöön.  

 

Kerttulin koulun vuosiluokkien 1-2 ns. tavalliset oppilaat sijoitetaan tämän han-

keohjelman mukaisesti Kellonsoittajankadun päiväkotitilojen yhteyteen raken-

nettaviin tiloihin.  Tilat mitoitetaan yhteensä 46 oppilaalle. He jatkavat koulun-

käyntiään 3. luokalta alkaen Luostarivuoren koulun Martin yksikössä.  

 

Kellonsoittajankadun yksikkö (vuosiluokat 1-2) on hallinnollisesti osa Luostari-

vuoren yhtenäiskoulua.   

 

Tilojen sijoittaminen päiväkodin yhteyteen antaa mahdollisuuksia monipuoliseen 

yhteistyöhön. Tilojen hyvällä suunnittelulla saadaan tilasäästöjä (mm. henkilö-

kunnan tilat), ja päivittäinen yhteistyö eri toimijoiden kesken helpottuu.   

 

3.2 Henkilökunta 

Päiväkodin henkilökunnan tilat mitoitetaan noin 45 työntekijälle. 
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Perusopetukseen tarvitaan kaksi luokanopettajaa. Lisäksi tarvitaan mahdollises-

ti koulunkäyntiavustaja, jonka tarve määritellään lukuvuosittain. Koulutervey-

denhuolto- ja koulupsykologipalvelut sekä kuraattoripalvelut ovat oppilaiden 

käytettävissä sen mukaisesti kuin erikseen sovitaan.   

 

3.3 Tilojen käyttö 

Päiväkodin tiloja käytetään arkisin klo 6.00 – 18.00 ympäri vuoden. Perusope-

tuksen tiloja käytetään lukuvuoden koulutyön aikana klo 7.00–17.00. 

 

 

4. PERUSTELUT HUONETILAOHJELMALLE 

4.1 Tilojen yhteiset perustelut 

Edellä kuvatusta toiminnasta ja nykyisistä tiloja koskevista tiedoista ilmenee, et-

tä hyväkuntoisten ja riittävien tilojen saaminen on välttämätöntä, jotta päivähoi-

totoiminta ja koulu voivat hoitaa niille kuuluvat tehtävät. 

 

Uudet päivähoitotilat mitoitetaan 10 ryhmälle. Uudisrakennuksessa tilat voidaan 

mitoittaa nykyvaatimusten mukaisesti tehokkaammiksi kuin nykyisessä päivä-

kodissa. 

 

Päiväkodin tilat mitoitetaan siten, että niissä toimii: 

 

- kolme alle 3-vuotiaiden ryhmää, ryhmissä 12 paikkaa, yhteensä 36 paikkaa 

- yksi 1-5 -vuotiaiden lasten sisarusryhmä, ryhmässä 15 hoitopaikkaa 

- neljä yli 3-vuotiaiden lasten ryhmää, ryhmissä 21 - 25 hoitopaikkaa 

- yksi erityisryhmä, ryhmässä 15 hoitopaikkaa 

- yksi esiopetuksen ja täydentävän päivähoidon ryhmä, jossa on lapsia 21 -

25 

 

Yhteensä hoitopaikkoja tulee olemaan 180 kpl ja jokaisessa ryhmässä tulee olla 

1-2 ylimääräistä paikkaa. 

 

Ryhmät tarvitsevat tilat, jotka koostuvat seuraavasti (ns. kotialue): 

- kuraeteinen 

- eteinen 

- ryhmähuone 

- leikki- ja lepohuone 

- pienryhmähuone 

- välinevarasto 

- wc-pesuhuone 
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Koko päivähoitoyksikkö tarvitsee seuraavat tilat: 

- 2 laulusalia 

- 2 henkilökunnan työtilaa, joissa myös mahdollisuus vanhempien keskuste-

luihin alaltaan 10–15 m2/kpl 

- 3 kpl henkilökunnan taukotiloja 

- 3 kpl henkilökunnan sosiaalitiloja 

- 2 toimistotilaa 

 

Palvelualueen ja varhaiskasvatuksen yhteiseen käyttöön tarvittavat tilat: 

- toimistotilaa 

- kokoustila 

 

Perusopetuksen tilantarve: 

 

Uudisrakennukseen sijoitetaan Luostarivuoren koulun yksikkö. Tila on mitoitettu 

yhteensä 46 vuosiluokkien 1-2 oppilaalle, jotka jatkavat koulunkäyntiään 3. luo-

kalta alkaen Luostarivuoren koulun Martin yksikössä, Hopeasepänkuja 2. Tila-

ohjelmassa on otettu huomion aamu- ja iltapäivätoiminnan vaatimat tilat.     

 

Rakennukseen sijoittuu lisäksi yksi esiopetuksen ja täydentävän päivähoidon 

ryhmä, jossa on lapsia 21 -25.  

 

Keittiö: 

 

Keittiö tulee toimimaan palvelukeittiönä mikäli Turun kaupunkiin suunnitellut 

keskuskeittiöt toteutuvat suunnitellulla aikataululla. Kaupunginhallitus käsittelee 

keskuskeittiöratkaisuja syyskaudella 2010. 

Mikäli keskuskeittiöt eivät toteudu, tulee päiväkotiin valmistuskeittiö. Palvelukeit-

tiö on hankesuunnitelman tilaohjelmien lähtökohtana. 

 

4.2 Iltahoitoryhmä 

Päiväkotiin ei ole suunnitteilla iltahoitoryhmää. 

 

4.3 Erityishoitoryhmä 

Ensimmäisen kerroksen kaksi ryhmätilaa tulevat erityisryhmän käyttöön. 
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5. HUONETILAOHJELMA 

5.1 Huonetilaohjelman kuvaus 

Päivähoito 10 ryhmää ja varhaiskasvatuksen tilat: 

 

Päiväkodin huonetilaohjelman mukaiset päivähoitotoimintaan (10 ryhmää) tar-

vittavat tilat ovat ohjelma-alaltaan yhteensä 1945 ohm2. 

Hoitoryhmien lukumäärä on 10 kpl ja niiden ohjelma-ala 1270 ohm2.  

Saleille/monitoimitiloille on ohjelmassa osoitettu 200 m2, salin varastolle 10 m2 

ja askartelutilalle 20 m2. 

Henkilökunnan tiloille on huonetilaohjelmassa osoitettu 100 ohm2. 

Varasto- ja huoltotoimen tiloiksi on ohjelmassa osoitettu 69 ohm2.  

Kiinteistön aputiloja (siivous-, puku-, pesu- ja WC-tiloja) on ohjelmassa yhteen-

sä 87 ohm2. 

Liikennetiloille varattu huoneala on normaalitason mukainen, yhteensä 149 

ohm2. 

 

Perusopetus: 

 

Opetustoimen huonetilaohjelman mukaiset opetustoimintaan tarvittavat tilat ovat 

ohjelma-alaltaan yhteensä 374 ohm2. 

Luokkatilojen lukumäärä on 3 kpl ja niiden ohjelma-ala 160 ohm2. 

Henkilökunnan tiloja on 18 ohm2. 

Kerhotiloille on ohjelmassa varattu 40 ohm2. 

Varasto- ja huoltotoimen tiloiksi on ohjelmassa osoitettu 34 ohm2. 

Kiinteistön aputiloja (siivous-, puku-, pesu- ja WC-tiloja) on ohjelmassa yhteen-

sä 24 ohm2. 

Liikennetiloille varattu huoneala on normaalitason mukainen, yhteensä 78 

ohm2. 

 

Keittiötiloille (palvelukeittiö) on huonetilaohjelmassa osoitettu yhteensä 55 

ohm2. 

Teknisille tiloille on osoitettu 118 ohm2. 

 

Hankkeen tavoitebruttoala on 2801 brm
2
 ja tavoitetilavuus 10 879 rm

3
. 

 

5.2 Tilaluettelo ja tilavaatimukset 

Huonetilaohjelma on esitetty liitteessä 1. Tilojen vaatimustasot on huomioitu 

kustannuslaskelmissa. 
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5.3 Järjestelmävaatimukset 

Erityisiä järjestelmävaatimuksia ovat esimerkiksi: ilmanvaihdon äänitasovaati-

mukset, puhelin-, paloilmoitus-, rikosilmoitus-, äänentoisto- ja kulunvalvontajär-

jestelmät. Tavoitteena on tv:n näkyminen verkon kautta. 

 

5.4 Tilojen väliset yhteysvaatimukset 

Liikkumiseen rakennuksen sisällä ja ryhmätilojen sekä monitoimitilojen välillä tu-

lee kiinnittää huomiota, jotta se olisi mahdollisimman sujuvaa eikä monitoimitilo-

jen kautta jouduttaisi kulkemaan ryhmätiloihin niiden toimintaa häiriten. Raken-

nus tulee suunnitella siten, että se voi toimia sujuvasti yhtenä kokonaisuutena. 

Tilojen muuntojoustavuuteen tulee kiinnittää huomiota. 

 

Tilojen yhteydet tarkentuvat varsinaisen suunnittelutyön käynnistyttyä. Tilat tu-

lee suunnitella siten, että eri toimijat voivat käyttää niitä helposti ja joustavasti. 

 

 

6. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 

6.1 Tontti ja sen käyttösuunnitelma 

Tontti sijaitsee I kaupunginosassa, korttelissa 21, tontilla 8, Kaarinankadun ja 

Kellonsoittajankadun nurkkatontilla, osoitteessa Kellonsoittajankatu 6, 20500 

Turku. Kohde sijaitsee mäen harjalla. Rakennuspaikka on kuitenkin pääosin ta-

samaata. Tontin koillisosassa maanpinta viettää loivasti koilliseen.  

 

Asemakaavaan merkityn määräyksen mukaan tontin pinta-alasta saa rakentaa 

70 %, tontin pinta-ala on 5173 m2. Tontin asemakaavaan merkitty rakennusoi-

keus on 3600 k-m2 kahdessa kerroksessa. Kaavassa tontti on merkitty merkin-

nällä YSL, jolle saa rakentaa lasten päiväkotirakennuksen. 

Huomattavaa on, että nykyinen päiväkodin piha-alueen käyttö ei ole voimassa 

olevan asemakaavan mukainen. Tontin itäinen kulma on kaavassa merkitty py-

säköintipaikaksi vaikka se toimii tällä hetkellä osana päiväkodin piha-aluetta / 

leikkipihaa. Tontti on kaupungin omistama, joten sen käyttö nykyiseen käyttö-

tarkoitukseen on varmasti jatkossakin mahdollista. 

 

Tilaohjelman mukaiset tilat on mahdollista rakentaa tontille. Tontti on sopiva ky-

seiseen käyttötarkoitukseen. Tonttikarttaote on liitteenä 2. 

 

6.2 Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset 

Erityisvaatimuksia ovat esimerkiksi: 

- jättö ja noutoliikenteen turvallisuus 
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- tontin muoto 

- melu 

 

6.3 Tontin hallintaoikeus ja rakennusluvan edellytykset 

Turun kaupunki omistaa koko tonttialueen ja sitä hallinnoi Tilaliikelaitos. 

 

 

7. TOTEUTTAMISAIKATAULU 

Hankkeen eteenpäin vieminen edellyttää nopeita toimenpiteitä tilaratkaisun to-

teuttamiseksi. Työt tulisi käynnistää syksyllä 2011, jolloin Kerttulin koulun tilat 

ovat vielä käytettävissä väistötiloina. 

 

Kaupunginvaltuuston 15.6.2009 tekemän kouluverkkoa koskevan päätöksen to-

teuttaminen edellyttää, että uudet tilat ovat valmiina kesällä 2012.  Kerttulin kou-

lun toiminta lakkaa kesällä 2012 ja oppilaat on sijoitettava uusiin tiloihin elo-

kuussa 2012. 

 

Erityisen tärkeitä ovat rakennuskustannusten vaikutukset. Nykyinen kustannus-

taso tulisi voida käyttää hankkeen toteuttamisessa hyödyksi. 

 

Rakennussuunnittelu on tarkoitus käynnistää heti hankesuunnitelman hyväksy-

misen ja rahoituksen varmistumisen jälkeen. Rakennustyöt on mahdollista aloit-

taa loppuvuodesta 2011, mikäli hankesuunnitelma on hyväksytty ja aloituslupa 

suunnitteluun saatu joulukuussa 2010. Tällöin rakennus voidaan ottaa käyttöön 

syksyllä 2012. 

 

 

8. PERUSTAMISKUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS 

8.1 Perustamiskustannukset 

Rakennuskustannukset, uudisrakennus 10:lle päivähoitoryhmälle, varhaiskas-

vatukselle ja opetustoimen 2 luokalle: 

Hankkeen rakennuskustannukset 11/2010 kustannustasossa ovat laaditun ta-

voitehintalaskelman mukaan yhteensä 5.857.000 euroa (alv 0 %). 

 

Muut perustamiskustannukset 

Irtaimiston sekä toiminnan kojeiden ja laitteiden hankintabudjetin tekee hallinto-

kunta erikseen. 
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Päiväkodin osalta kaluston ja irtaimiston hankintakustannukset ovat noin 

250 000 €. Kalustuksessa on huomioitu ergonomian vaatimukset, tekstiilit täyt-

tävät allergia- ja paloturvallisuus vaatimukset. 

 

8.2 Perustamiskustannukset yhteensä 

Perustamiskustannukset 

Hankkeen perustamiskustannukset ovat kokonaisuudessaan seuraavat (alv 0 

%): 

 

Rakennuskustannukset: 5 857 000 euroa. 

Irtaimisto + toiminnan kojeet ja laitteet (päiväkoti):  

250 000 euroa. 

Rakennusaikaiset korot: 131 690 euroa. 

 

8.3 Perustamiskustannusten rahoitus 

 

Perustamiskustannusten rahoitus 

Rakentamiskustannukset rahoitetaan Tilaliikelaitoksen investointiohjelman kaut-

ta (uudisinvestoinnit rahoitetaan Tilaliikelaitoksen kaupungilta ottamalla lainalla). 

Käyttäjähallintokunnat (vuokralaiset) varaavat irtaimistoon ja toiminaan kojeisiin 

ja laitteisiin omiin talousarvioihinsa tarvittavat määrärahat. 

 

 

 

9. KÄYTÖN AIKAISET KUSTANNUKSET 

 

9.1 Rakennuksen ylläpitokustannukset 

Kohteen vuokrakustannukset muodostuvat pääomavuokrasta, ylläpitovuokrasta 

ja maanvuokrasta sekä rakennusaikaisten korkojen kustannuksista. Korkokus-

tannuksia sisältyy vuokraan ensimmäiset 5 vuotta. 

 

Tonttikustannukset 

Tontin vuosivuokra on alustavan arvion mukaan Katerinkille 670 euroa ja ope-

tustoimelle 29 005 euroa. 

 

Rakennuksen ylläpitokustannuksiin sisältyvät vuosikorjausvaraus, kiinteistön-

hoitomaksut, jätehuoltomaksut, lämmityskulut sekä Tilaliikelaitoksen hallinnoin-

tipalkkio. Vuokraan eivät sisälly sähkö- ja vesikustannukset eikä siivous. 
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Rakennuksen sisäiset vuokrat on määritetty erikseen opetustoimelle ja ruoka-

huollolle. 

 

Uudisrakennus: vuokra / vuosi: 

 

 

 

 

 

Hyväksyessään hankesuunnitelman hallintokunnat sitoutuvat osaltaan hank-

keen vuokrakustannuksiin. 

 

 Pääomavuokra Maanvuokra Ylläpitovuokra Korot YHTEENSÄ 
Opetustoimi 378 109 29 005 122 602 30 144 559 860 
Katerinki 14 035 670 3 913 1 119 19 737 


