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HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI 

 

UUDISRAKENTAMINEN 

 

Hirvensalon koulu ja päiväkoti - uudisrakennushankkeen hankeohjelman laati-

misesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet edustajat kasvatus- ja 

opetusvirastosta, kaupunginkirjastosta, liikuntapalvelukeskuksesta, sosiaali- ja 

terveystoimesta, nuorisoasiainkeskuksesta, Ruokapalvelu Katerinkista, ympä-

ristö- ja kaavoitusvirastosta sekä Tilaliikelaitoksesta ja Tilakeskuksesta.  

 

Hankesuunnitteluprosessin vaiheet: 

 Hankesuunnitelma valmistui päivitysten jälkeen 26.4.2011. 

 Lausunnot hankesuunnitelmasta pyydettiin 27.5.2011 mennessä käyt-

täjähallintokunnilta, Keskushallinnon talousasioilta, Kiinteistö-, Kiinteis-

töpalvelu- ja Tilaliikelaitoksen johtokunnilta, Ympäristö- ja kaavoituslau-

takunnalta sekä Joukkoliikenteeltä. Saadut lausunnot: 

o Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta 18.5.2011 §  

o Kulttuurilautakunta 18.5.2011 § 101 

o Peruspalvelulautakunta 18.5.2011 § 161 

o Turun Tilaliikelaitoksen johtokunta 11.5.2011 § 77  

o Ympäristö- ja kaavoitusvirasto 16.5.2011 

o Joukkoliikennetoimisto 27.5.2011 

o Nuorisoasiainkeskus 20.6.2011 

 

Tätä ennen Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2009 osana laajempaa kouluverk-

kopakettia, että Hirvensalon uuden peruskoulun hankesuunnitelma valmistel-

laan siten, että koulu voi aloittaa toimintansa 1.8.2014.  Tällä hetkellä on nähtä-

vissä, että hanke ei valmistu kaupunginvaltuuston päättämästä aikataulussa.  

 

Kaupunginvaltuusto ei päätöksessään ottanut kantaa koulun sijoituspaikkaan ja 

hanketyöryhmä ehdottaa sijoituspaikaksi Hirvensalon Syvälahtea. Alueen kaa-

valuonnosta on tarkoitus käsitellä Ympäristö- ja kaavoituslautakuntaan syys-

kuussa 2011. 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jouko Lehmusto tilasi Tilakeskukselta hankesuunni-

telman valmistumisen jälkeen vertailuun kevennetyn tilaohjelman, jossa olisi tilat 

pääsääntöisesti vain koululle ja päiväkodille.  

 

Tässä dokumentissa tuodaan esille tilaohjelman supistamisen taloudelliset vai-

kutukset sekä toiminnalliset seuraukset.  
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1. Lähtötilanne 

 

Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisen tilaohjelman kustannusarvio hintatasossa 

4/2011 tavoitehintalaskelman mukaan on 21 377 000 euroa. Jotta hinta olisi vertailukel-

poinen tällä hetkellä tehtyyn supistetun tilaohjelman hintaan nähden, on alkuperäinen ar-

vio päivitetty hintatasoon 8/2011. Tämän päivityksen mukainen kustannusarvio on 

22 141 000 euroa (liite 1). 

 

2. Supistettu tilaohjelma 

 

Koulu- ja päiväkotitilat oli tarkoitus säilyttää alkuperäisen mitoituksen mukaisena tässä ti-

laohjelman supistetussa versiossa. Nuorisotoimen, kirjaston sekä sosiaali- ja terveystoi-

men tilat tuli jättää pois. Supistetun tilaohjelman kustannusarvio hintatasossa 8/2011 on 

tavoitehintalaskelman mukaan 19 820 000 euroa (liite 2).  

 

 

 

3. Tilaohjelman supistamiseen liittyvät vaikutukset hallintokuntien toimintaan 

 

Hankesuunnitelmaa ja tilaohjelmaa on systemaattisesti valmisteltu joulukuusta 2008 

saakka, joten tarpeita on tarkkaan mietitty kaikkien hallintokuntien osalta. Mikäli hanke 

päätetään toteuttaa supistetun mallin mukaisesti, on otettava huomioon seuraavat näkö-

kulmat: 

 

  Kasvatus- ja opetusvirasto 

 

- Kaikki hankesuunnitelmassa mukana olevat toimijat tukevat koulun ja päi-

vähoidon toimintaa ja tuovat merkittäviä synergiaetuja. Näin ollen mitään 

toimijaa ei tulisi jättää pois. 

- Mihin toteutuslaajuuteen päädytäänkin, on Kasvatus- ja opetusviraston nä-

kökulmasta uuden rakennuksen valmistuminen vuoteen 2016 mennessä 

erittäin tärkeää, eikä tästä aikataulusta olisi varaa myöhästyä. 

- Mikäli kaupunginkirjaston ylläpitämä kirjasto jätetään hankkeesta pois, tar-

 m2  

(alkuperäinen 

tilaohjelma) 

Hinta m2  

(supistettu 

tilaohjelma) 

Hinta 

Koulu    5 460 11 732 500    5 780 12 437 100 

Päivähoito    1 318   2 761 400     1318   2 778 600 

Sosiaali- ja terveystoimi       370      803 100         68      142 600 

Kirjasto       400   1 044 600           0  

Nuoriso       275      564 200           0  

Siivoustilat        30        59 800         25        49 800 

Liikenne- tekniikka- ja vss- 

tilat 

   2 499   4 287 300    2 166   3 621 200 

Tiloille kohdistamattomat 

hanketekijät  

      888 000       791 000 

Yhteensä  10 352  22 141 000    9 357 19 820 000 
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vitaan rakennukseen kuitenkin noin 200 m2:n kokoinen koulukirjasto.  

- Mikäli kirjasto siirtyy Wäinö Aaltosen koulun yhteydestä hankesuunnitel-

man mukaisesti Hirvensalon uuden koulun yhteyteen, voidaan entiset kir-

jastotilat ottaa koulun käyttöön ja pihalla olevista parakeista luopua.  

- Kouluterveydenhoitotilat tarvitaan väistämättä, vaikka sosiaali- ja terveys-

toimen neuvola- ja suunterveydenhuollon palvelut jätettäisiin tilaohjelmasta 

pois. 

- Mikäli nuorisotoimen tiloja ei rakennukseen tule, tarvitaan lasten aamu- ja 

iltapäivätoimintaa varten tilaa kuitenkin n. 2x60m2. 

 

Sosiaali- ja terveystoimi 

 

- 786 oppilaalle mitoitetussa koulussa terveydenhoitotilaa on varattava noin 

70m2. 

- Mikäli hankesuunnitelmassa esitetyn mukaisia tiloja ei koulun yhteyteen 

saada, ei sosiaali- ja terveystoimi voi luopua mistään vanhasta tilasta. Li-

säksi Hirvensalon terveysasemalla tulee vastaan mahdollinen lisätilan tarve 

äitiysneuvolan siirryttyä sinne. 

 

Nuorisoasiainkeskus  

 

- Vanha nuorisotila Taipaleenkadulla on todettu huonokuntoiseksi ja on jo 

esitetty luovuttavaksi kohteeksi. Mikäli tiloihin joudutaan jäämään, on siellä 

tehtävä korjaustöitä. Tilat eivät ole riittävän monikäyttöiset ja talvisin ne 

ovat liian kylmät. Tilaliikelaitoksen arvion mukaan tilojen korjauskustannuk-

set ovat noin 1500€/m2 (283 m2). 

- Huomioitavaa on, että mikäli nuorisotilat uuden koulun yhteyteen toteutet-

taisiin, olisi nuorisotoimella mahdollista saada Kulttuuri- ja opetusministeri-

öltä avustusta näiden tilojen rakentamiseen.  

 

Kaupunginkirjasto 

 

- Hankesuunnitelman mukainen kirjasto toimisi sekä lähikirjastona että kou-

lukirjastona. Näin koulu saisi tilan lisäksi myös kirjastohenkilökunnan palve-

lut ja koulukirjaston toiminta kehittyisi. (mm. jopa uudessa hallitusohjelmas-

sa nostetaan esiin kirjastotoiminnan kehittäminen sekä koulujen ja kirjasto-

jen yhteistyön edistäminen). 

- Kirjaston nykyinen sijainti Wäinö Aaltosen koulun yhteydessä ei ole asiak-

kaiden kulkureittien varressa, joten se on huonommin saavutettavissa. Li-

säksi nykyisissä tiloissa tarvittaisiin remonttia, sillä lattian kantavuus ei ole 

riittävä. Tiloja ei ole alun perin tarkoitettu kirjastokäyttöön. 

- Kirjaston on myös mahdollisuus saada valtionavustusta uusien tilojen ra-

kentamiseen. ELY-keskuksesta on jopa kannustettu kirjastoa hakemaan 

avustusta ja se on jo hakeutunut rahoitussuunnitelmalistalle. 
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4. Tilaohjelman supistamiseen liittyvät taloudelliset vaikutukset 

 

Supistetun tilaohjelman mukaisen uudisrakennuksen kustannusarvio olisi 2 321 000 euroa 

edullisempi kuin hankkeen alkuperäinen kustannusarvio. Kun otetaan huomioon kaikki 

muut supistamiseen liittyvät seikat (mm. vanhan nuorisotalon remontti, käyttöön jäävien ti-

lojen vuokrat jne.) on kokonaissäästö enää n. 318 500 euroa supistetun tilaohjelman mu-

kaisen hankkeen eduksi. Tämä osoitetaan Tilakeskuksen laatimassa laskelmassa (liite 3). 

 

5. Yhteenveto 

 

Tilaohjelmaa supistamalla uudisrakennus voitaisiin toteuttaa hieman pienemmillä kustan-

nuksilla, mutta samalla menetettäisiin merkittäviä synergiaetuja eri hallintokuntien välillä. 

Lisäksi hankkeen rajaaminen pääsääntöisesti vain koulun ja päiväkodin tiloihin aiheuttaa 

remonttikustannuksia hankkeen ulkopuolelle jätettävien hallintokuntien tiloihin eikä ulkoa 

vuokratuista tiloista voida luopua. Kokonaissäästö hankkeen toteuttamisessa pienemmäl-

lä tilaohjelmalla on noin 300 000 euroa. Näitä lukuja ja toiminnallisia lähtökohtia tarkastel-

lessa Tilakeskuksen näkemyksen mukaan hankkeen supistaminen alkuperäisestä koosta 

vertailun vuoksi tehdyn tilaohjelman mukaiseen kokoon ei ole perusteltua. Tilakeskus 

kannattaa alkuperäisen hankesuunnitelman saattamista päätöksentekoon. 
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      LIITE 3 


