
NCC Rakennus Oy Janakaavio / Alustava yleisaikataulu rakennus + tate Syvälahden koulu ja päiväkoti

Suunnittelutila

Vico Control 2009 v4.0.40.62800
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Työmaan perustaminen
Työmaatie

Raivaus
Stabilointi

Maankaivuu + täyttö
Paalutus

Alapohjatyöt (ei VSS)
Anturat

Sokkelit
Väestönsuoja, sis. ap laatta

Runko
Ulkoikkunat ja lasiseinät

IVKH:t ja tekniikkakuilut
Vesikatto
Bitumikatetyöt

Väliseinämuuraus
Pintalattiatyöt

Kipsilevyväliseinät
Tasoitetyöt ja pohjamaalaus

Seinälaatoitus
Hissiasennus

Maalaus
Alakattorungot

Lattioiden pintarakenteet
Kiintokalusteasennus

Lasiseinät ja ikkunat
Väliovet

VSS varusteet
Listoitus

Lukitus ja heloitus
Koneet ja laitteet

Varusteasennus
Alakattolevytykset ja seinäverhoukset

Loppusiivous
Viimeistelytyöt

Itselleluovutukset
Tate viimeistely

Toimintakokeet
Irtaimistoasennukset

Käytön opastukset
Viranomaistarkastukset

Luovutus
Maanrakennustyöt ulkopuoli

Julkisivuvilloitus
Julkisivumuuraus

Piharakennukset
Pihatyöt

Pihavarusteet ja aidat
Ulkomaalaus

Asfaltointi

Viemärit
Vesi-, lämpö ja jäähdytysjohdot

Lattialämmitys, patterit
IV-konehuoneet

LVV Kalustus

Runkokanavat
IV-konehuoneet

Päätelaitteet

Kaapelireitit
Kaapelointi

IV-konehuoneet
Keskukset

Valaisinasennus ja kalustus

Konehuoneet
Kenttälaitteet

Testaukset
Käyttöönotot

Toimintakokeet
Mittaukset ja tarkastukset

Itselleluovutukset
Korjaukset

Yhteiskoekäyttö
Käyttäjäkoulutukset
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Hierarkia Selite Määrä Yksikkö Kesto Aloitushetki Resurssit

+1 TYöMAAN PERUSTAMINEN 1 ERä 10 15.2.2016 1 kone+RM
+2 TYöMAATIE 1 ERä 10 17.2.2016 1 kone+RM
+3 RAIVAUS 27200 M2 5.1 26.2.2016 1 kone+RM
+4 STABILOINTI 43698 JM 44 1.3.2016 2 konetta
+5 MAANKAIVUU + TäYTTö 41961 M2 72 14.3.2016 1 kone+RM
+6 PAALUTUS 9249 JM 26.1 1.4.2016 1 kone+RM
+7 ALAPOHJATYöT (EI VSS) 32030 M2 45.1 20.4.2016 2 konetta+2 RM
+8 ANTURAT 9045 M2 22 25.4.2016 2 RAM+RM
+9 SOKKELIT 530 M2 20.1 6.5.2016 2 RAM
+10 VäESTöNSUOJA, SIS. AP LAATTA 6190 M2 32 19.5.2016 3 RAM
+11 RUNKO 297674 KG 86 13.6.2016 4-6 RAM+2 RM
+12 ULKOIKKUNAT JA LASISEINäT 1334 M2 69 22.8.2016 2 RAM
+13 IVKH:T JA TEKNIIKKAKUILUT 3219 M2 55 12.9.2016 3 RAM
+14 VESIKATTO 14151 M2 80 26.9.2016 4 RAM
+15 BITUMIKATETYöT 10709 M2 75 10.10.2016 3 RAM
+16 VäLISEINäMUURAUS 700 M2 50 14.11.2016 2 RAM+2 RM
+17 PINTALATTIATYöT 20635 M2 80 12.12.2016 3 RAM
+18 KIPSILEVYVäLISEINäT 1482 M2 70 16.1.2017 3 RAM
+19 TASOITETYöT JA POHJAMAALAUS 14525 M2 80 6.2.2017 3 RAM+2RM
+20 SEINäLAATOITUS 1990 M2 60.1 13.3.2017 4 RAM
+21 HISSIASENNUS 2 KPL 20 27.3.2017 1 RAM
+22 MAALAUS 23658 M2 75 29.3.2017 4 RAM
+23 ALAKATTORUNGOT 13164 M2 80 21.4.2017 3 RAM
+24 LATTIOIDEN PINTARAKENTEET 10937 M2 66 29.5.2017 3 RAM
+25 KIINTOKALUSTEASENNUS 2790 JM 60 19.6.2017 4 RAM
+26 LASISEINäT JA IKKUNAT 584 M2 50 31.7.2017 2 RAM+RM
+27 VäLIOVET 248 KPL 60 7.8.2017 2 RAM
+28 VSS VARUSTEET 482 M2 5 15.8.2017 2 RAM
+29 LISTOITUS 6565 JM 50 28.8.2017 2 RAM
+30 LUKITUS JA HELOITUS 909 KPL 50 11.9.2017 2 RAM
+31 KONEET JA LAITTEET 53 KPL 40 2.10.2017 2 RAM
+32 VARUSTEASENNUS 3563 M2 40 16.10.2017 2 RAM
+33 ALAKATTOLEVYTYKSET JA SEINäVERHOUKSET 1 ERä 40 27.10.2017 -
+34 LOPPUSIIVOUS 48000 RM3 39 6.11.2017 6 RAM
+35 VIIMEISTELYTYöT 2008 JM 45 20.11.2017 2 RAM
+36 ITSELLELUOVUTUKSET 40 1.12.2017 -
+37 TATE VIIMEISTELY 2 ERä 65 4.12.2017 -
+38 TOIMINTAKOKEET 2 M2 25 2.1.2018 -
+39 IRTAIMISTOASENNUKSET 2 ERä 30 8.1.2018 2 RAM
+40 KäYTöN OPASTUKSET 2 M2 20 22.1.2018 -
+41 VIRANOMAISTARKASTUKSET 2 M2 15 7.2.2018 -
+42 LUOVUTUS 6 ERä 1 28.2.2018 -
+43 MAANRAKENNUSTYöT ULKOPUOLI 28200 M2 50 17.3.2016 1 kone+RM
+44 JULKISIVUVILLOITUS 2600 M2 40 5.12.2016 2 RAM
+45 JULKISIVUMUURAUS 3712 M2 100 1.3.2017 3 RAM+2RM
+46 PIHARAKENNUKSET 300 M2 30 3.4.2017 2 RAM+RM
+47 PIHATYöT 30945 M2 80 2.5.2017 4 RAM
+48 PIHAVARUSTEET JA AIDAT 460 JM 45 18.7.2017 2 RAM
+49 ULKOMAALAUS 1343 M2 30 18.8.2017 1 RAM
+50 ASFALTOINTI 5700 M2 20.1 28.8.2017 1 kone+4 RAM
-51 LVV TYÖT 913 9.5.2016
 +51.1 VIEMäRIT 2 ERä 136 9.5.2016 -
 +51.2 VESI-, LäMPö JA JääHDYTYSJOHDOT 2 ERä 277 12.9.2016 -
 +51.3 LATTIALäMMITYS, PATTERIT 2 ERä 252 7.11.2016 -
 +51.4 IV-KONEHUONEET 2 ERä 133 6.2.2017 -
 +51.5 LVV KALUSTUS 2 ERä 115 5.6.2017 -
-52 IV-TYÖT 370 1.12.2016
 +52.1 RUNKOKANAVAT 2 ERä 136 1.12.2016 -
 +52.2 IV-KONEHUONEET 2 ERä 114 1.12.2016 -
 +52.3 PääTELAITTEET 2 ERä 120 2.5.2017 -
-53 SÄHKÖTYÖT 842 1.2.2017
 +53.1 KAAPELIREITIT 2 ERä 214 1.2.2017 -
 +53.2 KAAPELOINTI 2 ERä 205 28.3.2017 -
 +53.3 IV-KONEHUONEET 2 ERä 142 9.5.2017 -
 +53.4 KESKUKSET 2 ERä 136 26.5.2017 -
 +53.5 VALAISINASENNUS JA KALUSTUS 2 ERä 145 12.6.2017 -
-54 RAU 328 2.5.2017
 +54.1 KONEHUONEET 1 ERä 157 2.5.2017 -
 +54.2 KENTTäLAITTEET 2 ERä 103 1.8.2017 -
 +54.3 TESTAUKSET 2 ERä 44 1.12.2017 -
 +54.4 KäYTTööNOTOT 2 ERä 24 15.1.2018 -
-55 LUOVUTUSVAIHE TATE 91 27.11.2017
 +55.1 TOIMINTAKOKEET 3 ERä 37 27.11.2017 -
 +55.2 MITTAUKSET JA TARKASTUKSET 3 ERä 20 2.1.2018 -
 +55.3 ITSELLELUOVUTUKSET 3 ERä 14 16.1.2018 -
 +55.4 KORJAUKSET 3 ERä 5 25.1.2018 -
 +55.5 YHTEISKOEKäYTTö 3 ERä 5 31.1.2018 -
 +55.6 KäYTTäJäKOULUTUKSET 3 ERä 10 1.3.2018 -


