
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 10.6.2019:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi 

kaupunkiympäristötoimialajohtajan päättämät hankelisäykset.

Investointikohde

 TAM 2019 

EUR 

 Ennuste 

31.12.2019 

EUR 

Ylitys € Ylitys 

%

Perustelu

Strategiset maankäytön hankkeet 

Linnakaupunki-koontinimike    3 256 346       3 629 500   373 154 11,5 Koontinimike ylittyy Sataman liikennejärjestelyt ja Kirstinpuisto 

ylittymisten johdosta.

Sataman liikennejärjestelyt       500 000          617 500   117 500 23,5 Suunnitelman kustannusarvio 638 000€ (sisältää rakentamisen ja 

tilaajatehtävät) on enemmän kuin hankkeelle budjetoitu raha 500 

000€. Ennusteeseen sisältyy varaus lisä- ja muutostöille 20%. 

Hankkeelle on myönnetty INEA-rahoitusta 166 000€ tähän vuoteen.

Kirstinpuisto       286 346          542 000   255 654 89,3 Aikataulumuutos: suunnittelua aikaistettu. Raportoitu OVK1.


