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Kaupunkiympäristötoimiala



Kaupunkiympäristötoimiala



Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus



Kaupunkirakentaminen



Paikkatieto ja kaupunkimittaus



Luvat ja valvonta



Seudullinen joukkoliikenne



Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

Maaomaisuus
• Vuoden 2019 kiinteän omaisuuden myyntiennuste on tällä hetkellä 25,0 milj. euroa (TAM 31,7 milj. euroa). Tämä 

edellyttää talousarviomuutosta, jolla myyntiennustetta lasketaan 6,7 milj. euroa. Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 
21,0 milj. euroa. 

• Maankäyttösopimustuloja toteutuu n. 4,5 milj. euroa (TA 2,0 milj. euroa). 
• Kaikkea konserniyhtiöille suunniteltua tontinluovutusta ei voida toteuttaa kaavavalitusten takia. Kirstinpuiston ja Turku 

Energian alueilta suunniteltujen luovutusten toteutuminen on epätodennäköistä kuluvan vuoden aikana. Kirstinpuiston
asemakaavatyö on kesken ja Turku Energian asemakaavasta on valitettu KHO:een.

• Tonttipalvelut -yksikön toimintamenojen ennustetaan ylittyvän n. 0,9 milj. euroa (TA 3,5 milj. euroa), johtuen mm. pima-
kustannuksista, rasitesopimuksista ja Maarian altaan kasteluvesipumppaamon uudistamisesta. Palvelualueella syntyy 
kuitenkin säästöä henkilöstömenoista sekä palveluiden ostoista siten, että kokonaisuus pysyy talousarvion puitteissa.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

• Maanhankinnan ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion puitteissa, ollen 6,2 milj. euroa (TAM 6,9 milj. euroa).

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja maaomaisuuden raportoinnista)



Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien toiminnallisten 

tavoitteiden toteutumisesta (kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus)

• Toiminnalliset tavoitteet ovat monin osin toteutumassa. 
• Kaavoitusohjelmassa on kuitenkin merkittävä määrä kohteita, joiden osalta ennalta 

tunnistamattomat/ yllättävät muutokset ovat viivästyttäneet kaavojen valmistelua. Näistä syistä 
johtuen, myöskään asetetut tuotantotavoitteet tai luovutukset mm. konserniyhtiöille eivät ole 
täysimääräisesti toteutumassa. 

• Osan asetetuista tavoitteista voi todentaa vasta ao. vuoden jälkeen, kun tilastot ovat saatavissa. 
Näiden osalta toteutumista ei pystytä vuoden tässä vaiheessa arvioimaan. 



Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

• Kaupunkirakentamisen palvelualueella tulojen kertyminen painottuu loppuvuoteen, minkä vuoksi kesäkuun raportilla tulot näyttävät alittavan 
talousarvion.

• Valmistus omaan käyttöön –erän tuntikirjausten yhteenvedot tehdään loppuvuodesta ja tästä syystä toteutuma on vielä tässä vaiheessa 
talousarviota alhaisempi.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat toimitilojen rakennuttaminen

• Toimitilojen rakennuttamisen osalta ei ole tässä vaiheessa nähtävissä isoja poikkeamia talousarvioon nähden lukuun ottamatta Puolalan koulun 
peruskorjauksen vuosittaisen rahankäytön ylitysennustetta 2,0 milj. euroa Työt kohteessa ovat edenneet suunniteltua nopeammin ja rahankäyttö 
aikaistuu vuodesta 2020. Kohteen kokonaiskustannusarvio ei ylity.

• Tommilan päiväkodin uudisrakentaminen siirtyy alkamaan vuonna 2020, koska nykyinen paikalta purettava rakennus toimii Viinamäen päiväkodin 
väistötilana. Siirtyvä määräraha (alitus) on noin 2,6 milj. euroa. Kohde suunnitellaan vuoden 2019 aikana.

• Katedralskolanin liikuntarakennuksen peruskorjaus tulee alittamaan kustannusarvionsa. Alitus noin 0,6 milj. euroa.
• Hannunniitun koulun toteutus siirtyy vuoteen 2020.  Hankinta jouduttiin keskeyttämään, koska tarjouspyynnön perusteella saatiin vain 

yksiselvästi ylihintainen tarjous
• Syksyllä 2018 voimassa ollut investointien käynnistyksen rajoittaminen (KH 5.11.2018 §431) sotki toimitilojen rakennuttamisen töiden aloituksia 

ja suunnittelua ei päästy aloittamaan ajoissa. Tästä syystä muutaman kohteen toteutus siirtyy kesältä 2019 kesälle 2020, suunnitelmia ei saada 
valmiiksi kilpailutuksia varten ennen päiväkotien/koulujen kesätaukoa.

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)



Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja 

toteutussuunnittelu

• Keskustan pyörätiet toteutuu 0,36 milj. euroa alle kustannusarvion
• Funikulaarin vuosikustannukset ylittyvät 1,0 milj. euroa. Hankekohtainen kokonaisylitys 0,26 milj. euroa 

kokonaiskustannusten ollessa 5,6 milj. euroa.
• It Rantakatu, välillä Kirjastosilta-Unioninkatu arvioidaan ylittävän vuoden 2019 määrärahan noin 0,17 milj. euroa 

hankkeen kokonaiskustannusten kuitenkin alittuessa.
• Logomon sillasta arvioidaan jäävän käyttämättä vuonna 2019 noin 1,47 milj. euroa, joka tulee varata vuoden 2020 

talousarvioon.   
• Villenpuiston kaava-alueen rakentaminen siirtyy vuodelle 2021 alueen asuntorakentamisen viivästymisen vuoksi. 

Määrärahaa jää käyttämättä vuonna 2019 yhteensä 0,18 milj. euroa.
• Pyhän Mariantien jatke on aikataulullisesti siirtynyt osittain vuoteen 2020. Vuonna 2019 määrärahaa jää käyttämättä noin 

1,2 milj. euroa ja siirtyy toteutettavaksi vuonna 2020. Suunnittelu on toteutunut.  
• Kirstinpuiston suunnittelu ylittyy 0,27 milj. euroa.
• Skanssista tulee jäämään käyttämättä 0,6 milj. euroa ja siirtyy vuodelle 2020, koska asemakaavasuunnittelu on kesken. 
• Gotlanninkadusta jää käyttämättä 0,8 milj. euroa. Hanke toteutuu vuonna 2020 alueen tonttien esirakentamisen 

aikataulun rytmissä. 
• Toteutussuunnitteluohjelman arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitelman mukaisesti. Toteutussuunnittelua voidaan 

käynnistää kaavoitusvaiheessa hankkeiden aikataulujen nopeuttamiseksi. Menettely sisältää riskejä, mikäli 
asemakaavaluonnoksiin tulee muutoksia.

•

Kaupunkirakentaminen

(palvelualue vastaa myös konsernihallinnon infra- ja tilaomaisuuden raportoinnista)



Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien toiminnallisten 

tavoitteiden toteutumisesta (kaupunkirakentaminen) 

• Infran tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohje on saatu hallinnolliseen käsittelyyn.

• Hankinnoissa on käytetty laajasti erilaisia hankintamalleja kuten 

kokonaisvastuurakentaminen, allianssimenettely, projektinjohtourakointi ja 

suunnittele/toteuta urakkaa normaalisti käytettyjen kokonaishintaisten- ja jaettujen- sekä 

yksikköhintaurakoiden lisäksi.  

• Sekä asfaltointiohjelma että katuvalaistusohjelma tuotiin keväällä 2019 

kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

• Infrastruktuurin kunnossapitotöitä tehdään 0,9 milj. euroa vähemmän verrattuna vuoteen 

2018, koska vuoden 2019 talousarvion kunnossapidon määrärahaa vähennettiin ko. 

summalla.



Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

• Ei olennaista poikkeamaa

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat 

• Ei olennaista poikkeamaa

Paikkatieto ja kaupunkimittaus



• Tavoitteet toteutuvat suunnitellusti.

Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien toiminnallisten 

tavoitteiden toteutumisesta (paikkatieto ja kaupunkimittaus)



Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

• Ympäristöterveyden tulotavoitteesta jäädään arviolta 150 000 euroa vuoden 2019 loppuun mennessä. 
Valvontasuunnitelman ulkopuolisten tarkastusten osuus on kasvanut ennakoitua enemmän. Suunnitelman ulkopuolisista 
tarkastuksista ei muodostu tuloja.

Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat 

• Pysäköintimittareita ei ole toistaiseksi pystytty hankkimaan mutta ennusteena on, että vuoden 2019 loppuun mennessä 
pysäköintimittareita saadaan hankittua talousarvion mukaisesti.

Luvat ja valvonta



Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien toiminnallisten 

tavoitteiden toteutumisesta (luvat ja valvonta)

• Rekrytointivaikeudet vaikeuttavat toiminnallisten tavoitteiden 

toteutumista erityisesti rakennusvalvonnassa.

• Valtakunnallisen valvontasuunnitelman tavoitteisiin ei päästä.



Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

• Joukkoliikenteen käyttäjämäärä on vähentynyt 4,2 % tammi-kesäkuussa edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarvio on 
laadittu 2 % kasvun mukaan ja on varmaa, että joukkoliikenne ei pysy talousarviossa. 

• Kesäkuun jälkeen Turun nettoluku on 1,11 milj. euroa yli talousarvion (liikenne ja hallinto). Tämä koostuu kokonaisuudessaan 
lipputulojen alituksesta. 

Ehdotukset poikkeamien korjaamiseksi:

• Toteutetaan työsuhdematkalippu suurten yritysten tarpeisiin.
• EMV-/lähimaksaminen lisännee matkamäärää syksystä alkaen.
• Mahdolliset hinnankorotukset vielä vuoden 2019 puolella.
• Tulovaje syksyn 2018 ja kevään 2019 matkamäärän laskun takia tulee olemaan noin kaksi miljoonaa euroa. Sen korjaaminen 

kokonaan ilman talousarviomuutosta on mahdotonta. 

Seudullinen joukkoliikenne



Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat 

• Ei olennaista poikkeamaa.

Seudullinen joukkoliikenne



Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien toiminnallisten 

tavoitteiden toteutumisesta (joukkoliikenne)

• Joukkoliikenteen myöhästely Auransillan ruuhkien takia jatkuu ja vähentää 
joukkoliikenteen luotettavuutta.

• Matkamäärä on laskenut syksystä 2018 lähtien ja laskee edelleen. Matkamäärä on 
pudonnut 4,2 % tammi-kesäkuussa 2019 verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2018. 
Syksyn 2018 heikko tulos tekee lähes kahden miljoonan euron eron tulolukuun, jolla 
vuoden 2019 talousarvio on tehty.



Työvoiman käyttö

Kaikkia henkilöstösuunnitelmaan sisältyviä rekrytointeja ei saada täytettyä vuoden 2019 aikana ja toteutumaennuste on 

317 henkilötyövuotta (TA 331). Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan alittavan budjetin noin 0,7 milj. euroa (TA 15,1 milj. 

euroa). 

Tammikuu - Kesäkuu 2018 2019

Työvoiman käyttö / htv 301,4 309,7

Vakituisten osuus % 88,5 88,2

Avoimen vakanssin hoitajien osuus % 3,7 2,6

Sijaisten osuus % 4,5 4,9

Tilapäisten määräaikaisten osuus % 3,3 4,2

Sairauspoissaolot % 3,1 3,9

Tapaturmapoissaolot % 0,07 0,02

Työpanos 262,0 269,3

Työpanoksen osuus työvoimasta 86,9 87,0

Sijaistus % 24,2 29,0


