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KUPITTAAN KAMPUS 

 

UUDISRAKENNUS  

Turun ammattikorkeakoulun tahtotilana on muodostaa Kupittaalle yhtenäinen 

kampusalue, joka luo synergiaetuja sekä lisää ammattikorkeakorkeakoulun yh-

tenäisyyttä ja vetovoimaisuutta. 

 

Kupittaan kampus on looginen jatkumo jo muutamia vuosia käynnissä olleelle 

Turun ammattikorkeakoulun toimintojen keskittämiselle. Tulosalueiden ja yksik-

köjen kokoaminen samalle kampusalueelle tuottaa ammattikorkeakoululle huo-

mattavia synergiaetuja.  

 

Turun AMK:n hallitus teki 15.4.2010 esityksen 35 000 m2:n uudisrakennuksesta, 

joka sijoittuisi Untamonkadun ja ICT-talon (nyk. ICT-City) väliin tai sen välittö-

mään läheisyyteen (tarveselvitys 10.4.2008). AMK:n hallitus hyväksyi 3.3.2011 

rakennusinvestointiehdotuksensa v. 2012 talousarvioon ja vuosien 2013 - 2015 

taloussuunnitelmaan sekä pitkän tähtäimen suunnitelmaan v. 2016 - 2021, joka 

sisältää Kupittaan kampusalueen kehittämisen. Hallitus toteaa asian käsittelys-

sä muun muassa, että kampus on vaihtoehto opetustoiminnan käytössä olevien 

hajanaisten ja kustannustehottomien toimitilojen peruskorjauksille.  

 

Nykyään Kupittaan alueella sijaitsevissa AMK:n tiloissa on mm. tietoliikennetek-

niikan ja kaupan, hallinnon sekä hyvinvointipalvelujen opetusta. Uusia alueelle 

siirrettäviä toimintoja ovat Sepänkadulla sijaitseva tekniikan, ympäristön ja ta-

louden koulutus sekä Ruiskadulla sijaitseva terveys- ja hyvinvointialan koulutus. 

 

Turun AMK:lle Kupittaalle sijoittuva kampus on logistisesti kustannustehokas 

ratkaisu, jolla voidaan minimoida hajanaisesta toimipisteverkosta aiheutuvia 

päällekkäisiä toimintoja ja liikennettä. Kupittaan alueen jatkokehittämisellä pyri-

tään ammattikorkeakoulun toimintojen ja tilajärjestelyjen tehostamisen lisäksi 

tekemään Kupittaan alueesta entistä vetovoimaisempi ja yhtenäisempi koko-

naisuus ja siten nostamaan kaupungin omistusten arvoa ko. alueella. 

 

Turun kaupunginhallitus teki periaatepäätöksen Kampushankkeen toteuttami-

sesta 31.10.2011. Tässä yhteydessä kaupunginhallitus päätti muun muassa, et-

tä Kampus-hankkeen suunnittelu Kupittaan alueelle voidaan käynnistää ja että 

kaupunginjohtaja ohjaa hankkeen valmistelua. Samalla päätettiin jatko-

organisoinnista ja siitä, että kestävän kehityksen tulee olla kampusalueen suun-

nittelun lähtökohtana sekä rakentamisen että liikenteen osalta. 

 

Tässä hankesuunnitelmassa kuvataan Turun ammattikorkeakoulun muuttuneet 

tilatarpeet, joiden pohjalta arvioidaan nykyisistä tiloista luopumisen ja uusien ti-

lojen hankinnan kustannusvaikutuksia sekä Turun ammattikorkeakoulu oy:n 

toimintaa. Lisäksi tuodaan esiin Kupittaan aluekehityksellisiä näkökulmia sekä 

hankkeeseen liittyviä kestävän kehityksen edistämistavoitteita. 
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Kupittaan alueella on parhaillaan käynnissä useamman toimijan tilahankkeita, 

joissa tavoitteena on tehostaa tilankäyttöä ja muodostaa toimivia tilakokonai-

suuksia. Ammattikorkeakoulun kampuksen hankesuunnittelun yhteydessä on 

otettu mahdollisimman pitkälle huomioon myös nämä rinnakkaiset hankkeet ja 

etsitty yhtymäkohtia toiminnoissa ja tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksissa. 

 

Hankesuunnitelma päätyy esittämään Turun ammattikorkeakoulun uudisraken-

nuksen toteuttamista Kupittaalle, ICT-Cityn päädyssä sijaitsevalle tontille, jolloin 

se muodostaa muiden alueella sijaitsevien ja sinne lähivuosina rakentuvien tilo-

jen kanssa yhtenäisen kampuskokonaisuuden. Hanketta esitetään käynnistettä-

väksi AMK Oy:n toimesta siten, että AMK Oy ostaa kaupungin omistaman Kiin-

teistöosakeyhtiö Kupittaan Asemakulman ja hankkii kumppanin tehokkaan ra-

kennusoikeuden hyödyntämisen toteuttamiseksi. Uudisrakennus toteutetaan 

kiinteistöosakeyhtiö Asemakulman tai mahdollisesti kumppanin kanssa muo-

dostettavan kiinteistöyhtiön taseeseen. AMK:n käyttöön tulevat tilat tulevat 

muodostamaan oman kokonaisuutensa, johon AMK Oy jää osa-omistajaksi 

hankkeeseen investointirahastosta käytettävällä rahamäärällä.  

 

 

 

 

Turussa 1.4.2015 
 

Turun ammattikorkeakoulu

Turun kaupunki, Konsernihallinto / Strateginen tilojen ohjaus 
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1. NYKYTILANTEEN ANALYYSI 

1.1 Yleistä  

Kupittaan kampushankkeella on kaksi keskeistä tavoitetta:  

- Turun AMK:n kehittäminen keskittämällä sen toiminta Kupittaalle 

- koko Kupittaan alueen kehittäminen vetovoimaisemmaksi elinkeinoelämän, 

osaamisen ja innovaatioiden keskittymäksi. 

 

Ensimmäinen, ammattikorkeakoulun syksyllä 2012 päivittämä tarveselvitys poh-

jautui työryhmätyöskentelyyn, johon osallistui 17 ryhmää. Selvityksessä linjattiin 

AMK:n tulevaisuuden toimintatapoja, joihin tilantarve perustuu sekä luotiin mie-

likuvia siitä, millainen uuden kampuksen haluttaisiin olevan. Tilatarpeita on tä-

män jälkeen vielä käyty kriittisesti läpi ja tilankäyttöä on tehostettu suunnittelun 

aikana.   

 

Turun ammattikorkeakoulun vuonna 2012 käytössä olleet tilat kartoitettiin tarve-

selvityksen päivitysvaiheessa, jotta kampukselle voidaan suunnitella tilat, jotka 

vastaavat kaikkien alojen tarpeita. Tilantarve on vähentynyt vuoden 2008 nä-

kemykseen nähden huomattavasti, sillä toimintamalleja on päätetty muuttaa 

toimitilaratkaisuiden yhteydessä. Lisäksi valtion rahoitusta on vähennetty, mikä 

osaltaan ajaa tilojen tarkasteluun aiempaa kriittisemmin. 

 

Kampushankkeessa pyritään ajanmukaiseen, erilaisia ja muuntuvia tilakonsep-

teja mahdollistavaan toteutukseen. Joustavien ja muunneltavien tilojen avulla 

voidaan tukea uusia oppimis- ja työskentelytapoja. Pitkällä aikavälillä tällaiset ti-

lat muodostavat kohtuuhintaisen ja tarkoituksenmukaisen toimintaympäristön.  

 

Tilojen pitää nykyistä paremmin soveltua tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä 

palveluliiketoimintaan, jotta opetuksen tasoa pystytään pitämään yllä ja toimin-

taa kehittämään. Myös muiden opetustilojen osalta pyritään siirtymään jousta-

vampiin ja monikäyttöisempiin tiloihin sekä samalla niiden tarjoamaa aikare-

surssia tehostetaan pidentämällä päivittäistä käyttöaikaa aikaisemmasta aa-

musta iltaan. Opetus- ja hallintohenkilöstön työtilat on päätetty muuttaa perintei-

sestä konttorimallista monitilatoimistoiksi ja tarkoitus on alkaa hyödyntää mm. 

ns. läsnätyön mahdollisuuksia tehokkaammin.  

 

Kupittaan kampuksen hankesuunnitelma pitää sisällään Sepänkadun toimipis-

teessä sijaitsevien tekniikan, ympäristön ja talouden tulosalueen toimintojen siir-

tämisen uuteen kampusrakennukseen. Ruiskadulla sijaitsevat terveyden ja hy-

vinvoinnin tulosalueen tilat on suunniteltu siirtyväksi Medisiina D -

uudisrakennukseen sekä ICT-Cityyn vuonna 2018. Lisäksi pieni osa Ruiskadun 

toiminnoista on suunniteltu siirrettävän kampuksen uudisrakennukseen. Näillä 

ratkaisuilla sekä Ruiskadun että Sepänkadun kiinteistöistä voidaan luopua.  
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Kupittaan kampushankkeen suunnittelu on käynnistynyt Turun ammattikorkea-

koulun ollessa kaupungin oma hallintokunta, mutta suunnittelun aikana sen toi-

minta on siirtynyt yhtiöittämisprosessin seurauksena 1.1.2014 alkaen sen ylläpi-

täjältä Turun kaupungilta Turun ammattikorkeakoulu osakeyhtiölle, jolle valtio-

neuvosto on 12.12.2013 myöntänyt ammattikorkeakoulun toimiluvan 1.1.2014. 

lukien. Samalla ovat siirtyneet sopimukset toiminnan vastaanottavalle Turun 

AMK Oy:lle. AMK Oy:n pääomistaja on Turun kaupunki 91 %:n osuudella. Muita 

omistajia ovat Salon kaupunki ( 6%) ja Turun yliopisto ( 3%). 

 

1.2 Nykyiset toimitilat  

Turun ammattikorkeakoulun toiminta on keskittynyt Turkuun, jossa on tällä het-

kellä viisi toimipistettä. Turun lisäksi Salossa on oma toimipiste. Koulutusta an-

netaan 5 koulutusalalla ja 45 koulutusohjelmassa. Toiminta on tällä hetkellä or-

ganisoitu koulutusalat ylittäviin viiteen tulosalueeseen, jotka vastaavat sekä 

nuorille että aikuisille tarjottavasta tutkintokoulutuksesta. Tutkimus-, kehitys- ja 

innovaatiotoiminta, täydennyskoulutus sekä hallinto kattavat kaikki koulutusalat.  

 

Suurimmat toimipisteet sekä neliö- että opiskelijamäärin mitattuna ovat Ruiska-

dun kiinteistö (Ruiskatu 8) sekä Sepänkadun kiinteistöt (Sepänkatu 1 & 2). Näi-

den toimipisteiden yhteenlaskettu opiskelijamäärä 20.9.2013 oli 4429. Vuoden 

2018 opiskelijamääräennusteen, opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitesopimuk-

sen laskennallisen tavoitemäärän sekä AMK:n ennusteen mukaan Ruiskadun ja 

Sepänkadun kiinteistöistä nyt Kupittaan kampukselle siirtyvien opiskelijoiden 

määrä on n. 4000.  

 

Huomattava osa ammattikorkeakoulun toiminnasta on jo Kupittaan alueella; 

ICT-Cityssä Joukahaisenkadulla ja Lemminkäisenkadun toimipisteessä huo-

nealaa on n. 15 000 m2. Opetuskäytössä näistä neliöstä on hieman yli 11 000 

m2 sisältäen kirjaston, auditoriot ja suuret luontosalit sekä erityistyötilat. Henki-

löstön työhuoneita ja muita tiloja on n. 4000 m2.  

 

Toimintaa on Turussa edellä mainittujen tilojen lisäksi Linnankadulla sijaitsevis-

sa Taideakatemian kiinteistöissä sekä muutamissa pienemmissä tiloissa (ks. 

taulukko 2 sivulla 11). Tulevaisuudessa Kupittaan kampusalueella toimivat ko-

konaisuudessaan kaikki ammattikorkeakoulun toiminnot pois lukien Taideaka-

temia ja Salon toimipiste. 
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Taulukko 1. Turun AMK:n toimitilat sekä opiskelija- ja henkilöstömäärät   

 

Toimipiste 

 
 
Tulosalueet 

Henkilömäärä 
24.1.2014 

Opiskelijamäärä 
20.9.2013 

Ruiskatu 8 - Terveys ja hyvinvointi 167 2 068 

Sepänkatu 1 & 2 

- Tekniikka, ympäristö ja 

talous 

-Taideakatemia 162 2 361 

Untamonkatu 2  

(Lemminkäisenkatu 30) 

- Liiketalous, ICT ja bioalat  

- Terveys- ja hyvinvointi 

- Taideakatemia 141 1 830 

Telakkaranta,  

Linnankatu 54 - 56 

- Taideakatemia 

76 641 

Salon toimipiste,  

Ylhäistentie 2 

- Terveys ja hyvinvointi 

- Liiketalous, ICT ja bioalat 53 805 

Loimaan toimipiste,  

Turuntie 31 

- Terveys ja hyvinvointi 

1 109 

ICT-City,  

Joukahaisenkatu 3 

- Liiketalous, ICT ja bioalat 

- Kehittäminen 137 1 000 

 

 

  Yhteensä  737 8 814 

 

1.3 Nykyisten toimitilojen puutteet  

Ammattikorkeakoulut perustettiin 1990-luvun alussa olemassa olevien oppilai-

tosten varaan, minkä vuoksi niiden toimipisterakenne on ollut varsin hajanainen. 

Turun ammattikorkeakoulu on pystynyt karsimaan toimintaa kuuden kunnan 

alueelta, mutta Turun kaupungin alueella toimipisterakenne on edelleen liian ha-

janainen kustannustehokkaan toiminnan järjestämiseksi ja opetuksen laadun 

turvaamiseksi.  

 

Useille ammattikorkeakouluille on rakennettu viimeisten vuosien aikana uusia 

kampuksia, ja tälläkin hetkellä muutamia investointihankkeita on vireillä. Niiden 

suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon ammattikorkeakoulujen 

profiili, pedagogiset vaatimukset ja jatkuvasti uusiutuva opetusteknologia.  

 

Kupittaan kampus on looginen jatkumo jo muutamia vuosia käynnissä olleelle 

Turun ammattikorkeakoulun toimintojen keskittämiselle. Kaikkien tulosalueiden 

ja yksikköjen yhdistäminen samalle alueelle tuottaa ammattikorkeakoululle 

huomattavia synergiaetuja ja mahdollistaa myös nykyistä tiiviimmän hallinnolli-

sen organisoitumisen.  

 

Kupittaan kampuksen rakentaminen yhdistyy myös ammattikorkeakoulun koulu-

tusohjelmarakenteen muutokseen. Kupittaan kampus on kokonaisuutena erot-
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tamaton osa Turun ammattikorkeakoulun tulevaisuuden brändiä. Nykyiset tilat 

eivät vastaa ammattikorkeakouluympäristössä tapahtuvan oppimisen uusiin 

haasteisiin; tilojen on myös houkuteltava työntekoon ja opettajien, opiskelijoiden 

sekä työ- ja kulttuurielämän luontevaan kohtaamiseen.  

 

Käynnissä olevassa oppimisen ja osaamisvaatimuksien muutoksessa teoria- ja 

tietopohjaisen opiskelun sijaan korostuvat yhteisöllisen oppimisen tavat ja se, 

miten opiskelijat pystyvät käsittelemään suurta määrää tietoa ja seulomaan siitä 

tarvitsemansa nopeasti ja tehokkaasti.  

 

1.4 Nykyisistä toimitiloista aiheutuvat menot  

Turun ammattikorkeakoulun menot jakautuivat vuonna 2013 siten, että tutkin-

toon johtavaan koulutuksen ja TKI-toiminnan osuus oli n. 60 %, kiinteistöjen ku-

lut n. 24 % ja muut kulut 16 %.  

 

 

Nettomenot toiminnoittain

Tutkintoon johtava koulutus 49,8 %

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 9,0
%

Kiinteistöt 24,3%

Hallinto 5,6 %

Muut opetuksen tukipalvelut 11,1 %

Palvelutoiminta 0,2 %

 

Kuvio 1. Turun AMK:n nettomenot toiminnoittain vuonna 2013 
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Turun ammattikorkeakoululla on käytössään yhteensä n. 87 000 neliömetriä, eli 

opiskelijaa kohden n. 10 m2. Kun tilakustannukset ovat lähes 14 000 000 €, Tu-

run AMK:n kiinteistömenot ovat yli 40 % suuremmat kuin valtakunnallinen kes-

kiarvo.    

 

Turun ammattikorkeakoulu toimii sekä Turun kaupungin omistamissa kiinteis-

töissä että yksityiseltä sektorilta vuokratuissa tiloissa. Ruiskadun ja Sepänkadun 

kiinteistöjen lisäksi Turun kaupungilta on vuokralla raskaan katsastuksen toimiti-

la Rieskalähteentiellä, Sirkkalankadulta Sepänkadun toimipisteen viereinen pie-

ni varastorakennus sekä Taideakatemian käytössä oleva tila Amiraalistonkadul-

la. 

 
Taulukko 2. Turun ammattikorkeakoulun toimitilat ja niistä aiheutuneet menot 
vuonna 2013 

 

 
Kiinteistö tai tila 

 
Omistaja  

 
m2  

Menot € vuonna 
2013 (alv. 0 %) 

Amiraalistonkatu 6-10  
 
Turun kaupunki 550 69 128,60 

 
ICT-City, Joukahaisenkatu 3 

Turun Teknologiakiinteistöt 
Oy 9 702 2 461 303,79 

 
Kiint. Oy Untamonkatu 2  Hemsö Fastighets AB 15 779 3 037 042,44 

Loimaa, Turuntie 31 
 
L-S Koulutuskuntayhtymä 397 36 000 

Rieskalähteentie 76  
 
Turun kaupunki 456 77 646,52 

Ruiskatu 8 
 
Turun kaupunki 17 480 2 324 196,93 

Salo, Ylhäistentie 2 
 
Salon kaupunki 11 063 1 302 913,56 

Sepänkatu 1 
 
Turun kaupunki 16 472 2 390 972,39  

Sepänkatu 2 
 
Turun kaupunki 5 057 412 819,06 

Telakkaranta, Linnankatu 54-56  
 
Kuntien eläkevakuutus 9 642 1 559 337,16 

Trivium Business Park  
Turun Teknologiakiinteistöt 
Oy 279 65 902,08 

Linnankatu 60 
Turun konservatorion  
kannatusyhdistys r.y. 914 177 690,38 

 
 

Yht. 
87 229 
m2 

Yht.  
13 733 644,14 € 

 

Taulukossa 2 harmaalla merkityt ovat vielä vuonna 2018 Turun AMK:n hallin-

nassa olevia tiloja. Valkoisella pohjalla olevista tiloista luovutaan vaiheittain, 

mutta viimeistään uudisrakennuksen valmistumisen aikataulun mukaisesti.  

 

1.5 Nykyisten toimitilojen käyttöaste  

Nykyisissä tiloissa on huomattavan paljon vajaakäyttöä erityisesti ammattikor-

keakoulun käytöstä poistuvien Sepänkadun ja Ruiskadun kiinteistöjen osalta. 
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Tämä johtuu pitkälti tiloista, jotka eivät enää ole ajanmukaisia eivätkä siten pal-

vele nykyisiä opetustilatarpeita. Tilaselvityksissä on Kupittaan kampuksella jo 

sijaitsevien kiinteistöjen osalta nähtävissä, että ns. tavallisia 20 - 30 hengen 

luokkatiloja sekä ATK-tiloja on riittävästi, mutta pienryhmätiloista ja isommista 

luentosaleista on pulaa.  

 

Kupittaan kampuksen suunnittelun perusajatuksena on rakentaa monimuototi-

loja, jotka täydentävät muita, olemassa olevia Kupittaan opetustiloja sekä tar-

joavat modernit ja tarpeen mukaan muuttuvat opetustilat pitkälle tulevaisuu-

teen.  

 

1.6 Nykyisten toimitilojen jatkokäyttö  

Turun ammattikorkeakoululta vapautuu kampushankkeen yhteydessä yhteensä 

noin 39 000 m2 tilaa Sepänkadun ja Ruiskadun koulukiinteistöistä.  

 

Sepänkadun tilat ovat jakautuneet kahteen osaa. Osoitteessa Sepänkatu 1 si-

jaitsevassa rakennuksessa on tilaa yhteensä 16 472 htm2 (19 170 brm2) ja tien 

toisella puolella, osoitteessa Sepänkatu 2, 5057 htm2 (7600 brm2). Rakennukset 

yhdistyvät maanalaisen tunnelin kautta toisiinsa. Kaikki nämä tilat tyhjenevät 

AMK:n muuttaessa pois. 

 

Ruiskatu 8:n kiinteistössä sijaitsee AMK:n ja Ammatti-instituutin opetustilojen li-

säksi liikuntasali ja uimahalli, jotka ovat olleet 1.1.2012 alkaen AMK:lla vuokral-

la. Näin ollen kiinteistöstä vapautuu 17 480 htm2 AMK:n muuttaessa pois.  

 

Sepänkatu 1 ja Ruiskatu 8 kohteista on kaupungin toimesta teetetty kehityspo-

tentiaaliselvitykset, joiden pohjalta ko. kohteiden jatkokäyttöä suunnitellaan. 

 

Sepänkatu 1 ja 2:n kiinteistöjä ehdotetaan kaupungin oman virkamiesvalmiste-

lun sekä kehityspotentiaaliselvityksen pohjalta kehitettäväksi ja myytäväksi. Se-

pänkatu 2 tyhjenee AMK:n käytöstä moottorilaboratorion tilaa lukuun ottamatta 

kesällä 2015 ja palvelee sen jälkeen ensin Turun Normaalikoulun lukion perus-

korjauksen aikaisena väistötilana 31.12.2016 saakka ja tämän jälkeen Turun 

Suomalaisen Yhteiskoulun lukion peruskorjauksen aikaisena väistötilana 

31.7.2018 saakka. Tämän jälkeen tilan käyttö päättyy kokonaan. Sepänkatu 1 

tilat tyhjenevät viimeistään vuoden 2019 kesään mennessä. 

 

Ruiskadun kiinteistön kaupunki tullee säilyttämään omassa käytössään ja sinne 

suunnitellaan sijoitettavaksi Sivistystoimialan opetustoimintaa.  

 

Turun kaupunki on saanut Valtiolta lahjoituksena Sepänkadun ja Ruiskadun 

kiinteistöt vuonna 1994. Kohteiden luovutuskirjoissa todetaan, että ”luovutetun 

omaisuuden toiselle luovuttamiseen, käyttötarkoituksen muuttamiseen, toimin-

nan lopettamiseen sekä omaisuuden tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta 

saatuihin korvauksiin noudatetaan mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
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annetun lain (705/92) 44 §:ssä valtionosuudesta ja sen palauttamisesta sääde-

tään.” 

 

Kyseisessä pykälässä (§ 44 Perustamishankkeeseen suoritetun valtionosuuden 

palautus) määritellään mm. seuraavaa: 

 

Perustamishankkeeseen saatua valtionosuutta vastaava suhteellinen osa han-

kitun omaisuuden käyvästä arvosta voidaan kokonaan tai osaksi määrätä pa-

lautettavaksi valtiolle, jos hankittu omaisuus luovutetaan toiselle taikka jos toi-

minta lopetetaan tai omaisuuden käyttötarkoitusta muutetaan pysyvästi eikä 

omaisuutta käytetä muuhun valtionosuuteen oikeuttavaan toimintaan. 

 

Palautusvelvollisuudesta ja korvauksen vähentämisestä päättää Opetusministe-

riö. Valtionosuuden saajan on ilmoitettava opetusministeriölle kuuden kuukau-

den kuluessa 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta olosuhteiden muuttumisesta. Jos 

myöhemmin käy ilmi, ettei ilmoitusta ole tehty määräajassa, on valtionosuutta 

vastaava suhteellinen osa omaisuuden käyvästä arvosta palautettava valtiolle 

Suomen Pankin peruskorkoa vastaavine vuotuisine korkoineen, jollei opetusmi-

nisteriö erityisestä syystä toisin päätä. 

 

Kampushankkeen myötä luovutuskirjassa mainitut olosuhteet muuttuvat, joten 

Turun kaupunki hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä päätöstä Sepänkadun ja 

Ruiskadun käyttöön liittyviin muutossuunnitelmiin. Päätöstä voidaan hakea 

hankkeiden laajuuden ja kustannusarvioiden ollessa selvillä, joten hakemus Mi-

nisteriöön lähetetään sen jälkeen, kun hankesuunnitelmat on hyväksytty Turun 

kaupungin päätöksentekoelimissä. Yli 1 M€:n kohteissa OKM pyytää asiasta 

raha-asiainvaliokunnan lausuntoa. 

 

Ministeriön kanssa käydyn keskustelun mukaan lähtökohtaisesti valtion apukoh-

teiden tulisi pysyä saman koulutusasteen käytössä, mutta Ministeriö on tehnyt 

myös päätöksiä, joissa tilojen osoittaminen muun koulutusasteen käyttöön on 

hyväksytty. Niiltä osin kuin kiinteistöjen käyttötarkoitus muuttuu valtionavun pii-

riin kuulumattomaan toimintaan, tulee kysymykseen luovutuskirjassa todettu pa-

lautusvelvollisuus. Näiden tilojen osalta voidaan kuitenkin anoa palautusvelvolli-

sen suuruisen summan kohdistamista olemassa olevien, valtionavun piiriin jää-

vään toimintaan käytettävien, oppilaitosten korjaamiseen. Näin tullaan teke-

mään Sepänkadun kiinteistöjen osalta siten, että Sepänkadun myyntitulot sijoi-

tetaan Ruiskadun muutostöihin. 
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2. TOIMINNAN KUVAUS  

2.1 Kuvaus käyttäjän toiminnasta  

 

Ammattikorkeakoululaki ja ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistuivat vuonna 

2014. Molemmat edellyttävät ammattikorkeakouluilta pitkälle tulevaisuuteen 

luotaavia toimenpiteitä. Turun ammattikorkeakoulussa Kupittaan kampus näh-

dään keskeisenä osana tulevaisuuden toimintaa ja keinona vastata ammattikor-

keakoulun muutostarpeisiin. 

 

Turun ammattikorkeakoulu on monialainen, työelämää ja yrittäjyyttä palveleva 

koulutusyhteisö. Sen toiminnan kolme päätehtävää on korkeakoulutasoinen 

ammattiopetus, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI). Toimintaa on 

kulttuurialalla, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, tekniikan ja liikenteen alalla, 

yhteiskuntatieteiden sekä liiketalouden ja hallinnon alalla. 

 

Turun ammattikorkeakoulu on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ylläpitäjän oh-

jaamana täsmentänyt profiilikseen innovaatiopedagogiikan. Innovaatiopedago-

giikka tarkoittaa alueen kehittämistarpeista lähtevien monialaisten tutkimus- ja 

kehityshankkeiden integroimista joustaviin opetussuunnitelmiin siten, että opis-

kelijoille annetaan työelämässä tarvittavia asiantuntija- ja projektityön valmiuk-

sia. Opiskelijat työskentelevät osana alansa tutkimusryhmää yhdessä henkilös-

tön ja erilaisten kumppaniverkostojen kanssa. Tutkimusryhmiä on kaikkiaan 28. 

Vuonna 2013 käynnissä oli kaikkiaan n. 370 hanketta, joista alkavia n. 200.  

 

Innovaatiopedagogiikka on luonteva valinta, sillä ammattikorkeakoululaki edel-

lyttää ammattikorkeakouluilta aluekehityksen tukemista. Soveltava tutkimus- ja 

kehitystyö tuottaa jatkuvasti inkrementaalisia innovaatioita, jotka ovat tuotteiden, 

palveluiden ja toimintatapojen parannuksia. Joissakin tapauksissa ammattikor-

keakoulut ovat mukana kehittämässä uusia tuotteita, palveluita ja toimintatapo-

ja. Ammattikorkeakouluilla on tilaisuus olla innovaatioiden edistämisen eturin-

tamassa, sillä niiden soveltava tutkimus- ja kehitystyö tapahtuu niitä ympä-

röivien toimijoiden rajapinnoilla vaikuttaen myönteisellä tavalla alueen kehitty-

miseen.   

 

2.2 Henkilökunta  

Tulevalla kampukselle työskentelee opettajia sekä henkilöstöä opetus- ja TKI-

toimintaa tukevista palveluista. Kaikkiaan henkilökuntaa on Turun AMK:n palve-

luksessa n. 700, joista uudisrakennukseen sijoittuu noin puolet.   
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Taulukko 3. Turun AMK:n henkilöstöjakauma 30.4.2014 

 

Henkilöstö 30.4.2014 Projektiluonteinen työ 
 

Riviotsikot ei kyllä Kaikki yhteensä 

lehtori 202 
 

202 

Tilapäinen, määräaikainen 1 
 

1 

Vakinainen 201 
 

201 

muu henkilökunta 221 73 294 

Avoimen vakanssin hoitaja 1 
 

1 

Oppilas, harjoittelija 1 
 

1 

Sijainen 17 
 

17 

Tilapäinen, määräaikainen 9 73 82 

Vakinainen 193 
 

193 

tuntiopettaja 152 10 162 

Sijainen 3 
 

3 

Tilapäinen, määräaikainen 23 10 33 

Vakinainen 126 
 

126 

yliopettaja 73 1 74 

Sijainen 1 
 

1 

Tilapäinen, määräaikainen 2 1 3 

Vakinainen 70 
 

70 

Kaikki yhteensä 648 84 732 

 

Taulukossa 3 on nähtävissä Turun ammattikorkeakoulun henkilöstöprofiili. 

Kampusalueelle muuttavista tai jo toimivista on opetushenkilöstöä lähes puolet. 

Opetushenkilöstön ja muun henkilökunnan välinen ero on kuitenkin hankalasti 

määriteltävissä, sillä innovaatiopedagogiikan mukaisesti opetushenkilöstöstä 

valtaosa toimii myös TKI-työssä, joka on luonteeltaan projektimaista.  

 

2.3 Tilojen käyttö  

Tilojen käytön osalta on arvioitu, millaista tulevaisuuden ammattikorkeakoulu-

opiskelu on, millaisia työtiloja opiskelijat ja henkilökunta tarvitsevat - miten opit-

tua arvioidaan, opiskellaanko monialaisissa ryhmissä vai yksin sekä miten op-

pimisen tiloissa toimitaan ja milloin.  

 

Käynnissä oleva muutos haastaa osaamisen arvioinnin opettajan siirtyessä yhä 

enemmän asiantuntijan roolista valmentajaksi tai oppimisprosessin ohjaajaksi. 

Tämä asettaa luonnollisesti uudenlaisia haasteita myös työajan suunnittelulle ja 

seurannalle. Tilojen käytön aikaresurssia pidennetään koko kampusalueella: 

opetusviikkoja lisätään syksyyn ja kevääseen sekä päivittäistä toiminta-aikaa 

pidennetään. 

 

Aktiivisen ja kokeilevan oppimisen menetelmät yhdistävät oppimiseen uuden 

tiedon tuottamisen ja soveltamisen. Keskeistä opetuksessa on korostaa ja 
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mahdollistaa monialaisuutta, nivoa TKI-toiminta koulutukseen, joustaa opetus-

suunnitelmissa sekä kytkeä yrittäjyys ja kansainvälisyys jokapäiväiseen toimin-

taan. Uudenlainen tapa oppia ja opiskella haastaa entiset käytännöt. Uudisra-

kennus Kupittaan kampusalueella antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden muuttaa 

ja luoda uusia käytäntöjä.  

 

Innovaatiopedagogiikan toteuttamiseksi tarvitaan sitä edesauttavia oppimisym-

päristöjä, kuten projekti- ja tutkimustiloja sekä muita erityistyötiloja ja laboratori-

oita, jotka aiemmista toimitiloista poiketen voidaan yhdistää joko osittain tai ko-

konaan muiden koulutusalojen kanssa. Tilojen on oltava helposti muunneltavia, 

jotta yhteiskunnassa ja koulutuksessa tapahtuviin muutoksiin voidaan reagoida 

nopeasti ja joustavasti.  

 

Vuonna 2013 opiskelijat suorittivat yli 85 000 opintopistettä mm. TKI-toimintaan 

liittyvien projektien, harjoitustöiden tai opinnäytetöiden kautta. Tämä on n. 20 % 

kaikista suoritetuista opintopisteistä. Oppimisympäristöjä ja opetussuunnitelmia 

kehittämällä on pystyttävä vielä merkittävästi lisäämään soveltamisosaamisen 

harjoittelua ja sitä kautta luomaan niitä kompetensseja, jotka edesauttavat opis-

kelijoiden työllistymistä alueen yrityksiin ja organisaatioihin. 

 

Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa myös monipuolisesti palveluja, joista saadut 

tulot olivat vuonna 2013 yhteensä 2,5 M€. Palvelutoiminnasta saatujen tulojen 

osuus ulkopuolisesta rahoituksesta oli n. 21 %. Palvelutoimintaan kuuluvat 

muun muassa terveys- ja hyvinvointipalvelut sekä erilaiset mittaus- ja laborato-

riopalvelut. Palvelutoiminnasta iso osa on opetusta tukevaa opiskelijoiden työ- 

ja TKI-toimintaa. Palvelutoiminnan laajuutta on mahdollisuus kasvattaa tarkoi-

tuksenmukaisilla tiloilla merkittävästi nykyisestä. 

 

2.4 Tulevaisuuden lisärakentamisen tarpeet ja mahdollisuudet  

Turun ammattikorkeakoulun toiminta keskitetään kahta poikkeusta lukuun otta-

matta Kupittaalle; Taideakatemia ja Salon toimipiste jäävät tässä vaiheessa ny-

kyisiin tiloihinsa. Taideakatemia toimii tällä hetkellä Linnankadulla, osoitteessa 

Linnankatu 54 - 56. Kohde on vuokrattu Kevalta ja sopimus on voimassa 

31.7.2022 saakka. Vuokrakauden jälkeen vuokraus jatkuu 5 vuotta kerrallaan 

12 kk:n irtisanomisajalla. Salon toimipiste sijaitsee osoitteessa Ylhäistentie 2, ja 

tila on Salon kaupungin omistuksessa.  

 

Taideakatemialla koetaan olevan sen toimintaan sopivat tilat ja sen nähdään 

osaltaan elävöittävän Aurajokivarren kulttuurielämää. Niin Taideakatemian kuin 

Salon toimipisteen mahdollista sijoittamista Kupittaalle tultaneen tarkastele-

maan vielä erikseen, mutta tämä on perusteltua vasta lähempänä nykyisen 

vuokrakauden loppua.  
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3. KAMPUS OPPIMIS- JA TKI -YMPÄRISTÖNÄ 

3.1 Kuvaus tulevaisuuden tilajärjestelyistä 

Kampuksen uudisrakennukseen syntyy n. 2000 opiskelijan monialainen yhtei-

sö, jonka on luontevasti sulauduttava Kupittaan alueella jo oleviin AMK:n tilois-

sa toimiviin yhteisöihin. Oleellista onkin, että koko kampusalueen yhteisö käyt-

tää uudisrakennuksen tiloja tarpeen mukaan siten, että jo olemassa olevat tilat 

hyödynnetään pääosin ammatillisissa teoriaopinnoissa, eli ns. perusluokkaope-

tuksessa. 

 

Turun ammattikorkeakoulu on määritellyt toimitilavaatimuksia, joita innovaatio-

pedagogiikan toteuttaminen vaatii (kuvio 2). Lemminkäisenkadun ja ICT-Cityn 

kiinteistöissä on tavallisimman ryhmäkoon (20 - 30 henkilöä) opetustiloja riittä-

västi. Sen sijaan pienryhmätiloja ja joustavia eri käyttötarkoituksiin soveltuvia 

projektitiloja ei ole olemassa riittävässä määrin nykyisissä kiinteistöissä. Kam-

pukselle suunniteltavat tilat on suunniteltava näiden vaatimusten mukaisesti.  

 

 

 

Kuvio 2. Innovaatiopedagogiikan toimitilavaatimukset 

 

Kupittaan kampuksen uudisrakennukseen on siirtymässä koko tekniikan ope-

tus, lukuun ottamatta katsastusta, sekä osa terveys- ja hyvinvointialan opetus-

ta. Uudisrakennuksen tilaohjelmasta on kuitenkin siirtynyt merkittävä osa ter-

veys- ja hyvinvointialan erityistilaa Suomen Yliopistokiinteistöjen Medisiina D- 

synergiarakennushankkeeseen, jonka arvioitu valmistumisaika on toukokuussa 

2018. Rakennukseen tulee terveys- ja hyvinvointialan opetusta ja tutkimusta. 

Muita toimijoita hankkeessa ovat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP), 

Turun yliopisto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).  

 

Medisiina D:hen on suunniteltu siirrettäväksi AMK:n terveyden ja hyvinvoin-

tialan (TerHy) koulutus- sekä palvelutoimintaa, kuten bioanalytiikan koulutus, 

fysioterapian koulutuksen liikuntalaboratorio, suun terveydenhuollon koulutus 

sekä terveysalan simulaatiotilat. Näiden tilojen siirto yhteisrakennukseen on pe-

rusteltua, sillä se tarjoaa yhteiskäyttötilojen lisäksi myös nykyistä parempia yh-

teistyömahdollisuuksia toimijoiden välillä. 
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Medisiina D:ssä suurin osa AMK:n käyttämistä opetus- ja tutkimustiloista ovat 

yhteiskäyttötiloja, joissa on mukana joko VSSHP, Turun yliopisto tai molemmat. 

Tilojen yhteiskäyttö mahdollistaa myös yhteisopetuksen järjestämisen, jolloin 

työresurssien osalta voidaan opetus järjestää nykyistä monialaisemmin ja kus-

tannustehokkaammin.  

 

Medisiina D:hen suunnitellut tilat kasvattavat myös AMK:n palvelutoiminnan vo-

lyymiä, joka ei nykyisissä tiloissa ole ollut mahdollista.  

 

Ruiskadulla oleva terveys- ja hyvinvointialan koulutus siirretään sairaala-

alueelle Medisiina D -uudisrakennuksen valmistumisaikataulussa. Turun 

AMK:n Kupittaan alueella tällä hetkellä käytössä olevat tilat eivät kuitenkaan 

ole riittävät koko toiminnan siirtämiseen. Terveys- ja hyvinvointialan toimintaa 

varten soveltuvia tiloja vapautuu ICT-Citystä Medisiina D:n valmistumisen aika-

taulussa ja näihin tiloihin voidaan sovittaa loput Ruiskadun toiminnasta ilman 

merkittäviä muutostöistä aiheutuvia lisäkustannuksia.  

 

3.2 Kampusrakennuksen toiminnalliset vaatimukset 

Kupittaan kampuksen uudisrakennus toteutetaan niin, että Turun ammattikor-

keakoulun kehittämää innovaatiopedagogiikkaa voidaan soveltaa ja tehdä nä-

kyväksi mahdollisimman tehokkaasti.  

 

Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava avoimen rakentami-

sen (open building) -periaatteita, jolloin kaikkien suunnittelualojen suunnitelmis-

sa esitetään rakennuksen kiinteä perusosa ja muuntuvat tilaosat. Tällä tavoin 

voidaan selkiyttää suunnittelunaikaista päätöksentekoa ja parantaa rakennusten 

käytönaikaista muuntojoustoa.     

 

Avoimen rakentamisen periaatteiden mukaisesti rakennuksesta osa suunnitel-

laan pohjaratkaisultaan sellaiseksi, että rakennusosan komponentit ovat siirret-

täviä, uudelleenkäytettäviä ja helposti käsiteltäviä.  

 

Turun ammattikorkeakoulun näkökulmasta hankintaprosessin on oltava sellai-

nen, jossa se käyttäjänä kokoaa oppilaitoksen strategiaan perustuvat tilatavoit-

teensa selkeästi sekä hankkii tilat minimi-periaatteella siirtäen investoinnin ai-

heuttamaa tilakustannusta omaan päätöksentekoon myöhempiä muuntojousta-

via ratkaisuja varten. 

 

3.2.1 Muuntojoustavat tilat osana alueen innovaatioympäristöä 

Muuntojoustavuudella tarkoitetaan sekä suunnitteluratkaisuja sekä sen mahdol-

listamaa käytönaikaista muuntojoustavuutta.  
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Toimitilavaatimukset on toteutettavissa kampusrakennuksessa, jossa on määri-

tetty eri tiloille ja teknisille ratkaisuille selkeät tavoitetasot: 

 

1) täysin valmiit tilaratkaisut (rakennuskomponenttien muuntojoustavuus) 

2) muuntojoustavat oppimis- ja tutkimusympäristöt (muuntojoustava  

pohjaratkaisu) 

3) hallitasoiset innovointiympäristöt (muuntojoustava pohjaratkaisu) 

 

Seuraavassa on esimerkin avulla havainnollistettu muuntojoustavan kampusra-

kennuksen sisältöä ja arvioitu sen vaikutuksia käyttäjän kustannuksiin: 

 

 

 

Kuvan esimerkissä kustannuskerroin kuvaa rakennuksen toteutuskustannusta-

soa, jossa vertailulähtölukuna on 1,0. Tuottokerroin kuvaa ratkaisulla saavutet-

tua tilatehokkuusetua, toiminnallista tehokkuusetua tai säästöä tilauudistuksis-

sa. Lukuarvot eivät ole absoluuttisia eivätkä ne edusta yksiselitteistä kerrointa, 

vaan kuvaavat lähestymistapaa tehdä valintoja tilaratkaisuissa. Suunnittelun 

edetessä myös nämä arvot sekä erityyppisten tilojen suhde tarkentuu. 

 

Nykytietämyksellä suunniteltu oppimis- ja tutkimusympäristö vanhenee nopeasti 

hankevalmistelu- ja toteutusvaiheen aikana, eli rakennus on helposti vanha jo 

valmistuessaan. Edellä mainittujen muuntojoustavuuden kriteerien sisällyttämi-

nen suunnitteluun ja tavoitetasojen asettaminen antavat huomattavaa vapautta 

tilamuutoksiin ja erilaisten konseptien toteuttamiseen.  

 

3.2.2 Tekniset ratkaisut  

Nykyaikainen kampusrakennus on itsessään monimutkainen teknisten järjes-

telmien muodostama kokonaisuus. Rakennuksessa on esimerkiksi erilliset jär-

jestelmät käyttöveden ja rakennuksen lämmitystä sekä jäähdytystä varten. Ko-

neellisen ilmanvaihdon avulla rakennuksessa on hallittu ilmanvaihto, lämmön 

talteenotto ja järjestelmä toimittaa eri tiloihin ilmaa oikeassa lämpötilassa, kos-

Kuvio 3. Muuntojoustavan rakennuksen tavoitetasot 
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teudessa sekä oikein suodatettuna. Järjestelmiä ohjaa vaativa taloautomaa-

tiojärjestelmä. 

 

Muuntojoustavuuden komponentit voivat olla myös em. teknisiä ratkaisuja tai 

julkisivuelementtejä. Teknisiä ratkaisuja ja näiden ratkaisujen toimittajia voidaan 

hyödyntää osana innovatiivista oppimisympäristöä.  

 

Teknisten ratkaisuiden avulla halutaan tiivistetysti: 

 käyttää rakennuksen rakenteita tai tekniikkaa oppimisympäristönä 

 mahdollistaa tekninen muuntojoustavuus pitkällä aikavälillä, välttyä kal-

liilta peruskorjauksilta ja muilta suurilta muutoksilta 

 käyttää kaikkia tiloja oppimisympäristönä 

 kehittää, simuloida ja testata kiinteistön avulla uusia innovatiivisia rat-

kaisuja 

 luoda rakennuksen avulla yhteistyötä ammattikorkeakoulun opetus- ja 

tutkimustoiminnan sekä yritysten välille.  

 

Teknisiä ratkaisuja esitellään tarkemmin liitteissä 2 ja 3. 

 

4. HUONETILAOHJELMA 

Kampusrakennusta suunniteltaessa on tärkeää, että tilat ovat joustavasti muun-

neltavissa erilaisiin tarpeisiin. Tiloja on myös opettajien, opiskelijoiden sekä työ- 

ja kulttuurielämän luontevaan kohtaamiseen.  

 

Luvussa 4 kuvattu huonetilaohjelma esittelee vain tarvittavat AMK:n tilat, mutta 

lähtöajatuksena kampushankkeessa on myös muiden uusien toimijoiden mah-

dollinen kokoaminen Kupittaan alueelle. Tilojen tulisi tarjota entistä enemmän 

eri toimijoita ja toimintoja yhdistäviä mahdollisuuksia siten, että kampusalueella 

voivat sujuvasti kohdata niin opetus, TKI-toiminta ja yrityselämä. Palveluiden tu-

lisi olla kokonaisvaltaisia, jotta niitä voisivat hyödyntää myös muut Kupittaan 

alueella asuvat ja liikkuvat henkilöt. 

 

4.1 Huonetilaohjelman esittely  

Tilaluettelon pohjana on Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan kampuksen 

alustava tilatarvesuunnitelma vuodelta 2012 sekä vuonna 2012 - 2013 tehty eri-

tyistyötilojen selvitys. Tilaohjelmaa on em. selvitysten pohjalta tarkennettu vuo-

sina 2013 - 2014. 

 

Tilat jaetaan pääsääntöisesti siirtoseinillä kauden alussa lukujärjestyksen mu-

kaan. Yleisten opetustilojen tilaluettelon kokonaismäärä on laskettu tutkimalla 

nykyisten opetustilojen käyttötehokkuutta.  
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Erityistyötilojen määrä ja mitoitus on tehty yhteistyössä käyttäjien kanssa. Tar-

koitus on ollut myös kehittää erityistyötilojen yhteiskäyttöä. Projektitiloissa eri 

käyttäjäryhmät työskentelevät yhdessä (ks. esim. tilakuvaukset, liite 2, sivu 4). 

Lähekkäisten tutkimusalojen toimintoja (mm. polttomoottoritutkimus ja energia-

tekniikka) on sulautettu yhteen, jolloin alojen käyttöön voidaan tarjoaa nykyistä 

suuremmat ja joustavammat tilat, mutta myös huomattavan korkean tilan käyt-

töasteen.  

 

Huonetilaohjelman mukainen hyöty-ala on 11 343 ht m2. Kerrosala-arvio on 14 

746 k- m2 ja bruttoala-arvio 18 800 br-m2. (Liite 1). Tästä yleisiä opetustiloja on 

noin 4 000 m2, eritysopetustiloja noin 3 000 m2 ja henkilökunnan työskentelytilo-

ja noin 1 900 m2. Lisäksi mukana on kirjasto, ravintola sekä yhteisiä aula-, käy-

tävä- ja sosiaalitiloja sekä teknisiä tiloja. Huonetilaohjelma ja tarvittavan tilan 

määrä tarkentuu hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä, mutta lähtökohtaisesti 

siten, että uudisrakennukseen tulevan tilan määrä vähenee tässä esitettyyn ar-

vioon verrattuna. 

 

Aula- ja sisäänkäynnit on suunniteltava siten, että ne toimivat kohtaamispaik-

koina ja muodostavat torimaisen kokonaisuuden yhdessä palvelupisteen, ravin-

tolan ja kirjaston kanssa. Tilan akustiikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, 

jotta toiminnot eivät häiritse toisiaan.  

 

Aulatilaan ja kohtaamistiloihin toteutetaan aulagalleria ja taidepisteitä, jossa 

voidaan järjestää vaihtuvia näyttelyitä tai tuoda yksittäisiä taideteoksia esille. 

Aulagallerian avulla tarjotaan erityisesti Taideakatemian opiskelijoille näyttelyti-

laa.  

 

Oppimistilat ovat muuntojoustavia ja monikäyttöisiä. Ne on sijoitettava siten, et-

tä sinne on helppo kulkuyhteys sekä ulkotiloista että erityistyötiloista. Tilat 

suunnitellaan siten, että niitä voidaan käyttää myös kokouksiin ja eri organisaa-

tioiden erilaisiin tarpeisiin. Oppimistilat toteutetaan ns. yhteiskäyttöperiaatteella; 

yleiset opetustilat eivät ole korvamerkittyjä, vaan kaikkien käytössä. Tyypillistä 

luokkatilaa on kehitetty siten, että se voidaan jakaa kahteen tai kolmeen osaan, 

jolloin sitä voi käyttää tarvittaessa myös pienryhmä- tai neuvottelutilana (myös 

henkilökunnan käytössä). 

 

Henkilökunnan työtilat toteutetaan monitilatoimistona. Työtilat suunnitellaan 

vyöhykkeittäin itsenäiseen, hiljaiseen tai yhdessä työskentelyyn. Valtaosa työ-

pisteistä sijoitetaan avotilaan. Periaatteena on, että henkilökohtaisia toimistotilo-

ja ei rakenneta. Työtilat jaetaan organisaation toiminnan kannalta mielekkäisiin, 

korkeintaan 20 hengen kokonaisuuksiin, joiden ympärille sijoitetaan tukitilat, ku-

ten pieniä neuvottelutiloja sisäisiä neuvotteluja varten, vetäytymistiloja keskitty-

mistä vaativia töitä ja puheluja varten sekä lähiarkistot ja -varastot. Henkilökun-

nan työtilojen kokonaismäärä on laskettu 60 % käyttötehokkuuden (läsnäolon) 

mukaan. 
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Taukotilat sijoitetaan keskeisesti siten, että niihin on helppo kulkuyhteys työti-

loista. Taukotilat on varattu ensisijaisesti henkilökunnan virkistäytymiseen ja ne 

suunnitellaan hyödyntämällä elvyttävän ympäristön elementtejä.  

 

Henkilökunnan pukuhuoneet ja pesutilat suunnitellaan siten, että ne ovat hel-

posti saavutettavissa esim. työmatkapyöräilijöille. 

 

Ravintolaan tulee valmistuskeittiö, joka palvelee koko talon henkilökuntaa ja 

opiskelijoita. 

 

Arkistossa noudatetaan Arkistolainsäädännön ohjeita. 

  

4.2 Erityistilojen vaatimukset  

Tilakohtaiset erityisvaatimukset on esitetty tarkemmin liitteessä 2, Tilakuvauk-

set. Kaikki erityistilat suunnitellaan suuriksi yksiköiksi ja niiden tukitiloihin, kuten 

pukuhuone- ja pesutiloihin sekä varasto- ja logistiikkaratkaisuihin on kiinnitettä-

vä erityistä huomiota.  

 

4.3 Järjestelmävaatimukset  

Erityisiä kiinteistössä tarvittavia järjestelmävaatimuksia ovat esimerkiksi video-

valvonta, kulunvalvonta ja murtohälytysjärjestelmät sekä äänentoisto- ja kes-

kusradiojärjestelmät. Kiinteistössä tulee olla normaalit datavalmiudet. Kaikki tilat 

jäähdytetään. Rakennus suunnitellaan ja rakennetaan käyttäen viimeisintä tek-

niikkaa kokonaistaloudellisuus huomioiden. Erityistilojen järjestelmävaatimuk-

sen on kuvattu liitteessä 2, Tilakuvaukset.  

 

4.4 Rakennuksen energiaratkaisut  

Rakennusten energiatehokkuutta ohjaavat monet maankäyttö- ja rakennuslakiin 

perustuvat rakentamismääräyskokoelman osat. Ne velvoittavat ja opastavat te-

kemään energiatehokkaita ratkaisuja. Rakentamismääräysten noudattaminen 

takaa sen, että talo toteuttaa sille asetetut minimivaatimukset. Tällä hetkellä 

voimassa olevat määräykset tulevat kiristymään siihen mennessä, kun kam-

pushankkeen toteutus alkaa. 

 

Tavoitteena on, että Kupittaan kampus ei täyttäisi vain minimitason vaatimuksia, 

vaan toimisi esimerkillisen energiatehokkaana julkisena koulu- ja toimistoraken-

nuksena. Rakennus kytketään kaukolämpö- ja kaukokylmäverkkoon, mutta 

myös maalämpöä ja aurinkoenergiaa hyödynnetään energiapaalujen avulla. 

Vertikaalisen energiapaaluverkon yhdistäminen horisontaaliseen kaukolämpö-

verkkoon mahdollistaa energiankulutushuippujen tasaamisen syöttämällä kau-

kolämmön ylituotantoenergiaa paalujen kautta rakennuksen alla olevaan maa-
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massaan. Myös aurinkokeräimistä saatavaa energiaa varastoidaan paalujen 

kautta maamassaan. 

 

Kupittaan kampuksella on lisäksi mahdollisuus osittaiseen omaan energiantuo-

tantoon, mikäli polttomoottorilaboratorion laitteisto saadaan kytkettyä mukaan 

muuhun infrastruktuuriin. Tässä tapauksessa laboratorio voisi hyödyntää toi-

minnastaan aiheutuvaa hukkaenergiaa lämmön ja sähkön tuotantoon.  

 

Em. kaltaiset ratkaisut mahdollistavat rakennuksen tekniikan käytön ainutlaatui-

sena oppimis- ja tutkimusympäristönä.  

 

Rakennuksen suunnittelun aikana pyritään löytämään modernit ja tehokkaat 

energiaratkaisut kohtuullisilla kustannuksilla. 

 

5. KUSTANNUSARVIO 

5.1 Tavoitehinta-arvio 

Kupittaan kampushankkeen perustamiskustannukset tavoitehintalaskelman 

mukaan ovat kustannustasossa 10/2014 Haahtelan Taku-ohjelmalla laskettuna 

37,5–41,5 M€ (alv 0 %). Neliöhinta bruttoneliöille laskettuna on noin 1 994– 

2 207 €/m2. Laskelma on tehty noin 18 800 br-m2 kiinteistölle, ja siihen sisältyy 

100 autopaikkaa, jotka sijoitetaan kellariin.  

 

5.2 Irtaimistokustannukset 

Irtaimiston osalta on mahdollista todeta, että vastaavanlaisissa kohteissa taval-

lisille toimisto- ja luokkatilakalusteille voidaan laskea kustannuksia syntyneen 

125 € (alv 0 %) / m2. Karkea hinta-arvio Kupittaan kampuksen uudisrakennuk-

sen sekä Medisiina D:n irtaimistolle on em. luvulla laskettuna n. 1 870 000€ (alv 

0 %). Tämän arvion luotettavuutta heikentää jossain määrin suunnitelmassa 

olevien erityistyötilojen suhteellisen suuri osuus. Opetus- ja kulttuuriministeriö 

on kouluhankkeissa käyttänyt arviolukua 138 € (alv 0 %) / hym2. OKM:n arviolu-

vulla laskettuna irtaimistohinnaksi saadaan 2 070 000 € (alv 0 %).  

 

Kampushankkeen sekä Medisiina D: irtaimisto- ja laitehankintojen kustannusten 

arvioidaan tässä vaiheessa olevan yhteensä noin 5 M€ ja kustannusten arvioi-

daan jakautuvan seuraavasti: 

- kalusteet n. 1,8 M€  

- laitteet n. 3,2 M€ 

 

Hankkeen tässä vaiheessa irtaimistolle ei voida laskea tarkempaa hintaa, ja em. 

luvut luonnollisesti tarkentuvat suunnittelun edistyessä. Irtaimistohankinnat tul-

laan tekemään AMK:n omalla rahoituksella.  
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6. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA  

Turun ammattikorkeakoulun uusien tilojen halutaan sijaitsevan 700 metrin etäi-

syydellä sen ICT-Cityn toimipisteestä. Ko. alue on esitetty kuviossa 3. 

 

 

 

 

 

6.1 Tonttivaihtoehdot 

Seuraavassa esitellään hankkeen yhteydessä tarkastellut tonttivaihtoehdot. 

 

Tontti 853-21-1-39 osoitteessa Joukahaisenkatu 7  

 

Kuvio 4. Kupittaan kampuksen sijaintivaatimus 
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Tontti numero 39 sijaitsee ICT-Cityn jatkona Joukahaisenkadun varrella. Tontin 

pinta-ala on 4 807 m2 ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus noin 17 800 

k-2.  

 

Tontti 853-21-1-22 osoitteessa Lemminkäisenkatu 22 

 

Tontti numero 22 sijaitsee Datacityn ja AMK:n Lemminkäisenkadun toimipisteen 

välisellä osuudella Lemminkäisenkadun varrella. Tontin pinta-ala on 2 207 m2 ja 

asemakaavan mukainen rakennusoikeus 9 000 k-2.  

 

Tontti 853-21-2-31 osoitteessa Lemminkäisenkatu 32 A 

 

Tontti numero 31 sijaitsee AMK:n Lemminkäisenkadun toimipisteen ja Triviumin 

välissä Lemminkäisenkadun varrella. Tontin pinta-ala on 9 340 m2 ja asema-

kaavan mukainen rakennusoikeus 8 700 k-2.  

 

Edellä mainitut tontit on osoitettu kartalla kuviossa 4 mustalla nuolella. 

 

 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 26/43 

 

 
Kuvio 5. Ammattikorkeakoulun kampuksen sijoitusvaihtoehdot 
 

 
 

 

Edellä mainittujen tonttien lisäksi tontti numero 853-21-1-21 osoitteessa Lem-

minkäisenkatu 20 (osoitettu kuvassa punaisella nuolella) sijaitsee keskeisellä 

paikalla kampusrakentamisen kannalta. Ko. Tontin pinta-ala on 2 207 m2 ja 

asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 9 000 k-m2. Tontti ei ole Turun 

kaupungin omistuksessa.  

 

6.1.1 Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset  

Tontin 39 käyttötarkoitus on asemakaavassa merkitty K-2. Sillä tarkoitetaan lii-

ke- ja toimistorakennusten korttelialuetta, jolle voidaan sijoittaa myös hotelli.  

 

Kaavan mukaan korttelialueelle saa rakentaa kaksi maanalaista kellarikerrosta, 

joihin saa sijoittaa väestönsuojia, pysäköintitiloja, huoltoliikenneväyliä sekä yh-
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dyskuntateknisen huollon johtotiloja. Alueelle saa rakentaa myös opetus- ja tut-

kimustiloja sekä ympäristövaikutuksiltaan vastaavia palvelu- ja tuotantotiloja. 

 

Alueelle ei saa rakentaa päivittäistavarakaupan suuryksiköitä.  

 

Tontilla oleva yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alue tulee olla ra-

joittuvan kadun kanssa samassa korkeusasemassa.  

 

Autopaikkoja on osoitettava yksi kappale jokaista liike- ja toimistokerrosalan 75 

neliömetriä kohti ja yksi kappale jokaista opetus- ja tutkimuskerrosalan 150 ne-

liömetriä kohti. Tontille on osoitettava riittävät tilat polkupyörien säilytykseen vä-

hintään 30 prosentille kiinteistössä säännönmukaisesti olevasta henkilömääräs-

tä. 

 

Tontilla suurin sallittu rakennuksen kerrosten lukumäärä on seitsemän. 

 

Tonttien 22 ja 21 käyttötarkoitus on K-1, eli liike- ja toimistorakennusten kortte-

lialue, jolla voidaan harjoittaa myös ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teolli-

suustoimintaa sekä tutkimus- ja opetustoimintaa. Sitä koskee pääosin samat 

määräykset kuin tonttia 39. Tonttien kaavanmukainen rakennusala on sijoitettu 

siten, että niiden rakentaminen tulevaisuudessa edellyttää, että ne toteutetaan 

yhtä aikaa ja muodostuva rakennus muodostaa kokonaisuuden. 

 

Tontin 31 asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on TYK eli ympäristövaiku-

tuksiltaan toimistotiloihin verrattavien työpaikkarakennusten ja toimistoraken-

nusten korttelialue, jolla voidaan harjoittaa myös tutkimustoimintaa.  

 

Korttelialueelle saa asemakaavassa osoitetun enimmäisrakennusoikeuden es-

tämättä rakentaa autokansia ja autokatoksia sekä maanalaista kellaritilaa, johon 

saa sijoittaa väestönsuojia, pysäköintitiloja, huoltoliikenneväyliä sekä yhdyskun-

tateknisen huollon johtotiloja.  

 

Autopaikkoja on osoitettava seuraavasti:  

 myymälätilat: 1ap/40 k-m2 

 toimistotilat: 1ap/75 k-m2 

 työpaikka- ja tutkimustilat: 1ap/100 k-m2. 

 

Tontilla suurin sallittu rakennuksen kerrosten lukumäärä on kahdeksan. 

 

Yleisiä, tontista riippumattomia, koko Kupittaan kampusalueen suunnittelussa 

huomioitavia asioita ovat mm. seuraavat: 

- rakennusten suunnittelu ja sijoittelu siten, että bussipysäkeille on helppo 

kulku 

- rakennuksien sijoittelu siten, että ne eivät ole liian kiinni tonttien reunoissa 

(väljyyttä kevyelle ja autoliikenteelle.) 

- riittävän tilan varaaminen polkupyörien pysäköinnille 
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- uusien rakennusten sovittaminen muuhun ympäristöön ja alueen yleisil-

meen tukeminen. 

6.1.2 Tontin hallintaoikeus ja rakennusluvan edellytykset  

ICT-Cityn päädyn tontti (nro 39) on Turun kaupungin kokonaan omistaman yhti-

ön, Kiinteistö Oy Kupittaan Asemakulma, hallinnassa.  

 

AMK:n Lemminkäisenkadun toimipisteen ja Triviumin väliin jäävä tontti (nro 31) 

on Turun kaupungin hallinnassa, mutta sen kaavoitus palloiluhallihankkeelle on 

käynnistetty (kh 3.3.2014) ja saatetaan päätöksentekoon keväällä 2015. 

 

Lemminkäisenkadun varressa oleva tontti (nro 22) on päätetty Kaupunginval-

tuuston päätöksellä 17.11.2014 myydä Turun Teknologiakiinteistöt Oy:lle. 

Kauppa toteutui vuoden 2014 aikana. 

 

Datacityn päädyssä, osoitteessa Lemminkäisenkatu 20, sijaitsevan tontin omis-

taa Kiinteistö Oy Turun Datakulma. 

 

Kaikilla em. tonteilla on kampusrakentamiseen sopiva kaava. 

 

6.2 Toteutukselle valittava tontti 

AMK:n laatiman tilaohjelman mukainen kampus voidaan toteuttaa yhtenä ra-

kennuksena edellä esitetyistä vaihtoehdoista ainoastaan tontille 853-21-1-39 

osoitteeseen Joukahaisenkatu 7, eli ICT-Cityn päätyyn.  

 

Tontin 39 rakennusoikeus riittää AMK:n tilaohjelman mukaisen kampuksen ra-

kentamiseen, mutta kaikkien tarvittavien toimintojen mahduttaminen tontin rajo-

jen sisään vaatii huolellista tontinkäyttösuunnitelmaa.  

 

Tontit 22, 21 ja 31 eivät mikään yksistään riitä tilaohjelman mukaiselle raken-

nukselle. 

 

ICT-Cityn päädyssä olevan tontin (nro 39) sijainti on toiminnallisesta näkökul-

masta sopiva ja palvelee Ammattikorkeakoulun tarpeita sijoittuen alueella jo 

olevien toimintojen keskelle.  

 

Tontti on kaupungin omistuksessa (kaupungin 100 % omistaman Kiinteistö Oy 

Kupittaan Asemakulma) ja näin ollen heti käyttöön otettavissa. 

 

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen valitaan uudisrakennukset sijoituspai-

kaksi tontti nro 39 osoitteessa Joukahaisenkatu 7. Laaditun tontinkäyttöluon-

noksen mukaan tilaohjelman mukaiset tilat on sijoitettavissa tontille siten, että 

kaikki tilat, joiden sijoitusvaatimus on maantasonkerroksessa, pystytään siten 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 29/43 

 

toteuttamaan. Rakennuksen kellarikerrokseen voidaan toteuttaa noin 97 auto-

paikkaa ja pihalle loput 3. 

 

Tontilla on aikaisemmin sijainnut korjaamorakennus, joka on purettu vuonna 

2006. Maaperän tilan tietojärjestelmän mukaan rakennuksen kohdalla havaittiin 

öljyvahinko, jonka johdosta maaperää puhdistettiin. Maaperän puhdistamisesta 

on laadittu 25.10.2006 päivätty toimenpideraportti, jonka mukaan pilaantunut 

maa poistettiin massanvaihtokaivuna ja poistetut massat toimitettiin jäteasemal-

le. Kaivantoon ei kertynyt orsi- tai pohjavettä, joten veden käsittelyyn ei ollut tar-

vetta. Raportin perusteella ei voida varmasti sanoa onko kiinteistön muilla osa-

alueilla mahdollisesti vielä pilaantuneita maa-aineksia, sillä tehdyt työt ovat ra-

joittuneet entisen korjaamorakennuksen alueelle. 

 

Tontilla on suoritettu kairaus, jonka tulos on valitettavasti puutteellinen, eikä 

voida hyödyntää tässä vaiheessa perustustapaa määriteltäessä. Tehdyssä tut-

kimuksessa kairaussyvyyden ollessa 2.5 m on tullut vastaan moreenia, sitä en-

nen savea. Kairaus on päättynyt 3.4 m syvyydessä johonkin tiiviiseen maaker-

rokseen. Maanpinnan korkeus on kairauspisteen kohdalla 21.16 ja kairauksen 

päättyessä 17.74. Alueen lähitontteihin verrattaessa voidaan olettaa, että tarvit-

tava paalutussyvyys on noin todennäköisesti noin 40 metriä. 

 

Pohjavesitutkimuksia ei ole tontilla 39 tehty, joten tätä tietoa ei ole hankesuun-

nittelussa käytettävissä. Edelleen kun verrataan tilannetta naapuritontteihin, 

voidaan arvioida pohjaveden tulevan vastaan noin 3-4 metrin syvyydessä. Tä-

mä asettaa rajoitteita kellarikerrosten rakentamiselle ja hankesuunnitelmassa 

esitetään yhden kellarikerroksen toteuttamista pysäköintiä varten. 

 

6.3 Alueella sijaitsevat AMK:n käytössä olevat muut tilat 

 

Kupittaan kampuksen uudisrakennuksen lisäksi AMK:n toiminta jatkuu Kupit-

taalla Lemminkäisenkadun toimipisteessä sekä ICT-Cityssä. 

 

ICT-City on valmistunut vuonna 2006. Modernin rakennuksen on suunnitellut 

Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy. ICT-Cityyn on nimensä mukaises-

ti keskittynyt runsaasti ICT-alan osaamista ja siellä toimivat tällä hetkellä mm. 

Turun Yliopisto, Åbo Akademi ja Turun ammattikorkeakoulu. ICT-Cityn koko ala 

on 23 035 htm2 (33 289 k-m2). Tästä AMK:n käytössä tällä hetkellä on 9 702 m2. 

Kiinteistön omistaa Turun Teknologiakiinteistöt Oy. Rakennuksen kolmessa en-

simmäisessä kerroksessa sijaitsee pääsääntöisesti opetustiloja, auditorioita, ra-

vintola, kirjasto ja joitain toimistohuoneita. Kerroksissa 4–5 on toimistotiloja yh-

den hengen työhuoneista muutaman hengen huoneisiin sekä neuvottelutiloja. 

Ylimmässä kerroksessa sijaitsee laboratorio ja puhdastila sekä lisää toimistoti-

laa.   
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AMK:n on tarkoitus ottaa kerrokset 0–3 kokonaan käyttöönsä sekä lisätä noin 

2000 m2 toimistotilojen määräänsä ylemmistä kerroksista vuonna 2018. Näin 

voidaan vähentää uudisrakennukseen toteuttavan tilan määrää.  

 

Osoitteessa Lemminkäisenkatu 30 sijaitseva Tunturin vanha kiinteistö on sa-

neerattu opetuskäyttöön 1999–2001. Turun kaupunki on ollut kohteessa vuok-

ralla ja vuokrannut tiloja sisäisesti AMK:lle. Rakennuksen vuokrattava pinta-ala 

on 16 282 m2 ja tästä noin 500 m2 on ravintolatilaa. Vuoden 2013 lopussa kiin-

teistönomistaja vaihtui ruotsalaisen Hemsö:n ostettua kiinteistön. Vuoden 2014 

alusta kohteen vuokrasopimus on siirretty kaupungilta suoraan omistajan ja 

AMK:n väliseksi. Rakennuksessa toimii mm. liiketalouden, bio- ja elintarviketek-

niikan sekä journalismin koulutukset. Kiinteistö koostuu pääosin perinteisistä 

luokkatiloista, henkilökunnan työhuoneista ja ravintolasta. Lisäksi siellä on kir-

jasto ja kaksi auditoriota. Kirjaston toiminta on tarkoitus siirtää uuteen kampus-

rakennukseen. Kiinteistössä on aikaisemmin toiminut lisäksi apuvälinetalo Res-

pecta, jonka poismuutettua tilaa suunniteltiin saneerattavaksi moottorilaborato-

rioksi. Sittemmin suunnitelma on muuttunut ja ko. tilaan sijoitetaan muuta 

AMK:n toimintaa Sepänkadun toimipisteestä (rakennuslaboratorio ja laivateknii-

kan laboratorio). 

 

Tämän lisäksi osa Ruiskadulla tapahtuvasta sosiaali- ja terveysalan opetukses-

ta on suunniteltu järjestettäväksi Suomen Yliopistokiinteistöjen toteuttamassa 

Medisiina D -rakennuksessa, joka tullaan myös sijoittamaan Kupittaalle. Ky-

seessä on alueen korkeakoulujen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yh-

teishanke, jossa luodaan puitteet modernille oppimisympäristölle ja monialaisel-

le yhteistyölle. 

 

Kaikki nämä toiminnot ja toimipisteet yhdessä muodostavat uuden Kupittaan 

AMK-kampuksen kokonaisuuden. 

 

7. KOHTEEN SIJAINTI, SAAVUTETTAVUUS JA KÄYTTÄJÄRYHMÄT  

7.1 Sijainti  

Kupittaan kampusalue sijaitsee Kupittaan alueella, Keskustan palvelualueella ja 

Kupittaan pienalueella. Se sijaitsee noin 2 kilometrin päässä Turun kauppatoril-

ta, joka on paikallisen linja-autoliikenteen keskus. Kupittaan kampusalue sijait-

see alle 2,5 kilometrin päässä Turun linja-autoasemalta, joka on seudullisen lin-

ja-autoliikenteen keskus.  

 

Kupittaan kampusalue sijaitsee lisäksi aivan Helsingin moottoritien varressa ja 

siitä on alle puolen tunnin ajomatka kansainvälisten yhteyksien lentokentälle. 

Kupittaalla on myös oma rautatieasema. 
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Kupittaan alue mielletään korkean teknologian ja osaamisen keskittymäksi Tur-

ku Science Parkin ja useamman korkeakoulun sijaitessa alueella. Lisäksi Kupit-

taa on suosittu liikunta-alue ja se kerää vuosittain merkittävän määrän niin kau-

punkilaisia kuin ulkopaikkakuntalaisia käyttämään alueen palveluita. 

 

7.2 Saavutettavuus  

Julkinen liikenne 

 

Kupittaan kampus on helposti saavutettavissa julkisen liikenteen avulla. Lopulli-

sesta sijainnistaan huolimatta se on lähimmän linja-autopysäkin 200 metrin vai-

kutusalueen sisällä. Kampusalueen läheltä menee useita tiheästi liikennöiviä lin-

ja-autoreittejä (mm. linjat 58, 60, 600, 32A, 32, 42).  

 
Kuvio 6. Joukkoliikenteen reitit, pysäkit ja 200 metrin vaikutusalueet. 
 

 

 

Alueen vilkastuessa myös paikallisten linja-auto-, henkilöauto-, ja kevyen liiken-

teen yhteyksien toivotaan parantuvan, jotta entistä suurempien ihmismäärien 

kulkeminen Kupittaalla olisi sujuvaa. 
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Kuuden kunnan yhdessä järjestämä joukkoliikenne Turun seudulla alkoi 

1.7.2014. Turun seudun joukkoliikenteessä eli Fölissä ovat mukana Turku, Kaa-

rina, Raisio, Naantali, Lieto ja Rusko. Seudullisen joukkoliikenteen alkamisen 

myötä joukkoliikenteen käyttö koko Turun kaupunkiseudulla on helppoa ja edul-

lista riippumatta kuntarajoista. Samat tuotteet, hinnat ja edut kuuluvat kaikille 

 

Kupittaan alueen joukkoliikennejärjestelyihin on lisäksi suunnitteilla muitakin 

muutoksia. Turun kaupunkiseudulle on laadittu kaupunkirakenteen kestävää 

kehitystä ja alueen vetovoimaisuutta edistävä rakennemalli 2035, jossa tarkas-

tellaan mm. väestönkasvua, palvelujen saatavuutta, elinkeinoelämän toiminta-

edellytyksiä sekä liikkumisen tapoja. Yhtenä keskeisenä tavoitteena rakenne-

mallissa on luoda edellytykset tehokkaalle joukkoliikennejärjestelmälle. Raken-

nemallin joukkoliikennejärjestelmä perustuu ydinkaupunkialueella (johon Kupit-

taa kuuluu) pikaraitiotie- ja runkobussilinjoihin sekä niitä täydentäviin, koko taa-

jama-alueen kattaviin kaupunkiliikennelinjoihin. Rakennemallissa Kupittaa–

Itäharjun alue luokitellaan tiivistyväksi työpaikka-alueeksi, jonka liikenteen kehit-

tämistoimenpiteisiin vuoteen 2025 mennessä on määritelty  

- runkobussi Varissuolle (myöhemmin myös pikaraitiotie) 

- työpaikkarunkolinja Kupittaa–Skanssi–Kaarina–Krossi 

- radanvarsipyörätie Littoinen–Kupittaa 

 

Turun kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2009, että Turkuun toteutetaan runko-

bussilinjasto. Ilmasto- ja ympäristöohjelmassa asetetaan tavoitteeksi, että run-

kobussilinjasto on toiminnassa koko laajuudessaan vuoteen 2020 mennessä. 

Myös Turun uudessa strategiassa mainitaan joukkoliikenteen runkolinjasto to-

teuttaminen.  

 

Runkobussilinjastosta on laadittu kehittämisohjelmaluonnos vuosille 2012–

2020. Mikäli Kupittaan alueen bussiliikenteeseen tehdään muutoksia suunnitel-

man mukaan, tulee 5–10 minuutin välein liikennöivä runkobussi kulkemaan 

Joukahaisenkatua ICT-Cityn ohi ja jatkamaan Untamonkadun kautta Lemmin-

käisenkadulle määränpäänään Skanssi. Suunniteltu reitti on esitetty kuviossa 7.  
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Kuvio 7. Runkobussilinjaston kehittämisluonnoksen ehdotus runkolinjan nro 6 reitiksi. 
 

 

 

Kevyt liikenne 

 

Alueen kevyen liikenteen väylästö on tiheä, ja alue on helposti saavutettavissa 

kaikista ilmansuunnista. Turku–Helsinki-radan yli kulkee kampusalueen kohdal-

ta kevyen liikenteen ylikulkusilta. Kevyen liikenteen väylästöä tämän hetken ti-

lanteen mukaan on esitetty liitteessä 5. 

 

Turun ammattikorkeakoulun toiveena on, että sen Kupittaalla sijaitsevat tilat oli-

sivat hyvin lähellä toisiaan. Alueella on jo tällä hetkellä mahdollisuus siirtyä ra-

kennuksesta toiseen sisätilojen kautta, mutta osa reiteistä kulkee pysäköintihal-

lien kautta. Kulkureittejä tulisi näin ollen kehittää. 

 

Yksityisautoilu 

 

Kupittaan kampusalueen saavutettavuus tieverkkoa pitkin on hyvä sekä ajalli-

sesti että matkallisesti tarkasteltuna. Ajalliset saavutettavuusalueet on laskettu 

ajettavaa tieverkkoa pitkin 10 minuutin, 20 minuutin ja 30 minuutin etäisyyksille 

alueen sijainnista. Asia on havainnollistettu liitteessä 5.  

 

Matkalliset saavutettavuusalueet on laskettu ajettavaa tieverkkoa pitkin 5 kilo-

metrin, 10 kilometrin ja 15 kilometrin etäisyyksille kampusalueen sijainnista. 

Nämä saavutettavuusalueet on esitetty liitteessä 5. 

 

Kupittaan kampuksen uudisrakennuksen yhteydessä tullaan alueelle toteutta-

maan 100 uutta pysäköintipaikkaa. Lisäksi ICT-Citystä on mahdollisesti tarvitta-

essa vuokrattavissa lisää paikkoja (alustavan arvion mukaan noin 100 kpl). 
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7.3 Käyttäjäryhmät  

Kampusrakennuksen tiloihin toivotaan opetus- ja tutkimustoiminnan lisäksi myös 

muuta toimintaa. Kampusrakennus on avoin vierailijoita ajatellen; tällaista tilaa 

voi olla esimerkiksi aulassa olevat työskentelytilat. Erityistiloissa toimijoilla on 

mahdollisuus hyödyntää tilan laitteita yhdessä AMK:n asiantuntijoiden ja opiskeli-

joiden kanssa. On tärkeää luoda kampusalueelle saapumiselle myös muita syitä 

kuin opiskelu tai työskentely, esimerkiksi virkistystoimintaa, oleskelualueita (puis-

to, piha-alue, sisäoleskelu, kirjasto) sekä erilaisia palveluita (kuten ravintolat, 

kampaamo, kauppa jne). Muun muassa näiden avulla tuotetaan satunnaisia koh-

taamisia ja innovaatioita. 

 

Tilat on suunniteltava vyöhykkeittäin käyttäjien mukaisesti, tällöin myös Turun 

ammattikorkeakoululla on vastuullinen osuus siitä, että yritykset saadaan tilan ja 

tutkimus- ja kehitystoiminnan käyttäjiksi.  

 

Yhteistyömahdollisuudet alueen muiden korkeakoulujen kanssa on huomioita 

suunnittelussa. Kupittaan alueen toimijoista Turun yliopistolla sekä Turun yliopis-

tollisella keskussairaalalla on lukuisia synergiamahdollisuuksia tilojen tehokkaan 

käytön suhteen sekä nykyaikaisen välineistön ylläpitämiseksi. Turun AMK:n uusi 

kampus suunnitellaan tulevaisuuden oppimisympäristöksi, joka palvelee ammat-

tikorkeakoulun opiskelijoiden lisäksi Varsinais-Suomen työelämää tarjoamalla 

palveluja ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ajanmukaisin välinein.  

 

Kupittaan alue on lyhyen ajan sisällä elävöitynyt ja palvelutarjonta on kehittynyt 

merkittävästi. Toimistotilat ovat erittäin kysyttyjä ja alueella onkin paljon yritystoi-

mintaa. Alueen vetovoimaa aloittelevien yritysten ja uusien innovaatioiden kehit-

tämisen näkökulmasta lisää entisestään Elinkeinopalvelujen kokonaisuuden si-

joittuminen alueelle. Turun seudun yrityspalvelut tuotetaan jatkossa yhden katon 

alla ICT-Cityssä. Taloon muuttavat Turun Seudun Kehittämiskeskus, Turku 

Science Park Oy ja Turun seudun yrityspalvelupiste Potkuri. Myös korkeakoulu-

jen t&k-toimintoja, esimerkiksi Turun yliopiston Brahea-keskus, sijoittuu samaan 

kiinteistöön. 

 

Tilastoja Science Parkin alueelta:  

- kaksi tiedekorkeakoulua: Turun yliopisto ja Åbo Akademi 

- kolme ammattikorkeakoulua: Turun ammattikorkeakoulu, Diakonia-

ammattikorkeakoulu ja Ammattikorkeakoulu Novia 

- Turun yliopistollinen keskussairaala TYKS (+ VSSHP) 

 

- yli 300 yritystä ja yhteisöä  

- 17 500 työntekijää 

- 30 500 opiskelijaa 

- 400 professoria 

- yli 250 000 m² valmiita toimitiloja viiden neliökilometrin alueella 
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- toistakymmentä teknologiarakennusta Helsingin moottoritien varressa. 

 

 

 

 

 

8. KESTÄVÄ KEHITYS  

Turun kaupunki on sitoutunut kestävään kehitykseen muun muassa allekirjoit-

tamalla Euroopan kestävän kaupunkien julistuksen ja sitoumuksen (Aalborgin 

julistus ja sitoumus), minkä lisäksi kestävä kehitys on kirjattu Turun kaupungin 

arvoihin. 

 

Turun kaupunginhallitus on linjannut, että lähtökohtana kampusalueen suunnit-

telussa tulee olla kestävä kehitys kampusalueen rakentamisen ja liikenteen 

osalta (KH periaatepäätös 31.10.2011 § 499). Lisäksi kaupunginhallitus on 

päättänyt, että hankintamenettelyssä huomioidaan kampuksen sijainnin valit-

seminen siten, että se tukee joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edistämis-

tavoitteita ja sujuvaa hoitumista sekä energiatehokkuutta ja mahdollisuuksien 

mukaan myös osittaista omaa energiantuotantoa. Näin ollen ympäristö- ja ener-

gia-asiat ovat keskeisessä osassa Kupittaan kampushankkeessa.  

 

Ympäristömyötäisyyden huomioiminen rakentamisessa on mm. markkinointiar-

gumentti ja imagotekijä. Kupittaan kampuksesta voitaisiin niin haluttaessa tehdä 

kestävän kehityksen turkulainen malliesimerkki. Ammattikorkeakoulussa tutki-

taan, opetetaan ja kehitetään alan toimintakenttää, joten niin imagollisesti kuin 

pedagogisesti olisi positiivista, mikäli uusi toimitila olisi mahdollisimman kestä-

vä, energiatehokas ja uudet innovaatiot mahdollistava. 

 

Tavoitteena on, että Kupittaan kampukselle voidaan toteuttaa monipuolisesti 

uusia innovaatioita sekä toimitilojen teknisessä toteutuksessa että erityisesti uu-

sien pedagogisten ratkaisujen suhteen. Uusi kampusrakennus halutaan kehittää 

itseään ja toimintojaan monitoroivaksi oppimisympäristöksi, jota päivitetään aika 

ajoin mm. uusimman talotekniikan ylläpitämiseksi riittävän ajanmukaisena sekä 

kiinnostavana oppimis- ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristönä.  

 

Tavoiteltava elinkaari kiinteistölle on 100 vuotta. Tekniikan osalta nopeatempoi-

nen päivitettävyys tulee mahdollistaa rakennuksen suunnitteluvaiheessa.  

Kuvio 8. Alueen organisaatioiden jakautuminen. 
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9. YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI  

9.1 Hankkeen vaikutus aluekehitykseen  

Nykyisin Kupittaa tarjoaa turkulaisille monipuolisia liikunta- ja virkistäytymis-

mahdollisuuksia kaupunkiluonnon helmassa. Alueella sijaitsevat muun muassa 

jalkapallostadion, kaksi jäähallia, useita nurmikenttiä, pyöräilyvelodromi, maa-

uimala sekä ravintola Kupittaan Paviljonki. Kupittaanpuistoa ympäröi sen länti-

sellä laidalla jatkuvasti laajeneva asuinrakennuskanta. Eteläpuolella Kupittaa ra-

jautuu siirtolapuutarhaan, itäisellä reunalla asuinrakennuksiin. Kupittaan poh-

joispuolelle ovat viime vuosikymmeninä kehittyneet kaupungin mittakaavassa 

merkittävä korkeakoulujen keskittymä, tiede- ja teknologiakeskus, Turku 

Science Park sekä monia eri alojen yrityksiä. On luontevaa, että tällä pohjoisella 

sivulla tulisi sijaitsemaan myös Turun ammattikorkeakoulun uusi kampusraken-

nus. 

 

Turun ammattikorkeakoulu on luonteva Kupittaan alueen elävöittäjä, sillä se on 

sitoutunut kehittämään oman toimialueensa Varsinais-Suomen vetovoimaisuut-

ta muun muassa korkeakoulun ja aluetoimijoiden yhteistyön avulla.  

 

Turun AMK:n aluekehitystyön tärkeänä tehtävänä on yrittäjyyden, yrittäjäkoulu-

tuksen ja yritysten toimintaedellytysten kehittäminen. Kupittaan kampuksen tilo-

jen on tarkoitus mahdollistaa entistä tiiviimpi yhteistyö alueen elinkeinoelämän 

ja yritysten kanssa.  

 

Turun ammattikorkeakoulun toimintaan kuuluu vastuu toimintojen tehokkuudes-

ta sekä toiminnan vaikutuksista yhteiskuntaan ja keskeisiin sidosryhmiin – opis-

kelijoihin, henkilökuntaan ja työelämän edustajiin. Uusi kampusrakennus tarjo-

aakin entistä laajemmat ja monialaisemmat mahdollisuudet korkeakoulun ja yri-

tysten väliselle yhteistyölle ja sitä kautta myös uusien innovaatioiden syntymi-

selle. 

 

Turun kaupungin näkökulmasta Kupittaan alueen kehittäminen vetovoimaiseksi 

elinkeinoelämän, korkean teknologian ja osaamisen innovaatioympäristöksi on 

koko hankkeen keskeinen lähtökohta. Samalla kun Kupittaan alueelle keskite-

tään AMK:n hajanaista toimipisteverkkoa ja aikaansaadaan synergiaetuja toimi-

joiden välille, halutaan alueen vetovoimaisuutta ylläpitää ja edelleen kasvattaa. 
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9.2 Hankkeen yritysvaikutukset  

9.2.1 Uudisrakennuksen laajemmat yritysvaikutukset 

AMK:n tilaohjelma pitää sisällään erityistiloja ja niihin liittyviä nykyvaatimusten 

mukaisia laitteita, joita myös alueen muut toimijat voisivat hyödyntää. Tavoittee-

na on tarjota useille eri alan ratkaisutoimittajille eri kerroksista tilaa testaus- ja 

esittelytiloiksi, jotka toisaalta toimisivat osana kiinteistön taloteknistä kokonais-

järjestelmää. Henkilökunta ja opiskelijat tuottavat tutkimustietoa yritykselle osa-

na opetusta ja oppimista. Em. varauksien kustannukset eivät ole merkittävät 

suhteessa saavutettuun hyötyyn.  

 

Lisäksi esimerkiksi perinteisten hukkatilat voitaisiin ottaa hyötykäyttöön ratkaisu-

toimittajayhteistyön kautta; katolta vuokrataan tilaa eri aurinkopaneelitoimittajille 

testialustaksi. Tavoitteena on tarjota usealle yritykselle näkyvä ja helposti esitel-

tävä referenssikohteen.  

 

Talotekniikka kokonaisuutena ohjausjärjestelmineen soveltuu oivallisesti teknii-

kan opetuksen havaintovälineeksi (mm. energia- ja virtaustekniikkaa, säätö- ja 

automaatiotekniikka, teollisuuden mittaustekniikka). Referenssikohteen arvoa 

nostaa merkittävästi täsmällinen yrityksen ulkopuolisen tahon tuottama mittauk-

seen perustuva tieto. Erilaisten järjestelmien pitkäaikaisseurantaan liittyvä mit-

taustyö, mittaustekniikan laitteistojen rakentaminen, ohjelmistokehitys, energia-

tekniset laskelmat soveltuvat erinomaisesti opiskelijoiden projektityöaiheiksi. 

Tällä tavoin Turun ammattikorkeakoulu pystyy tarjoamaan kumppanilleen tie-

teelliset kriteerit täyttävää analysoitua seurantamittaustietoa julkaisuina ja ra-

portteina.   

 

9.2.2 Uudisrakennuksen vaikutukset Kupittaan alueen yrityksiin 

Tavoitteena on että AMK:n uusi kampusrakennus yhdessä alueen muiden ope-

tus- tutkimus- ja kehitys sekä yritystoiminnan tilojen kanssa muodostaisi eheän 

kokonaisuuden, jossa toimii suuri joukko opiskelijoita ja eri alueiden asiantunti-

joita sekä palvelutoimintoja siten, että laaja-alainen yhteistyö mahdollistuisi. 

 

Turku Science Park Oy:n (TScP) edustajia pyydettiin hankesuunnitteluvaihees-

sa omasta näkökulmastaan pohtimaan Kupittaan kampushankkeen yritysvaiku-

tuksia. Myös TScP nosti esiin sen, että merkittävä ero kampuksen eri toteutus-

vaihtoehdoissa on yhteistyömahdollisuuksissa. Mikäli toteutettaisiin kampusra-

kennus, jossa on tiloja niin korkeakoulujen kuin yritysten käyttöön, voitaisiin 

AMK:n toimintaa yhdistää tehokkaammin kokonaisuudessa mukana olevien yri-

tysten toimintaan. Toimintojen onnistunutta sulautumista ei voida taata, mutta 

malli antaa mahdollisuudet avoimeen ja laajamittaiseen PPP (Public-Private 

Partnership) -toimintaan.  
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Eri osapuolten yhteistyö alkaa usein ennalta sopimattomasta ja sattumalta ta-

pahtuvasta tapaamisesta. Näiden tapaamisten määrän lisääminen onnistuu 

parhaiten samoissa tiloissa toimimalla. Tästä syystä yhteiskäyttötiloissa on tär-

keää suunnitella tiloihin tulevaa toimintaa ja tilajärjestelyjä niin, että eri osapuo-

let kohtaavat rakennuksen eri osissa, kuten sisäänkäynneillä ja kahviloissa.  

 

Kupittaan alueen tiivis rakennusten ja eri toimijoiden kokonaisuus, eli koko 

kampusalue, jonka yksi osa AMK:n tuleva uudisrakennus olisi, luo hyvät lähtö-

kohdat edellä kuvatulle toiminnalle. 

 

10. TOTEUTUMISAIKATAULU  

10.1 Ammattikorkeakoulun tilajärjestelykokonaisuus 

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on 20.5.2014 päättänyt irtisanoa Se-

pänkatu 2 kiinteistön tilansa 31.5.2015 alkaen toiminnan jäädessä vielä Sepän-

katu 1:een. Irtisanomisesta käynnistyy Sepänkadun ja Ruiskadun toimintojen 

uudelleenorganisointi ja -sijoitteluprosessi, jonka tavoitteena on luopua Sepän-

kadun ja Ruiskadun kiinteistöistä kokonaan vuosien 2018-2019 aikana.  

 

Sepänkadun Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueen toimintaa siirretään ti-

lankäytön tehostamissuunnitelmien mukaisesti asteittain jo vuodesta 2015 alka-

en. Tämä koskee pääosin Sepänkatu 2:ssa sijaitsevia toimintoja. Turun AMK:lla 

on jo tekniikan toimintaa Koneteknologiakeskuksessa, ja siirtyvät toiminnot tu-

kevat tätä toimintaa. 

 

Muu Sepänkadun toimintojen muutto tapahtuu Kupittaan kampuksen uudisra-

kennuksen valmistumisaikataulussa vuonna 2018-2019. 

 

Ruiskadulla sijaitsevan Terveyden ja hyvinvoinnin tulosalueen toiminta on tar-

koitus siirtää kokonaisuudessaan Kupittaan alueelle siten, että osa toiminnoista 

muuttaa Medisiina D -uudisrakennukseen, osa ICT-Cityyn sekä Kupittaan kam-

puksen uudisrakennukseen. ICT-Citystä ehdotetaan AMK:n käyttöön otettavaksi 

tässä yhteydessä kerrokset 0 - 3 kokonaan sekä noin 2000 m2 toimistotiloja 

ylemmistä kerroksista (taulukko 4). AMK:lla ei ole edellytyksiä siirtää toimintaa 

portaittain Ruiskadulta Kupittaalle, koska sen ei ole tarkoituksenmukaista mak-

saa vuokraa kahteen paikkaan yhtä aikaa. Siirtyminen on näin ollen mahdollis-

ta, kun Medisiina D -rakennus valmistuu 2018. 

 

10.2 Kupittaan kampus 

Kupittaan kampuksen valmistumisen tavoiteaikataulu on toukokuu 2019. Tämä 

edellyttää, että valittu sijoitusvaihtoehto ei vaadi kaavamuutosta.  
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Hankkeen toteutukselle kaikkine valmistelevine toimenpiteineen tulee varata  

3,5–4 vuotta. 

 

Hankesuunnitelman valmistuttua se viedään hyväksyttäväksi Turun ammatti-

korkeakoulu Oy:n hallitukseen sekä Turun kaupunginhallitukseen ja  

kaupunginvaltuustoon.  

 

Hankkeen hyväksymisen jälkeen kohteen suunnittelulle kilpailutuksineen tulee 

varata aikaa noin vuodesta kahteen ja rakentamiselle kilpailutuksineen noin 

kaksi vuotta. 

 

11. HANKKEEN TOTEUTUSTAPA  

11.1 Hankkeen toteutustapa  

Luvussa 4 ja liitteeissä 1 ja 2 on kuvattu Turun ammattikorkeakoulun tilatarpeet, 

joihin tässä hankkeessa pyritään vastaamaan. Hanke voidaan teoriassa toteut-

taa rakentamalla kokonaan uusi talo tai sijoittamalla toiminnot olemassa oleviin, 

mahdollisesti peruskorjattaviin tiloihin. 

 

Hankesuunnittelun aikana hankkeelle on haettu montaa eri toteutustapaa. Yh-

tenä vaihtoehtona oli kaikkien Ruiskadun ja Sepänkadun toimintojen sijoittami-

nen yhteen uudisrakennukseen, johon olisi lisäksi sijoitettu ulkopuolisen inves-

torin toimesta muita toimintoja ja joka olisi vaatinut useamman tontin yhdistä-

mistä ja kaavamuutoksia. Toisaalta harkittiin tilojen sijoittamista useampaan uu-

disrakennukseen Kupittaan alueella. Lisäksi tarkastelussa oli tilaohjelman pilk-

kominen osiin ja toimintojen sijoittamin osittain olemassa oleviin tiloihin ja osit-

tain uudisrakennukseen. Nyt esitettävä toteutustapa löysi muotonsa tämän sel-

vitys- ja vertailuprosessin tuloksena ja sitä edellytti myös laajat neuvottelut alu-

een muiden toimijoiden kanssa.  

 

Ammattikorkeakoulun tilatarpeet esitetään tyydytettäväksi siten, että  

- osa Ruiskadun toiminnoista sijoitetaan Suomen Yliopistokiinteistöjen tiloi-

hin (uudishanke, jonka valmistumistavoite on 5/2018 ja josta on laadittu 

oma erillinen hankesuunnitelma). 

- osa Ruiskadun ja Sepänkadun toiminnoista sijoitetaan alueella jo oleviin, 

AMK:n vuokrauksessa oleviin, tiloihin (ICT-City ja Lemminkäisenkadun 

toimipiste). 

- osa tiloista toteutetaan uudisrakennukseen ja se sijoitetaan tontille 853-21-

1-39. 
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11.2 Hankkeen käynnistäminen ja hallintamuoto  

Kupittaan kampuksen uudisrakennushanke esitetään käynnistettäväksi AMK 

Oy:n toimesta siten, että AMK Oy ostaa ICT-Cityn päädyssä olevan tontin omis-

tavan Kiint.Oy Asemakulman koko osakekannan investointirahaston varoilla ja 

käynnistää hankkeen valmistelun.  

 

AMK:n hankkeen laajuus on tilaohjelman mukaisesti noin 14 700 k-m2, eli mer-

kittävästi alle tontin rakennusoikeiuden (18 000 k-m2). Tontin koko rakennusoi-

keuden tehokkaan hyödyntämisen varmistamiseksi AMK Oy hankkii kohteen to-

teutukseen kumppanin, jonka kanssa kohde suunnitellaan ja rakennetaan. Uu-

disrakennushankkeen käynnistämistä varten hankitaan tarvittaessa vastuullinen 

rakennuttajakonsultti, joka vastaa suunnittelun ohjauksesta ja hankinnoista.  

 

Uudisrakennus toteutetaan kiinteistöosakeyhtiö Asemakulman tai mahdollisesti 

kumppanin kanssa muodostettavan kiinteistöyhtiön taseeseen. AMK:n käyttöön 

tulevat tilat tulevat muodostamaan oman kokonaisuutensa, johon AMK Oy jää 

osa-omistajaksi hankkeeseen investointirahastosta käytettävällä rahamäärällä.  

 

AMK Oy:n käyttöön tulevien tilojen kustannusarvio on noin 46,5 M€ (sis. tontti), 

joten ko. tilojen omistus tulee siirrettäväksi pääosaltaa ulkoiselle taholle, jolloin 

AMK toimii niissä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Nämä vuokrattaviksi tule-

vat tilat on tarkoitus myydä, jo ennen rakentamisen aloittamista, vaiheessa, jos-

sa hankkeen kokonaiskustannukset ovat tiedossa ja vuokrasopimus kohteesta 

on siten solmittavissa. 

 

12. HANKKEEN RAHOITUS JA KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET 

12.1 Hankkeen rahoitus  

Ammattikorkeakoulun investointirahastoa on käytetty Turun Ammattikorkeakou-

lu Oy:n (yhtiö) pääomittamiseen viidellä miljoonalla eurolla liiketoimintasiirron 

yhteydessä vuoden 2014 alussa. Yhtiöön sijoitettu pääoma toimii yhtiön nor-

maalina käyttöpääomana ja puskurina mahdollisia tappioita vastaan. 

 

Osana Kupittaan kampuskokonaisuutta esitetään AMK:n investointi- ja kassava-

roja käytettäväksi siten, että AMK Oy sijoittaa Kupittaan uudisrakennushank-

keeseen vähintään 7 M€:a (sisältäen KOy Kupittaan Asemakulman, noin 4,5M 

€). Tämän lisäksi AMK Oy ostaa Koneteknologiakeskus Turku Oy:n kiinteistön 

(noin 3 M€). Lisäksi uusien tilojen kalustamiseen ja varustamiseen varataan 

noin 5 M€.  

 

Sijoittamalla vähintään 7 M€:a Kiinteistöosakeyhtiön Kupittaan Asemakulmaan 

tulee AMK Oy:n omistusosuudeksi kiinteistöosakeyhtiössä sen valmistuttua 
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alustavan arvion mukaan noin 10-20 % ko. yhtiöstä (kokorakennusoikeuden 

hyödyntävän toteutuksen karkea kokonaiskustannusarvio on noin 50-60 M€). 

 

AMK Oy tai omistamansa KOy Asemankulma rahoittaa Kupittaan uudisraken-

nuksen käynnistämiseen liittyvän rakennuttajakonsultin hankinnan. 

 

12.2 Käyttäjälle aiheutuvat kustannukset 

Seuraavassa on esitetty uudisrakennushankkeen vuokranmääräytymisen peri-

aatteet. Koska hanke ei tule kaupungin sisäisen vuokrauksen piiriin, ei siinä so-

velleta sisäisen vuokrauksen periaatteita, vaan mukaillaan markkinavuokrien 

määräytymistä. Uudishankkeessa laskentaperiaatteet ovat seuraavat: 

 

- Pääomavuokra: Lasketaan 6–7 %:n tuottovaatimuksella hankkeen toteutu-

neista rakennuskustannuksista. 

 

- Maanvuokra: Määritellään käytettävän tontin rakennusoikeuden määrän 

mukaan. Rakennusoikeus arvotetaan 260 €/krs-m2 arvoiseksi ja sille laske-

taan 6–7 %:n tuotto. 

 

- Hoitokulut: Hoitokuluiksi arvioidaan alustavasti 4 €/brt-m2/kk, sisältäen yllä-

pitokulut (lämmitys, kiinteistönhoito, jätehuolto yms.). Hoitokuluarviota on 

mahdollista tarkentaa rakennuksen suunnitelmien tarkennettua. 

 

Edellä esitettyyn laskutapaan perustuen koko uudisrakennuksen vuokra-arvio 

on 3,5–4 M€/vuosi. Ammattikorkeakoulun osuus tästä on noin 3,3–3,8 

M€/vuosi. Näin ollen neliövuokra on noin 20–23 €/ m2/kk. 

 

AMK:n oman sijoitus (vähintään 7 M€) vaikuttaa alentavasti vuosivuokraan on 

noin 0,5 M€. 

 

Tämän lisäksi tulee tarkastella vielä AMK Oy:n kokonaistilasuunnitelmaan liitty-

viä kustannuksia. 

 

- Medisiina D -rakennuksen vuokrakustannus on arviolta 740 000 euroa 

vuodessa. 

- ICT-Citystä vuodesta 2018 alkaen käyttöön otettavan lisätilan vuokra on 

arviolta 1 374 000 euroa vuodessa. 

- Kupittaan kampuksen uudisrakennuksen vuokrakustannus on arviolta 

3 000 000 euroa vuodessa. 

 

AMK Oy:n kampukseen liittyvien tilajärjestelyjen kokonaistilakustannukset ovat 

näin ollen noin 5,1 M€:a. Nytkytilassa vastaavien toimintojen tilakustannukset 

ovat 5,3 M€:a. 
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Taulukko 4.  Turun AMK:n uusien toimitilojen tilakustannusarvio. 

 

Tilat 2018 Ohjelma-
ala m2 

Vuokra-
ala  

Neliöhinta 
€ 

Vuokra-arvio  
€/kk  
(alv 0 %) 

Vuokra-arvio  
€ /vuosi  
(alv 0 %) 

Medisiina D 1 580  2 366 26,08 61 706 740 000 

ICT-Cityn lisäneliöt  
TerHyn opetukseen 

-  4 247 18,90 80 000 960 000 

 ICT-Cityn lisäneliöt  
TerHyn henkilöstö 
(130 - 140 hlöä) 

 1 991 17,40 34 500 414 000 

Kampuksen  
uudisrakennus 

11 343 14 000 21,00 294 000 3 528 000  
(-500 000) 

      

Yhteensä  22 604 - 470 500 5 142 000 
 

 

Taulukossa 4 on tehty tilakustannusarviota uusista tiloista. Arvio saavutetuista 

synergiaeduista, kun ammattikorkeakoulun päällekkäisiä toimintoja voidaan 

karsia tai tehdä tehokkaammin on n. vuositasolla n. 600 000 - 900 000 €.  

 

 
Taulukko 5. Turun AMK:n käytöstä vapautuvat tilat 2017–2018. 

 

Tilat 2014 Ohjelma-
ala m2 

Vuokra-
ala  

Neliöhinta 
€ 

Vuokra-arvio  
€/kk  
(alv 0 %) 

Vuokra-arvio  
€ /vuosi  
(alv 0 %) 

Ruiskatu   9,50 167 000 2 400 000 

Sepänkatu 1   9,50 155 000 2 500 000 

Sepänkatu 2   7,00 35 000 420 000 

Yhteensä  39 009 - 357 000 5 320 000 

 

Taulukon 5 käytöstä vapautuvien tilojen vuokra-arvioon on lisätty sellaisia käyt-

töön liittyviä kustannuksia, jotka aiheutuvat kiinteistön käytöstä ja jotka sisälty-

vät uusien toimitilojen vuokraan. Ammattikorkeakoulun käytöstä vapautuvia tilo-

ja on n. 39 000 m2, kun korvaavien tilojen vuokra-ala on puolestaan 22 600 m2. 

Kokonaisvuokra-arvio vuositasolla pysyy kuitenkin verrattain samana.  

 

13. YHTEENVETO 

Hankesuunnitelmassa on esitelty Kupittaan kampushankkeen taustoja ja vaihei-

ta, Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n toimintaa ja tavoitteita, koulun tilatarpeita ja 

niiden ratkaisuehdotus. Kupittaan kampus ei ole pelkästään yksi uudisrakennus, 

vaan se on kokonaisuus, joka muodostuu useista eri tiloista ja toiminnoista. 

Kampusalue sijoittuu osaksi Turku Science Park:ia ja kaikki toiminnot yhdessä 

muodostavat Kupittaalle elinvoimaisen elinkeinoelämän, korkeakoulutuksen, 

tutkimuksen ja kehittämisen innovaatioympäristön. 
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AMK:n osalta Kupittaalla sijaitsee sen toimintoja jo ICT-Cityssä Joukahaisenka-

dulla sekä niinkutsutussa Tunturi-kiinteistössä Lemminkäisenkadulla. Sen ta-

voitteena on keskittää alueelle myös Ruiskadun ja Sepänkadun kiinteistöissä 

tällä hetkellä sijaitsevat toiminnot katsastusta lukuun ottamatta. Vuoteen 2018 

tähtäävä tilajärjestely pitää sisällään seuraavat osiot: 

 

- Ruiskadun sosiaali- ja terveydenhoitoalan toimintojen laboratoriotilat esite-

tään sijoitettavaksi Medisiina D:hen, joka toteutetaan yhteistyössä Varsi-

nais-Suomen Sairaanhoitopiirin, Turun Yliopiston ja THL:n kanssa. Koh-

teen omistajaksi tulisi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja AMK vuokraa koh-

teesta käyttöönsä tulevat 2.366 m2:n tilat 740 000 €:n vuosivuokralla. 

- ICT-Cityyn sijoitettaisiin Ruiskadulta perusopetustiloja sekä opettajien työti-

loja. Näitä toimintoja varten tarvittavien lisätilojen määrä on noin 6.200 m2 

ja vuosivuoka noin 1,37M€. Tilat vuokrataan Turun Teknologiakiinteistöt 

Oy:ltä 

- Uudisrakennukseen ICT-Cityn päätyyn sijoitettaisiin pääosin Sepänkadun 

toiminnot lukuun ottamatta katsastusta sekä rakennus- ja laivatekniikan la-

boratoriota. Uudisrakennuksen arvioitu ohjelma-ala on 11 343 m2 ja vuosi-

vuokra noin 3,0M€. 

- Lemminkäisenkadun kiinteistöön sijoitetaan Sepänkadun toimipisteestä ra-

kennuslaboratorio ja laivatekniikan laboratorio. Tila on jo AMK:n vuokrauk-

sessa. 

 

Lemminkäisenkadun tilat ovat jo kokonaisuudessaan AMK:n käytössä, joten ra-

kennus- ja laivatekniikan siirron osalta ei enää tarvita erillistä päätöstä. Medisii-

na D -hankkeesta on laadittu erillinen hankesuunnitelma ja se on hyväksytty 

AMK:n hallituksessa. Turun kaupunki on antanut omistajan ennakkonäkemyk-

sen Medisiinan vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta, mutta ko. päätös ei vielä 

pitänyt sisällään ennakkonäkemystä Ruiskadun tilojen vuokrasopimuksen irti-

sanomisesta.  

 

Tämän hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä AMK Oy:n hallitukselle ja 

edelleen Kaupunginvaltuustolle esitetään 

- Kupittaan kampuksen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä 

jatkosuunnittelun pohjaksi 

- Ruiskadun tilojen vuokrasopimuksen irtisanomista päättyväksi kesällä 2018 

ja Sepänkadun tilojen vuokrasopimusten irtisanomista päättyväksi kesällä 

2019. 

- ICT-Cityn lisätilojen vuokraamista AMK Oy:n käyttöön syksystä 2018 alka-

en. 

 

Lisäksi päätöksentekoon tulee sisällyttää AMK Oy:n investointirahaston purka-

miseen liittyvä suunnitelma sekä tarvittavat tonttikaupat Kupittaalla. 

 

 

 



TOIMINTO TILA TILAKUVAUS m² HLÖ/ TILA TILA LKM YHT. m²

 YLEISET
A SISÄÄNTULO- JA PALVELUTILAT A1 Aula- ja odotustilat 30 7 210

A2 Neuvonta + taustatila infotiski + työpiste 20 2 hlöä 1 20
A3 Postitus+ monistamo 30 1 hlöä 1 30
A4 Tarvikevarasto 20 1 20
A5 Kohtaamistila, lounge 50 8 400
A6 WC-tilat 185
A7 Inva WC:t 5 7 35

B RAVINTOLA B1 Ravintolasali  600
B2 Tarjoilu 100
B3 Kahvio tarjoilu 50
B4 Keittiö 150
B5 Astianp. 30
B6 Keittiö WC 5
B7 Keittiö SK 5
B8 Varasto 10
B9 Emäntä 10
B10 Kabinetti 50
B11 Keittiöhenkilökunnan sosiaalitilat 25

C KIRJASTO TILAKUVAUS m² HLÖ/ TILA TILA LKM YHT. m²
C1 Lainauspiste taustatiloineen 3 hlöä 25
C2 Lainauspisteen neuvottelutila 10
C3 Kirjastosali (avokokoelma) hyllytilaa 200
C4 Lainausautomaatit 5
C5 Palautusautomaatit 5
C6 Kulunvalvontaportit 5
C7 Lukemisvyöhyke 50
C8 Ryhmä- tai tutkijantyö 1-2 hlöä 5 4 20
C9 Ryhmätyö 6 hlöä yhdistettävissä 15 3 40
C10 Aineistonkäsittely, materiaalinpurku 10
C11 Aineistonkäsittely, työtila avotila, työpisteet 8 5 40
C12 Kopiotila 10
C13 Täydentävät kokoelmat tiivishyllyt 260
C14 Henkilökunnan WC-tila 3

D HENKILÖKUNNAN TILAT TILAKUVAUS m² HLÖ/ TILA TILA LKM YHT. m²
Kohtaamistilat

D1-1 Opettajien innovaatiotila 40 3 120

Tukitilat
D2-1 Kokoustila, jaettava 35+35 70 40 hlöä 2 140
D2-2 Neuvotteluhuone 25 12 hlöä 2 50
D2-3 Neuvotteluhuone 15 6 hlöä 4 60
D2-4 Puhelinkopit / 2 hh neuvottelu 5 1-2 hlöä 10 50
D2-5 Kopiointi, jätteet, tarvikevarasto 4 15 60
D2-6 Lähiarkistot 15 3 45

Työpisteet
D3-1 Työpisteet yleinen vyöhyke 70 hlö 1 420
D3-2 Työpisteet hiljaisen työn vyöhyke 15 hlö 1 120
D3-3 Työpisteet hiljaisen työn suljettu vyöhyke 15 hlö 1 120
D3-4 Työpisteet hiljaisen työn suljettu vyöhyke/ opintoasiat 15 hlö 1 120
D3-5 Hiljaisen työn tilat / projektityötilat 15 1-2 hlöä 10 150

IT-toiminto
D4-1 Työpisteet avotilassa 8 1 hlöä 20 160
D4-2 Atk-laboratorio 50 1 50
D4-3 Atk-varasto 20 1 20

Muut
D5-1 Vaatesäilytys + postilokerot 80 80
D5-2 Sosiaalitilat 85 2 170

E YLEISET OPETUSTILAT TILAKUVAUS m² HLÖ/ TILA TILA LKM YHT. m²
Muut opetustilat

E2-1 Neuvottelu / pien.ryhmätila / luokka (25 / 50 / 75) 75 45 hlöä 18 1350
E2-2 Pienryhmätila 6 hlöä 15 6 hlöä 14 210
E2-3 ATK- luokka, erityisohjelmat 70 25 hlöä 4 280
E2-4 ATK- luokka, jaettavissa (70 / 70) 140 50 2 280
E2-5 Työtilat ATK-tukihenkilöille 10 2 20
E2-6 Kalustevarasto 1 100
E2-7 AV-varasto 1 25
E2-8 Pienvarastot 15 6 90
E2-9 Kuntosali 140
E2-10 Monitoimitila Jaettavissa siirtoseinällä 300
E2-11 Monitoimitilan varasto 30
E2-12 Harjoitustilan varasto 30
E2-13 Pukuhuoneet 25 2 50
E2-14 Pesuhuoneet 15 2 30

TILAKUVAUS m² HLÖ/ TILA TILA LKM YHT. m²
F OPISKELIJOIDEN TILAT F1 Kerhotilaa 60 2 120

F2 Vaatesäilytys 200
F3 Lokerikot 200

TILAKUVAUS m² HLÖ/ TILA TILA LKM YHT. m²
G HUOLTOTILAT, MUUT G1 Jätehuone 30

G2 Jätekylmiö 10
G3 Lastaustila / tavaroiden vastaanotto 15
G4 Kiinteistövarasto 50
G5 Kiinteistöhoitotila 20
G6 Siivouskeskus 40
G7 Siivouskomerot 5 9 45
G8 Siivoajien sosiaalitilat 20
G9 Arkisto virallinen arkistotila 50

G11 Vesilaboratorion varasto Lastaust.vier. 10

ERITYISOPETUSTILAT TILAKUVAUS m² HLÖ/ TILA TILA LKM YHT. m²

H TEKNIIKKA -saareke H1-1 Saarekkeen sosiaalitilat 40 2 80
H1-2 Yhteinen materiaalivarasto 150

Harmaalla merkityt tilat H1-3 Huoltotila ja varasto 40
esitetty tilakoestuksessa H1-4 Kaasuvarasto happi 5
P-kerroksessa! H1-5 Kaasuvarasto 10

H1-6 Kompressorihuone 5
H1-7 Simulaatiotila 80 2 160 ks. E2-1
H1-8 Neuvottelu / pien.ryhmätila / luokka (25 / 50 / 75) 75 2 150 ks. E2-1
H1-9 Opetustarvikevarasto 20

Energiatekniikka
H2-1 Valvojan tila 20
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H2-2 Projektitila h=4 220
H2-3 Energialaboratorion varasto 20
H2-4 Mek.käs.laboratorion varasto 20
H2-5 Kylmälaboratorion varasto 20
H2-6 Virtaustekniikan laboratorion varasto 20
H2-7 Poltto- ja voiteluainelaboratorio 50
H2-8 Moottorilaboratorio 200
H2-9 Tilavaraus ambulanssille (sis. moottorilaboratorion tilaan) 0

Fysiikka-, koneautomaatio- ja sähkölaboratoriot
H3-1 Projektitila 200
H3-3 Valvomo 20
H3-4 Koneautomaatiolaboratorion varasto 10
H3-5 Koneautomaatiolaboratorion projektityöt 50
H3-6 Fysiikan varasto 25
H3-7 Fysiikan verstas 20
H3-8 Fysiikan Projektityöt 50
H3-9 Sähkölaboratorio 170
H3-10 Sähkölaboratorion varasto 10

Konepajalaboratorio
H4-1 Erityistyötila 150
H4-2 Valvomo 15
H4-3 Työkaluvarasto 10
H4-4 Keskeneräisten töiden varasto 10

3-d laboratorio
H5-1 Projektitila 40

Muotolaboratorio
H6-1 Projektitila 200
H6-2 Valvomo / opettajien työtila 30
H6-3 Kuvallinen- ja plastinenilm. / valokuvausstudio 70
H6-4 Varasto 20
H6-5 Toimintaterapian käden taitojen varasto 20
H6-6 Toimintaterapian lastat varasto 15
H6-7 Sosiaalialan toiminnalliset menetelmät  varasto 15

Protolaboratorio
H7-1 Malliverstas 60
H7-2 Varasto 10
H7-3 Maalaamo 10
H7-4 Maalivarasto 10
H7-5 Puuntyöstötila 200
H7-6 Muovintyöstötila 50

I TERVEYS TILAKUVAUS m² HLÖ/ TILA TILA LKM YHT. m²
Radiografia- ja sädehoito

I6-1 Digitaalisen radiologisen kuvainformaation työstötila 30
I6-2 Kuvaushuoneet 1-2 45 2 90
I6-3 Valvomo 15
I6-4 Asiakkaan pukuhuoneet 5 2 10
I6-5 Kuvaushuone 3 80
I6-6 Varasto 15

J AULAPALVELUT TILAKUVAUS m² HLÖ/ TILA TILA LKM YHT. m²

J4 Kunnonkoti 80
Olohuone
Keittiö
Makuuhuone
WC Kylpyhuone
Sauna
Varasto
Eteinen

J5 Palvelutiskit 15 4 45

OHJELMA-ALA YHTEENSÄ m² 11 343

K AUTOPAIKAT n.100 autopaikkaa / rakennettavan kerrosalan mukaan
150 kem²/ autopaikka

L VSS Väestönsuojan koko määräytyy uudisrakennukseen sijoitettavan henkilömäärän mukaan.
laskutapa 0,75*henk (tarkistettava pelastusviranomaisilta)
Esitetään laskentatavaksi 2% kerrosalasta (kuten ICT:ssä) 15000x0.02=n.300 (S2 luokan VSS)

KERROSALA-ARVIO 14 746
BRUTTOALA-ARVIO 18 800
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YLEISTÄ 
 
TILALUETTELO 
 
 
A Sisääntulo- ja palvelutilat 
 
 
B Ravintola 
 
 
C Kirjasto 
 
 Yleistä 

Kirjasto sijoitetaan palvelutorin yhteyteen. Kirjaston aukioloaika on n.klo 08-20. 
Asiakkaat käyttävät aulatilojen vaatesäilytystä sekä WC-tiloja. 

 
C1  Lainauspiste taustatiloineen 

- Palvelutiski, jossa kolme työpistettä: 
- Kaksi lainauspistettä (integroitu lainauskone), neuvonta- ja palautuspiste. 
- Taustakaluste tiskin pituinen tarvikekaapisto. 

 
C2  Lainauspisteen neuvottelutila 

- Lainauspisteen yhteyteen kahden hengen neuvottelutila 
 
C3 Kirjastosali 

- Pääasiassa hyllytilaa, ns. avokokoelma  
- Salissa informaatikon (neuvonta) työpiste, kiintokaluste. 
- Salissa tilavaraus gradukärryille. 
- Sisääntulon yhteyteen uuden materiaalin esittely. 

 
C4 Lainausautomaatit 

- Itsepalvelulainausautomaatteja 4 kpl, integroitu kalusteisiin. 
 
C5 Palautusautomaatit 

- Palautusautomaatteja 2 kpl, integroitu kalusteisiin. Lisäksi palautettavan aineiston 
hyllytilaa. 

  
C6 Kulunvalvontaportit 

- Portteja 2 kpl 
 
C9 Lukemisvyöhyke 

- Kiinteät lehtihyllyt, vapaasti sisustettu irtokalusteilla 
 
C10 Ryhmä- tai tutkijantyö 1-2 hlöä 

- Ääneneristetty tila, irtokalusteet 
 

C11 Ryhmätyö 6 hlöä 
- Ääneneristetty tila, irtokalusteet 
- AV-varusteet, siirtoseinät, tilat yhdistettävissä. 
 

C12 Aineistonkäsittely, materiaalinpurku 
- Materiaalinpurku, fyysinen käsittely, muovitus jne. 
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C13 Aineistonkäsittely 
- Avotoimisto, vesipiste 

 
C14 Kopiotila 

- Paperinkeräyskaluste, tarvikehyllyt, ääneneristetty 
 

C15 Varasto 
- Tiivishyllyjärjestelmä 
 

C16 Henkilökunnan WC-tila 
 
 
D Henkilökunnan tilat 
 
Yleiskuvaus hankesuunnitelmassa.  
 
E Yleiset opetustilat 
 
E2-1 Neuvottelu / pien.ryhmätila / luokka (25 / 50 / 75), joista 

- 30 % tiloista jaettavissa dB siirtoseinin kolmeen osaan 
- 30% tiloista jaettavissa lasiseinin kolmeen osaan 
- 40 % tiloista jaettavissa sermein (ei eristävyysvaadetta) kolmeen osaan 

 
- Tiloista 2 ovea erikseen käytävälle 
- 1 x opetustilavarustus; AV-laitteet, tussi- ja liitutaulut 
- varaukset jokaiseen tilaan AV/IT-laitteistolle  

 
E2-3-5 ATK tilat 

- ATK tilat sijoitetaan yhdeksi kokonaisuudeksi ATK-tuen kanssa. 
 
E2-10-14  Monitoimitila 
 

- lattia: puulattia tai puulevylattia (ei lastulevy), joustolattia, mahdollistaa tanssin ja liike-
energian vaimentamisen. pitää olla riittävän paksu, jotta mahdollistaa kiinnittämisen 
(riippuu vähän lattiarakenteesta, n. 40mm sisältää tarvittavan huoltovaran, levyn 
kanssa vähempikin riittää), lattiassa tulee olla kiinnityspisteitä (esim. nuorat) 
 
- seinissä tummahko väritys, mattapintainen ettei heijasta (mahdollistaa 
esitystoimintaa),  

 - akustisesti mahdollisimman vähäkaikuinen  
 - kokonaan pimeäksi saatava tila  
 - korkeus: n. 10 metriä  
 - riittävä voimavirtasähkö,  

- kattoon ripustukset valoille, kaiuttimille, ihmisille. Optimiratkaisu verkkokatto, myös 
osittainen katon verkotus mahdollinen. 

 - valojärjestelmä 
 - äänijärjestelmä 
 - nostinjärjestelmä 
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H Tekniikkasaareke 
 

 
 
 Yleiset tilat 
 
H1-1  Saarekkeen sosiaalitilat 

- Pukeutumis- ja pesutilat saarekkeen likaista työtä tekeville. 
- Sosiaalitilojen vaatekaapit ja penkit.  

 
H1-2  Yhteinen materiaalivarasto 

- Nosto-ovi lastauslaiturille, tilassa hyllyjärjestelmät puu- ja levytavaralle, 
terästangoille ja -putkille. 

 
H1-3  Huoltotila ja varasto 
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- Tilassa metallintyöstökoneita. 1-2 kohdepoistoa, vesipiste, lukittavat metallikaapit. 
 
H1-4  Kaasuvarasto happi 
H1-5  Kaasuvarasto Asetyleeni 
H1-6  Kompressorihuone 
 
H1-7 Simulaatiotila 

- Tila opetus / luokkatila. 
- ATK-luokkavarustus. Lukittavat kaapit. 

 
H1-8 Neuvottelu / pien.ryhmätila / luokka (25 / 50 / 75) 

- Kolmeen osaan jaettavissa oleva tila (dB siirtoseinät). 
- 1xluokkavarustus. 

 
H1-9 Opetustarvikevarasto 

- Varastohyllyt 
  
 
 Energiatekniikka 
 
H2-1  Valvojan tila 

- Lukittavat kaapit. 
 
H2-2  Projektitila 
 Tilan vapaa korkeus 4 metriä. 
 Tilan käyttö vaihtelee, hyvät yhteydet materiaalivarastoon ja omiin varastotiloihin. 
 Hyvä ääneneristävyys ja akustointi (koneiden ja pumppujen koekäyttöä). 
 Lattia vedeneristetty ja öljynkestävä, pistekuorma enintään. xx. Vesipisteitä. 

- Energialab.:n työpisteet 
- Kylmälab.:n pakkashuone n.2m² 
- Virtaustekniikan vesisäiliö n.5m³ 
- Mek.käs.lab.:n luokkatilavarusteet, lukittavat kaapistot mittalaitteille. 

  
H2-3..7  Varastot 

- Hyvä yhteys projektitilaan (korkeat pariovet). 
- Varastojen lattiat kuten projektitilassa. 

 
H2-8 Moottorilaboratorion tila 

- Moottoripedit, lattian kantavuus 2500kg/m² 
- Tehokas ääneneristys, lattia erotetaan muusta rakenteesta 
- Nosturi ja nosturirata moottorien vaihtoa varten 
- Jokaisesta moottorista pakokaasuputkisto ulos, tehokas ilmanvaihto ja jäähdytys 

sekä energian talteenotto 
- varaston lattian kantavuus 2500kg/m² 

 
 Fysiikka-, koneautomaatio- ja sähkölaboratorio 
 
H3-1  Projektitila 

- Luokkatilavarustus. 
- Lukittavat kaapit turvavälineille, vesipisteitä, vetokaapit, silmänhuuhtelu. 
- Kiinteät kalustetyöpöydät n.40 hlölle, pöydissä sähköliitännät ja osin 

paineilmaliitännät. 
- Puolet ns. matalia laboratoriopöytiä, puolet korkeita. 
- Vaakapöytiä. 
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H3-2  Ryhmätyötila 

- 2 tilaa ääniopille (hyvä ääneneristys) 
- 2 tilaa valo-opille (mustat seinät, ei ikkunoita) 
- 2 tilaa säteilytöille 

 
H3-3  Valvomo 

- Lukittavat kaapit, työpisteet opettajien käyttöön. 
 
H3-4  Koneautomaatiolaboratorion varasto 

- Varastohyllyt, lattia vedeneristetty ja öljynkestävä. 
 
H3-5  Koneautomaatiolaboratorion projektityöt 

- Lattia vedeneristetty ja öljynkestävä, vesipiste. 
- Tilassa koekäytetään ja kootaan laitteita ja koneita. 

 
H3-6 Fysiikan varasto 

- Varastohyllyt 
 
H3-7 Fysiikan verstas 
 
H3-8 Fysiikan projektityöt 

- Töiden suunnittelu ja palvelututkimus. Lukittavat kaapit mittavälineille. 
 
H3-9 Sähkölaboratorio 

- Luokkavarustus, kaapit ja hyllyt. 
- Puolet tilasta koekäytettäville sähkölaitteistoille ja -moottoreille. 

 
H3-10 Sähkölaboratorion varasto 

- Tilassa sähkökeskus, varastohyllyt 
 
 
 Konepajalaboratorio 
 
H5-1  Erityistyötila 

- Lattia vedeneristetty ja öljynkestävä, vesipiste, silmänhuuhtelu 
- Tilassa käytetään metallintyöstökoneita. 
- Suora yhteys saarekkeen materiaalivarastoon. 

 
H5-2  Valvomo 

- Opettajien työpisteet, lukittavat kaapit. 
 
H5-3  Työkaluvarasto 

- Varastohyllyt, työkalukaapit 
H5-4 Keskeneräisten töiden varasto 

- Varastohyllyt 
 
 
 3-d laboratorio 
 
H7-1  Projektitila 

- Ryhmätyötila, jossa ns. käänteinen 3-d laite, sekä 3-d tulostin. 
- Lukittavat kaapit. 
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 Muoto Laboratorio 
 
H8-1 Projektitila 

- Luokkatilavarustus 
- Tila muokattavissa irtokalustein pienryhmätyöskentelyyn 
- Osa tilasta erotetaan kirjastonurkkaukseksi 
- Opiskelijoiden töiden säilytykseen kaapistot 
- Yhteys saarekkeen simulaatiotilaan 

H8-2 Valvomo / Opettajien työtila 
- Yhteys projektitilaan 

H8-3 Kuvallinen- ja plastinenilm. / valokuvausstudio 
- Valokuvausstudiovarustus 
- Vesipiste 

H8-4 Varasto 
- Tilan H8-3 kaluste- ja varustevarasto, varastohyllyt 

H8-5 Toimintaterapian käden taitojen varasto 
- Varastohyllyt, toimintaterapia käyttää tiloja 10-1 ja 10-3 

H8-6 Toimintaterapian lastat varasto 
- Varastohyllyt 

H8-7 Sosiaalialan toiminnalliset menetelmät  varasto 
- Varastohyllyt 

 
 
 Protolaboratorio 
 
H9-1 Malliverstas 

- Työpöydät (mallien hienotyöstö) 
- Yhteydet konepaja- ja 3-d labraan 

H9-2 Varasto 
- Varastohyllyt 

H9-3 Maalaamo 
- ATEX tila 
- Verhoseinä (imuseinä) 
- RST vesipisteet, kuivaustelineet 
- Ruiskunpesulaite 
- Liuotintislain 

H9-4 Maalivarasto 
- ATEX tila, varastohyllyt 

H9-5 Puuntyöstötila 
- Purunpoisto 
- Puuntyöstökoneet 
- Yhteys saarekkeen materiaalivarastoon 

H9-6 Muovintyöstötila 
- Muovintyöstökoneet 
- Hyllyt materiaaleille 

 
 
I Terveys 
 
 Radiografia- ja sädehoito (alustava tilavaraus) 
 
I6-1 Digitaalisen radiologisen kuvainformaation työstötila 

- Työpisteet tietokonetyöskentelyä varten 
I 6-2 Kuvaushuoneet 1 ja 2 
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- STUK ohje 1.10 mukaisesti 
- molempiin huoneisiin tehdään rakenteellinen suojaus, mutta vain toinen huoneista 

tehdään toimivaksi, toisen huoneen laitteisto tehdään ns. kylmäksi 
- kuvaushuoneiden 1 ja 2 väliin sijoitetaan kuvaushuone 3 

I 6-3 Valvomo 
- 2 kpl työpisteitä 
- Ikkuna (rakenteellinen suojaus) toimivaan kuvaushuoneeseen 

I 6-4 Asiakkaan pukuhuoneet 
- Pukukaapit, peilit 

I 6-5 Kuvaushuone 3 
- Luokkatilavarustus, kaapit opetustarvikkeille, vesipiste 
- tilasta käynti kuvaushuoneisiin 1 ja 2 

I 6-6 Varasto 
- varastohyllyt 

 
  
J AULAPALVELUT 
 
 
J1 Kunnonkoti 

- Rakennuksen pääaulan yhteydessä 
- Kunnonkoti esittelee esteettömän ja turvallisen asumisen ratkaisuja 
- Tilaan rakennetaan nykymitoituksella 3h+k+s käyttäen kaluste- ja 

varustevalmistajien toimittamia esteettömän ja turvallisen asumisen ratkaisuja 
J2 Palvelutiskit 

- Rakennuksen pääaulan yhteydessä 
- Opiskelijoiden palvelut 
- Palvelutiski avattavalla lasiseinällä, tilassa toimistohuonevarustus 
- Valvottu kulkuyhteys työtiloihin ja neuvotteluhuoneisiin.  
- Opiskelijat voidaan tarvittaessa ohjata henkilöstön vastaanotolle (henkilöstön 

työtiloihin).  
 
K AUTOPAIKAT  
 

Tontille sijoitetaan rakennettavan kerrosalan mukaisesti kaavan vaatimat autopaikat 
150 kem²/ 1 kpl autopaikka. 
Esim. rakennettaessa 15 000 kem² uutta kerrosalaa, tarvitaan 100 autopaikkaa. 
Jos valitulla tontilla ei pihatasossa ole autopaikoille tilaa, rakennetaan autopaikat 
kellariin. Kellariin sijoitettavat autopaikat vaativat tontille ajorampin. 

 
L VSS 
 

Väestönsuojan koko määräytyy uudisrakennukseen sijoitettavan henkilömäärän 
mukaan. 
Laskutapa 0,75*henk (tarkistettava pelastusviranomaisilta). 



Liite 3. Innovatiiviset tekniset järjestelmät ja niiden kannattavuus 
Turun ammattikorkeakoulu maksaa pitkäaikaisena vuokralaisena  rakennuksen käyttökustannukset. Tästä  syystä ammattikorkeakoulun on oltava mukana 

valitsemassa rakennukseen mm. energiatehokkuuteen liittyviä järjestelmiä. Teknisesti edistykselliset järjestelmät mahdollistavat alhaisemmat käyttökustan‐

nukset siten, että mahdollinen  lisäinvestointi tulee maksetuksi kohtuullisessa ajassa. Lisäksi ottamalla tekniset  järjestelmät osaksi opetusta  ja tutkimustoi‐

mintaa, saadaan niistä myös toiminnallista hyötyä ja investoinnin kannattavuus paranee. 

Vuokralaisen kannalta kustannustasossa esitetyn uuden mallin ja perinteisen mallin välillä ei ole merkittävää eroa. Edistyksellisen tekniikan johdosta alhai‐

nen energiankulutus pienentää ylläpito‐kustannuksia ja jos  lisäksi tekniikan päivitettävyys saadaan toimimaan kumppaneiden kanssa suunnitellulla tavalla, 

tuottaa kankeasta peruskorjaussyklistä irti pääseminen merkittäviä säästöjä. Tekniikan päivitettävyys  lisää tilojen käytön joustavuutta ja  itse tilojen muun‐

neltavuutta tuottaen lisäarvoa, jonka tuottamiseen perinteisellä mallilla tuskin olisi varaa. Samalla tavalla vaikeasti hinnoiteltavia hyötyjä tuottavat opiskeli‐

joiden, yrityksen ja ammattikorkeakoulun henkilökuntien välinen luonteva ammatillinen yhteistyö.  

Alla on hahmoteltu järjestelmittäin uudenlaisia konsepteja, niiden vaatimuksia tilasuunnittelun osalta sekä niiden hyötyjä toiminnallisuuden kannalta. Hyö‐

dyt toiminnallisuuden kannalta painottuvat näiltä osin tekniikan opetuksen näkökulmaan. 

Taulukko 1. Edistykselliset tekniset ratkaisut 

Tekninen ratkaisu  Kuvaus  Arvio kustannuksista Yhteyshenkilö

Muuntojoustavat  
kanavistot ja  
putkistot 
 

Perinteinen  ratkaisu:  Kanavisto  rakennetaan  tavallisesti  ra‐
kennuksen kiinteäksi osaksi rakennusta. Ne liitetään kiinteik‐
si  osiksi  valettuja  ja  muurattuja  rakenteita.  Suunnittelun 
lähtökohtana  on  taloteknisten  järjestelmien  päivittäminen 
ainoastaan rakennuksen  laajan peruskorjauksen yhteydessä. 
Käytännössä  rakennuksen  raskaan  peruskorjauksen  ajoitus 
määräytyykin  talotekniikan käyttöiän umpeutuessa. Huomi‐
oimalla  suunnittelussa  teknisten  järjestelmien  yksinkertai‐
nen  päivitettävyys,  muuttuvat  rakennuksen  käyttötarpeet 
korjauksia ja kunnossapitoa ohjaaviksi tekijöiksi.  
 
Uusi ratkaisu: Suunnittelu on mahdollista tehdä prosessiteol‐
lisuudessa käytettyjen  suunnitteluperusteiden avulla. Yksin‐
kertaistaen ajatuksena on mahdollistaa  talotekniikan vaihto 
muita rakenteita vahingoittamatta. Se voidaan tehdä varaa‐
malla  tekniikalle  suunnitteluvaiheessa  luoksepäästävät  sel‐
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keät  tilavaraukset  ja  kulkureitit. Olennaista  on,  että  raken‐
teet mahdollistavat  tekniikan mitoitusperusteiden muuttu‐
misen vuosien tai vuosikymmenten kuluttua.  
 
Toiminnalliset edut: Kanavistojen ja putkistojen muuntojous‐
tavuus mahdollistaa opiskelijoiden opiskelu‐  ja  tutkimusym‐
päristöinä  toimivien  teknisten  järjestelmien  tehokkaan  päi‐
vittämisen  aina  uusinta  tekniikkaa  edustavaan  versioon. 
Toisin sanoen, kiinteistöllä ja opiskelijoilla on aina uusin tek‐
niikka käytössä, mikä  tuo sekä  toiminnallisia etuja että kus‐
tannussäästöjä. Opiskelijat oppivat käytännössä  testaamalla 
ja seuraamalla uusimpien tekniikoiden toimintaperiaatteet ja 
modernit  tavat  uudistaa  tekniikkaa  nopeallakin  syklillä. 
Luoksepäästävät  tilat  toimivat oppimisympäristöinä, eivätkä 
ole  hukkatilaa,  kuten  perinteisissä  rakennusratkaisuissa. 
Laboratoriotiloja  ei  tarvitse  rakentaa  laajoina,  kun  voidaan 
hyödyntää  esimerkiksi  IV‐konehuoneita opetustilana.  Työti‐
lat eivät myöskään ole poissa käytöstä uudistustöiden vuok‐
si, vaan toimivat muutoshetkinäkin oppimisympäristöinä.  
 

Vapaa jäähdytys 
 

Perinteinen  ratkaisu:  Tavallisesti  rakennuksen  ilmanvaihtoa 
pienennetään voimakkaasti työajan ulkopuolisina aikoina.  
 
Uusi ratkaisu: Vapaa jäähdytys tarkoittaa sitä, että jäähdyte‐
tään  rakennuksen massoja  hyödyntäen  yöajan matalampia 
ulkolämpötiloja.  Pitämällä  yöllä  ilmanvaihto  suurena,  voi‐
daan  jäähdyttää  rakenteita.  Jos  käytettävissä  on  varaavia 
massoja,  voidaan esimerkiksi esilämmityspattereiden  avulla 
jäähdyttää tarkoitusta varten rakennettuja varattuja masso‐
ja. Tätä varastoitua  jäähdytysenergiaa  joita voidaan käyttää 
talotekniikan järjestelmien ohjaamana.  
 
Toiminnalliset  edut:  Vapaan  jäähdytyksen  tutkimus  ja  ana‐
lyysi seurantamittauksen avulla tarjoaa opiskelijoille mielek‐
kään valmiiksi instrumentoidun tutkimuskohteen kampuksel‐
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Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi



la. Vapaan  jäähdytyksen  hyödyntämisestä  on  julkaistu  vain 
vähän  tutkimuksia,  vaikka  aihe  on  ajankohtainen  ja  siihen 
tunnetaan  laajalti mielenkiintoa. Kampuksen  teknologia  toi‐
misi tutkimus‐ ja kehitystyön kohteena opiskelijoille ja asian‐
tuntijoille.  Suurin  hyöty  opetukseen  olisi,  että  opiskelijat 
pääsevät  paikanpäälle  katsomaan  ja  kokeilemaan,  jonka 
jälkeen  laskelmat  tietokoneella  voidaan  yhdistää  koettuun 
toimintaan.  Tavoitteena  on,  että  jäähdytystä  ohjattaisiin 
yhdellä hyvin  toimivalla  järjestelmällä,  johon voidaan  tehdä 
pieniä  muutoksia  testejä  ajatellen  ilman  että  kiinteistön 
käyttäjille aiheutuu muutoksia sisäympäristössä. Näin saatai‐
siin paljon mittausdataa laskelmia ja todentamista varten. 
 
Vaikutukset suunnitteluun ja tilaratkaisuun: Vapaa jäähdytys 
olisi  käytössä  koko  rakennuksessa.  Järjestelmän  rakentami‐
seen ja käyttöön liittyvä vähän kalliimmat esilämmityspatte‐
rit  ja  asian  huomioiminen  automaatiosuunnittelussa.  Ope‐
tuskäyttöä varten ratkaisu vaatisi hieman levennetyt huolto‐
käytävät, hieman lisätilaa päätteiden ympärille (siten, että 5‐
10  henkilön  ryhmissä mahtuu  tutkimaan),  sekä  enemmän 
näyttölaitteita tai vaihtoehtoisesti yksi isompi näyttö.  
 

Lämmöntalteenotto 
 

Ilmastoinnin  lämmöntalteenotto on  järjestelmä,  joka  siirtää 
poistoilmasta  energiaa  tuloilman  lämmitykseen.  Hyvin  kor‐
keilla ulkoilman lämpötiloilla lämmöntalteenottoa käytetään 
myös  jäähdytystehon  pienentämiseen  esijäähdyttämällä 
tuloilmaa  ennen  varsinaista  jäähdytyspatteria.  Lämmöntal‐
teenoton  toteuttamiseen käytetään  tarpeista  ja mitoituspe‐
rusteista  riippuen hyvin monen  tyyppisiä  regeneratiivisiä  ja 
rekuperatiivisiä lämmönsiirtimiä.  
 
Ilmeisiä yrityskumppaneita kiinnostavia  ja opiskelijaryhmille 
soveltuvia tutkimuskohteita ovat ainakin 
 energiavirtojen  mittaaminen  ja  vuosihyötysuhteen 

määrittäminen 

  Juha Leimu 
Yliopettaja 
Puhelin: +358405530247 
Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi



 lämmönsiirtimen  kosteuden  siirron  ja  höyryn  lauh‐
tumisen mittaaminen 

 sulatuksen  ja huurtumisen  eston  vaikutus  lämmön‐
talteenoton vuosihyötysuhteeseen.  

 jäähdytystehon säästö kylmän talteenotossa. 
 
Vaikutukset  suunnitteluun  ja  tilaratkaisuun:  Lämmöntal‐
teenotto  koostuu  yleensä  useasta  erillisestä  teknisestä  jär‐
jestelmästä  ja  niiden  muodostama  kokonaisuus  palvelee 
koko rakennustilavuutta.  
 
Lämmöntalteenottojärjestelmien  käyttö  tutkimus‐  ja  tuote‐
kehitysmittauksiin  edellyttää  anturi‐  ja  mittaustekniikan 
huomiointia  suunnittelussa  ja  asennusta  yhdessä  järjestel‐
män kanssa. Laitevalmistajien kanssa on tehtävä yhteistyötä, 
jotta mahdollistetaan  koneen  sisälle  pääsy  fyysisesti:  tarvi‐
taan hieman  lisää  tilaa konehuoneeseen  ja koneiden ympä‐
rille,  koneen  väliin  tarvitaan  huolto‐osia,  jotta  opiskelija 
mahtuu  sisään  koneeseen mittarin  kanssa  (laskemaan mm. 
lämpötilajakaumia  jne.).  Lisäksi  suunnittelussa  on  huomioi‐
tava  rakennuksen  anturointi,  sen mukaisesti miten  olosuh‐
teita  on  myöhemmin  tarkoitus  mitata  (irrallisia  antureita, 
joilla  pääsee  koittamaan  miten  arvot  muuttuvat.  Tällöin 
päästään  tarkistamaan  ja  testaamaan ovatko  tehdyt  ratkai‐
sut oikeita). 
 

Passiivinen  
aurinkosuojaus 

Perinteinen ratkaisu: Kesäajan ylilämpöä torjutaan passiivi‐
sesti sälekaihtimien ja aurinkosuojakalvojen avulla. Suuri osa 
jäähdytystarpeesta joudutaan kuitenkin kattamaan aktiivisel‐
la jäähdytyksellä. 
 
Uusi ratkaisu: Aurinkoon päin suuntautuvat julkisivut varus‐
tetaan kiinnityskonsoleilla, joihin voidaan kiinnittää ulkopuo‐
lisia sälekaihtimia ja muita passiivisia aurinkosuojausjärjes‐
telmiä. Osa seinäalueista varustetaan myös viherseinän 

Ratkaisun kustannus riippuu 
oleellisesti siitä kuinka laajalle 
alueelle ja millaisella tekniikalla 
se toteutetaan. Edellyttää toteu‐
tusvaihtoehtokohtaista kustan‐
nuslaskentaa. Jos ratkaisut sisäl‐
tyvät arkkitehtisuunnittelun jul‐
kisivuratkaisuun, ei lisäkustan‐
nuksia juuri synny. 

Samuli Ranta 
Projektipäällikkö 
Puhelin: +358403550833 tai  
+358445054982  
S‐posti:  
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi



mahdollistavilla liitosyhteillä. 
 
Toiminnalliset edut: Järjestelmä mahdollistaa aurin‐
kosuojausjärjestelmien testauksen ja uusien innovaatioiden 
kehittämisen. Samalla se vähentää aktiivisen jäähdytyksen 
tarvetta ja säästää energiaa. Näkyvänä kampusrakennuksen 
osana järjestelmä viestittää ympäristölle korkeakoulun tut‐
kimuksellisesta kompetenssista. 
 
Vaikutukset suunnitteluun ja tilaratkaisuun: Arkkitehtisuun‐
nittelussa täytyy ottaa huomioon tiettyjen julkisivun osien 
muuttuva ulkonäkö. Teknisessä suunnittelussa huomioidaan 
järjestelmien vaatimat kiinnitysansaat sekä sähkö‐ ja auto‐
maatioliitokset. 

Suodatus  Perinteinen ratkaisu: Ilmanvaihtokoneet varustetaan nyky‐
vaatimuksen mukaisilla suodattimilla, jotka vaihdetaan uu‐
siin huolto‐ohjelman mukaan. 
 
Uusi ratkaisu: Ilmanvaihtokoneisiin tehdään jo suunnittelu‐
vaiheessa tilavaraus tehokkaammille suodatinratkaisuille. 
Varaukset mahdollistavat jo näköpiirissä olevan nykyistä 
huomattavasti tehokkaamman ulkoilman suodatuksen.  
 
Toiminnalliset edut: Järjestely avaa yhteistyöyrityksille mie‐
lenkiintoisen pilottiympäristön. Sisäilmasto‐olosuhteiden 
kattava anturointi mahdollistaa suodatuksen todellisen te‐
hon arvioinnin todellisessa toimintaympäristössä. Kampus‐
rakennuksen sisäilman laatu paranee ja työ hyvinvointi li‐
sääntyy. 
 
Vaikutukset suunnitteluun ja tilaratkaisuun: Suodatin‐ ja 
puhallinmodulien paikkaa mitoitettaessa huomioidaan uusi‐
en ratkaisujen vaatima pieni lisätilan tarve. 

Kustannusvaikutus muodostuu 
tilavarauksesta ja tyhjästä mo‐
duulilohkosta. Kustannuksen 
suuruusluokka 10 000 – 20 000 € 

Samuli Ranta
Projektipäällikkö 
Puhelin: +358403550833 tai  
+358445054982  
S‐posti:  
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi

Sisäilmaston olosuh‐
teet 

Perinteinen ratkaisu: Tavoitteelliset sisäilmaston olosuhteet 
asetetaan suunnitteluarvoiksi rakennushankkeen alkuvai‐

Kustannusvaikutus muodostuu 
anturiverkon rakentamisesta, 

Samuli Ranta
Projektipäällikkö 



heessa. Suunnitelmien toteutuminen pyritään varmistamaan 
kertaluonteisilla käyttöönottotarkastuksilla. Järjestelmän 
käyttötilanteessa aikaansaamat sisäilmaston olosuhteet 
eivät kuitenkaan kuulu minkään osapuolen vastuualueeseen 
ja esiin tulevia ongelmia lähdetään tutkimaan vasta pitkään 
jatkuneiden käyttäjävalitusten jälkeen.  
 
Uusi ratkaisu: Sisäolosuhteiden suunnitelmanmukaisuus 
varmistetaan kattavalla sisäolosuhteiden seurantajärjestel‐
mällä. Koko rakennus varustetaan lämpötila‐, kosteus‐ ja 
hiilidioksidin mittausjärjestelmällä. Eri puolille rakennusta, 
eri kerroksiin ja eri julkisivuille, sijoitetaan painesuhteiden 
mittauspisteitä. Lisäksi sisäilman hiukkaspitoisuutta ja VOC‐
pitoisuutta mitataan valikoiduista pisteistä. 
 
Toiminnalliset edut: Järjestelmä mahdollistaa ilmanvaihtojär‐
jestelmän aikaansaamien sisäilmaston olosuhteiden seuran‐
nan koko järjestelmän elinkaaren ajan. Havaittuihin ongel‐
miin voidaan reagoida välittömästi, eikä synny vuosia jatku‐
vista poikkeamista aiheutuvia sisäilmaongelmia. Samalla 
opiskelijat saavat konkreetista tietoa sisäolosuhteiden tavoi‐
tearvoista ja niiden toteutumiseen vaikuttavista tekijöistä. 
Järjestelmää voidaan myös hyödyntää aiemmin kuvattujen 
teknisten ratkaisujen toiminnan seuraamiseen ja tutkimi‐
seen. Se tarjoaa opiskelijoille ja henkilökunnalle jatkuvaa 
reaaliaikaista tietoa sisäilman olosuhteista. Kun järjestelmien 
moitteeton toiminta voidaan todentaa luotettavilla mittareil‐
la, jotka ovat kaikkien nähtävillä esimerkiksi aulanäytöillä, 
käyttäjätyytyväisyys kasvaa ja turhat epäilyt hälvenevät. 
 
Järjestelmää voidaan hyödyntää myös tilasuunnittelun väli‐
neenä. Kun kaikki tilat varustetaan sisäilmastoa mittavilla 
antureilla, saadaan kattavaa tilastotietoa tilojen käytön te‐
hokkuudesta. Myös tilavarausjärjestelmään voidaan liittää 
sisäilmaston seurantaan. Tällöin esimerkiksi tilavaraus rau‐

tiedonkeruusta, ohjelmistokehi‐
tyksestä ja visualisoinnista. Kus‐
tannusvaikutuksen suuruusluok‐
ka 400 000 € 
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etunimi.sukunimi@turkuamk.fi



keaa, jos sisäilmaston anturien mukaan tilassa ei oleskella 
tietyn aikaikkunan sisällä varauksen alusta, jolloin tila voi‐
daan vapauttaa muuhun käyttöön.  Vastaavasti tilastotieto‐
jen mukaan pidemmällä trendillä vajaakäytöllä olevat tilat 
voidaan tilaohjelmassa osoittaa tehokkaampaan käyttöön. 
 
Vaikutukset suunnitteluun ja tilaratkaisuun: Suunnittelussa 
huomioidaan anturoinnin vaatimat kaapeloinnit, asennukset, 
mittausjärjestelmä, tietokanta ja visualisointi. 

Akustiset 
 olosuhteet 

Perinteinen ratkaisu: Luokkatilojen, auditorioiden ja toimis‐
totilojen akustisiin olosuhteisiin ei kiinnitetä erityisesti huo‐
miota, vaan ratkaisut tehdään tilasuunnittelun näkökulmas‐
ta. 
 
Uusi ratkaisu: Hyvät tilakohtaiset akustiset ratkaisut otetaan 
osaksi suunnittelua jo hankkeen alkuvaiheessa.  
 
Toiminnalliset edut: Opiskelijoiden ja henkilökunnan työ‐
olosuhteet paranevat, tuottavuus kasvaa ja poissaolot vä‐
henevät. Luokka‐ ja auditoriotiloissa puheen erottuvuus 
paranee, mikä osaltaan tukee opiskelijoiden keskittymisky‐
kyä. Avotoimistotiloissa häiritsevien äänien määrä vähenee, 
mikä tukee keskittymiskykyä ja vähentää stressiä. Opiskeli‐
joille konkretisoituu hyvän akustisen suunnittelun merkitys. 
 
Vaikutukset suunnitteluun ja tilaratkaisuun: Akustinen suun‐
nittelu otetaan mukaan jo aivan suunnittelun alkuvaiheessa. 
Toimistotilojen osalta hyvä avotoimiston suunnittelu edellyt‐
tää myös tilasuunnittelua, joten akustisen suunnittelun ja 
tilasuunnittelun tulee tapahtua rinnakkain.  

Kustannusvaikutus muodostuu 
akustisesta suunnittelusta, akus‐
toinnin toteutuksesta ja peitto‐
äänijärjestelmästä. 
Kustannusvaikutuksen suuruus‐
luokka 50 000 – 100 000 €  

Samuli Ranta 
Projektipäällikkö 
Puhelin: +358403550833 tai  
+358445054982  
S‐posti:  
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi

Muunneltavat raken‐
teet 

Perinteinen ratkaisu: Rakennuksen ulkovaipparakenteet ja 
kantavat rakenteet palvelevat pääkäyttötarkoitusta ja este‐
tiikkaa, eikä niille aseteta muita funktioita. 
 
Uusi ratkaisu: Rakennuksen ulkovaippaan suunnitellaan ja 

Kustannusvaikutus muodostuu 
rakennesuunnittelusta, pielira‐
kenteista ja anturointijärjestel‐
mästä. 
Kustannusvaikutuksen suuruus‐
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Projektipäällikkö 
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+358445054982  
S‐posti:  



toteutetaan ”testi‐ikkunoita”, eli aukkoja joihin voidaan si‐
joittaa erilaisia testattavia rakenteita ja materiaaleja. Raken‐
teet voidaan anturoida ja liittää osaksi rakennuksen mittaus‐
järjestelmää, jolloin saadaan tietoa niiden kosteus‐ ja lämpö‐
teknisestä käyttäytymisestä. Lisäksi osa seinäelementeistä 
suunnitellaan vaihdettaviksi.  
 
Rakennuksen kantaviin väliseiniin ja raskaisiin välipohjara‐
kenteisiin suunnitellaan testiolosuhteet mahdollistavia ase‐
telmia. Näissä sinänsä normaaleissa rakenteissa voidaan 
testata rakenteiden ääneneristävyyttä, askelääneneristä‐
vyyttä ja värähtelyä in situ. 
 
Toiminnalliset edut: Testiasetelmat mahdollistavat yhteis‐
työn rakennustuotevalmistajien kanssa ja tarjoavat opiskeli‐
joille mahdollisuuksia uusiin yrityskontakteihin. Yrityksille 
testiasetelmat antavat mahdollisuuden testauttaa materiaa‐
leja ja rakenteita aidossa toimintaympäristössä. 
 
Kampusrakennusta hyödynnetään suurena testilaboratorio‐
na ja voidaan toteuttaa sellaisia yritysyhteistyöhankkeita, 
joiden toteuttaminen vaatisi muuten kalliita erillislaboratori‐
oita ja jotka jäisivät tämän vuoksi käytännössä toteutumatta.
 
Vaikutukset suunnitteluun ja tilaratkaisuun: Ulkoseinille ei 
sijoiteta sähkö‐ tai LVI‐asennuksia, jotka rajoittavat seinien 
muunneltavuutta ja vaihdettavuutta. Testiseinille tuodaan 
anturoinnin edellyttämät kaapeloinnit mittausjärjestelmästä. 
Akustisten mittausten tiloissa huomioidaan standardin mu‐
kaisen kaiuntahuoneen mitoitus. Tilojen kaiuntaa tulee voida 
hallita muunneltavilla absorptiopinnoilla niin, että tilat toi‐
mivat akustiikaltaan hyvin myös perinteisinä luokkatiloina. 

luokka 50 000 – 100 000 €  etunimi.sukunimi@turkuamk.fi

Energiapaalut  Perinteinen ratkaisu: Rakennusta tukevat paalut toimivat 
kantavina rakenteina eikä niille aseteta muita funktioita. 
Rakennuksen lämmitys ja jäähdytys tapahtuu osittain raken‐

Arvio kustannuksista: Energiapaa‐
lujärjestelmän  investointi‐ ja elin‐
kaarikustannukset  ovat  samaa 

Rauli Lautkankare 
Tuntiopettaja  
Puhelin: +358 50 598 5668  



nuksen ulkopuolelle tehdyistä energiakaivoista.
 
Uusi  ratkaisu: Onttojen paalujen  sisään  asennetaan  energi‐
ankeruuputkitus, jolloin voidaan hyödyntää uusiutuvaa maa‐ 
tai  kallioenergiaa  ja  lämmittää  /  jäähdyttää  rakennusta. 
Energiapaalujärjestelmä  voidaan  yhdistää  kaukolämpöverk‐
koon  ja  hyödyntää  rakennuksen  alla  olevaa  maamassaa 
energian varastoinnissa. 
 
Toiminnalliset edut: Savimaassa paaluja tarvitaan joka tapa‐
uksessa. Paaluasennuksen jälkeen paalujen sisään syötetään 
energiankeruuputkitus, jolloin voidaan hyödyntää uusiutu‐
vaa maa‐ tai kallioenergiaa ja lämmittää / jäähdyttää raken‐
nusta. Energiapaaluissa yhdistyvät paalut ja erilliset ‐ yleensä 
rakennuksen ulkopuolella olevat ‐energiakaivot. Vertikaali‐
sen energiapaaluverkon yhdistäminen horisontaaliseen kau‐
kolämpöverkkoon mahdollistaa energiankulutushuippujen 
tasaamisen syöttämällä kaukolämmön ylituotantoenergiaa 
paalujen kautta rakennuksen alla olevaan maamassaan. 
Myös aurinkokeräimistä saatavaa energiaa voidaan varastoi‐
da paalujen kautta maamassaan. Järjestelmän ja seuranta‐
järjestelmän visualisointi näyttöpäätteeseen mahdollistaa 
opetus‐ ja excursioryhmien tutustumisen innovatiiviseen 
teknologiaan. 
 
Vaikutukset  suunnitteluun  ja  tilaratkaisuun:  Suunnittelussa 
huomioidaan  eri  järjestelmien  yhdistäminen  ja  energian 
varastoinnin  tuomat  säästöt. Energiaputkitus ei vaadi  lisäti‐
laa putkien kulkiessa rakenteissa tai koteloissa 10 cm x10 cm 
tilassa.  Järjestelmään  tutustuvia  (maksullisia)  ryhmiä varten 
järjestelmän  visualisointi  voi  olla  jonkin muun  järjestelmän 
näyttöjen yhteydessä,  jolloin tilaa tai erillistä näyttöä ei tar‐
vita erikseen. 
 

suuruusluokkaa kuin perinteisellä 
erillisellä  paalu  ja  energiakaivo‐
yhdistelmällä.  
 
Energiapaalujen, kaukolämmön ja 
maamassan  varastointipotentiaa‐
lin  hyödyntäminen  vaatii muuta‐
mien  tuhansien  eurojen  inves‐
tointia,  joka  tulee  takaisin  pie‐
nentyneinä käyttökustannuksina. 
 

S‐posti:
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi

Muut yksittäiset inno‐ Rakennustekniikka:     



vaatiot 
 

Eri  julkisivumateriaalien  vertailu  ulkoseinissä, mahdollisesti 
eri toimittajilta  
 auringon vaikutus kosteuspisteeseen ja lämmöneris‐

tyksen toimivuuteen. 
Katolta  mahdollisuus  vuokrata  esimerkiksi  aurinkopaneeli‐
toimittajille  alueita  joilla  tuotetaan  energiaa  esim.  jäähdy‐
tykseen, lisäksi viherkattotestit mahdollisia 
 
LV‐ tekniikka 
 massiivilattialämmitys  (hyödynnetään matalaenergi‐

aa) 
 eri  tuulikaappikoneiden  vertailu  (vuokrataan  tuuli‐

kaappeja eri toimijoille esittelytiloiksi) 
 käyttöveden  lämmittäminen muulla  kuin  siirrintek‐

niikalla 
 ei pattereita (muunneltavuus) 

 
IV‐ Tekniikka 
 konehuoneen  suunnittelu  lähtee  vaihtomahdolli‐

suudesta  ja koneiden kappaleet huomioidaan uudet 
mahdolliset keksinnöt 

 konehuoneet  tehdään  niin,  että  niissä  on  hieman 
normaalia väljempää,  ja niihin mahtuu n. 10 henki‐
lön  ryhmiä oppimaan. Konehuoneissa on myös  isot 
näytöt, tai useita pieniä näyttöjä seurantaa varten. 

 verrattavissa eri patteri‐ ja osavaihtoehdot, LTO pyö‐
rivä/retermia/lamelli  jne.  (myös osien huolto  ja pe‐
su) 

 matalalämmön hyödyntäminen 
 
Sähkötekniikka 
 eri järjestelmät kerroskohtaisesti. 

 
Jäähdytystekniikka 
 jäähdytyksen hoitaminen ilman ostosähköä 



 viisas  jäähdytys ja  yhdistäminen  tarpeeseen  eli  tie‐
detään  etukäteen  kuinka  paljon  tilaa  huomenna 
jäähdytettään 

 
Automatiikka 
 jatkuva trendiseuranta. 
 kerätään  keskitetysti  tietoa  järjestelmään,  joka  on 

myöhemmin hyödynnettävissä esim. laitetoimittajal‐
le ja opetusmateriaalina 

 prossessikuvausten  pyörittäminen  julkisissa  ja  ylei‐
sissä tiloissa esim. kahvila. 

 

 

 

 



mjuseliu
Konekirjoitusteksti
Liite 4





















mjuseliu
Konekirjoitusteksti
Liite 5






	Kupittaan kampuksen uudisrakennuksen hankesuunnitelma 01042015 LOPULLINEN
	Liite 1 Kupittaan kampuksen uudisrakennus tilaohjelma
	Liite 2 Uudisrakennus_tilakuvaukset_lopullinen
	Liite 3 Edistykselliset tekniset ratkaisut Kupittaan kampuksen uudisrakennus
	Liite 4 Tontinkäyttöluonnos
	Liite 5 sijainti ja saavutettavuus
	Liite 6.1 Kupittaan kampus ja kevyen liikenteen väylät
	Liite 6.2 Kupittaan kampus ja 10,20,30min saavutettavuusalueet
	Liite 6.3 Kupittaan kampus ja 5,10,15km saavutettavuusalueet




