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YLI-MAARIAN KOULU 
 

UUDISRAKENTAMINEN 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.4.2011 Yli-Maarian koulun ja 

päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelman. 

  

Vuoden 2011 hankeohjelman laadintaa edelsi laaja Turun pohjoisen alueen 

koulutilajärjestelyjä koskeva selvitystyö, jonka perustana oli Turun pohjoisen 

alueen koulutilajärjestelyjen puitesuunnitelmaehdotus. Opetuslautakunnan 

suomenkielinen jaosto merkitsi ehdotuksen tiedoksi ja jatkotoimenpiteitä varten 

kokouksessaan 21.8.2002.  

 

Koska hankkeen toteutuksen käynnistyminen on siirtynyt hankesuunnitelmassa 

esitetystä (alkuvuosi 2013), on perusteltua päivittää valtuuston hyväksymä han-

kesuunnitelma ja siinä yhteydessä varmistaa, vastaako hankesuunnitelma kai-

kilta osin 2010-luvun loppupuolen ja 2020-luvun tarpeita.      

 

Alun perin Yli-Maarian koulu mitoitettiin vain alakoulun oppilaille, mutta vuoden 

2015 alussa tehtiin Sivistystoimialan palveluverkkoon sellainen muutosehdotus, 

että Kastun koulu lakkautetaan ja Yli-Maariaan sijoitetaan pohjoisia alueita pal-

velemaan myös yläkoulu. Tämän seurauksena Kastun koulutalosta luovutaan ja 

koulun tontille sijoitetaan Rauninaukion päiväkodin korvaava päiväkotirakennus. 

Kaupunginhallitus teki asiasta periaatepäätöksen 23.3.2015. Kasvatus- ja ope-

tuslautakunta hyväksyi ehdotetun muutoksen palveluverkkoon 1.4.2015 ja totesi 

lausuntonaan Kaupunginhallitukselle. että ”Yli-Maarian koulun hankesuunnitel-

ma päivitetään siten, että sinne voidaan toteuttaa yhtenäiskoulu, joka voisi aloit-

taa toimintansa 1.8.2018” Lisäksi se katsoi, että, ” Yli-Maarian koulun kanssa 

samanaikaisesti tulee toteuttaa pyörällä ja bussilla liikennöitävä yhteys Yli-

Maariasta Jäkärlään”. 

 

Yli-Maarian päivitetty hankesuunnitelma käsittää yhtenäiskoulun, vuosiluokat 1-

9, esiopetuksen, päivähoidon, ilta- ja aamupäivätoiminnan, kouluterveydenhuol-

lon ja neuvolan sekä lähikirjaston ja nuorisotilat. Koulun tilat mitoitetaan 696 op-

pilaalle (276 vuosiluokat 1-6 ja 420 vuosiluokat 7-9). Päiväkoti on 120 –

paikkainen. Tilasuunnittelun lähtökohtana tulee olemaan tilojen laajamittaisen 

yhteiskäytön mahdollistaminen sekä muuntojoustavuus. Uudenaikaisen oppi-

misympäristön luomisessa otetaan huomioon vuoden 2016 alusta voimaan as-

tuva uusi opetussuunnitelma. Rakennuksen on tarkoitus palvella eri käyttäjä-

ryhmiä varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan. 
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Yli-Maarian koulu - uudisrakennushankkeen hankeohjelman päivittämisestä on 

vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet edustajat eri toimialoilta:  

 

Sivistystoimialalta Raikko Kavisto, Mia Autio, Marianne Ulfstedt, Jarmo Salo, 

Maija-Liisa Rantanen ja Kirsti Yrttiaho, Hyvinvointitoimialalta Pirjo-Riitta Liuksila, 

Vapaa-aikatoimialalta Sanna Hernelahti ja Minna Saarinen, Kiinteistöliikelaitok-

sen Tilapalveluista Merja Lumme ja Anne Antola sekä Strateginen tilojen ohja-

us- vastuualueelta Minna Juselius. 

 

Hankeohjelman laadinnan asiantuntijoina ovat olleet: 

 

 kustannuslaskija Heikki Aalto  

 LVIA asiantuntija Jaakko Kurvinen  

 sähköasiantuntija Kari Saarinen  

 

Sivistystoimiala on pitänyt tärkeänä, että uuden koulun tulee olla sijoitettuna si-

ten, että sinne on mahdollisimman hyvät kulkuyhteydet Moision ja Paattisten 

koulujen oppilasalueelta Paattistentien pohjoispuolella. Uuden koulun ei tule olla 

alueen eteläosassa, jossa on jo Moision koulu.  

 

Kaikista tutkituista vaihtoehdoista hankesuunnitelman pohjana oleva Yli-

Maarian Vakiniittuun sijoittuva uudisrakennus on toiminnalliselta kannalta paras 

ratkaisu. Tontti on sijainniltaan erinomainen hyvien liikenneyhteyksiensä vuoksi, 

maa-alue on kaupungin omistuksessa ja se on kaavoitettu Y- rakennusten alu-

eeksi.  

 

 

Turku 4.9.2015 
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1. YHDYSHENKILÖT 

Tilaaja / Rakennuttaja: 

Turun Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut 

Merja Lumme 

Anne Antola 

 

Strateginen tilojen ohjaus vastuualue: 

Tuomas Koskiniemi 

Minna Juselius 

 

Käyttäjät: 

Sivistystoimiala 

Mia Autio 

Marianne Ulfstedt 

Kirsti Yrttiaho 

Maija-Liisa Rantanen 

Raikko Kavisto 

Osmo Koskinen 

 

Hvinvointitoimiala: 

kouluterveydenhuolto ja neuvola: 

Pirjo-Riitta Liuksila 

 

Vapaa-aikatoimiala: 

kirjasto/Sanna Hernelahti 

Nuorten palvelut/Minna Saarinen 

 

 

2. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 

 

Yli-Maarian hanke sisältyy Sivistystoimialan palveluverkkosuunnitelmiin sekä 

Turun kaupungin investointiohjelmaan. Ensimmäinen hankesuunnitelma on hy-

väksytty Kaupunginvaltuustossa 18.4.2011 ja sitä on sittemmin päivitetty vas-

taamaan kehittyvän alueen tarpeita. Yläkoulun osuus ja nuorisotilat on lisätty 

hankkeeseen vuoden 2015 päivitysvaiheessa. 

 

Perusopetus voi hankkeen myötä luopua Moision koulun siirtokelpoisesta ra-

kennuksesta. Tässä yhteydessä arvioidaan, voidaanko ko. tiloja hyödyntää var-

haiskasvatuksen käyttöön. Lisäksi Perusopetus luopuu Kastun koulukiinteistös-

tä. Oppilaat tulevat jatkossa ohjautumaan asuinpaikan mukaan Rieskalähteen, 

Runosmäen tai uuteen Yli-Maarian kouluun. 
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Pohjoisen alueen kouluissa on oppilaita seuraavasti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näistä kouluista lähdetään nykytilanteessa yläkouluun seuraavasti: 

Paattinen -> Rieskalähteen koulu  

Moisio -> Rieskalähde 

Jäkärlä -> Lyseo 

 

Yläkouluikäisiä edellä mainittujen koulujen oppilasalueilla on seuraavasti: 

 

2007 345 

2008 337 

2009 330 

2010 328 

2011 329 

2012 332 

2013 343 

2014 356 

2015e 363 

2016e 368 

2017e 374 

2018e 393 

2019e 401 

2020e 413 

 

Tehokkaasti toimivassa yläkoulussa oppilaita on vähintään 100/vuosiluokka. 

Tämä minimiraja olisi toteutunut Yli-Maarian yläkoulun osalta jo vuosia. Sijoit-

  Paattinen Moisio Jäkärlä Yhteensä
2007 191 301 198 690 
2008 199 290 185 674 
2009 194 280 186 660 
2010 195 308 153 656 
2011 178 313 166 657 
2012 171 320 172 663 
2013 169 338 179 686 
2014 166 353 193 712 
2015 178 361  193 732 
2016e 167 389 179 735 
2017e 170 403 175 748 
2018e 174 436 175 785 
2019e 178 444 180 802 
2020e 180 460 185 825 
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tamalla myös yläkoulu Yli-Maariaan, säästetään kuljetuskustannuksissa vuosi-

tasolla noin 200 000 euroa. 

 

Yli-Maarian alue on ollut koko olemassa olonsa ajan tilassa, jossa ei ole pystytty 

tarjoamaan asukkaille riittäviä peruspalveluja toimivissa tiloissa. Päivähoitopaik-

katarve on Yli-Maarian alueella ollut suuri jo useamman vuoden ajan. Keväällä 

2015 päivähoitopalvelut keskittyvät Moision alueelle. Moision alueen päivähoi-

topalveluja käyttävät perheet asuvat kuitenkin pääsääntöisesti Yli-Maarian alu-

eella. Alue on edelleen kasvamassa ja kehittymässä, jonka takia palveluiden 

suunnittelu ja toteuttaminen on asukkaiden kannalta erittäin tärkeää. Syksyllä 

2015 Yli-Maariassa on aloittanut uusi yksityinen 72-paikkainen päiväkoti. Tä-

män hoitopaikkalisäyksen myötä päivähoitopaikkojen määrä vastaa alueella täl-

lä hetkellä olevaa kysyntää. 

 

Maaria-Paattisilla alle kouluikäisten lasten määrä vuonna 2015 on 893 lasta. 

Väestön ja alle kouluikäisten lasten määrän kasvu riippuu rakennemallista, jon-

ka mukaan Turun kaupungin maankäytön linjauksia tehdään. Hajautettu raken-

nemalli, jonka mukaan kasvu suunnataan kaupunkirakennetta laajentaen, tuot-

taa alueella merkittävää väestön kasvua. Tämän mallin mukaan alle kouluikäis-

ten määrä nousisi vuoteen 2030 mennessä 1429 lapseen. Muut rakennemallit 

eivät tuottaisi alueelle alle kouluikäisten määrän kasvua. 

 

Päivähoidon palvelun kattavuustavoitteeksi pohjoisella alueella on 10.2.2014 

hyväksytyssä päivähoidon palveluverkossa asetettu 62 %.  

 

 

2.1 Kuvaus tilaajan toiminnasta 

 

Uudisrakennukseen sijoitetaan Yli - Maarian uusi koulu, vuosiluokat 1-9. Ra-

kennukseen sijoittuvat myös esiopetus, päiväkoti, lähikirjasto, nuorisotila, neu-

vola/kouluterveydenhoitotilat ja valmistuskeittiö. Alueellista liikuntahallia ei tässä 

yhteydessä rakenneta, koska Moision halli on riittävä. Iltakäyttöä liikuntatiloissa 

tulee olemaan normaaliin koulusalien tapaan. Tilat tulevat olemaan Sivistystoi-

mialan hallinnassa. 

 

Neuvotteluissa oli alkuvaiheessa mukana myös Turun ja Kaarinan seurakun-

tayhtymä. Se vetäytyi kuitenkin neuvotteluista ja järjestänyt tilatarpeensa muilla 

ratkaisuilla.  

 

Uusi opetussuunnitelma (OPS) astuu voimaan 2016 esiopetuksessa ja luokilla 

1-6, ja vuoteen 2019 mennessä koko perusopetus (1-9 lk) noudattaa tätä uutta 

opetussuunnitelmaa.  
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Opetussuunnitelman perusteet laaditaan perusopetuslain ja -asetuksen sekä 

tavoitteet ja tuntijaon määrittävän valtioneuvoston asetuksen pohjalta1. Perus-

teasiakirja on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mu-

kaisesti paikallinen opetussuunnitelma valmistellaan2. Opetussuunnitelman pe-

rusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata opetuksen järjestämistä ja koulutyötä 

sekä edistää yhtenäisen perusopetuksen yhdenvertaista toteutumista.  

 

Paikallinen opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan päivittäiselle 

koulutyölle. Se on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa opetuksen jär-

jestäjän toimintaa sekä koulujen työtä. Opetussuunnitelma liittää koulujen toi-

minnan muuhun paikalliseen toimintaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppi-

misen edistämiseksi. 

 

Uudessa OPS:ssa oppimisympäristön merkitys korostuu. Oppimisympäristöön   

kuuluvat tilojen ja paikkojen lisäksi välineet, palvelut ja materiaalit. Hyvin toimi-

vat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä 

tiedon rakentamista. Oppiminen on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista, 

suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista. Tämä 

edellyttää tiloilta muuntojoustavuutta.  
 
 

2.2 Nykyiset toimitilat ja niiden puutteet 

 

Perusopetus  

 

Koulu ei valmistuessaan kokonaan korvaa olemassa olevia kouluja. Moision 

koulu, Moisionkoulutie 2, jatkaa toimintaansa ns. kivikoulussa, ja sen kapasi-

teettia tarvitaan tulevaisuudessakin. Siirtokelpoisesta rakennuksesta koulu sen 

sijaan voi luopua osan Moision oppilaista siirtyessä Yli-Maarian uuteen kouluun. 

Moision koulun, Moision koulutie 2, koulutiloja on laajennettu ja peruskorjattu 

pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Suunnittelu käynnistyi väestömäärän voimakkaan kasvun myötä jo 1990-luvun 

puolivälissä.  Kaupunginhallitus hyväksyi 21.4.1997 Moision koulun laajennuk-

sen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman, jossa määriteltiin koulun laajennus- 

peruskorjaustarve. Moision hankkeen 1. vaihe, joka käsitti lisäluokkatilat kuutta 

opetusryhmää varten, toteutettiin siirtokelpoisena viipalekouluratkaisuna. Tilat 

otettiin käyttöön lokakuussa 1997.  

                                                            
1  Perusopetuslaki (628/1998), perusopetusasetus (852/1998), valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun 
opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012) ja (378/2014) valtioneuvoston 
asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta (423/2012)  
2  Perusopetuslaki 14 § 2 mom. ja valtioneuvoston asetus (422/2012) 13 §  
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.6.2001 Moision koulun ja liikuntarakennuksen 

hankesuunnitelman. Samassa yhteydessä tarkistettiin koulun oppilasmitoitusta.  

Uudet liikuntatilat otettiin käyttöön keväällä 2003. Liikuntatilat ovat hallinnollises-

ti liikuntatoimen alaisuudessa. Opetustoimi maksaa sopimuksen mukaan 35 % 

tilojen vuokra - ym. käyttökustannuksista.   

 

Hyväksytty hankesuunnitelma (Kv 18.6.2001) käsitti myös lisäluokkatiloja Moi-

sion koulun käyttöön. Hanke toteutettiin vuonna 2004 siirtokelpoisena kouluna 

leasing-rahoituksella. Luokkatiloja tuli lisää kolme. Hankesuunnitelmassa todet-

tiin, että jatkossa täytyy varautua siihen, että Moision oppilasalueelle mahdolli-

sesti täytyy rakentaa lisäkoulutiloja ennen vuotta 2010.  

 

Hankkeen 4. vaihe käsitti vanhojen, vuonna 1950 valmistuneiden tilojen perus-

korjauksen. Korjaustyöt valmistuivat syksyllä 2007. Rakennuksessa on kouluti-

lojen lisäksi nykyään myös nuorisotiloja.     

 

Moision koululla on em. perustein käytettävissään seuraavat koulutilat:  

 

-  päärakennus (vanhat koulutilat)   1 367 m2  (koulun 

käytössä olevat tilat)  

-  siirtokelpoiset viipalekoulutilat   935 m2   

 

Tilat on mitoitettu kaikkiaan 375 oppilaalle sen mukaisesti kuin kaupunginval-

tuuston 18.6.2001 hyväksymässä hankesuunnitelmassa todetaan.  

 

Nykyiset tilat ovat toimivat ja 2000-luvun tarpeita vastaavat. Oppilasalueelle si-

joittuvan uuden koulun rakentaminen ei näin ollen perustu nykyisten tilojen 

puutteisiin tai huonoon kuntoon.  

 

Lähtökohtana uusille tiloille on väestö- ja oppilasmäärän kasvu. Koulussa on lu-

kuvuonna 2015 -2016 yhteensä 361 oppilasta, joten kasvuvaraa on vain 30 -40 

oppilaalle. Jonkin verran oppilaita voidaan sijoittaa vuosikymmenen loppupuo-

lella, mikäli omat tilat käyvät riittämättömiksi, oppilasalueen toiseen kouluun 

(Paattisten koulu), mutta pysyväksi ratkaisuksi siitä ei ole.  

 

Varhaiskasvatus 

 
Moision päivähoitoyksikössä on kaksi siirtokelpoista päiväkotirakennusta (Hali-

konkatu) ja yksi rivitaloasunto kolmio (Ymmyrsuonkatu). Siirtokelpoisissa päivä-

kotirakennuksissa, Halikonkatu 8, on 120 päiväkotipaikkaa. Ymmyrsuon rivita-
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loasunnossa järjestetään syksystä 2015 alkaen avointa varhaiskasvatustoimin-

taa. Lisäksi Moision päivähoitoyksikköön kuuluu ulkoiluleikkikoulu ja leikkipuisto.  

 

Päivähoidon uudet tilat Yli-Maariassa korvaavat Halikonkadun päiväkodin vuok-

ratilat ko. kohteen vuokrasopimusten irtisanomisaikojen puitteissa. Halikonka-

dun 250 m2 tilaelementin kuukausivuokra on 19,5 € / m2. Vuokrasopimus on 

solmittu 31.7.2016 saakka ja sopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Hali-

konkadulla sijaitsevan toisen tilaelementin koko on 550 m2 ja kuukausivuokra 

on 33,2 € / m2. Rakennuksen vuokrasopimus on solmittu 31.10.2021 asti. Sen 

irtisanomisaika on 12 kuukautta. 

 

Varhaiskasvatus voi hankkeen myötä luopua siis Halikonkadun siirtokelpoisista 

päiväkotitiloista ja mahdollisesti Ymmyrsuonkadun tiloista, mikäli Moision koulun 

yhteydessä olevasta siirtokelpoisesta rakennuksesta saadaan tiloja esiopetuk-

sen ja varhaiskasvatuksen käyttöön.  

 

Kirjasto ja nuoriso 

 

Kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 16.3.2011 § 51 osaltaan hyväksyä Yli-

Maarian koulun hankesuunnitelman Se määritti Yli-Maarian koulun yhteyteen 

tulevan kirjaston korvaavan Maarian ja Moision kirjastot. Moision kirjaston tilat 

siirrettiin nuorisopalveluiden käyttöön 1.8.2014 alkaen (kulttuurilautakunta 

9.4.2014 § 57). 

 

Turun pohjoisilla alueille on tällä hetkellä Maarian ja Moision nuorisotilat. Nuori-

solautakunnalle on esitetty, että Maarian ja Moision nuorisotilat siirrettäisiin uu-

den, rakennettavan Yli-Maarian koulun yhteyteen. Nuorisolautakunta on hyväk-

synyt, että Yli-Maariaan toteutetaan nuorisotila, mutta lautakunta tulee päättä-

mään erikseen Moision ja Maarian nuorisotilojen jatkosta lähipalveluperiaate 

huomioiden. 

 

Merkittävin nuorisotilojen siirtoa puoltava tekijä on yläkoulutoiminnan alkaminen 

Yli-Maarian koulussa, jolloin palvelutarjonta olisi lähellä kohderyhmäänsä. Tällä 

hetkellä Pohjois-Turun yläkouluikäiset lapset käyvät koulua pääsääntöisesti 

Kastun, Rieskalähteen ja Lyseon kouluissa. Ennusteen mukaan Paattisten, 

Moision ja Jäkärlän alueilla on vuosina 2016–2020 noin 370–400 yläkouluikäis-

tä oppilasta.  

 

Maarian nuorisotalon osalta siirtoa puoltaa myös tilan tekninen kunto. Rakennus 

tulisi tarvitsemaan laajamittaisen peruskorjauksen kymmenen vuoden sisällä, 

joka tulee vaikuttamaan nuorisopalveluiden tilasta maksamaan sisäiseen vuok-

raan.  
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Moision nuorisotila on kooltaan 150 neliömetriä ja nykyiseen kävijämäärään 

nähden liian pieni. 

 

2.3 Tilojen käyttö 

 

Hankkeen toiminnallinen lähtökohta on eri toimialojen tiivis yhteistyö. Tarkoitus 

on, että tilat ovat käytössä aamusta iltaan. Sivistystoimialan yhteistyökumppa-

neina ovat Hyvinvointitoimiala, Vapaa-aikatoimiala sekä paikalliset urheiluseurat 

ja yhdistykset sekä alueen asukkaat. 

 

Uudessa koulutalossa on tarjolla hyvätasoisia varhaiskasvatus-, esiopetus-, pe-

rusopetus-, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta-, lastenneuvola- ja va-

paa-ajan lähipalveluja alueen lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Koulu an-

taa hyvät puitteet monipuoliselle harrastustoiminnalle. Tilojen yhteiskäytöllä py-

ritään tehokkaaseen ja taloudelliseen toimintaan. 

 

Tilojen suunnittelun lähtökohdaksi otetaan kokonaisvaltainen pedagoginen vi-

sio, jonka pohjalta talon toimintaa suunnitellaan. Se merkitsee tiloja käyttävien 

toimijoiden tarpeiden huomioon ottamista jo uudisrakennuksen suunnitteluvai-

heessa. Kaikessa suunnittelussa huomioidaan tilojen yhteiskäyttömahdollisuu-

det. 

 

Lasten päivä päiväkodissa alkaa n. klo 6.30 ja päättyy klo 17 / 18. Harrastus-

toiminta koulurakennuksessa voi jatkua myös iltaisin. 

 

Koulurakennuksessa työskentelevän henkilökunnan tulee muodostaa yksi toi-

miva kokonaisuus. Esimerkiksi koulunkäyntiavustajat tai iltapäiväkerhon ohjaa-

jat voisivat toimia niin sovittaessa yli toimialarajojen. 

 

Tilojen tulisi tehdä mahdolliseksi ns. eheytetty koulupäivä. Yhteinen kiinteistö 

tekee mahdolliseksi päiväkodin, koulun sekä aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan 

nivomisen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on vähentää lasten 

yksinoloa ennen ja jälkeen koulupäivän, luoda perustaa lasten hyville vapaa-

ajanviettotavoille sekä tukea heidän sosiaalista kehitystään.  

 

Yli – Maarian koulurakennuksen käyttäjien toiminnan ja yhteisten työtapojen 

suunnittelu sekä yhteistyö aloitetaan hyvissä ajoin.  

 

 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 12/22 

 
 

Yli-Maarian koulu   Päivitys 2015 Hankesuunnitelma uudisrakentaminen Yli-Maaria poistettu lause oppilasalueesta 

3. HANKKEEN MITOITUSPERUSTEET 

Tilat suunnitellaan yhteiskäyttöisyyden periaatteet huomioiden ja mahdollisim-

man muuntojoustaviksi. Tilojen korvamerkintää tiettyjen toimijoiden käyttöön py-

ritään merkittävästi vähentämään. 

 

Tilamitoituksena on käytetty 276 oppilaan alakoulua (vuosiluokat 1-6), 420 oppi-

laan yläkoulua (vuosiluokat 7-9) sekä 120 lapsen päiväkotia (5 ryhmää). Lisäksi 

rakennukseen sijoittuu kouluterveydenhoito/lastenneuvola ja lähikirjas-

to/nuorisotila. Alueellista liikuntatilaa ei ole tarkoitus rakentaa. 

 

Opetustilat mitoitetaan siten, että ne eivät ylitä Opetushallituksen määrittelemiä 

tunnuslukuja. Näin ollen oppimisen tiloja oppilasta kohti on alle 5 m2 (opetusti-

lat, ryhmätyöskentelytilat, tiedonhakutilat, näyttämä ja näihin tiloihin liittyvät va-

rastot). 

 

Henkilöstömääräarvio: 

‐ päiväkoti: 18 

‐ alakoulu: 15 

‐ yläkoulu: 35 

‐ nuoriso: 5 

‐ kirjasto: 2 (pääasiassa 0, koska kyseessä omatoimikirjasto) 

‐ keittiö: 5 

‐ siivous: 2 

‐ psykologi + kuraattori: 2 

‐ Terveydenhuolto: 3 

‐ ip- toiminta: 5 

‐ Yhteensä noin 92 henkilöä 

 

 

3.1 Tilojen yhteiset perustelut 

 

3.1.1 Perusopetus 

Hankesuunnittelussa on lähdetty siitä, että uudet tilat mitoitetaan 276 alakoulun 

oppilaalle = 12 perusopetusryhmälle. Yläkoulun tilat mitoitetaan 420 oppilaalle = 

6-sarjainen yläkoulu eli 18 opetusryhmää. Mitoitukset perustuvat alueen väes-

tönkasvu- ja oppilasennusteisiin.  

Uudessa OPS:ssa oppimisympäristön merkitys korostuu. Oppimisympäristöön   

kuuluvat tilojen ja paikkojen lisäksi välineet, palvelut ja materiaalit. Hyvin toimi-

vat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä 

tiedon rakentamista 
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Suunnittelussa otetaan huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteet-

tömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, 

järjestys ja siisteys. Uudenlaiset oppimisympäristöt mahdollistavat aktiivisen yh-

teistyön koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa. 

 

Tieto- ja viestintäteknologia (TVT) on olennainen osa monipuolisia oppimisym-

päristöjä. Yli-Maarian koulusuunnittelussa huomioidaan uudet TVT-ratkaisut, 

jotta voidaan vastata uuden OPS:n asettamiin haasteisiin. 

 

Toiminnallisuus, kokemuksellisuus ja oppiminen yli oppiainerajojen korostuvat 

koulun toimintakulttuurissa uuden OPS:n myötä, ja se asettaa uudenlaisia vaa-

timuksia koulurakentamiselle. Eheytetyn oppimisen periaatteet ja lapsi aktiivise-

na toimijana ja oppijana korostuvat entisestään myös esiopetuksen uudessa 

opetussuunnitelmassa. Yli-Maarian koulurakentamisessa on myös huomioitava 

terveellisyys, turvallisuus ja kestävä tulevaisuus. 

 

Oppiminen on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tutkimista 

ja näiden prosessien monipuolista arvioimista. Oppimisprosessissa tulee myös 

huomioida oppilaiden yksilölliset tarpeet eriyttämällä. Tämä kaikki edellyttää ti-

loilta muuntojoustavuutta.  
 

3.1.2 Varhaiskasvatus ja esiopetus 

 

Aiemmassa Yli-Maarian koulun hankesuunnitelmaan on mitoitettu 105 -

paikkainen päiväkoti. Hankesuunnitelman päivityksen yhteydessä mitoitusta on 

nostettu 120 –paikkaiseksi päiväkodiksi. Tällä tavoin varaudutaan uuden halli-

tuksen esitykseen päivähoidon ryhmäkokojen kasvattamisesta. 120 –paikkainen 

päiväkodissa toimii 5 ryhmää.  

 

Esiopetusryhmä ja sitä täydentävä päivähoitoryhmä tarvitsee  ns. normaalit päi-

väkotiryhmälle mitoitetut tilat. Tiloja käytetään joustavasti siten, että eri ryhmäti-

loja ei ”korvamerkitä” erikseen esiopetusikäisille, alle kouluikäisille jne. Esiope-

tuksen osallistuu arviolta 40 – 50 lasta.  

 

Tiloihin tultaisiin sijoittamaan esiopetuksen ja täydentävän päivähoidon lisäksi 

lapsiryhmiä 1-vuotiaista alkaen. Tilojen joustavan käytön kannalta on syytä 

suunnitella kaikki lasten ryhmätilat niin, että ne voivat toimia eri-ikäisten lasten 

ryhmätiloina. 
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3.1.3 Kirjasto ja nuorisotila  

 

Yli-Maarian kirjaston erityisiä kohderyhmiä ovat koulu, päiväkoti, lapsiperheet ja 

ikääntyvä väestö. Uudessa kirjastossa arvioidaan olevan noin 200 kävijää päi-

vässä. Kirjastossa on noin 13 000 nidettä, painopisteenä lasten ja nuorten ai-

neisto. Kirjaston ns. nuorten tilat ovat yhteisiä nuorisopalveluiden kanssa.  

 

Nuorisopalvelut eivät olleet mukana vuonna 2011 valmistuneessa Yli-Maarian 

koulun hankesuunnitelmassa. Yli-Maarian kouluhankkeen laajentuminen kos-

kemaan myös yläkoulutoimintoja nostaa esille tarpeen tarkastella nuorisotilojen 

sijoittumista Turun pohjoisilla alueilla. Nuorisolautakunta päätti kokouksessaan 

27.8.2015 § 5 osallistua Yli-Maarian koulun hankesuunnitelman päivitykseen. 

 

Vapaa-aikatoimialan kirjasto- ja nuorisopalvelut kiinnittävät huomiota siihen, että 

erilaisten kohde- ja käyttäjäryhmien tarpeet tulevat huomioiduksi hankkeen 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Tilojen tulee olla riittävän kokoiset kävijämää-

riin nähden ja toiminnallisesti monikäyttöiset, muunneltavat ja yhteiskäyttöön 

soveltuvat. 

 

 

3.2 Tilojen jakautuminen ja yhteiset tilat 

 

Yli-Maarian hankkeen laajuus on 8 582 hum2. Tilat jakautuvat seuraavasti: 

 

Sivistystoimiala ~67 % (koulu ~4930 m2, päiväkoti ~788 m2) 

Vapaa-aikatoimiala ~5 % (kirjasto ~ 250 m2, nuoriso ~200 m2) 

Hyvinvointitoimiala ~1,5 % ( ~125 m2) 

Keittiö ~2% (~182 m2) 

Yhteiset tilat ~24,5 %. (~2107 m2, jaetaan kaikille käyttäjille) 

 

Kohteeseen toteutetaan kolmeen osaan jaettava liikuntasali, jonka mitoitus on 

440 m2. Tämän lisäksi tiloihin toteutetaan noin 80 m2:n monitoimitila, jota Var-

haiskasvatus voi käyttää omiin liikuntatarpeisiin. 

 

Kirjasto- ja nuorisotilat sekä ruokailusali- ja aulatilat suunnitellaan toimivaksi ko-

konaisuudeksi keskeiselle paikalle rakennusta. 

 

VSS –tilat esitetään mitoitettavaksi keskimääräisesti yhtä aikaa läsnä olevien 

henkilöiden mukaan. Näin meneteltiin myös Syvälahden koulu- ja päiväkoti-

hankkeessa. Yli-Maarian osalta läsnäoloa on hahmotettu oheisen taulukon avul-

la. 
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varhaisk. koulu henkilö- muu
klo lapsia oppilaita kuntaa käyttö yhteensä
6 → 8 30 0 5 2 37
8 → 10 90 530 60 10 690
10 → 12 105 700 80 15 900
12 → 14 105 500 70 27 702
14 → 16 90 280 45 70 485

iltakäyttö 16 → 22 70 0 15 300 385
keskiarvo 82 335 46 71 533  

 

 

4. TILASUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

 

4.1 Perusopetus 

Opetusta annetaan vuosiluokille 1-9. Uudet oppimisympäristöt edellyttävät  

muuntojoustavuutta, jolloin kaikki tilat tulisi voida olla kaikkien käytettävissä. 

Tämä tulee ottaa tila- ja kalustussuunnittelussa huomioon.   

 

Ylemmillä vuosiluokilla tietyissä oppiaineissa on oltava lisäksi ko. aineenope-

tukseen erityisesti suunnitellut tilat. Näitä ovat muun muassa fysiikka, kemia ja 

kotitalous. Musiikin, kuvataiteiden sekä teknisen ja tekstiilityön tiloja tarvitsevat 

kaikki vuosiluokat.  

 

Tieto- ja viestintäteknologia (TVT) on olennainen osa monipuolisia oppimisym-

päristöjä, ja Yli-Maarian koulusuunnittelussa huomioidaan uudet TVT-ratkaisut. 

 

4.2 Varhaiskasvatus ja esiopetus 

Varhaiskasvatuksen tiloihin suunnitellaan 5 lapsiryhmän tilat. Esiopetustoiminta 

noudattaa periaatteiltaan samaa kaavaa kuin nuorempien lasten varhaiskasva-

tus. Poikkeuksena on yhteistyö alkuopetuksen kanssa, jonka takia sijoittelu lä-

hekkäin tulisi huomioida. 

 

Tilat tulee suunnitella joustavasti siten, että kaikki ryhmätilat ovat tarvittaessa 

muunneltavissa eri- ikäisten ja / tai sisarusryhmätyyppisten ryhmien käyttöön. 

Alueen esiopetus tulee todennäköisimmin keskittymään uuteen päiväkoti- ja 

koulurakennukseen, ja on mahdollista että ryhmätiloista kolme tarvitaan esiope-

tuksen käyttöön. Esiopetuksen jälkeen arvioidaan suurimman osan esiopetus-

ikäisistä lapsista tarvitsevan päivittäin täydentävää päivähoitoa. Esiopetusikäi-

set lasten lounasruokailu on tarkoituksenmukaista järjestää yhteisissä ruokalati-

loissa. Sen sijaan aamu- ja välipalat tarjotaan toiminnan kannalta joustavimmin 

lasten ryhmätiloissa. Tällöin ruokailutilat vapautuisivat esim. aamu- ja iltapäivä-
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toiminnan käyttöön. Päiväkotiin tullaan sijoittamaan myös alle kolmivuotiaita 

lapsia. Ryhmien sijoittelussa osa tiloista olisi tarkoituksenmukaista saada alku-

luokkien yhteyteen, jolloin joustava yhteistyö päivän aikana tilojen puolesta 

mahdollistuisi.  

 

Yhtä päiväkotiryhmää kohden tarvitaan kuraeteis- ja vaateaulatilat tarvittavine 

vaatteiden säilytyslokerikkoineen sekä wc- ja pesutiloineen. Päiväkotiryhmän 

toisessa huoneessa tulee olla kaappisängyt lepoa varten. Päiväkotiryhmät voi-

vat sijoittua myös kahden ryhmän pareina, jolloin ko. ryhmien kuraeteistilat voi-

vat olla ryhmille yhteiset. Tässä vaihtoehdossa tulee huomioida, että kuraeteisti-

lat ovat riittävän suuret, jotta tarvittava määrä (kaksi lapsiryhmää) vaatteiden 

kuivatuskaappeja, -naulakoita, kenkätelineitä ja säilytyslokerikkoja pystytään si-

joittamaan tilaan.  

 

Vastaavasti ryhmien yhteyteen tarvitaan varastotilat sekä päiväkodin ulkoilupi-

han yhteyteen varastot ulkoleikkivälineille ja lastenvaunujen säilytykseen. Toi-

minnan eriyttämistä varten tarvitaan pienryhmätilat, jotka voivat olla kahdelle 

päiväkotiryhmälle yhteiset. Vaatehuolto- ja siivoustiloja on tarkoituksenmukaista 

sijoittaa lähelle päiväkotitiloja arjen toiminnan sujumiseksi. Henkilökunnan ko-

kous- ja pukutilat voidaan sijoittaa yhteisiksi koko talon henkilökunnalle. Päivä-

kotiryhmät tarvitsevat kuitenkin ryhmien lähelle pienen tilan, jossa henkilökunta 

voi vaihtaa vaatteitaan lähellä lapsiryhmää toiminnan siirtyessä sisältä ulos ja 

päinvastoin. Päiväkodin johtajan ja kiertävän erityislastentarhanopettajan työtilat 

neuvottelutiloineen voidaan toteuttaa koulun kanssa yhteisesti Paattisten koulun 

tapaan tai sijoitetaan erillisinä koulun vastaavien tilojen yhteyteen.  

 

Päivähoidon tilat varustetaan nykykäytännön mukaisilla tietoteknisillä liittymillä 

ja varusteilla. Lisäksi rakennuksessa tarvitaan sähköinen kulunvalvonta, joka 

voidaan ulottaa käsittämään myös lasten saapumisen ja lähdön päivähoidosta.  

Yhtenäiskoulun liikuntatuntimäärä varaa rakennuksen liikuntasalin hyvin tiiviisti 

koulun käyttöön. Tämän vuoksi päiväkotitilojen yhteyteen tulee suunnitella ns. 

monitoimitila, joka on pääsääntöisesti päiväkotitoiminnan käytössä. Iltakäyttöä 

tilalle on päiväkotien tapahtumien yhteydessä, mutta muutoin tilaa voisivat käyt-

tää myös muut käyttäjät. 

 

4.3 Kirjasto 

Kirjastotila mahdollistaa eri toimijoiden välisen tiiviin yhteistyön. Tiloja ja palvelu-

ja käytetään entistä tehokkaammin ja luovemmin. 

 

Kirjasto on avoinna joka päivä, koko päivän, omatoimisesti. Kirjasto on innosta-

va oppimiskeskus, joka tukee sekä oppimista että opetusta: se tarjoaa ryhmille 
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esimerkiksi satutunteja, kirjavinkkausta, mediakasvatusta, lukemaan innosta-

mista ja monilukutaitoon opastamista.  

 

Kirjasto on viihtyisä julkinen kokoontumistila ja asiakkaiden tiedotuspiste, joka 

edistää asukkaiden aktiivisuutta ja yhteiskuntaan kuulumista. Kirjasto toimii 

myös koulukirjastona. Kirjaston luonteesta johtuen tulee huomioida asiakkaiden 

kulkureitit koko talossa. 

 

Sen tulee olla keskeisellä paikalla niin, että oppilaat, opettajat ja päiväkoti sekä 

asukkaat voivat käyttää sitä vaivatta. Avoimen työskentely- ja oleskelu- sekä kir-

jahyllytilan lisäksi tilaa tarvitaan myös rauhalliseen työskentelyyn ja keskittymi-

seen. Kirjaston tilojen tulee olla helposti muunneltavissa monenlaiseen toimin-

taan, mm. lapsille järjestettäviin tapahtumiin ja kaikenlaiseen näyttelytoimintaan 

sopiviksi. Ko. tila on yhteiskäyttöistä. Tapahtumatilaan virtuaalisen osallistumi-

sen mahdollistava laitteisto, joilla voi tarjota etäluentoja ja –tapahtumia katsotta-

vaksi.  

 

Kirjastoaineistoa lainataan ja palautetaan automaattien avulla. Asiakkaille tarjo-

taan työasemia omatoimiseen työskentelyyn. Kirjastossa tarvitaan yksi virkaili-

japääte asiakaspalvelupisteeseen. Kirjastotilasta pyritään saamaan älykäs tila, 

jossa kokeillaan uusia tekniikoita ja sovelluksia. 

 

Henkilökunnan tilat, asiakaswc:t (käytössä myös omatoimiaikana) sekä varasto-

tilat ovat yhteisiä muiden toimijoiden kanssa. Kirjastoon saapuu ja sieltä lähtee 

aineistoa kuljetuslaatikoissa kaksi kertaa viikossa. 

 

4.4 Nuoriso 

Nuorisotila on alueen lasten ja nuorten yhteinen kokoontumispaikka, jossa jär-
jestetään monipuolista ohjattua toimintaa. Nuorisotilatoiminta mahdollistaa nuo-
rille elämyksiä, kokemuksia, tekemällä oppimista ja erilaisia tapahtumia. Nuori-
sopalveluiden sijoittuminen uuteen Yli-Maarian monitoimitilaan vahvistaa alu-
een nuorten palveluja ja lisää kaupungin eri toimialojen välistä yhteistyötä. Uu-
den tilan tulee olla kävijämääriin ja toiminnan monipuolisuuteen nähden riittä-
vän kokoinen ja vastata varustukseltaan ja aukioloajoiltaan nuorten tarpeisiin.  
 

Nuorisotilat ovat pohjoisella alueella eri-ikäisten lasten ja nuorten aktiivisessa 
käytössä. Yli-Maarian lähialueiden nykyisissä nuorisotiloissa Maariassa ja Moi-
siossa on viimeisen toimintavuoden aikana ollut lähes 10 000 käyntikertaa. 
Nuorisotilatoiminta on suunnattu ensisijaisesti 9-18-vuotiaille.   

Nuorisotilan tulee rakennuksessa sijaita keskeisellä paikalla lähellä kirjastotilo-
ja, jotta yhteiskäyttö ja yhteinen nuorten tila saadaan toteutettua. Yhteiskäyttö- 
ja nuorisotilojen tulee olla muunneltavia ja niiden tulee mahdollistaa nuorten 
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monipuolinen ja aktiivinen toiminta. Lisäksi tarvitaan myös rauhallisia tiloja, jot-
ta nuorten ja ohjaajien on mahdollista käydä tuki- ja ohjauskeskusteluja. 

Monitoimitilarakennuksessa tulisi olla mahdollista erilaisten nuorten ryhmä- ja 
kurssitoimintojen ja tapahtumien toteutus myös muissa kuin nuorisotilassa. 
Pienryhmätoiminta ja erilaiset harrastekurssit tarvitsevat omat tilansa. Esim. 
kokkikursseja voisi järjestää iltaisin tyhjänä olevassa kotitalousluokassa ja 
tanssi- tai sirkuskerhoa liikuntasalissa. Myös lasten, nuorten ja perheiden ta-
pahtumille tarvitaan muunneltavia tiloja. Nykynuoret käyttävät päivittäin moni-
puolisesti erilaisia digitaalisia medioita uusiutuvin laittein. Nuoret myös pelaavat 
paljon erilaisia digi- ja verkkopelejä. Tämä kehitys on otettu vahvasti huomioon 
myös nuorisotyössä ja se luo uusia mahdollisuuksia oppimisympäristöihin. 
Toiminnan, menetelmien ja välineiden digitalisoituminen tulee huomioida uutta 
monitoimitaloa ja nuorisotilaa suunniteltaessa.   

Vajaan kymmenen vuoden aikana on pohjoisella alueella, erityisesti Moisiossa, 
havaittu, että jatkuvan alueelle keskittyneen uudisrakentamisen myötä alueella 
asuvien lasten ja nuorten määrä kasvaa koko ajan. Lasten ja nuorten (0–18 
vuotta) osuus on jo nyt yksi Turun korkeimmista Maaria-Paattisessa (25,9 %). 
Tämä on näkynyt myös nykyisten Moision ja Maarian nuorisotalon vuosittain 
kasvaneissa kävijämäärissä. Kun uusi nuorisotila sijoittuu yläkoulun yhteyteen, 
kävijämäärä tulee olettavasti nousemaan nykyisestä. Myös alueen väestö- ja 
oppilasennusteissa lasten ja nuorten määrä on kasvusuuntainen. Pohjoisella 
alueella ei varsinaisesti ole muita nuorille suunnattuja vapaa-aikapalveluja ja  
-toimintoja kuin nuorisotilat, joten on erittäin tärkeää, että näitä palveluja on riit-
tävästi tarjolla jatkossakin. Nuorisotilan sijoittuminen Yli-Maariaan edellyttää 
hyviä ja turvallisia kevyen liikenteen väyliä pohjoisen alueen eri asuinalueilta 
nuorisotilalle. 

Vapaa-aikatoimialan nuorisopalvelut haluaa osaltaan olla mukana luomassa 
uudentyyppistä toimivaa monitoimitilaa ja yhteisöä, joka mahdollistaa lasten ja 
nuorten oppimista, kasvua ja kehitystä. Jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa 
on tärkeää kuulla ja osallistaa lapsia nuoria.  

 

4.5 Terveydenhoito 

Yli-Maaria on suunnitelmissa pientaloaluetta ja laskennallisesti siellä arvioidaan 

olevan alueen valmistuttua 700 - 800 alle 12-vuotiasta lasta. Lapsiperheiden lä-

hipalveluna tarjotaan perheille alueella neuvola ja kouluterveydenhuolto. Lähi-

alueen muihin terveydenhuoltotiloihin kulkuyhteydet ovat huonot ja olemassa 

olevat resurssit riittämättömiä. 

 

Yli-Maarian koulun yhteyteen terveydenhuollon tulee varata tilat neuvolaa, kou-

luterveydenhuoltoa ja koulupsykologia varten. Tilatarve koostuu 3 terveydenhoi-

tajan vastaanottotilasta, psykologin huoneesta, näihin liittyvästä odotustilasta ja 

wc- tiloista. Lisäksi tilojen yhteydessä tulee olla pieni lepotila sekä kuiva sisätila 

vaunujen säilytystä varten. 
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4.6 Ruokahuolto 

Hankkeen mitoituksessa on huomioitu mitoitusoppilasmäärän lisäksi päivähoi-

don lapset sekä henkilökunta. Alueen muissa keittiöissä ei ole kapasiteettia 

valmistaa näin suuren uuden yksikön tarvitsemia ruokapalveluja, joten keittiö on 

suunniteltava valmistuskeittiönä. Hankkeessa varaudutaan myös siihen, että 

Yli-Maarian keittiössä voitaisiin mahdollisesti valmistaa tarvittaessa myös mui-

hin pohjoisen alueen kouluihin kuljetettavaksi ruokaa. 

 

Ruokasali suunnitellaan siten, että se on käyttävissä myös erilaisissa tilaisuuk-

sissa ja toimii myös juhlasalina.  

 

4.7 Järjestelmävaatimukset 

Erityisiä järjestelmävaatimuksia ovat puhelin-, paloilmoitus-, rikosilmoitus-, ku-

lunvalvonta- ja äänentoistojärjestelmät sekä videovalvontajärjestelmät (sisä- ja 

ulkopuoli). Juhlasalitilana toimivat tilat varustetaan tarvittavilla esitystekniikan 

ääni- ja valokalustolla. Liikuntatiloissa mahdollistetaan opettajien/ohjaajien mik-

rofonin käyttö opetustilanteessa. 

 

Opetus- ja päivähoitotilat varustetaan nykykäytäntöjen mukaisilla tietoteknisillä 

varusteilla. 

 

 

5. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 

5.1 Tontti 

Sijoituspaikaksi ajateltu tontti 097 (Yli-Maaria)-132-1 sijaitsee Vakiniitun uudella 

kaava-alueella Pyhän Marian tien, Kukkamaariankadun ja Paakarinkadun ra-

jaamassa kulmassa. (Kaava Vakiniittu 12/2003). Kaava on laadittu ja lainvoi-

mainen. Kaavassa tontti on merkitty Y-tontiksi, e= 0,5 ja rakennus on mahdollis-

ta rakentaa 3.kerrokseen  

 

Alue on Turun kaupungin omistuksessa. Tontin koko on noin 1,8416 ha. Ra-

kennusoikeutta tontille muodostuu siten 9208.  

 

Alueen infra on rakennettu valmiiksi tontin ympäristössä Kiinteistöliikelaitoksen 

infran ilmoituksen mukaan (tilanne kevät 2014). 

 

Yli-Maarian ja Jäkärlän yhdistävän kevyen liikenteenväylän toteuttaminen oh-

jelmoidaan Kiinteistöliikelaitoksen investointeihin siten, että se on käyttöön otet-

tavissa Yli-Maarian kouluhankkeen valmistuessa. 
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5.2 Tonttialueen käyttösuunnitelma 

 

Tonttialueen käyttösuunnitelma laaditaan suunnittelutyön käynnistyessä. Tontin 

suunnittelussa tulee huomioida myös linja-autoliikenne tontilla (retket ym. kulje-

tukset) sekä ruokahuollon kuljetukset sekä saatto- ja jättöliikenne ja jätehuolto. 

Kirjasto ja neuvolatoiminta vaativat myös omat pysäköintipaikkansa. Iltakäyttö 

salissa pystyy hyödyntämään henkilökunnan päiväaikaan käyttämiä autopaikko-

ja. 

 

5.3 Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset 

 

Erityisvaatimuksia ovat esim: 

 tontin sijainti pientaloasutuksen keskellä 

 

 

6. TOTEUTTAMISAIKATAULU 

 

Rakennussuunnittelu on tarkoitus käynnistää hankesuunnitelman hyväksymisen 

jälkeen viimeistään tammikuussa 2016.  Rakennustyöt on mahdollista aloittaa 

alkuvuodesta 2017. Tällöin rakennus voitaisiin ottaa käyttöön käyttäjätoimialan 

esityksen mukaisesti kesäkuussa 2018.  

 

 

7. TOTEUTTAMISTAPA 

 

Esitetään toteutusmalliksi kaksivaiheista projektinjohtourakkaa. Tässä mallissa 

ensimmäisessä vaiheessa kilpailutetaan toteutuksesta vastaava rakentaja-

kumppani, jonka kanssa yhteistyössä hankitaan kohteelle suunnittelijat ja joka 

osallistuu hankkeen suunnittelun ohjaamiseen tilaajan kanssa. Näin rakennus-

alan toimijan näkemykset taloudellisesti ja työmaateknisesti järkevistä toteutus-

tavoista ja materiaaleista jne. saadaan otettua huomioon jo suunnitteluvaihees-

sa ja urakoitsija pääsee vaikuttamaan kustannusohjaukseen jo varhaisessa vai-

heessa. 

 

Suunnitelmien edistyttyä yleissuunnitteluvaiheeseen lasketaan kohteelle tavoi-

tehinta ja sen jälkeen päätetään, onko hankkeella edellytyksiä edetä toteutus-

vaiheeseen. Toisessa vaiheessa tehdään urakoitsijan kanssa urakkasopimus, 

mikäli investointipäätös on myönteinen. Tarkoitus on jatkaa vaiheen yksi jälkeen 

saman kumppanin kanssa mutta sopimuksesta voidaan myös irtautua ensim-
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mäisen vaiheen jälkeen. Tarkemmat kriteerit ja sisältö kilpailutukseen hyväksy-

tetään erikseen. 

 

Kohteesta ei järjestetä arkkitehtikilpailua. 

 

 

8. PERUSTAMISKUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS 

 

Tonttikustannukset 

Tontti on kaupungin oma. Laskennassa käytetään ARA-vyöhykehintaa E, 

52€/kem2 

 

Rakennuskustannukset ja muut perustamiskustannukset 

Hankkeen rakennuskustannukset syyskuun vuoden 2015 kustannustasossa 

Haahtelan Taku ohjelmistolla laskettuna ovat tavoitehintalaskelman mukaan yh-

teensä 22 916 000 euroa (alv 0%).  

 

Rakennuskustannuksissa on huomioitu ”normaali rakennuskohde” (ei arkkitehti-

kilpailua), huomioitu paalutusta 20 jm ja kantava alapohja 100 % sekä laskettu 

lisäkustannusvaraus maalämmön toteutukselle. Lisäksi on varauduttu uuden 

oppimisympäristön ja opetussuunnitelman vaatimiin muunneltaviin tiloihin. 

 

Sivistystoimialan irtokaluste ja –varuste hankintojen kustannusarvio on noin 

1M€ ja tämä kustannus sisällytetään hankkeen kokonaishintaan. Näin ollen Yli-

Maarian hankkeen hinnaksi muodostuu yhteensä 24 000 000 euroa. 

 

Lisäksi Vapaa-aikatoimiala ja Hyvinvointitoimiala hankkivat tiloihinsa irtokalus-

tusta, jotka rahoitetaan toimialojen omissa talousarvioissa. 

 

Perustamiskustannusten rahoitus 

Perustamiskustannukset tulee rahoittaa viimeistään vuoden 2016 talousarvios-

sa suunnittelun osalta ja vuonna 2017 ja 2018 rakentamisen osalta jotta tavoi-

teaikataulu valmis kesäkuussa 2018 toteutuu. 

  

 

9. KÄYTÖN AIKAISET KUSTANNUKSET 

 

Kohteen vuokrakustannukset muodostuvat pääomavuokrasta, maavuokrasta ja 

ylläpitovuokrasta. 

 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 22/22 

 
 

Yli-Maarian koulu   Päivitys 2015 Hankesuunnitelma uudisrakentaminen Yli-Maaria poistettu lause oppilasalueesta 

Rakennuksen ylläpitokustannuksiin sisältyvät kiinteistönhoito-, jätehuolto-, läm-

mityskulut ja sekä siivous. Lisäksi vuokraan lasketaan rakennusaikaiset korot, 

joita maksetaan 8 v ajan. 

 

Vuokrat eivät sisällä sähkö- ja vesimaksuja. 

 

Rakennuksen yhteisistä tiloista aiheutuvat kustannukset jaetaan käyttäjille. Ja-

koperusteena on käyttäjän tilojen uudishinta suhteessa koko rakennuksen kaik-

kien käyttäjien hallinnassa olevien tilojen uudishintaan. 

 

Vuokrakustannukset jakautuvat seuraavasti: 

 

Perusopetus 1 585 000 €/vuosi 

Varhaiskasvatus 261 000 €/vuosi 

Sivistystoimiala yhteensä 1 846 000 €/vuosi 

 

Kirjasto 77 500 

Nuoriso 54 000 

Vapaa-aikatoimiala yhteensä 131 500 €/vuosi 

 

Hyvinvointitoimiala yhteensä 38 200 €/vuosi 

 

Keittiö 90 300 €/vuosi 

 

Pääomavuokran pohjana toimiva perustamiskustannus on laskettu syyskuun 

2015 hintatasossa. Kohteen valmistuessa perittävä pääomavuokra tarkastetaan 

vastaamaan toteutuneita kustannuksia. 

     

Hyväksyessään hankesuunnitelman toimialat sitoutuvat osaltaan hankkeen 

vuokrakustannuksiin.  


