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AVAINTULOSTAVOITE 1
MONITOIMITALON ARKKITEHTONINEN LAATU
§ painoarvo kokonaisuudesta 20 %

Alatavoitteet
1. Monitoimitalo ja siihen liittyvät piha-alueet sopivat ja muodostavat positiivisen maamerkin

Hirvensaloon.
2. Monitoimitalo on arkkitehtuuriltaan yhtenäinen ja kestävä kokonaisuus, joka tukee

monitoimitalon käyttäjien oppimista ja kasvatusta sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista
hyvinvointia.

3. Monitoimitalon yleinen julkisuuskuva on positiivinen.
Monitoimitalo on laajasti esillä ammattijulkaisuissa ja ao. näyttelyissä.
Monitoimitalon menestyy palkintokilpailuissa ja arviointi on kiitettävää.

Alatavoitteiden arviointi
§ Kaupunkikuvaneuvottelukunta arvioi alatavoitteita 1. ja 2. annettujen lausuntojen

perusteella (kaupunkineuvottelukunnan ja kaavoittajan lausunnot).
o Arviointi suoritetaan rakennuksen valmistuttua.
o Osan painoarvo on 40 %.

§ Kaava-arkkitehti arvioi alatavoitetta 3. AJR:n ja APR:n kokoaman aineiston perusteella.
o Arviointi suoritetaan kahden (2) vuoden kuluttua rakennuksen valmistumisesta.
o Osan painoarvo on 60 %.

§ Arviointi suoritetaan kouluarvosanoin (4 – 10) siten, että myös puolikkaat numerot ovat
mahdollisia (esim. 8,5).

§ Arvosanakeskiarvosta, jossa on mainitut painotukset huomioitu, lasketaan
kokonaispistemäärä.

Mittarit
arvosana pistettä alatavoitteet 1. ja 2.

10 + 100 kaupunkikuvaneuvottelukunnan ja kaavoittajan monitoimitalosta antamat lausunnot
vastaavat täysin alatavoitteitta 1. ja 2.

9 + 71 kaupunkikuvaneuvottelukunnan ja kaavoittajan monitoimitalosta antamat lausunnot
vastaavat osittain alatavoitteitta 1 ja 2

7 0 kaupunkikuvaneuvottelukunnan ja kaavoittajan monitoimitalosta antamat lausunnot
vastaavat vain vähän alatavoitteitta 1. tai 2.

5,5 - 50 kaupunkikuvaneuvottelukunnan ja kaavoittajan monitoimitalosta antamat lausunnot eivät
vastaa alatavoitteitta 1. tai 2.

4 - 100 kaupunkikuvaneuvottelukunnan ja kaavoittajan monitoimitalosta antamat lausunnot eivät
vastaa alatavoitteitta 1. ja 2.

arvosana pistettä alatavoite 3.
10 + 100 Syvälahden koulu julkaistaan laajasti arkkitehtuurimediassa (Arkkitehti-lehti,

Arkkitehtuurimuseon näyttelyt sekä ulkomainen arkkitehtuurimedia) ja palkitaan
palkintokilpailussa, arviointi kiitettävää

9 + 71 Syvälahden koulu julkaistaan arkkitehtuurimediassa. Positiivinen vastaanotto
ammattilehdissä (esim. Rakennuslehti, Projektiuutiset, Betoni-lehti, Opettaja-lehti jne.).
Huomioidaan palkintokilpailussa

7 0 hanke esiintyy pääosin positiivisessa valossa ammattilehdissä
5,5 - 50 hanke saa vaihtelevaa julkisuutta ammattilehdissä
4 - 100 hankkeen kauttaaltaan negatiivinen julkisuus ammattilehdissä
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AVAINTULOSTAVOITE 2
TURVALLINEN TOTEUTUS

§ painoarvo kokonaisuudesta 25 %
o josta TR-mittaus 60 % ja tapaturmat 40 %
o painoarvot jaetaan molemmilta osin kolmelle vuodelle (2016: 40 %, 2017: 40 %,

2018: 20 %)

Alatavoitteet
1. TR-mittaus
§ talonrakennustyömaan työturvallisuuden auditointi- eli havainnointimenetelmä, jonka

avulla saadaan selville työmaan työturvallisuuden taso (TR–taso) selkeänä
prosenttilukuna

§ työmaan oma väline turvallisuuden ja hyvän järjestyksen saavuttamiseksi ja
ylläpitämiseksi

§ lisää työn tehokkuutta, auttaa aikataulujen pitämisessä ja parantaa työnlaatua ”kerralla
valmiiksi”)

§ työmaakierroksella tapahtuvalla mittauksella arvioidaan työturvallisuuteen vaikuttavia
asioita: työskentely, telineet, kulkusillat ja tikkaat, koneet ja välineet, putoamissuojaus,
sähkö ja valaistus, järjestys ja jätehuolto, pölyisyys

§ arviointi tehdään kalenterivuosittain
2. Työmaan tapaturmien lukumäärä

Alatavoitteiden arviointi
1. TR-mittaus
§ laskennassa huomioidaan ainoastaan NCC:n ns. virallisten mittausten keskiarvot
§ ulkopuoliset mittaukset suoritetaan vähintään 1krt/kk
§ lisäksi työmaan henkilöstö suorittaa TR- mittauksen viikoittain työmaan

työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun toimesta
§ työmaan sisäisiä mittauksia ei huomioida palkkiolaskelmassa
§ tilaajan edustalle annetaan aina mahdollisuus osallistua kohteen TR- mittauksiin

2. Työmaan tapaturmien lukumäärä
§ laskenta sisältää oman henkilöstön sekä palvelutoimittajat
§ tapaturmien laskennassa huomioidaan

o kaikki työmaalla kulunvalvontajärjestelmän kautta itsensä sisään- ja
ulosleimanneet (kaikki työmaalla työtä tekevät henkilöt)

o toimihenkilöt ja suunnittelijat
§ tapaturmista huomioidaan vähintään 1 päivän sairauspoissaoloon johtaneet

työpaikkatapaturmat (ei työmatkatapaturmat)
§ tapahtumapäivä loppuun sairaslomaa sallitaan

Mittari
TR-mittaus Työmaan tapaturmat

TR-keskiarvo pistettä tapaturmien lukumäärä pistettä
100 + 100 0 + 100
95 + 71 2 + 71
90 0 5 0
88 - 50 8 - 50
0 - 100 > 10 - 100

       väliarvot lasketaan                                                           väliarvot lasketaan
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AVAINTULOSTAVOITE 3
KÄYTTÖÖNOTON SUJUVUUS
painoarvo kokonaisuudesta 25 %

Alatavoitteet
1. Rakennus luovutetaan käyttöön ns. nollavirheluovutuksella.

Nollavirheluovutus = Itselleluovutus on urakoitsijoiden puolesta tehty ja tilaajan suorittama
tarkistus on suoritettu siten, ettei virheitä ole.  Käytön opastus on pidetty.

2. Rakennus toimii suunnitellulla tavalla.
3. Huoltohenkilökunta ja käyttäjät osaavat hyödyntää sen ominaisuuksia.

Alatavoitteiden arviointi
Arvioitsijoina toimivat tilaajan nimeämät valvojat ja tilaajan projektihenkilöstö.
Mittarit jaetaan kahteen todentamisvaiheeseen:
§ Todentamisvaihe A./toimenpiteet ja virheet ennen vastaanottoa ja
§ Todentamisvaihe B./ensimmäisen takuuvuoden aikana todetut virheet ja puutteet sekä

niiden hoito

Todentamisvaihe A./arvioitavat asiat (alatavoitteet 1. – 3.)
a) arvioidaan itselle-, viranomaisille-, ja tilaajalle luovutettavan rakennuksen

luovutusaikataulun pysyvyyttä (aikataulussa pysymistä)
b) arvioidaan tilaajan tarkastuksessa löydettyjä virheitä ja puutteita (virheiden laatua ja

määrää) sekä viimeistelyohjelman toteutumista
c) huoltohenkilökunta ja käyttäjät on perehdytetty
§ painoarvo 70 %
§ valvojat arvioivat
Mittari
arvosana pistettä alatavoitteet 1. – 3.

10 + 100 Nollavirheluovutus, luovutus toteutuu viimeistelyohjelman mukaisesti
9 + 71 Nollavirheluovutus, luovutus ei toteudu viimeistelyohjelman mukaisesti
7 0 Rakennus luovutetaan ajallaan, mutta jälkitarkastukseen jää pieniä virheitä ja

puutteita, jotka eivät vaikuta käyttöönottoon
5,5 - 50 Rakennus luovutetaan ajallaan, mutta jälkitarkastukseen jää virheitä ja puutteita,

jotka haittaavat käyttöönottoa
4 - 100 Rakennusta ei luovuteta ajallaan, virheitä ja puutteita ei saada korjattua ennen

käyttöönottoa

Todentamisvaihe B./ arvioitavat asiat (alatavoitteet 1. – 3.)
a) arvioidaan kahden (2) takuuvuoden aikana havaitut puutteet ja virheet
b) arvioidaan virheiden ja puutteiden korjauksen nopeutta
c) takuukorjausten vaikuttavuus toimintaan (huomioidaan, jos korjaus aiheuttaa

toiminnallisen haitan käyttäjälle)
§ painoarvo 30 %
§ tilaajan projektihenkilöstö arvioi

Mittari
arvosana pistettä alatavoitteet 1. – 3.

10 + 100 virheitä ja puutteita ei ole havaittu kahden (2) takuuvuoden aikana
9 + 71 virheitä ja puutteita on havaittu (2) takuuvuoden aikana vähän, ne on korjattu

nopeasti ja niistä on aiheutunut vähän haittaa käyttäjälle
7 0 takuuaikana virheet ja puutteet ovat tavanomaisen projektin luokkaa

5,5 - 50 virheitä ja puutteita on havaittu (2) takuuvuoden aikana paljon, ne on korjattu
nopeasti ja niistä on aiheutunut jonkin verran haittaa käyttäjälle

4 - 100 virheitä ja puutteita on havaittu (2) takuuvuoden aikana paljon, ne on korjattu
hitaasti ja niistä on aiheutunut paljon haittaa käyttäjälle

Vaiheiden A. ja B. painotettu keskiarvo määrää lopullisen pistemäärän.
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AVAINTULOSTAVOITE 4
TYYTYVÄISET KÄYTTÄJÄT

§ painoarvo kokonaisuudesta 30 %

Alatavoitteet
1. Terveellisyys ja turvallisuus

§ Monitoimitalon tilat ja ympäristö on suunniteltu ja toteutettu siten, että ne muodostavat
käyttäjilleen terveellisen ja turvallisen kokonaisuuden.

2. Tulevaisuuden oppimis- ja kasvatusympäristö
§ Monitoimitalo on suunniteltu ja toteutettu siten, että se on muunneltava, moni-, helppo- ja

varmakäyttöinen, tilatehokas, viihtyisä ja kaikenikäisille käyttäjille soveltuva.
§ Piha on suunniteltu ja toteutettu siten, että se on oppimis-, kasvatus- ja virkistysalue talon

käyttäjille ja olohuone kaupunkilaisille.
§ Tilat on suunniteltu ja toteutettu siten, että se on riittävät noin 800 perusopetuksen oppilaalle,

noin 140 varhaiskasvatuksen lapselle, nuorisotoimelle, kirjastolle, kouluterveydenhoidolle,
neuvolatoiminnalle ja valmistuskeittiölle.

Alatavoitteiden arviointi
§ arvioidaan vain monitoimitalon suunniteltuja ja toteutettuja fyysisiä ominaisuuksia (ei inhimillisen

toiminnan seurauksia talossa), toisien sanoen sitä, että valmis talo ominaisuuksineen
mahdollistaa alatavoitteiden 1.-2. saavuttamisen

§ kaikki talossa säännöllisesti työskentelevät a. aikuiset ja b. lapset ja nuoret vastaavat kyselyyn
(kaksi erillistä kyselyä/a. ja b.)

§ vain aikuisten vastaukset vaikuttavat bonuksiin
§ arviointijaksot: A. huhti-toukokuu 2019, B. tammi-helmikuu 2020, C. syys-loka 2020
§ kyselyyn vastaaja arvioi jokaisen arviointilauseen toteutumisen kouluarvosanoin (4 – 10) siten,

että myös puolikkaat numerot ovat mahdollisia (esim. 8,5)
§ mikäli vastaaja ei osaa arvioida lausetta, hän ei arvioi sitä
§ jokaiselta vastaajalta lasketaan yksi keskiarvo koko kyselystä

o ko. kyselyn lisäksi käyttäjä arvioi monitoimitaloa fyysisenä ympäristönä laajemmin
muissa yhteyksissä

Arviointilauseet
Terveellisyys ja turvallisuus

1. sisäilman laatu (ilmanvaihto, lämpötila) mahdollistaa tilojen asianmukaisen käytön
2. sisätilat on suunniteltu käyttäjilleen turvallisiksi
3. kuulutusjärjestelmä on toimiva
4. kameravalvontajärjestelmä on toimiva
5. pihan toiminnot on suunniteltu käyttäjilleen turvallisiksi
6. pihan liikennejärjestelyt on suunniteltu turvallisiksi ja toimiviksi

Tulevaisuuden oppimis- ja kasvatusympäristö
1. sisätilat on suunniteltu riittäviksi avaintavoitteiden mukaiselle käyttäjämäärälle* (*koulu 786

oppilasta, varhaiskasvatus 140 lasta)
2. sisätilat on suunniteltu erilaisiin käyttötarkoituksiin helposti muunneltaviksi
3. sisätilojen valaistus mahdollistaa niiden asianmukaisen käytön
4. sisätilojen akustiikka mahdollistaa niiden asianmukaisen käytön
5. sisätilat on suunniteltu viihtyisiksi
6. pihan suunnittelu mahdollistaa leikin ja liikunnan
7. pihan suunnittelu mahdollistaa mukavan oleskelun
8. piha on suunniteltu viihtyisäksi

Mittari
arvosana pistettä alatavoitteet 1. – 2./arviointilauseet

10 + 100 arviointilause pitää täydellisesti paikkaansa
9 + 71
7 0

5,5 - 50
4 - 100 arviointilause ei pidä lainkaan paikkaansa
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liite
AVAINTULOSTAVOITTEIDEN 1, 3 ja 4 PISTEYTYS


