
Tilapalvelujen investointiohjelman hankkeiden kohdekohtaiset perustelut, joiden vuositason rahoituksen 
arvioidaan ylittyvän yli 20 prosentilla. 
 

 
 
Infoteekkirakennus: 
Vuodelle 2016 talousarvio ylittyy, koska rahankäyttöä siirtyi vuodelta 2015 vuodelle 2016 ennakoitua 
enemmän. Syynä tähän ovat mm. materiaalikustannukset, jotka koulu laskutetaan jälkikäteen Kiinteistö-
liikelaitokselta sekä v. 2015 kesken jääneet kulunvalvonta-, paloilmoitusjärjestelmä- ja rakennusauto-
maatiotyöt, jotka ovat nyt valmistuneet.  
 
Luostarivuoren koulun peruskorjauksen loppuosa: 
Luostarivuoren koulussa vuoden 2016 kesän aikana tehtävistä töistä osa oli aiemmin suunniteltu tehtä-
väksi vasta vuoden 2017 kesällä. Tästä syystä rahoitustarve on noussut. 
 
Keltasirkunpolun päiväkoti, keittiö: 
Suunnittelutyöt eivät käynnistyneet vuoden 2015 puolella ennustetulla volyymillä, jolloin 2015 rahoitusta 
jäi käyttämättä ja tämä lisää vastaavasti rahoitustarvetta 2016. 
 
Viinamäenkadun päiväkoti, keittiö: 
Suunnittelutyöt eivät käynnistyneet vuoden 2015 puolella ennustetulla volyymillä, jolloin 2015 rahoitusta 
jäi käyttämättä ja tämä lisää vastaavasti rahoitustarvetta 2016. 
 
 
 
 
 

Kustannus-
arvio TA 2016

Ennuste 
31.12.2016

TA - Ennuste

Investointihankkeet 21 816 000 21 619 000 197 000

Uus- ja laajennusinvestoinnit 218 000 320 000 -102 000

Rakennukset 218 000 320 000 -102 000

Infoteekkirakennus, Peltolan koulutalo 800 000 18 000 120 000 -102 000
Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit 21 598 000 21 299 000 299 000

Rakennukset 14 460 000 14 161 000 299 000

Luostarivuoren koulun perusk. loppuosa 1 383 000 483 000 610 000 -127 000

Muut peruskorjaukset, rakennukset 7 138 000 7 138 000 0

Keltasirkunpolku pk, keittiö 150 000 125 000 150 000 -25 000
Viinamäenkatu 5 pk, keittiö 150 000 125 000 150 000 -25 000


