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Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 13.8.2018: Alla 

esitettyjen hankkeiden vuositason rahoitus ylittyy 20 prosenttia vuonna 2018. 

Kaupunkiympäristötoimialan kaupunginvaltuustoon nähden sitova investointien kokonaissumma ei ylity. 

Investointikohde TA 2018 
EUR 

Ennuste 
31.12.2018 
EUR 

Ylitys 
% 

Perustelu 

Nimetyt investointihankkeet     
Hepokullan koulun julkisivukor- 
jaus 

750 000 1 1000 000 46,7 Hankkeen eteneminen aikaistunut. Vuo- 
den 2018 rahankäyttö kohteen osalta ylit- 
tyy mutta kokonaiskustannusarvio alittuu 
arviolta 400 000 euroa, tämänhetkinen 
kustannusennuste 1,1 milj. euroa. Vuo- 
den 2019 rahavarausta ei tarvita. 

Muut investointihankkeet 
Hannunniitun koulu, opettajanh, 
luokat 

400 000 710 000 77,5 Kohteessa toteutettiin tänä vuonna suu- 
rempi urakka-alue kuin oli alun perin 
suunniteltu. Hankkeen kustannusarvio ei 
ylity vaikka tänä vuonna kustannukset 
ylittyvät. 

Kymenlaaksonkj. 4 keittiön pe- 
ruskorjaus 

150 000 220 000 46,7 Urakkatarjoukset ylittivät tavoitekustan- 
nusarviot. 

 


