
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 8.8.2019:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi 

kaupunkiympäristötoimialajohtajan päättämät hankelisäykset.

Investointikohde  TAM 

siirtyvillä 

2019 EUR 

 Ennuste 

31.12.2019 

EUR 

Ylitys / 

alitus €

Ylitys 

%

Perustelu

Strategiset maankäytön hankkeet

Linnakaupunki-koontinimike (kh sitova)    3 256 346       3 621 500   -365 154 11,2
Kylk 18.6.2019 § 298 OVK1 -> menee kh:seen OVK2:n yhteydessä

    Sataman liikennejärjestelyt       500 000          617 500   -117 500 23,5

Kylk 18.6.2019 § 298 OVK1 -> menee kh:seen OVK2:n yhteydessä

    Kirstinpuisto       286 346          554 000   -267 654 93,5 Kylk 18.6.2019 § 298 OVK1 -> menee kh:seen OVK2:n yhteydessä

Skanssi-koontinimike (kh sitova)    1 201 953          600 000   601 953 -50,1 Koontinimike alittuu Skanssin keskuspuisto ja Itä-Skanssi alittumisten johdosta.

    Skanssin keskuspuisto       701 953          350 000   351 953 -50,1 Aikataulumuutos: asemakaava kesken.

    Itä-Skanssi       500 000          250 000   250 000 -50 Aikataulumuutos: asemakaava kesken.

Blue Industry Park (kh-sitova)    1 300 000          500 000   800 000 -61,5 Koontinimike alittuu Gotlanninkatu/Yard Park alittumisen johdosta.

    Gotlanninkatu/Yard Park  1 000 00        200 000   800 000 -80 Alueen tonttien louhinta siirtynyt arvioidusta.

Tuloa tuotavat hankkeet    4 797 516       3 620 874     1 176 642   -24,5 Koontinimike alittuu Pyhän Marian tien jatke-kaava alittumisen johdosta.

    Pyhän Marian tien jatke-kaava    2 200 000       1 000 000   1 200 000 -54,5 Aikataulumuutos: taitorakennesuunnitelmien tarkistus jatkuu.


