
Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 8.8.2019:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan ja esitetään hyväksyttäväksi v. 2019 toimitilainvestointien kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset. 

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat nimetyt investointihankkeet ja niiden vuositason rahoitus. Lisäksi sitova on koontinimikkeen ”pienet hankkeet” –kokonaissumma.

Investointikohde  TAM 2019 EUR Ennuste 

31.12.2019 

EUR

Ylitys / alitus 

€

Ylitys / alitus 

%

Perustelu

Katedralskolan liikuntarak. per.korj.        1 946 795    1 350 000   596 795 -30,66 Katedralskolan tulee alittamaan kustannusarvionsa.

Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.

          570 000         95 000   475 000 -83,33 Aikataulumuutos: Hannunniitun koulun toteutus siirtyy vuoteen 2020. Urakkatarjoukset 

ylittivät selvästi budjetoidut kustannukset. Näin olen tehtiin hankinnan keskeytyspäätös 

(Kauprakj ppky 4.6.2019 §198). Tänä vuonna maksetaan vain suunnittelukustannukset.

Nimetyt investointihankkeet


