
Liite 2 - Toimitilojen rakennuttuttaminen
siirtyvät investointimäärärahat vuodelta 2019
vuodelle 2020

Kustannusarvio
Kumulatiiviset
toteutuneet
kustannukset

Kustannusarviosta
käyttämättä

TAM
2019

Toteutuneet
kustannukset
2019

Määräraha
käyttämättä

Toimielimen
ylitysesitykset
vuodelle 2020

Esitettävät perustelut määrärahojen ylitykselle vuodelle
2020

Esitys
määrärahan
muutoksesta
Kh/Kv:lle

IM-hierarkia EUR EUR

Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä 2019/1000/IPM1002TILA 116 231 657 27 033 681 89 197 976 32 986 295 20 823 642 12 162 653 2 371 606 Alla olevien perusteluiden mukaisesti 2 371 606

Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen I-1002-200130 6 969 000 3 878 345 3 090 655 5 753 000 3 374 457 2 378 543 1 000 000
Hanke on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta, koska

hankinta jouduttiin keskeyttämään ensimmäisessä
hankintavaiheessa.

1 000 000

Katedralskolan liikuntarak. per.korj. I-1002-200062 2 730 000 1 869 944 860 056 1 946 795 1 098 013 848 782 330 000 Kohde valmistui tammikuu/2020 330 000

Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korj. I-1002-200127 4 000 000 642 551 3 357 449 1 500 000 642 551 857 449 357 449
Korjaushanke  käynnistyi myöhässä rakennuksen

tominnaliisen käytön vuoksi. Painopiste siirtyi  vuoteen
2020.

357 449

Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut. I-1002-200157 1 700 000 117 843 1 582 157 570 000 117 843 452 157 452 157 Hanke on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta, koska
hankinta jouduttiin keskeyttämään. 452 157

Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisr. I-1002-200131 2 396 000 2 131 362 264 638 2 246 000 2 065 787 180 213 40 000 Kohde valmistui tammikuu/2020 40 000

Kakskerran/Satavan paloaseman uudisrak. I-1002-200132 1 864 000 1 559 501 304 499 1 814 000 1 416 871 397 129 192 000 Urakoitsijan virheiden ja puutteiden korjaus  kesken 192 000


