
Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 9.10.2020:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi
tilapalvelujohtajan päättämät hankelisäykset.
Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat nimetyt investointihankkeet ja niiden vuositason rahoitus. Lisäksi sitova on koontinimikkeen ”pienet hankkeet” –kokonaissumma

Investointikohde TAM 2020
EUR

Ennuste 
31.12.2020 

EUR

Ylitys / 
alitus €

Ylitys / 
alitus %

Perustelu

Nimetyt investointihankkeet, kh

Puolalan koulun peruskorjaus

1 715 163 2 360 000 -644 837 37,6 Aiempi ennuste on ollut 2 900 000€, jolloin on perusteltu TA-rahan ylitys. Aikataulumuutos: 
Urakoitsijan/hankkeen laskutus vuonna 2019 ei toteutunut ennustetusti. Käsitelty Kylk 
21.4.2020 ja Kh 8.6.2020.

Tässä ennusteesssa ennuste on tiputettu 2 360 000 euroon. Riskivaraukset eivät toteutuneet 
arvioiduilla tavoilla. Hankkeelle varattu TA-raha ylittyy, kustannusarvio alittuu.

Pienet investoinnit, kh

Hepokullan koulu, liikuntasalin pk 625 000 695 000 -70 000 11,20

Hepokullan koulun liikuntasalin korjaushankkeen kustannukset ylittävät 1 Me ja hanke 
kuuluisi siten Nimettyihin hankkeisiin. Hanke lähti liikkeelle miljoona euroa alittavana 
sisäpuolen korjaushankkeena, joka teknisistä syistä laajeni myös talotekniikan uusimiseksi. 
Rakennuksen vesikattoa korjattiin samaan aikaan vesivuodon vuoksi ja tällä työllä oli oma 
rahoitus. Työn aikana laskutusta on v.2019 kohdistunut katon sijasta sisäpuolen nimikkeelle, 
joka aiheuttaa hankkeen kustannusten osalta miljoonan euron ylityksen. Hankkeesta ei 
lähdetty enää valmistumisen jälkeen tekemään hankesuunnitteluohjeen mukaista 
hankekuvausta, koska se ei enää ollut tarkoituksenmukaista. Molempien nimikkeiden 
kustannusarviot yhteenlaskettuna kokonaiskustannukset eivät ylittyneet. Kyseessä lähinnä 
tekninen kirjausvirhe, jota ei pysty enää vuoden 2019 osalta korjaamaan tilipäätöksen 
valmistuttua.


