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1 Utgångsinformation 
 
Projektplanen för Universitetsgatan 27 grundar sig på Åbo stadsstyrelses 1.10.2019 § 
365 godkända placeringsalternativ B för behovsutredning, inklusive hyresobjektet på 
Universitetsgatan samt stadshusets flygel, Konsulns hus och en nybyggnad.  
Bilaga 1 Behovsutredning inkl. bilagor kan läsas i Joutsenet (diarienr 10283-2019). 
 
En övergripande sanering av lokalerna inomhus genomförs i fastigheten på Universi-
tetsgatan 27. 
Reparationsbyggandet inkluderar lokalarrangemang i enlighet med stadens Byråbo-
koncept och en övergripande renovering av hustekniken.  
 
Ägarens projektgrupp har utarbetat en projektplan för den tekniska grundläggande 
renoveringen. Bilaga 2 Projektplan utarbetad av ägaren. 

 
 

1.1 Placering, information om objektet och ägaren 
 
Adress  Universitetsgatan 27a, 20100 Åbo 
Fastighet  Stadsdel VII, kvarter 20, tomt 6 
Byggnadsbeteckning 103304770X 
Tomtens storlek 2 656 m² 
Byggnadsrätt 10 950 m² 
Byggd våningsyta 11 343 m² 
 
Ägare  Schroder Real Estate KVG mbH 

FO-nummer 1982635-5 
c/o Colliers, Banmästargatan 7B, 00520 Helsingfors 

 
 

1.2 Delprojektplaner och projekt som framskrider parallellt med projektplaneringen 
 
Parallellt framskridande projekt:  
 
Utvidgning och grundläggande renovering av stadshuset och förstärkande av 
grunderna av de gamla byggnaderna på stadshusets gårdsplan. Stadshusprojektet 
färdigställs uppskattningsvis under perioden 2024–2026. Projektplanen lämnas in för 
beslutsfattande under våren 2021. Tills vidare har man inte tagit ställning till om 
stadshusprojektets underjordiska parkering genomförs.  
 
I slutarkivprojektet kombinerar man stadsarkivets material och välfärdssektorns pa-
tientdataarkiv. Projektet genomförs som ett hyresprojekt. Konkurrensutsättningen ge-
nomförs under våren 2021. Byggandet inleds uppskattningsvis under 2021 och objek-
tet torde vara färdigt för användning under 2023. 
 

  
2 Uppställda mål för planeringen 
 
2.1.1 Arkitektoniska mål  

 
Detaljplanens bestämmelser  
Detaljplanens identifikation 853 33/1956. Innehåller huvudsakligen byggnadsyta för 
affärsbyggnad. Detaljplanen är från 1950-talet och tar inte ställning till byggandets 
arkitektoniska kvalitet. 
Taklisternas högsta tillåtna höjdläge är +33.06 ovanför havsytan. 
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Beaktande av byggnadens arkitektoniska värde 
 
Affärs- och kontorsbyggnaden byggdes för försäkringsbolaget Sampo och togs i bruk 
1938. Den tillhör Åbobo Erik Bryggmans främsta verk. Byggnaden är inte skyddad 
med en plan eller på något annat lagstadgat sätt. Åbo museicentral tar ställning till 
förändringar av fasaden, bevarandet och förändringar av fasta detaljer i inredningen 
och lokalarrangemang. I samband med att bygglov ansöks begär byggnadstillsynen 
även ett utlåtande från museicentralen. 
 
De planerade förändringarna och lokalarrangemangen har granskats i början av pla-
neringen  
tillsammans med en representant för museicentralen, och förändringsplanerna upp-
rättas i samförstånd med museicentralen. Även lösningar i samband med specialpla-
nering som påverkar lokalarrangemangen och inredningen hittar man i samförstånd 
med museicentralen. 
 

 
2.2 Målen för användningsmiljön 

 
Idén om Byråbo-konceptet 
Organisationens mål och arbetets krav utgör utgångspunkten för planeringen av ar-
betslokalerna på så sätt att de olika användargruppernas behov beaktas. Målet ska 
vara hälsosamma och säkra lokaler som främjar både växelverkan mellan använ-
darna och användarnas välbefinnande. De nya lokalerna planeras med principen om 
aktivitetsbaserade kontor. I ett aktivitetsbaserat kontor finns öppna och gemensamma 
lokaler och lokaler för olika slags arbetsuppgifter, såsom möteslokaler, mötesplatser 
och tysta lokaler. Grundprincipen är att de anställda kan själv välja var de arbetar och 
basera detta val på hurdan den aktuella arbetsuppgiften är.  
 
Sammanfattning av målen: 
– Att förbättra personalens trivsel och arbetsgivarens image 
– Att främja nya slags arbetssätt 
– Att uppnå kostnadsbesparingar 
– Att minska användningen av papper 
– Att dimensionera lokalerna effektivt och avstå från rum för en person 
 
Planeringen grundar sig på principen om aktivitetsbaserade kontor 
 
Dimensionering av arbetsstationer 
Utgångspunkten för behovsutredningens dimensionering är 10–15 m2 / anställd. Di-
mensioneringen betyder att det i byggnaden skulle finnas arbetsstationer för cirka 65 
procent av alla förvaltningsanställda. Under projektplaneringen har målsättningen bli-
vit att det finns arbetsstationer för 50 procent av arbetstagarna. Erfarenheterna av 
distansarbetandet under 2020 års pandemi har visat att dimensioneringen av arbets-
stationer kan stramas åt och på detta sätt kan kontorsnätverkshelhetens yta minskas. 
 

 
2.3 Verksamhet som placeras i helheten 
 

Under behovsutredningsfasen och i början av projektplaneringen omfattade Byråbo-
helheten 1 050 anställda. Välfärdssektorns andel av personalen är cirka 150. Efter 
behovsutredningen har Byråbo-helheten utvidgats med stadens sysselsättningstjäns-
ter som år 2023 kommer att omfatta uppskattningsvis 225 arbetstagare.  
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Under projektplaneringsfasen är den preliminära placeringen av sektorerna och en-
heterna följande efter att hela kontorsnätverksreformen har färdigställts 2026:  

 
Universitetsgatan 27:  Stadshuset: 
- Bildningssektorn  - Koncernförvaltningen 
- Sysselsättningstjänster  - Revisionsbyrån 
- Stadsmiljösektorn - IT-tjänster 
- Lokalservice  - Turism  
- Fritidssektorn - Servicecentral för personalärenden 
- Välfärdssektorn  

(beroende av social- och hälsovårdsreformen) 
 

382 arbetsstationer  220 arbetsstationer 
 
Namnen på sektorerna och enheterna i placeringsförteckningen ovan har delvis för-
åldrats från och med 1.9.2020 och arbetstagare överförs från en enhet eller sektor till 
en annan enhet. I och med att organisationsändringen pågår används delvis föråld-
rade namn i detta sammanhang så att helheten kan överblickas. Funktionernas  
placering preciseras när organisationsändringen framskrider och ändringarna tas i 
bruk stegvis.  
 
Bilaga 3 Schema över koncernförvaltningens serviceområden från och med 

1.9.2020 och över strukturen av servicehelheten från och med 1.6.2021. 
 
Fastigheten på Universitetsgatan har tidigare varit en personalrestaurang som drevs 
av Arkea. Stadsstyrelsen fattade 12.10.2020 § 434 ett principbeslut om permittering av 
personalen och andra personalbesparingar och har i detta sammanhang beslutat att 
slopa personalens lunchförmån. Den framtida matserviceproducenten konkurrensut-
sätts och efter att Universitetsgatans renoveringsprojekt har färdigställts uthyrs köks-
lokalen till den valda serviceproducenten.  

 
 
3 Lokalprogram och dimensioneringsgrunder 
 

3.1 Lokalprogram 
 
Lokalprogrammet omfattar zontyper och lokaltyper som inkluderades i behovsutred-
ningen och som har tillämpats på fastighetens våningar tillsammans med beställa-
rens planeringsgrupp.  
 
Den offentliga zonen innefattar entréhallen på 1:a våningen, restaurangen på 7:e vå-
ningen, kundtjänstens tjänstelokaler, väntrum och toaletter. 
 
Den delvis offentliga zonen innefattar konferensrumscentralen, projektlokaler, förva-
ringsrum för kläder och väntrum samt toaletter och utskriftslokaler för konferensrums-
centralen. 
 
Den privata zonen omfattar största delen av byggnaden och innefattar arbetsloka-
lerna, de enskilda rummen, projektlokaler, pausrum, garderober och toaletter samt 
konferensrum för förvaltningens interna bruk. Även omklädningsrum hör till den pri-
vata zonen. 
 
De övriga lokalerna utgörs av tekniska lokaler, förråd för städredskap, korridorer och 
närarkivet som finns i källaren. 
 
Lokalprogrammets sammanräknade yta omfattar den totala hyrbara ytan 9 296 
m2.  
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Yta som kan hyras, antalet arbetsstationer och personantalet 
 

Hyrbar yta 9 296 m² 

Utrymme som används för arbete 7 643 m² 

Kalkylerat personantal 845 personer 

Antalet arbetsstationer 382 st. 

Platser för kundtjänst  42 st. 

Enskilda rum 85 st. 

Konferensrum 42 st. 

Närarkiv 180 m² 

Kök och personalmatsal 575 m² 

Yta som kan hyras / person  12 m² / person 

Utrymme som används för arbete / per-
son 

9 m² / person 

 
3.2 Särdrag av användarnas verksamhet 

 
Byggnaden ska i princip betjäna alla funktioner som inkluderas i denna helhet. Loka-
lerna planeras som mångsidiga kontorslokaler med ramar för utförande av diverse 
arbetsuppgifter. Personalens arbetslokaler placeras inom den privata zonen. Utom-
stående gäster har inte tillträde till denna zon. Möten centraliseras till konferenscen-
tralen i den delvis offentliga zonen. 
 
Sekretessbelagda ärenden 
Sekretessbelagt material och sekretessbelagda uppgifter behandlas inom alla förvalt-
ningsområden. 
Behandlingen av lagstadgat sekretessbelagda uppgifter är betonad inom välfärdssek-
torn, bildningssektorn, servicecentralen för personalärenden, koncernförvaltningens 
interna revisioner och juridiska frågor. För en fungerande arbetsmiljö krävs tillräckligt 
med enskilda rum och skåp med lås för sekretessbelagt pappersmaterial. 
 
Arbetsrelaterad mobilitet, skötsel av tillsyns- och byggherreuppgifter 
En del av arbetsuppgifterna förutsätter att arbetstagaren förflyttar sig längre sträckor 
som kräver användning av ett färdmedel. Det kommer att finnas cirka tio bilar för ge-
mensamt bruk och i mån av möjlighet även andra färdmedel för gemensamt bruk på 
fastighetens gård. 
Delarbetsgruppen för Byråbos mobilitet och parkering utreder för närvarande antalet 
gemensamma färdmedel som krävs och var de kan förvaras på fastighetens gård. 
 
Kundtjänst 
I en del enheter tar man emot kunder vid kundserviceställen eller -lokaler som har 
byggs huvudsakligen för detta syfte. Lokalerna ska vara ljudisolerade, och dessutom 
ska de kunna stängas och ha en flyktväg. Sysselsättningstjänsterna, byggnadstillsy-
nen och välfärdssektorns registratorskontor kommer att använda sådana lokaler. Lo-
kalernas användningsgrad planeras vara 100 %.  

 
3.3 Planritningar  

 
Ingången från Universitetsgatan kommer även i fortsättningen att användas som 
byggnadens huvudingång, och den används av både kunder och anställda. A-trap-
pan ligger närmast denna ingång, och där finns en hiss som lämpar sig för personer 
med rörelsenedsättning. Kunder och utomstående användare använder A-trappan för 
att ta sig till övre våningar. Ingången från Puolalagatan kommer huvudsakligen att 
användas av personal och byggnadstillsynens kunder. B-trappan är belägen i mitten 
av byggnaden och används endast av förvaltningspersonalen.  
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Bilaga 4 Planritningar 
 
Nedre källaren Lagerutrymmen 
 
Övre källaren Lagerutrymmen, cykelförvaring, närarkiv och tekniska lokaler 
 
1. våningen Huvudingång på Universitetsgatan, lobbytjänster, personalens 

sidoingång på Puolalagatan, omklädnings- och tvättrum. 
 
2. våningen Konferensrumscentral med väntrum och toaletter och  

kundtjänstlokaler för byggnadstillsynen och koncernförvalt-
ningen (9 st.) med väntrum och toaletter. 12 arbetsstationer. 

 
3. våningen Sysselsättningstjänsternas kundtjänstlokaler, konferensrum,  

arbetslokaler, enskilda rum och pausrum. Toaletter och hjälp-
utrymmen. 80 arbetsstationer + 16 kundtjänstlokaler. 
 

4. våningen Sysselsättningstjänsternas kundtjänstlokaler och konferens-
rum 

som används av andra enheter, arbetslokaler, enskilda rum 
och pausrum. Toaletter och hjälputrymmen.  
66 arbetsstationer + 17 kundtjänstlokaler + 4 sjukvårdslokaler 
 

5. våningen Konferensrum, arbetslokaler, enskilda rum och  
pausrum. Toaletter och hjälputrymmen. 102 arbetsstationer. 
 

6. våningen Konferensrum, arbetslokaler, enskilda rum och 
pausrum. Toaletter och hjälputrymmen. Tillredningskök. 74 ar-

betsstationer. 
 

7. våningen Konferensrum, arbetslokaler, enskilda rum och 
pausrum. Toaletter och hjälputrymmen. Restaurangsal och lo-
kal för diskning. 44 arbetsstationer. 

 
4 Lokaler som töms och evakueringslokaler 

 
4.1 Evakueringslokaler 

 
För den tid som saneringsarbetet pågår flyttas enheterna från Universitetsgatan 27 till 
en byggnad på Olofsvägen invid Samppalinnaskvären. Byggnaden har tidigare an-
vänts av försäkringbolaget Veritas. Dess lokaler inrymmer cirka 300 arbetsstationer 
inklusive konferenslokaler. Lokalernas totala yta är sammanlagt 5 033 m² varav 4 676 
m² är kontorslokaler och 357 m² lagerutrymme. Fastigheten har 6 bilplatser på inner-
gården och 15 i garage.  

 
Nya lösa möbler anskaffas inte för evakueringslokalen utan man använder möblerna 
som för närvarande finns på Universitetsgatan 27. Evakueringslokalernas kostnader 
presenteras i punkt 5.1. 

 
4.2 Lokaler som töms 

 
Efter att saneringsarbetena vid Universitetsgatan har färdigställts kommer staden att 
gradvis avstå från andra hyresobjekt. Detta sker i två faser enligt vad som presente-
ras nedan, cirka 2023 och 2026. Placeringen av enheter samt personalantalet och 
antalet arbetsstationer kan ändras från det presenterade på grund av bland annat or-
ganisationsreformer. 
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Överlåtelse av lokaler 2023 
 
Puolalagatan 5   10 151 m² (hyreslokal) 
Åbo Stentryckeri, Slottsgatan 31  1 758 m²  
Hantverkaregatan 10   3 421 m² (hyreslokal) 
 
Sammanlagt   15 330 m²  
 
Då flyttar följande till den sanerade fastigheten på Universitetsgatan 27:  
(sektorn och dess uppskattade personalstorlek): 
- Koncernförvaltningen, 292  
- Sysselsättningstjänster, 225 
- Revisionsbyrån, 6 
- Servicecentralen för personalärenden, 16 
- Bildningsväsendet, 103 
- Stadsmiljösektorn (cirka hälften), cirka 150 
- Turism, 23 

 
I lokalerna cirka 382 arbetsstationer + 42 kundtjänstlokaler, hyrbar yta sammanlagt 
9 296 m²  

 
Överlåtelse av lokaler 2026 
 
Datacitys lokaler, Lemminkäinengatan 18  1 341 m² (hyreslokal) 
Trädgårdsgatan 1    4 810 m² (hyreslokal) 
Slottsgatan 90    1 852 m² (hyreslokal) 
Hjeltska huset, Gamla Stortorget 7   929 m² 
Bibliotekets gårdsbyggnad, Västra Strandgatan 1  385 m² 
 
Sammanlagt    9 317 m² 
 
Under 2023 och 2026 avstår man från sammanlagt 24 647 m².  
 
Den totala ytan som tas i bruk för kontorsanvändning är cirka 13 500 m² (Uni-
versitetsgatan 27 + stadshusets flygel, nybyggnad och Konsulns hus). 
 

 
4.3 Fortsatt användning av lokaler som töms 

 
En betydlig del av lokalerna som töms är externa hyresobjekt: 
- Puolalagatan 5  
- Hantverkaregatan 10  
- Datacitys lokaler, Lemminkäinengatan 18  
- Trädgårdsgatan 1  
- Slottsgatan 90  
 
När hyresavtalen för dessa objekt upphör bortfaller stadens kostnader i objekten. 
 
Vad gäller stadens egna objekt föreslås följande som planer för fortsatt användning: 
 
- Åbo Stentryckeri, Slottsgatan 31: Planeringen av objektets fortsatta användning 

anknyts till helhetsplaneringen av det s.k. Pallas-kvarteret, dvs. området som in-
nehåller det före detta kvarteret för Åbo gasverk och vattendistribution och 6:e rut-
nätskvarteret i stadsdel VII, och utvecklas från denna grund. Stentryckeribyggna-
den granskas även med tanke på bland annat konstens och kulturens lokalbehov.  
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- Hjeltska huset, Gamla Stortorget 7: Planeringen av objektets fortsatta användning 
anknyts till utvecklingen av hela Gamla Stortorget. Vid inledningsfasen är det nöd-
vändigt att låta utföra utredningar om skicket på grunderna av byggnaderna i 
Stortorgsområdet och bedöma eventuella följande utvecklingsfaser efter att grun-
dernas eventuella reparationsbehov har utretts. 

  
- Bibliotekets gårdsbyggnad, Västra Strandgatan: Objektets fortsatta användning 

anses ha försäljningspotential, särskilt med tanke på objektets läge. Eventuell 
fortsatt användning kunde vara bland annat restaurangverksamhet. 

 
 
5 Projektets kostnader  
 

5.1 Hyreskostnader för staden 
 
Hyreskostnader för Universitetsgatan 27 
Månadshyra 209 160 euro/månad och årshyra 2 509 920 € (moms 0 %).  Hyran inklu-
derar allt förutom parkeringsplatser och städning och övervakning av inomhuslokaler i 
stadens privata bruk.  

 
Hyreskostnader för evakueringslokaler (2021–2023) 
Evakueringslokalernas hyreskostnader är 88 852,40 €/månad och 1 954 752,80 € för 
hela den tid då evakueringslokalerna används.  
Längden på hyresavtalet uppskattas vara 22 månader. 

 
 

5.2 Kostnader för lösa möbler 
 
Anskaffningskostnaderna för lösa möbler är uppskattningsvis cirka 590 000 €.  
Kostnaderna omfattar nya möbler. Av de lösa möblerna är 15 procent återvunna och 
används för närvarande av sektorerna. 
 
 

5.3 AV-, IT- och redskapskostnader 
 
Arbetsstationerna är utrustade med tangentbord och skärm. Hälften av arbetsstation-
erna utrustas med två skärmar. 
 
Våningarnas entréhallar och väntrum utrustas med instrumentpaneler som visar lo-
kalbokningssituationen. Skärmar för lokalbokning monteras vid dörrarna till alla kon-
ferenslokaler och evakueringslokaler. Via dessa skärmar kan man direkt boka en lo-
kal. 
 
Konferensrummen utrustas i enlighet med stadens AV-koncept med skärmar på väg-
garna, videokonferenslösningar och rumsspecifik utrustning som möjliggör Teams-
möten och trådlösa presentationer.  
 
Lokalbokningssystemet inklusive skärmar och licenser anskaffas i princip som hyrda 
tjänster eftersom staden inte har personalresurser för systemets  
underhåll och service. 
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Direktupphandling, uppskattade kostnader:  
Tillbehör   Mängd Kostnad 
Dockningsstationer för  
arbetsstationerna  382 st. 78 000 € 
Skärmar   460 st. 115 000 
Sammansättning av apparater för  
konferensrum  42 st. 240 000 € 
Sammanlagt (cirka)   433 000 € engångsköp 
 
Tjänster och licenser, uppskattade kostnader/12 månader: 
Tjänst   Mängd Kostnad/12 månader 
MS-licens för konferensrum 42 st. 9 200 € 
Skärmar vid dörrar, licenser 127 st. 37 000 € 
Instrumentpaneler  10 st. 2 000 € 
Infoskärmar  7 st. 2 500 € 
Arbetslokalernas mätuppgifter- 
tjänstca    6 000 m² 36 000 € 
Printrar (baserad på användning) 24 st. 1 900 € 
Sammanlagt (cirka)   89 000 € / 12 månader 

 
6 Tidtabell 
 

Tidtabell för reparationsbyggandet 
- Projektets arkitektplanering inleddes under våren 2020, övrig planering  

inleddes i augusti 2020.  
- Ansökan om bygglov har inlämnats 11/2020  
- Planen är att projektets reparationsbyggande inleds under hösten 2021 och  

pågår i cirka 1,5 år, vilket betyder att man flyttar till de renoverade lokalerna under 
2023. 

 
Tidtabell för användningen av evakueringslokaler 

- Till evakueringslokalerna flyttar man under våren 2021 och till Universitetsgatan 
flyttar man uppskattningsvis  
under 2023. 

 
7 Bedömning av konsekvenser och risker  

 
1. Projektets byggkostnader är större än förutsetts  
 

Lösning: Med omsorgsfullt byggande, grundlig planering vari man betonar planer-
nas ekonomiska påverkan och omfattande utredning av gamla strukturer och 
gammal teknik förebygger man att kostnadsberäkningarna överskrids. (Fastig-
hetsägaren svarar för detta) 

 
2. Tidtabellen för beslutsfattande, planering och/eller byggande dras ut och man kan 

inte flytta från evakueringslokalerna till de nya lokalerna i tid 
 

Lösning: När tidtabellen utarbetas reserverar man tillräckligt med tid för avvikel-
ser. En möjlighet att fortsätta använda evakueringslokalerna förhandlas och inklu-
deras i lokalernas hyresavtal. 

 
3. Efter att byggnaden tagits i bruk observerar man föroreningar, mikrober eller ke-

miska föreningar som är farliga för hälsan i inomhusluften 
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Lösning: En tillräckligt omfattande kartläggning av asbest och skadeämnen utförs 
i byggnaden redan under planeringsfasen. Efter att lokalerna tagits i bruk förbin-
der sig ägaren till en utredningsprocess i enlighet med stadens inomhusluftsmo-
dell. 

 
4. Antalet arbetsstationer per arbetstagare är i praktiken alltför liten och alla som be-

höver en arbetsstation har inte tillgång till en 
 

Lösning: Närvaron sprids ut och andra platser där man kan arbeta utnyttjas mer 
effektivt. Vid behov kan konferenslokalerna utnyttjas i arbetet. 

 
5. Akustiken i allaktivitetslokalerna anses vara bullrig och orolig vid normal använd-

ning som arbetslokaler  
 

Lösning: Man placerar enskilda rum invid arbetslokalerna, och arbetslokalerna 
inreds med beläggning som dämpar buller och ekon enligt en plan som upprättas 
av sakkunniga. 

 
6. Det finns inte tillräckligt med lämpliga lokaler för telefonsamtal och videokonferen-

ser 
 

Lösning: Man placerar 85 enskilda rum per 445 arbetsstationer i samband med 
arbetslokalerna; 1 enskilt rum per 6 arbetsstationer, vilket kan anses vara ett högt 
relationstal. Utöver de enskilda rummen finns det även 37 kundtjänstlokaler som 
är omgivna av väggar och är ljudisolerade. 

 
7. Det är inte möjligt att behandla ärenden i de planerade lokalerna på det sätt som 

förutsätts av datasäkerhetslagstiftningen. 
 

Lösning: Alla förvaltningsanställda omfattas av tystnadsplikt. Personalen arbetar 
och behandlar sekretessbelagda uppgifter i lokaler som är belägna inom den pri-
vata zonen som utomstående inte har tillträde till. För att garantera datasäker-
heten av de mest kritiska funktionerna kan man med arrangemang gällande an-
vändningsrätt begränsa vissa lokaler till arbetstagare inom en viss enhet. I hela 
byggnaden finns det 85 ljudisolerade enskilda rum. Man anskaffar låsbara förva-
ringsmöbler till lokalerna. 

 
8. En oproportionerligt stor del av arbetsdagen går åt till att hitta lediga arbetsstat-

ioner eller konferensrum i allaktivitetslokalerna 
 

Lösning: Kontorsvåningarnas entréhallar utrustas med skärmar som visar tydligt 
alla reserverade och lediga arbetsstationer och andra lokaler som kan reserveras. 
Alternativt tar man i bruk en app som lämpar sig för platsreservationer. På detta 
sätt behöver man inte använda tid till att söka efter en ledig plats. 

 
9. De realiserade förvaringslokalerna eller -möblerna konstateras allmänt vara otill-

räckliga först när byggnaden tas i bruk 
 

Lösning: Förvaringsmöbleringen planeras professionellt med beaktande av an-
vändarnas och sektorledningens syner och Byråbos koncept och målsättningar. 
Dessutom effektiviserar man enheternas övergång till pappersfritt arbete med 
hjälp av cheferna så att behovet att bevara och hantera papper har minskat avse-
värt när flyttningen sker.  

 
10. På grund av lokallösningar som inte fungerar med tanke på arbetet är det nöd-

vändigt att genomföra lokalarrangemang i de nya lokalerna, vilket orsakar tilläggs-
kostnader 
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Lösning: Lokalarrangemangen, arbetslokalernas möblering och den tekniska ut-
rustningen planeras professionellt med beaktande av användarnas och sektorled-
ningens syner och Byråbos koncept och målsättningar. Planeringslösningarna 
grundas inte på antaganden, utan på arbetets realiteter och ändringsändamål 
som är realistiska för arbetssätten. 

 
8 Sammanfattning 

 
En övergripande sanering av lokalerna inomhus genomförs i fastigheten på Universi-
tetsgatan 27. 
Reparationsbyggandet inkluderar lokalarrangemang och en övergripande renovering 
av hustekniken.  
 
Hyreslokalerna saneras för stadens förvaltning och planeras i enlighet med riktlinjerna 
i Åbo stadsstyrelses 16.9.2019 § 365 godkända behovsutredning. 
 
De nya lokalerna planeras i enlighet med principen om aktivitetsbaserade kontor; det 
finns inga egna arbetsrum och arbetslokalerna har delats in i gemensamma allaktivi-
tetslokaler med arbetsstationer, enskilda rum för tyst arbete och konferensrum och 
grupparbetsrum. Akustiken beaktas i planeringen av lokalerna. 
 
En stor del av stadens förvaltning flyttas till de nya lokalerna på Universitetsgatan 27 
under 2023 då staden samtidigt avstår från en del andra hyreslokaler. Även i samband 
med stadshusprojektets slutförande, uppskattningsvis under 2026, avstår man från 
andra hyresobjekt och ytterligare effektiviserar förvaltningens lokalanvändning. 
 
Den hyrbara ytan på Universitetsgatan 27 är 9 296 m² 
Hyreskostnaderna 22,50 euro/m²/månad; 209 160 €/månad och 2,5 miljoner €/år. 
 
Kostnadsberäkning för anskaffning av lösa möbler: 590 000 € med möbler som hör till 
grundprisklassen. Av möblerna som används i lokalerna är 15 procent begagnade. 
 
För den tid som renoveringen av Universitetsgatan 27 pågår flyttar förvaltningen till 
evakueringslokaler på Olofsvägen 2, till Veritas kontorsbyggnad. 
 
Den hyrbara ytan i evakueringslokalen är 5 033 m² 
Evakueringslokalernas hyreskostnader är 88 852,40 euro/månad och 1 954 752,80 
euro/år 
Nya möbler anskaffas inte för evakueringslokalen. 
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HANKEOHJELMA 

 

1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 

1.1. HANKKEEN KUVAUS 

KOy Turku Sampotalo on Schrodersin omistama rakennus osoitteessa Yliopistonkatu 27 (10100 Turku). Kohteen 

päävuokralaisena on tällä hetkellä Turun kaupunki.  Tässä projektissa kiinteistöön suoritetaan peruskorjaus, ja tilat 

uusitaan päävuokralaisen (Turun kaupunki) käyttöön käytössä olevia 1 kerroksen liiketiloja lukuun ottamatta.  

 

Hankesuunnitelma on laadittu oletuksella, että kohteen päävuokralainen tulee olemaan jatkossakin Turun 

kaupunki.  

1.2. RAKENNUKSEN LAAJUUSTIEDOT 

Kiinteistö Oy Turku Sampotalo  

Yliopistonkatu 27 20100 Turku  

853-7-20-6 PRT 103304770X 

 

Sallittu rakennusoikeus 10950 m2 ja käytetty 11343m2. Rakennuksen tilavuus on 44510 m3.  

Huoneistoala n. 10486m2 ja vuokrattava n. 8853m2. 

1.3. RAKENNUSHISTORIA 

Rakennushistoriallista selvitystä ei ole tehty. Selvitys laaditaan rakennuslupahakemuksen liitteeksi. 

 

Vakuutusyhtiö Sammon funktionalistisen liiketalon on suunnitellut Arkkitehti Erik Bryggman v. 1936- 1938.  

Rakennusta on korotettu sodan jälkeen 1951 ja laajennettu Puolalankadun päätyyn Arkkitehtitoimisto Olavi 

Laisaaren toimesta v. 1961.  

v. 1971-1973 ja 1976-1978 Arkkitehtitoimisto Aarne Ehojoki saneerasi rakennuksen ja 2000-luvun alussa sisätilat 

uudistettiin radikaalisti Arkkitehtitoimisto Jarmo Saarisen toimesta. 

Arkkitehtitoimisto Matti Takala Oy suunnitteli tilat Turun kaupungin käyttöön ja uudisti pääsisäänkäynnin.  

 

Hallituksen kokoushuone ja henkilökunnan ruokala sijaitsivat kuudennessa kerroksessa ja juhlahuoneisto 

seitsemännessä kerroksessa. Maanalaisissa kahdessa kerroksessa oli Sammon kirjasto ja arkisto, sekä varastotiloja. 

Kolmessa välikerroksissa ja pihasiivessä oli vuokra-asuntoja. 

 

Erik Bryggman suunnitteli myös julkisten tilojen huonekalut, kiinteän sisustuksen ja valaisimet. Messinkiset ja 

lasiset valaisimet valmisti Taito Oy. Sammon hallintoneuvoston ja hallituksen kokoushuoneet verhoiltiin 

paneloinnein. Kahviloiden ja lounastilojen kattoihin Bryggman kehitti akustisen ratkaisun, joka perustuu 

insuliittilevyihin, joiden pintaan on liimattu samasta materiaalista tehtyjä pyörylöitä.  

  

Sampotaloon on tehty vakuutusyhtiön omistusaikana lukuisia muutoksia. Helmikuussa 1940 talo vaurioitui lievästi, 

kun kattoterassin läpäissyt pommi poltti hallituksen kokoushuoneen. 1940 luvun lopulla lämmitys- ja valaistus 

uusittiin ja koska talon tasakatto- juhlahuoneiston edustan terassi oli alkanut vuotaa, se päätettiin ”korjata” 

korottamalla talo kauttaaltaan seisemänkerroksiseksi. Vuosina 1951-1953 Bryggmanin suunnitelmien mukaan 

laajennettuun seitsemänteen kerrokseen siirrettiin hallintoneuvoston ja hallituksen kokoushuoneet sekä 

henkilökunnan ruokala, joka liitetiin osaksi vanhaa juhlasalia. Kuudenteen kerrokseen sijoitettiin johtajien 

työhuoneet. Talon tasakatto muutetiin satulakatoksi ja se katettiin pellillä.  
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Vuonna 1961 taloa laajennettiin Puolalankadun puoleiseen päätyyn tehdyllä lisärakennuksella, jonka suunnitteli 

Arkkitehtitoimisto Olavi Laisaari. Lisäsiipi jatkaa alkuperäisen rakennuksen muotokieltä, mutta eroaa vanhasta 

laattojen hienoisella värivaihtelulla. Vuosina 1971-1973 ja 1976-1978 rakennus saneerattiin Arkkitehtitoimisto Aarne 

Ehojoen ja 2000-luvun vaihteessa sen interiöörejä uudistettiin radikaalisti Arkkitehtitoimisto Jarmo Saarisen 

laatimien piirustusten mukaan. 

 
Kuva 1. Laajennukset -53 (keltaisella) ja -61 (turkoosilla).  

Rakennuksen julkisivuihin tehdyistä muutoksista huomattavin on 1970-luvun lopulla toteutettu ikkunajaon 

muutos. Tällöin myös Yliopistonkadun pääsisäänkäynti uusittiin nykyiselle paikalleen ja kahden alimman 

liikekerroksen tammi-ikkunat uusittiin alumiinipuitteisina. Lehtisen kahvilan huoneiston toinen kerros liitettiin 

osaksi toimistohuoneita ja kierreportaat purettiin. Katukerroksen pääsisäänkäynnille luonteenomainen tilasarja 

katkaistiin 200-luvun vaihteessa toteutetussa muutoksessa. 

 

Kesällä 2006 rakennus korjattiin Turun kaupungin virastokäyttöön. Arkkitehtitoimisto Matti Takala Oyn laatimien 

muutospiirustusten mukaan palautettiin ”kadotetun Lehtisen konditorian” kahvilatoiminta ja avattiin sisäinen 

yhteys Yliopistonkadun pääsisäänkäynniltä Puolalankadun liikesiipeen. Vuonna 2011 muutettiin Yliopistonkadun ja 

Puolalankadun kulmassa sijainnut vaatemyymälä ja vanha Sammon konttorihuoneisto silmäasemaksi. 

Muutospiirutsukset laati Arkkitehtitoimisto Interni Oy / Ismo Kimmonen.  

 

Erik Bryggmanin suunnittelemasta ovat lähes autenttisina säilyneet mm. paternosterhissi, pääkäytävä- ja aulatilat 

kiillotettuine pylväineen ja valaisimineen, pääportaikot, seitsemännen kerroksen ravintola-, ruokala- ja 

kokoustilojen muodostamat tilasarjat valaisimineen, akustiikkalevyineen ja katto- ja seinäpaneeleineen ja 2. sekä 6. 

kerroksen lasiseinäkkeet…. 1950-luvun kokonaisuuteen jossa seinäpaneelien pilasterit rytmittivät…….muotokuvia 

ja katon palkkeihin integroidut valaisimet loivat tasaisen heijastevalon istuntosaliin. Myös toisen kerroksen vanhat 

neuvotteluhuoneet ovat säilyneet seinä- ja lattiapintojen osalta autenttisina.  

 

 

Carin Bryggmanin suunnittelemia ovat mm. hissien ruostumattomasta teräksestä valmistetut seinät, johtajien ja 

neuvotteluhuoneiden sisustussuunnitelmat ja useat kalusteet. Pääsisäänkäynnin Ekbergin marmorista ja 

teräksestä 1970-luvun lopulla toteutettu interiööri on tulosta Ehojoen ja Carin Bryggmanin yhteistyöstä….”  

- Lainaus Kaarin Kurrin Sampotalo näyttelyyn 9.2.-31.8.2015 laatimasta selostuksesta.  

 

 

Rakennus on siirtynyt v. 2018 syksyllä nykyisen omistajan, Schrodersin, haltuun.  
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1.4. SUOJELUTILANNE 

Suojelutavoitteista ja suojelutilanteesta lainaus Turun Museopalvelun tutkija Kaarin Kurrin kirjelmästä Turun 

kaupungin rakennusvalvonnalle 5.10.2009: 

 ”Tontin kaavatilanne on vuodelta 1956. Maakuntamuseon lausunnon mukaan rakennusta ei ole virallisesti listattu 

suojelukohteeksi vaan sen muutoksiin otetaan aina kantaa, kun muutostarvetta ilmaantuu. Turun Museokeskus on 

ottanut kantaa v. 2006 rakennuksen suojeluun ja todennut että ” Rakennus on rakennustaiteellisesti ja 

kaupunkikuvallisesti erittäin arvokas, ja se ilmentää yhdessä viereisten Hospits Betelin ja Atriumin rakennusten 

kanssa loistavalla tavalla Erik Bryggmanin arkkitehtuurikehitystä klassismista funktionalismiin ja 

materiaalivalintojen osalta luopumista funktionalismin alkuaikojen askeettisuudesta. Sammon talo on suojeltu 

yhdessä em. rakennusten kanssa v. 2004 vahvistetussa Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (SR40). Turun 

kaupunki on esittänyt sen liittämistä mukaan VAT-luetteloon osana Erik Bryggmanin arkkitehtuuriteemaa 

(kh09052005§389). …. on otettu huomioon siten että juuri valmistumassa oleva VAT-Rakennettu 

kulttuuriympäristö-luetteloon on sisällytetty myös Sampotalo osana kohdetta ”1863 Hospits Betel ja Atriumin 

talo”.  

 

Turun Maakuntamuseon v. 2002 laatimassa suojelutavoitelistauksessa Sampotalo on arvotettu ryhmään SR4, jolla 

merkitään rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas rakennus. Tavoitteena on, ettei siihen 

tehdä mitään sellaisia muutoksia, jotka tärvelevät julkisivujen tai sisätilojen rakennustaiteellista tai 

kaupunkikuvallista arvoa tai tyyliä. 

 

Yhteenveto Sampotalon suojelun tavoitteista: 

‐ julkisivut keraamisine laattoineen ja muine alkuperäisine yksityiskohtineen 

‐ pääsisäänkäynnin ja eteistilojen arvokas kerroksisuus 

‐ alkuperäinen kiinteä sisustus ottaen huomioon historiallinen kerroksisuus 

‐ 7.krs kokoustilat ja salit  

‐ 6.krs kaupunginjohtajan huone 

‐ 2.krs neuvotteluhuoneet 

‐ (alkuperäinen taloon suunniteltu irtaimisto) 

‐ paternosterhissi toimivana” 

 

 

 
Kuva 2 .Pääsisäänkäynnin suojeltava kerroksellisuus. Paternosterhissit ympyröity punaisella. 
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Kuva 3. Toisen kerroksen alkuperäisinä säilyneet huonetilat lattia- ja seinäpintojen osalta.  

 
Kuva 4. Kuudennen kerroksen johtajan huone.  

 

 

 
Kuva 5. 7.krs kokoushuoneet ja salit 
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Suojelun tavoitteet tarkentuvat rakennushistoriallisen selvityksen laadinnan myötä.  

1.5. TONTTI JA KAAVATILANNE 

Kiinteistö Oy Turun Sampotalo omistaa tontin. 

 

Tontin asemakaava on 33/1956. Asemakaavassa rakennus on määritelty liikerakennukseksi, ja tilojen muuttaminen 

asunnoiksi ei ole sallittua. Rakennusalalle saa sisustaa asuntoja ainoastaan sellaista henkilökuntaa varten, jonka 

paikallaolo kiinteistön ja siinä olevien liikkeiden hoidon kannalta on välttämätöntä. Asemakaavassa määrätään 

suurin sallittu kerrosluku ja kadunpuoleisen kattolistan suurin sallittu korkeuspiste. 

 

 
Kuva 6. Kuvaote ajantasaisesta asemakaavasta. 

 

1.6. RAKENNUKSEN MAAPERÄ JA PERUSTAMISOLOSUHTEET 

1975 tehdyn perustamistapalausunnon mukaan rakennus on perustettu perusmuuri- ja pilarianturoiden 

välityksellä kiinteän moreenimuodostuman tai kallion varaan. 

1.7. AUTOPAIKAT 

Asemakaavassa ei ole vaatimuksia tontilla tapahtuvalle pysäköinnille.  
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Tontilla on 10 autopaikkaa. 

1.8. VÄESTÖNSUOJA 

Kiinteistössä ei ole omaa väestönsuojaa, mutta kiinteistön käyttäjät ovat oikeutettuja käyttämään kriisitilanteessa 

alakellarista yhdyskäytävän päässä olevaa Puolalankadun väestönsuojaa. Ote Puolalankadun kiinteistön rasitteen 

sisällöstä: 

Tontin 6 omistajalla on pysyvä oikeus sijoittaa Puolalankadun alla sijaitsevan tunnelin yhteydessä 
olevaan väestönsuojatilaan Tontin 6 tarvitsemaa väestönsuojatilaa 51,70 m2, mikä vastaa 24.2.1975 
rakennusluvassa hyväksyttyä Tontin 6 väestönsuojapaikkatarvetta (86 kpl). Edellisessä kappaleessa 
tarkoitettu väestönsuoja on Tontin 6 käytössä vian kriisitilanteessa. 

 
Mahdolliset toimenpiteet väestönsuojan osalta selvitetään viranomaisten ja Puolalankadun kiinteistön kanssa. 

1.9. RAKENNUKSEN NYKYINEN TOIMINTA 

Rakennuksessa on kaksi maanalaista kellaritilaa ja 7 maanpäällistä kerrosta. Rakennus on liiketila- ja 

toimistokäytössä. Tällä hetkellä rakennus on pääosin Turun kaupungin omassa toimistokäytössä lukuun ottamatta 

katutason liiketiloja ja 2. kerroksen toimistotiloja ja tiloissa on määräaikainen muutaman vuoden sisällä 

umpeutuva vuokrasopimus. 

 

Kellari 

Kellarikerroksissa on lähinnä varastoja, sekajätelava, biojätekylmiö ja pahvipuristin, ravintolatoimintaan liittyviä 

vajaakäyttöisiä kylmiöitä, sosiaalitiloja ja teknistä tilaa sekä mm. Yliopistonkadun katualueen lämmityslaitteet. 

Ajoramppi on kapea ja sitä käyttää vain jäteauto. Jätteistä tulee myös hajuhaittoja sisätiloihin. Huoltoliikenne ei aja 

tälläkään hetkellä kellariin, vaan huolto tapahtuu joko katutasolta suoraan liiketiloihin tai pääaulaan tai pihalla 

olevan tavarahissin kautta.  

 

1.krs 

Yliopiston puolen katutaso eli 1. kerros on liiketilaa ja siihen liittyviä varastoja. 1. kerroksessa on myös rakennuksen 

suojellut pääsisäänkäynti ja pääaulatilat portaikkoineen. Puolalankadun siivessä on vahtimestarin huolto- ja 

varastotilaa sekä pieni sosiaalitila. 

 

2.krs 

2.kerroksessa on isoin ikkunoin varustettua toimistotilaa sekä Puolalankadun varrella ns. normaalia pieniin 

huonetiloihin ja pitkiin käytäviin jaettua toimistotilaa ja sisäsiivessä suojeltu vanha neuvottelu- ja toimistotila. 2.krs 

Puolalankadun siiven toimistotiloissa nykyisin vuokralaisena nykyisin Lantmännen.  

 

3.-5.krs 

Kerrosten toimistotila on jaettu pieniin huonetiloihin ja muutamaan neuvottelutilaan. 

 

6.krs 

Kerros on jaettu huonetiloihin ja pitkiin käytäviin. Osa tiloista on ns. edustavampia toimistotiloja, joita museo 

kohtelee kuin suojeltuja (kaupunginjohtajan huone). 7.kerroksen ravintolan keittiö toimii osin myös 6. kerroksessa. 

 

7.krs 

Kerroksen ravintola, kokoustilat ja portaikko auloineen on suojeltuja tiloja. Puolalankadun päässä on hissitön pieni 

toimistotila, johon esteetön käynti on ison kokoustilan kautta. Iv-konehuoneisiin on hankala epäergonominen 

kulku. 
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2. TULEVA TOIMINTA 

2.1. TOIMINNAN KUVAUS 

Lähtökohtaisesti kiinteistön pääkäyttäjänä on Turun kaupunki, ja nykyiset liiketilat kivijalassa säilyvät. 

Hankesuunnitteluvaiheessa oletuksena on ollut, että kaupunki tulee käyttäjäksi kuitenkin huomioiden, että tilat 

ovat tulevaisuudessa jaettavissa useammalle käyttäjälle. Tilat uusitaan kunnostettavilta alueilta 

kokonaisuudessaan.   

 

Kellari 

Jätehuolto siirretään pihalle tiheämmin tyhjennettäviin jäteastioihin ja jäteastioiden tyhjennysväliä tihennetään. 

Jäteastioita sijoitetaan riittävästi pihalle, jotta lajittelu ja kierrätys toteutuu.  Sisätiloissa tapahtuva jätelajittelu 

sovitaan erikseen vuokralaisen omien käytäntöjen mukaan ja kierrätysastiat on sijoitettu tulostus- ja 

taukokeittiötiloihin.  

 

Ajorampin luona oleva tila otetaan polkupyörien parkkikäyttöön.  

 

Sosiaalitilat ja siivouskeskus siirretään 1. kerrokseen. Olevat huonetilat jäävät teknisiksi tiloiksi ja varasto- ja 

arkistokäyttöön.   

 

1.krs 

Muut tilat säilyvät olevassa käytössä, mutta Puolalankadun siipeen tulee henkilökunnan sosiaalitilat suihkuineen 

sekä siivouskeskus. HUOM. katutason liiketilat säilyvät käytössä koko hankkeen ajan. 

 

2.krs 

2.kerros otetaan pääosin koko talon väkeä ja heidän asiakkaitaan ja tarvittaessa myös ulkopuolisia käyttäjiä 

palvelevan neuvottelukeskuksen tiloiksi. Puolalankadun siiven tilat muutetaan monitilatoimistoiksi kaupungin 

käyttöön. 

 

3.-5.krs 

Toimistotilat muutetaan monitilatoimistoiksi ja pääaulan yhteyteen tehdään kutakin kerrosta palveleva sisäisten 

neuvottelujen alue.  

 

6.krs 

Toimistotilat muutetaan kuten 3.-5. krs. Kaupunginjohtajan huoneen osalta huomioidaan suojelutavoitteet. 

Suojeltujen osien käyttötarkoitus säilyy samana. 

 

7.krs 

Suojellut tilat kunnostetaan ja tekniikka modernisoidaan oletuksella, että käyttötarkoitus tilojen osalta säilyy 

samana. Puolalankadun pään toimistotilat uusitaan konseptin mukaisesti.  

 

Kaikkien toimistokerroksien wc-tilat uusitaan ja viranomaisvaatimukset esteettömien wc-tilojen 

sijainneista/kerroksista selvitetään.  

 

IV-konehuoneremonttia varten vesikattoon avataan haalausaukko. Vesikattoon jätetään varatiekulkuaukko katolle, 

ja haalausaukkorakenne suunnitellaan siten, että tulevaisuudessa IV-koneen vaihto onnistuu katon kautta 

kantavaa rakennetta purkamatta, vain eristeet ja pintamateriaalit poistamalla.  

 

 

On mahdollista, että eri toimintojen sijoittelut voivat muuttua.  
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3. RAKENNUKSEN TEKNINEN KUNTO 

Rakennus on peruskorjauksen tarpeessa koska talotekniikka ja huonejärjestelyt ovat vanhentuneita tämän päivän 

työskentelytilojen asettamiin tarpeisiin. 

 

1975 tehdyn perustamistapalausunnon mukaan rakennus on perustettu perusmuuri- ja pilarianturoiden 

välityksellä kiinteän moreenimuodostuman tai kallion varaan. 

 

Kantavissa rakenteissa ei ole havaittu halkeamia tai painumia, ja ne ovat alustavien tietojen mukaan kunnossa. 

 

Vesikaton kunto tarkastetaan, ja mahdolliset korjaustarveselvitykset määritetään tarkastuksen jälkeen. 

 

Kiinteistön parvekkeet ovat huonossa kunnossa, mutta ne eivät ole käytössä niiden kaidekorkeuden ollessa liian 

matala nykymääräyksiin nähden.  

 

Hankkeessa selvitetään toimenpiteet toimistokerrosten alumiini-ikkunoiden osalta. Vaihtoehtoisina ratkaisuina 

ovat joko ikkunoiden uusiminen kokonaisuudessaan tai nykyisten ikkunoiden tiivistysten korjaaminen. 

Raportoitujen käyttökokemusten mukaan tiloissa on vedon tunnetta ja ikkunoiden on havaittu vuotavan. 

Nykyisessä ikkunarakenteessa ikkunapuitteet toimivat kylmäsiltana aiheuttaen vetoa ja poikkeamia 

sisäilmaolosuhteissa. Mahdollisten ikkunoiden uusimisen yhteydessä sisäpihan julkisivurappauksen uusiminen on 

suositeltavaa.   

 

Julkisivujen korjaus muilta osin ei kuulu tähän hankkeeseen, mutta mikäli akuuttia korjaustarvetta ilmenee muiden 

töiden suorittamisen yhteydessä, tutkintaan mahdolliset vaihtoehdot osana hanketta.  

 

Nykyiset hissit säilytetään, ja ne suojataan rakennuksen kunnostamisen ajaksi sekä ulko- että sisäpuolelta. Hissien 

kunnostustarve arvioidaan suunnitteluvaiheessa.  

 

4. SUUNNITTELULLE ASETETTAVA TAVOITTEET 

4.1. VUOKRALAISEN ASETTAMAT TAVOITTEET 

Tulevien käyttäjien tarpeina on huomioitava tilojen toiminnallisuus, tarkoituksenmukaisuus ja monikäyttöisyys. 

 

Rakennuksen sisääntulo tulee olla esteetön, ja hissiin tulee olla esteetön pääsy sähköpyörätuolia käyttävällä 

henkilöllä avustajineen. 

 

Tilojen suunnittelussa noudatetaan kaupungin johtoryhmän 21.11.2017 hyväksymää BYRÅBO-konseptia. Uusia 

työskentelytapoja tukevat muuntojoustavat monitilaratkaisut sekä uudenlainen neuvottelukerros tukevat tiloissa 

toimivan pääkäyttäjän toimintaa ja mahdollistavat myös omistajan tavoitteet tilojen jakamisen kerroksittain 

useammalle käyttäjälle. 15-20 % kaupungille vuokrattavasta pinta-alasta on mahdollisimman kevyin toimenpitein 

muutettavissa toiselle käyttäjälle.  

 

Rakennuksen tilat suunnitellaan niin että toimistotyökulttuurin ja työtapojen muuttuessa tiloja voidaan muokata 

pienempiin yksiköihin tai yhdistää olevia tiloja isommiksi kokonaisuuksiksi. Kerroksiin on luotu vyöhykkeitä, joissa 

jakaminen pienempiin huonetiloihin on vaivattomampaa.  

 

Monitilatoimistoratkaisu, jossa varsinaiset työpisteet sijoitetaan avotiloihin ja niiden yhteyteen tehdään suljettuja 

vetäytymis-, projektityö-, puhelin- ja neuvottelutiloja voidaan muuttaa tulevaisuuden tarpeisiin siten että ns. 

sisäkehän TATE-ratkaisut sijoitetaan moduuleihin, jotka voidaan muuttaa erillisiksi huonetiloiksi ulkokehän tilojen 
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jäädessä isommiksi yhtenäisiksi tiloiksi.  Sekä ulkokehän että sisäkehän TATE-ratkaisut mahdollistavat työpisteiden 

sijoittelun vapaasti tilaan, eikä työpöydän paikka ole sidottu valaistuksen tai ilmanvaihdon mukaan. 

 

Rakennuksen kellariin rakennetaan arkistotiloja n. 200 m2 käyttäjän tarpeiden mukaisesti.  

4.2. TERVEELLISYYS JA KOETTAVUUSTAVOITTEET 

Peruskorjauksen yhteydessä varmistetaan tilojen terveellinen ja turvallinen käyttö ja ylläpito. 

 

Rakentamisessa noudatetaan Terveen talon toteutuskriteereitä (RT 07-10805) ja suunnittelussa huomioidaan 

sisäilmastoluokituksen 2018 S2-tason vaatimukset, jotta varmistetaan viihtyisät olosuhteet käyttäjän tavoitteiden  

mukaisesti. 

 

Hankkeessa noudatetaan kosteudenhallintasuunnitelmaa.  

 

Kaikki pintamateriaalit ovat M1-luokiteltuja. 

 

Akustiset tavoitteet 

Akustinen luokka C.  

Rakennuksen tilojen äänenvaimennukseen ja akustoiviin pintamateriaaleihin kiinnitetään huomioita hyvän 

monitilaympäristön aikaansaamiseksi, S2 vaatimusten mukaisesti. Akustiikka huomioidaan alakatto- ja 

lattiapintamateriaalien valinnassa ja toissijaisesti tilaan sijoitettavilla irtokalusteurakkaan kuuluvilla 

akustiikkalevyillä ja seinäkkeillä, jotka lähtökohtaisesti kuuluvat käyttäjän hankintoihin.  

 

Ääneneristys huomioidaan myös seinärakenteissa ja välipohjissa, jotta eri tarkoituksiin rakennetut 

luottamukselliset tilat saadaan toimiviksi ja luotettaviksi.  

 

Rakennuksen huonekorkeus suhteessa rungon syvyyteen on matalahko. Työskentelytilat toteutetaan siten että 

käytävä- ja ns. vetäytymistilojen vyöhyke toteutetaan vaimentavalla alakattolevytyksellä ja ulkoseinän 

läheisyydessä olevat työskentely-, tauko- ja neuvottelutilat ovat ilman alakattoa. Vaimennuslevyt on asennettava 

alakatottomassa tilassa suoraan koolaten välipohjan alapintaan ennen TATE-tekniikan asennusta, jotta levytys 

saadaan kattopintaan mahdollisimman kattavasti.  

 

Palotekniset ja henkilöturvallisuuteen liittyvät tavoitteet 

Paloteknisessä suunnittelussa noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta rakennusten paloturvallisuudesta ja 

siihen liittyvää ohjeistusta. Poistumistiesuunnitelmat tehdään siten, että kalusteet tai lukitus ei estä suunnitelman 

mukaista poistumista rakennuksesta.  

 

Rakennuksen paloluokka on P1. Rakennuksen kellaritilat ja 1. kerros sekä 2. kerroksen Puolalankadun puoleinen 

toimistotila on sprinklattu.  Spirklauksen tarvittava suojausalue selvitetään palokonsultin kanssa.  

 

Rakennuksessa on kaksi pääasiallista osastoitua poistumistietä ja kolme varatietä. 

 

Poistumistiet eivät olennaisesti muutu Arkkitehtitoimisto Matti Takala Oy:n 20.05.2006 laatimasta 

poistumistieselvityksestä koska uusia huonetiloja ei rakenneta, vaan päinvastoin avataan tiloja yhtenäisimmiksi 

purkamalla väliseiniä. 

4.3. TALOUDELLISET TAVOITTEET JA PUITTEET 

Suunnitteluvaiheen aikana hankkeen sisällön suunnittelu tehdään ns. tavoitteisiin suunnitteluna siten, että 

hankkeen lopullinen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin asetettuja toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. 

Tavoitteet saavutetaan kustannustehokkuuden avulla siten, että pyritään löytämään toiminnalliset tavoitteet 

täyttävät mahdollisimman kustannustehokkaat ratkaisut.  
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Hankesuunnitteluvaiheen päätteeksi asetetaan tavoitekustannus, jonka toteutumista seurataan 

toteutusvaiheessa. 

4.4. AVOIN RAKENTAMINEN JA MUUNTOJOUSTO 

Avoimessa rakentamisessa (open building) rakennus jaetaan kahteen tai useampaan osaan, joiden väliset 

riippuvuudet pyritään minimoimaan. Tätä periaatetta soveltaen voidaan käyttäjien muuntuviin tarpeisiin tuottaa 

muunto- ja käyttöjoustavaa tilaa kustannustehokkaasti ja vähillä muutoksilla. Muuntojoustavuus tarkoittaa 

rakennuksen muokattavuutta erilaisiin käyttäjäntarpeisiin rakennuksen elinkaaren aikana. 

 

Omistajan tavoitteena on korjata rakennus moderniksi toimistotilaksi riippumatta siitä, onko vuokralainen nyt 

vuokralla oleva Turun kaupunki vai jokin toinen taho. Rakennuksen muutoksen jälkeen tilat on oltava vähäisellä 

muutoksella jaettavissa pienimpiin yksiköihin, jotka voidaan vuokrata erillisille toimijoille.  

 

Toimistokerroksien jakaminen neljään lohkoon mahdollistaa sekä käyttäjän vaatimukset mahdollisesti 

luovutettavien alueiden (15-20 % vuokrattavasta alasta) osalta, että omistajan tavoitteet tilojen kevyen 

muuntojouston suhteen. Myös BREEAMin muuntojoustavuusstrategian mukaiset tavoitteet saavutetaan, kun 

toimistokerrokset ovat jaettavissa neljälle käyttäjälle.  

 

Suunnittelussa otetaan huomioon tilojen jakaminen niin, että n. 15-20 % kaupungille vuokrattavasta pinta-alasta 

on mahdollisimman kevyin toimenpitein muutettavissa toiselle käyttäjälle (päävuokralaisella on mahdollisuus 

luopua ko. osasta 5 vuoden jälkeen). Kiinteistön omistajalla on oikeus määritellä soveltuva alueen sijainti ko. 

tavoitteen mukaisesti.  Tätä muuntojoustoa ajatellen kuilujen paikat on katsottu niin, että ne sallivat muutokset 

tilojen jakamiseen, mutta varauksia ylimääräisille keittiö-, tauko- ja wc-tiloille ei lähtökohtaisesti toteuteta. 

Tekniset tilat (konehuoneet, kuilut yms.) sijoitetaan niin, että tilajousto on mahdollinen. Jaettavuudessa 

huomioitava mm. kulkureitit, poistumistiet, tarvittavat keittiö- ja wc-tilat. 

  

Rakennussuunnittelun keinoin varaudutaan siihen, että toimistotilojen huonetilatyöpisteiden ja muiden 

työpisteiden keskinäistä osuutta voidaan muuttaa. Tämä merkitsee väliseinien, alakattojen ja talotekniikan 

päätelaitteiden muunneltavuutta ja modulaarista ratkaisua siten, että ikkunavyöhykkeellä voidaan avotiloja 

muuttaa huonetilatyöpisteiksi ja päinvastoin.  

 

4.5. KESTÄVÄN KEHITYKSEN JA ENERGIATEHOKKUUDEN TAVOITTEET 

Suunnitteluratkaisut ja materiaalit valitaan elinkaarikustannukset huomioon ottaen. 

 

Rakennuksen korjaussuunnitteluratkaisut tehdään siten että rakennus saavuttaa Breeam energiasertifikaatin 

(Refurbishment and fit-out) luokassa Very Good Breeam.  

 

Elinkaarikustannuksia puntaroidaan suhteessa investointikustannuksiin ja valitaan pitkällä aikavälillä tehokkain 

ratkaisu. Tekniikan uusimisen yleisperiaate on, että nykyistä tekniikkaa voidaan säilyttää, jos sen jäljellä oleva 

luotettava, taloudellinen käyttöikä on yli 15 vuotta. 

 

Hankkeessa tullaan laatimaan energiatukihakemus, jonka osalta on huomioitava hakemuksen aikataulua 

määrittävä vaikutus; rakennusurakkaa ei tilata ennen kuin energiatukihakemus on hyväksytty.  

5. KIINTEISTÖNPIDON ASETTAMAT TAVOITTEET 

5.1. TILAHALLINNON JÄRJESTÄMINEN 
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Colliers International Finland Oy vastaa tilahallinnosta kiinteistön vastuulla olevien asioiden osalta.  

5.2. YLLÄPIDON TAVOITTEET 

Kiinteistön ylläpito on turvallista, tehokasta ja toteutetut ratkaisut ovat pitkäikäisiä ja helppohoitoisia. Täten myös 

kiinteistön ylläpitokustannukset otetaan huomioon vaihtoehtoja arvioitaessa.  

 

Hankkeesta laaditaan sähköinen huoltokirja. Hoito- ja huolto-ohjeita kerätään hankkeen edetessä päätoteuttajan 

toimesta ja aineisto siirretään huoltokirjaan ja luovutetaan tilaajalle erillisen loppudokumentti ohjeen mukaisesti. 

 

Kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon liittyvät turvallisuusseikat otetaan huomioon niin suunnitteluratkaisuissa kuin 

toteutuksessa ja materiaaleja valittaessa. 

 

Teknisten ratkaisujen tulee olla huolloltaan selkeitä ja käyttöhenkilökunta koulutetaan ja varmistetaan asennusten 

oikea käyttö.  

5.3. KARTOITUKSET 

Rakennuksesta on tehty useita asbesti- ja AHA- kartoituksia pintaa rikkomatta vv.2016-2018 (viimeisin raportti 

20.06.2018). Ennen kuin toteutussuunnitelmien laajuutta vastaavia purkutyöitä tehdään, on haitta-ainekartoitukset 

tehtävä laajemmin ja pintaa syvemmältä. 

 

Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus on tehty 31.5.2018. 

 

Kohteen teknillisten laitteiden nykytilanteen kartoituksen yhteydessä 10-11 7 2018 on tehty mm. videokuvaus 

viemäriverkostolle.  

 

Röntgenkuvaukset on tehty lämmitys- käyttövesi- jäähdytysputkistoille 12.10.2018.  
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PROJEKTIOHJELMA 

 

6. TOTEUTUKSEN PÄÄTAVOITTEET 

Käyttäjien ja kaikkien rakennustyömaalla olevien ihmisten turvallisuus varmistetaan rakennustyön aikana. 

Hankkeen työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota sekä työmaan alueella että ympäristössä. 

Työmaalogistiikka ja tuotantosuunnittelun tavoitteena on varastoinnin minimointi, kuljetusten oikea-aikaisuus, 

sujuvat ja turvalliset liikennejärjestelyt ja oikea-aikainen toteutus. 

 

Katutason liiketilat säilyvät käytössä koko hankkeen ajan, ja niiden osalta on huomioitava mahdolliset 

erikoisjärjestelyt logistiikan ja tuotantosuunnittelun osalta.  

 

Laatutaso ja kustannukset vastaavat tilaajan kanssa yhdessä sovittua. Toimintatavat sekä urakoitsijan että 

projektinjohdon, että projektinjohdon ja tilaajan kanssa ovat ennalta määritettyjä. 

7. AIKATAULU JA TOTEUTUSTAPA 

7.1. SUUNNITTELUN ORGANISOINTI 

Suunnittelusopimukset laaditaan yksikköhintaisina sopimuksina kattohinnalla. Suunnittelijat ovat 

sopimussuhteessa suoraan tilaajan kanssa. 

 

Tarjouksen yhteydessä suunnittelijat ovat laatineet ajankäyttöarvionsa tarjoushetken tietoihin perustuen.  

Käytettävät tuntihinnat on niin ikään sovittu. Ajankäyttöä valvotaan kuukausittain laskutuksen yhteydessä, ja 

suunnittelijat ovat velvollisia raportoimaan heti poikkeamista.   

 

7.2. URAKKAMUOTO 

Rakennuksen monimuotoisuudesta, mahdollisesti limittyvästä suunnittelu- ja toteutusaikataulusta sekä 

vuokralaisen päätöksentekoprosessin riippuen hankkeeseen soveltuva urakkamuoto on joko tavoite- ja 

kattohintainen projektinjohtourakka (tavoitehintainen) tai kiinteähintainen urakka.   

 

Projektinjohtourakka sallisi myös rakentamisaikaiset muutokset joustavasti samalla varmistaen, ettei  

urakoitsijalle makseta samasta työstä kahteen kertaan. Toisaalta myös pääurakoitsijan ei tarjoushetkellä  

tarvitse osata hinnoitella hankkeen jokaista piilevää riskiä, joka tekee hankkeesta urakoitsijoille  

kiinnostavamman. Projektinjohtourakassa on perinteistä urakkaa nopeampi toteutus. Siinä suunnittelu‐ ja 

toteutusvaiheet etenevät päällekkäin ja näin hankkeen kokonaisaikataulua saadaan kiristettyä.  

 

Mikäli päätöksenteko tätä tukee, ja suunnitelmat saadaan vietyä riittävän pitkälle ennen kilpailutusprosessin alkua, 

ja vuokralaiselta saadaan lähtötiedot siinä laajuudessa, ettei niihin ole oletettavissa muutoksia, voidaan hanke 

toteuttaa kiinteähintaisena urakkana (kokonais- tai jaettu-urakka). Kiinteähintaisen urakan etuna on kustannusten 

varhainen sitoutuminen. Kiinteähintaisessa urakassa projektin kilpailutusvaihe on yksinkertaisempi kuin 

tavoitehintaisessa urakassa, koska suunnitelmat ovat kilpailuvaiheessa hyvällä mallilla ja tarjoushinnat 

vertailukelpoisia. Kiinteähintaisessa kokonaisurakassa hankkeen aikataulu on kaikista pisin. Jaetussa urakassa 

aikataulua voidaan hieman kiristää tekemällä osa erikoistöiden suunnittelusta ja kilpailuttamisesta vasta 

rakennustöiden aloituksen jälkeen. Epäselvät rakenteet ja virheelliset suunnitelmat ovat kiinteiden urakoiden 

suurin haaste erikoiskorjausrakentamisenparissa 
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7.3. HANKEAIKATAULU 

Hankkeen rakentamisajaksi on arvioitu 18 kuukautta. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2022 aikana, mutta 

lopullinen valmistumiskuukausi tarkentuu hankkeen aloituksen perusteella, johon vaikuttaa myönnettävän 

rakennusluvan aikataulu sekä vuokralaisen (Turun kaupunki) päätöksentekoaikataulu.  Rakennuslupaa ei laiteta 

vireille, eikä toteutussuunnittelua käynnistetä ennen, kuin vuokralainen on sitoutunut hankkeeseen 

(vuokrasopimus). 

 

Vastaanottovaihe toteutetaan järjestelmällisesti ja valmis kohde luovutetaan testattuna käyttäjälle. Testauksessa 

huomioidaan toimintakokeiden ja -säätöjen riittävät toteutusajat, riittävät tuuletusajat ja käyttöopastukset. 

 

Liitteenä olevassa alustavassa hankeaikataulussa on kuvattu hankkeen suunnittelun pääjaksot 

hankesuunnitteluvaiheesta eteenpäin, sekä suunnitteluun ja päätöksentekoon liittyvät olennaiset 

päätöksentekopisteet. Yleissuunnitteluvaiheen alussa suunnittelulle laaditaan yksityiskohtaisempi 

suunnitteluaikataulu. Rakentamisvaiheen alustava yleisaikataulu laaditaan suunnittelun edettyä 

rakennuslupaprosessin käynnistämisvalmiuteen, ja kun vuokralaisen poismuuttoajankohta on varmistunut.  

 
Kuva 7. Alustava hankeaikataulu 

7.3.1. LUVAT 

Hanke vaatii rakennusluvan.  

 

Lupakäsittelyn poikkeuksellinen kesto (jopa 6 kk) on huomioitu alustavassa hankeaikataulussa. 

Alustavat keskustelut eri viranomaisten kanssa käydään kevään ja kesän 2020 aikana, ja rakennuslupa on määrä 

jättää käsittelyyn elokuun 2020 aikana. Lupaa varten laaditaan kohteesta vaadittu rakennushistoriallinen selvitys. 

Schroders

Koy Turku Sampotalo

Project schedule 25.5.2020 / T.Alastalo M.Sc (Tech.)

preliminary outline

Päättyy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PLANNING  

Adjustments to the project plan

Selecting designers - preparation of the planning

Proposal planning (arch.) (can be overlapped with the project plan phase 

when the project plan margins are very advanced)

General planning (arch., struct., hvac.)

Building permit planning

Building permit process (in Turku at the moment up to 6 months! ) normally 

2+1 months.

Contract form not yet locked,  implications to planning and construction:

Plans of request of tenders (target price contract) (contract form not locked)

Implementation plans (target price contract) (contract form not locked)

Implementation plans and plans of request of tenders (fixed price) (contract form not locked)

LEASING

The premises are emptied of tenants (City of Turku) (PRELIMINARY 

ESTIMATE, TO BE CLARIFIED)
? ?

Anchor tenant (City of Turku) lease agreement or written commitment. Exact 

time must negotiate with the landlord and tenant. Implemantation 

planning can not begin commitment/lease agreement. It is now 

assumed that plans will not go beyond general planning unless there 

is certainty about the tenant. 

IMPACT ON SCHEDULE BOTH DESIGN AND CONSTRUCTION PHASE

??

Negotiations with the remaining tenants (effects of construction  etc. Must 

be taken into account in planning and implementation)

CONSTRUCTION

Tendering (contract form will be specified)

Tendering (2 months) (target price)

Tendering (1,5 months) (fixed price)

Construction works 
Construction works (17-18 months) (will be specified in spring 2020. pleas note,  

selected contract form, situation of the anchor tenant)

Handover to the tenant (the time will be specified!)

Furnishing etc. of the tenant

2020 2021 2022

v

v

v
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8. PROJEKTIN OHJAUKSEN MENETTELYJEN MÄÄRITTÄMINEN 

8.1. RISKITARKASTELU JA RISKIEN HALLINTA 

Sampotalon peruskorjaus on haastava ja monimuotoinen projekti. Keskeisimmät riskin on koottu 

riskienhallintataulukkoon, jossa riskien listaamisen lisäksi esitetään, miten havaittuja riskejä pyritään 

minimoimaan.  

 

Riski Ehkäisykeino 

Päätöksenteon oikea-aikaisuus Päätöksentekopisteiden huomioiminen aikatauluissa. Seuranta 

projektikokouksissa. 

Vuokralaisen 

päätöksentekoprosessi 

(tilapäällikkö -> 

kaupunginhallitus -> valtuusto..) 

Erilliset palaverit ja yhteydenpito hankepäällikön ja tilapäällikön 

kanssa. 

Hankkeen toteutusaikataulun 

venyminen, vuokralaisen 

poismuuttoaikataulu ei selvillä 

Oikea-aikainen tiedottaminen ja vaikutuksien esilletuominen. 

Seuranta projektikokouksissa.  

Vanhoista rakenteista löytyvät 

yllätykset 

Mahdolliset rakenneavaukset suunnitteluvaiheessa sellaisin 

paikkoihin, joihin on mahdollisuus se tehdä. Eri skenaarioihin 

varautuminen suunnittelussa.  

Vanhojen suunnitelmien 

paikkansa pitämättömyys 

Tietomallintaminen ja tarkemittaukset ennen toteutusta, 

tarvittavat tarkennukset purkuvaiheen jälkeen. 

Suunnittelutyössä esiintyy 

puutteita/virheitä 

Tietomallintaminen, tietomallikoordinaattori, yhteensovitus. 

Suunnitelmien tarkastus kunkin suunnittelualan osalta sisäisesti 

ennen julkaisua. 

Lupaprosessin venyminen Huomioidaan realistinen prosessin kesto jo alustavassa 

hankeaikataulussa. 

Tiedonkulku                             Jokaisella varahenkilö (tieto ei vain yhden henkilön takana), 

projektipankin aktiivinen käyttö (tieto projektipankissa), muistiot 

katselmuksista ja kokouksista -> tietoon ja tehtyihin päätöksiin 

päästään kiinni 

Hankkeen avainhenkilöiden 

vaihtuminen 

Sopimuksissa määritetty, että avainhenkilöitä ei saa vaihtaa 

ilman tilaajan suostumusta. Mahdolliset irtisanoutumiset yms. ks. 

kohta tiedonkulku.  

Ennakoitua suuremmat 

kustannukset 

Suunnittelun ohjaus kustannuspainotteisesti (vaihtoehtojen 

kustannusvaikutukset etukäteen tiedossa). Riittävien 

riskivarausten huomioiminen kustannusarvioon. Vaihtoehtoisten 

toteutustapojen ennakointi. 

1.krs jäävät vuokralaiset Varautuminen asiaan suunnitteluvaiheessa (olosuhteiden 

ylläpitäminen; tekniikka, akustiikka, poistumisreitit, tärinän 

ehkäisy huom. erit.silmäasema), oikea-aikainen ja ennakoiva 

tiedottaminen.  

Kiinteistön keskeinen sijainti, 

haalaukset -> häiriöt 

Haalauksien aikataulutus ja tarvittaessa katualueiden vuokraus, 

urakoitsijan työn suunnittelu ja aikataulutus, tiedottaminen 1.krs 

vuokralaiset ja naapurit   
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Tavoitekustannukseen on sisällytetty eritelty riskivaraus.   

 

Riskien toteutumista seurataan toteutusvaiheessa.   

 

8.2.  HANKETIEDON HALLINNAN MENETTELYT 

Hankkeessa on käytössä projektipankki (Sokopro), jonne arkistoidaan hankkeen aikana käsitelty materiaali. 

Projektipankista löytyvät aina ajantasaiset suunnitelmat sekä pdf- ja dwg-muodossa sekä tietomallina, mikäli 

tietomalli ko. suunnitelman osalta on laadittu.  

8.3. TIETOMALLINNUKSEN TARVE JA TASO 

Hankekehitys- ja luonnosvaiheen jälkeen peruskorjaustyön toteutussuunnitelmat laaditaan ensisijaisesti 

tietomallintamalla. Tietomallinnuksen avulla on mahdollista parantaa suunnitelmien keskinäistä yhteensopivuutta 

ja nostaa siten sekä suunnittelun että toteutuksen laatua ja tehokkuutta.  

 

Mallinnuksen avulla suunnitelmat havainnollistuvat eri suunnitteluosapuolien ohella myös kohteen 

toteuttamisesta vastaaville urakoitsijoille sekä palvelukonseptien muotoilijoille ja tuleville käyttäjille.   

 

Suunnittelunaikaisen tietomallinnuksen tietosisältö-, laajuus-, tarkkuus- ja muut tavoitteet sekä mahdollisten 

inventointimallien tarpeet määritellään hankkeen suunnitteluvaiheen käynnistyessä. Tietomallin hyödyntäminen 

rakennuksen elinkaaren aikana sekä mallien ylläpidon tavoitteet ja vastuut määritetään myös suunnitteluprosessin  

kuluessa.   

8.4. PROJEKTIN RAPORTOINTI 

Hankkeen projektinjohtokonsulttina on Partners at Noste Oy. Laura Vatanen toimii projektijohtajana, Teemu 

Alastalo projektipäällikkönä ja Taru Vanhapelto projekti-insinöörinä. Tilaajan Suomen edustajana toimii kohteen 

Colliers International Oy yhteyshenkilönä Anne Linsuri.   

 

Projektinjohtokonsultin projektipäällikkö vastaa projektin aikatauluttamisesta, kustannusohjauksesta, 

suunnittelun ja lopulta rakentamisen johtamisesta sekä projektin kokonaisvaltaisesta läpiviennistä.   

 

Projektin raportointi Tilaajalle (Schroders) tapahtuu kuukausittain projektipalavereissa (ohjausryhmä). 

Projektinjohtokonsultti vie projektia koskevat päätökset Tilaajalle käsiteltäväksi perusteluineen ja omine 

ratkaisuesityksineen.  Tilaajalle raportoidaan mm. hankkeen suunnittelutilanteesta, tehdyistä päätöksistä, 

aikataulusta, kustannuksista, riskeistä ja turvallisuudesta. Hankesuunnitelman ja hyväksytyn kustannusarvion 

sisällä tapahtuvia päätöksiä hankkeen etenemisen suhteen voivat tehdä projektinjohtokonsultti sekä Tilaajan 

yhteyshenkilö Anne Linsuri yhdessä.  

 

Suunnittelunohjauksella varmistetaan Tilaajan asettamien tavoitteiden toteutuminen. 

 

8.5. PROJEKTIN TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ 

Colliers International vastaa tiedottamisesta kiinteistön vuokralaisille ja ulkopuolisille. Käyttäjät vastaavat 

tiedottamisesta omille käyttäjäryhmille.  

 

Pääkäyttäjän kanssa (Turun kaupunki) pidetään säännöllisin väliajoin hankepalavereita, joissa käydään läpi 

hankkeeseen liittyviä asioita lähtökohtaisesti projektijohdon johtamana yhdessä Colliersin ja pääsuunnittelijan 

kanssa.    
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8.6. HANKKEEN HALLINNAN YLEISKUVAUS 

Hankkeesta on laadittu alustava organisaatiokaavio: 

 
Kuva 8. Organisaatiokaavio 

 

 

 

 

Hankesuunnitelman liitteet 

Hanketietokortti 

 

Hakesuunnitteluvaiheessa tehdyt selvitykset ja alustavat suunnitelmat  

 ARK-aineisto  

 Vuokralaisen tilaohjelma 6.4.2020 

 LVIAS-aineisto  
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LE-WC
5,5

1801
TEK
3,0

1155
LIIKETILA
4,0

1804
TEK
2,0

1803
TEK
2,0

1403
MYYMÄLÄ/VAR
69,0

1101
LIIKETILA
80,5

1100
LIIKETILA
434,0

1158
TEK
3,0

1205
VAR / SILMÄAS.
15,0

1364
SH
2,0

1366
WC
1,5

1303
PUKUH
19,5

1302
PUKUH
25,5

1361
SH
1,5

1362
SH
1,5

1363
WC
2,0

1358
PUKUH
17,0

1359
SK
3,5

1365
SH
2,0

1351
KÄYTÄVÄ
13,0

1360
RK
0,5

1151
PÄÄAULA
36,5

1000
PORRAS A
8,5

1150
TK
9,0

1152
YLÄAULA
94,5

1001
PORRAS B
92,5

1258
SÄHKÖ
6,5

1256
HISSI
3,0

1260
RK
1,5

1457
IVKH
73,5

1456
HISSIKH
8,5

1813
TEK
1,0

1812
TEK
2,0

1458
LASTAUSALUE
80,5

1401
KÄYTÄVÄ
9,5

1400
KÄYTÄVÄ
6,0

B4
HISSI
2,5

1162
KÄYTÄVÄ
4,5

1163
VAR
3,01160

LIIKETILA
2,0

1159
LIIKETILA
2,5

1164
KÄYTÄVÄ
5,0

1253
LIIKETILA
2,5

1255
SK
3,5

1404
TSTO
3,5

1260
TK
2,5

1161
TEK
1,0

1902
TILA
1,0

1301
PUKUH
33,5

1300
PUKUH
24,5

1353
WC
1,5

1354
WC
1,5

1355
VH
2,0

1352
VH
2,0

1357
SH
3,0

B2
HISSI
2,0

B1
HISSI
2,0

1257
WC / SILMÄAS.
2,0

1258
SH / SILMÄAS.
2,5

1810
TEK
0,5

1453
0,5

1451
0,5

1157
WC
4,5

1802
TEK
1,5

1153
VAR
6,0 1261

PORRAS
9,5

E1
HISSI
5,0

A1
HISSI
4,5

B3
HISSI
4,5

1808
TEK
1,5

1809
TEK
1,5

1901
TILA
3,0

1900
TILA
3,0
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2305
TAUKOTILA
22,0

2302
TSTO
39,5

2351
AULA
19,5

2300
TSTO
43,0

2301
NEUV 10 hlö
24,0

2358
SÄHKÖTILA
8,0

2350
TK
5,5

2002
PORRAS C
11,0

2357
TULOSTUS
7,5

2353
VET
4,5

2359
SK
2,5

2403
JÄTETILA
16,5

2003
PORRAS D
11,0

2104
KÄYTÄVÄ
2,0

2253
LE-NOSTIN
3,0

2804
TEK
2,0

2803
TEK
2,0

2100
LE-WC
6,0

2106
NEUV 12 hlö
30,5

2107
NEUV 10 hlö
23,0

2105
NEUV 4 hlö
12,5

2103
NEUV 6 hlö
14,0

2101
NEUV 4 hlö
7,0

2152
WC
2,5

2801
TEK
2,0

2802
TEK
1,5

2000
PORRAS A
29,0

2155
WC
2,0

2156
WC
2,0 2158

SÄHKÖTILA
8,5

2154
ETUHUONE
10,0

2108
AULA
115,0

2153
AULA
54,0

2109
NEUV 8 hlö
16,5

2110
NEUV 8 hlö
17,0

2111
NEUV 16 hlö
37,0

2112
NEUV 10 hlö
26,0

2113
NEUV 3 hlö
7,0

2200
NEUV 12 hlö
29,0

2215
NEUV 4 hlö
10,0

2213
ASPA
13,0

2212
ASPA
13,5

2211
ASPA
13,0

2210
ASPA
13,0

2250
KÄYTÄVÄ
60,5

2208
SÄHKÖTILA
8,5

2206
SIIVOUSKESKUS
9,0

2204
LE-WC
7,0

2203
ASPA 8 hlö
20,5

2202
ASPA
33,0

2201
ASPA
33,0

2001
PORRAS B
31,0

2251
KÄYTÄVÄ
76,0

B1
HISSI
2,0

B3
HISSI
4,5

2401
NEUV 18 hlö
44,5

2403
NEUV
20,0

2450
WC
2,0

2451
VAR
1,0

2400
KÄYTÄVÄ
4,5

2157
WC
2,0

2355
WC
1,5

2356
WC
1,5

2303
VET
3,0

2304
VET
3,0

2354
NAULAKOT
8,5

B2
HISSI
2,0

2209
RK
1,5

2811
TEK
0,5

2205
SIIVOUSKESKUS
11,0 2352

RK
0,5

2151
RK
1,0

2159
RK
2,5

2214
NEUV 6 hlö
14,0

2102
NEUV 4 hlö
7,5

2810
TEK
8,0

2252
PORRAS
14,0

2800
TEK
0,5

2812
TEK
2,0

A1
HISSI
4,5

2809
TEK
1,5

2808
TEK
1,5

B4
HISSI
1,5

2207
SK
1,5

2402
VAR
34,0

E1
HISSI
5,0

PPP+KS

PPP+KS
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3804
TEK
1,5

3803
TEK
1,5

3154
WC
1,5

3153
WC
1,5

3152
ETUHUONE
4,0

3100
NEUV 15 hlö
26,5 m2

3101
NEUV 15 hlö
25,5 m2

3156
ASPA 3 hlö
6,0

3157
ASPA 3 hlö
6,0

3158
ASPA 3 hlö
6,0

3150
KÄYTÄVÄ
22,5

3111
ASPA 4 hlö
13,5

3161
AULA
51,0

3805
TEK
0,5

3166
WC
3,0

3220
SÄHKÖTILA
9,5

3164
RK
1,5

3200
TSTO
163,5

3216
NEUV 6 hlö
14,0

3215
NEUV 6 hlö
14,0

3217
VET
3,0

3218
VET
3,0

3251
VET
4,0

3252
VET
4,5

3253
VET
4,0

3255
VET
4,5

3254
TULOSTUS
9,0

3258
VET
3,5

3257
VET
3,5

3256
VET
3,5

3001
PORRAS B
84,5

3213
SÄHKÖTILA
9,0

3208
ETUHUONE
13,5

3206
WC
2,5

3211
WC
2,0

3210
WC
2,0

3209
WC
1,5

3207
LE-WC
5,5

3259
KÄYTÄVÄ
20,0

3201
TAUKOTILA
80,5 m2

3202
NAULAKKO
46,0

3352
VET
3,0

3355
VET
3,5

3304
NEUV 6 hlö
15,0

3303
TSTO
48,0

3300
TSTO
88,5

3353
TULOSTUS
5,0

3350
KÄYTÄVÄ
21,5

3450
ETUHUONE
3,5

3452
WC
1,5

3451
WC
1,5

3811
TEK
1,0

3004
PORRAS D
6,5

3801
TEK
3,5

3802
HORMI
1,5

3151
RK
0,5

3405
VET
6,0

3401
TULOSTUS
5,0

3404
VET
7,0

3406
TSTO
128,5

3400
AULA
6,5

3810
TEK
13,0

3000
PORRAS A
28,5

B2
HISSI
2,0

B1
HISSI
2,0

3102
VARATIE
2,0

3301
VET
4,0

3302
VET
4,0

3214
RK
1,5

3403
VET
3,5

3402
VET
3,5

3351
RK
0,5

3112
OHJAAMO 12 hlö
23,0

3354
VET
4,0

3103
ASPA 3 hlö
8,0

3110
ASPA 4 hlö
12,0

3109
ASPA 4 hlö
12,5

3108
ASPA 4 hlö
12,5

3107
ASPA 4 hlö
12,0

3106
ASPA 4 hlö
12,5

3105
ASPA 4 hlö
12,0

3104
ASPA+MONITMI 12 hlö
19,0

3113
ASPA 3 hlö
7,5

3114
ASPA+MONITMI 10 hlö
20,5

3162
ASPA 3 hlö
6,0

3165
LE-WC
6,0

3155
KÄYTÄVÄ
21,0

3159
TULOSTUS
4,5

3160
TULOSTUS
4,5

3219
TSTO
51,0

3212
SK
2,0

3163
ASPA 3 hlö
6,5

5806
TEK
1,5

5807
TEK
0,1

3250
KÄYTÄVÄ
45,0

3809
TEK
2,0

3808
TEK
1,5

A1
HISSI
4,5

B4
HISSI
1,5

3003
PORRAS C
11,0

B3
HISSI
4,5
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4104
VARATIE
2,5

4803
TEK
1,5

4804
TEK
1,5

4154
WC
1,5

4153
WC
1,5

4152
ETUHUONE
4,0

4103
TERVH
14,5

4156
ASPA 3 hlö
6,0 m2

4157
ASPA 3 hlö
6,0

4158
ASPA 3 hlö
6,0 m2

4150
KÄYTÄVÄ
22,5

4100
LÄÄK
14,0

4200
TSTO
140,5

4161
AULA
50,5

4113
ASPA 4 hlö
13,5

4223
VET
4,0

4222
VET
4,0

4224
SÄHKÖTILA
9,5

4217
VET
3,5

4218
VET
3,5

4250
KÄYTÄVÄ
63,5

4216
NEUV 6 hlö
13,5

4215
NEUV 6 hlö
13,0

4251
VET
4,0

4252
VET
4,5

4253
VET
4,0

4255
VET
4,5

4254
TULOSTUS
9,0

4201
VET
4,0

4202
VET
4,0

4203
VET
4,0

4001
PORRAS B
84,5

4210
WC
2,0

4208
ETUHUONE
13,5

4211
WC
2,0

4207
LE-WC
5,5

4209
WC
1,5

4204
TAUKOTILA
103,0

4205
NAULAKKO
46,0

4256
KÄYTÄVÄ
20,0

4352
VET
3,0

4354
VET
4,0

4353
TULOSTUS
5,0

4355
VET
3,5

4300
TSTO
88,5

4405
VET
6,5

4452
WC
1,5

4451
WC
1,5

4450
ETUHUONE
3,5

4401
TULOSTUS
5,0

4402
VET
3,5

4406
TSTO
129,5

4400
AULA
5,5

4303
TSTO
47,5

4350
KÄYTÄVÄ
22,0

4810
TEK
13,0

4811
TEK
1,0

4003
PORRAS D
6,5

4801
TEK
3,5

4802
HORMI
1,5

4151
RK
0,5

4000
PORRAS A
28,5

4214
RK
1,5

4304
NEUV 6 hlö
15,5

4301
VET
4,0

4302
VET
4,0

4213
SÄHKÖTILA
9,0

B1
HISSI
2,0

B3
HISSI
4,5

B2
HISSI
2,0

4166
WC
3,0

4219
VET
3,5

4220
VET
4,0

4165
NEUV 6 hlö
13,5

4403
VET
3,5

4404
VET
7,0

4164
RK
1,5

4805
TEK
0,5

4351
RK
0,5

4114
ASPA 12 hlö
23,0

4102
TERVH
11,0

4101
TERVH
11,5

4112
ASPA 4 hlö
12,0

4111
ASPA 4 hlö
12,5

4110
ASPA 4 hlö
12,5

4109
ASPA 4 hlö
12,0

4108
ASPA 4 hlö
12,5

4107
ASPA 4 hlö
12,0

4106
ASPA+MONITMI 12 hlö
19,0

4105
ASPA 3 hlö
8,0

4165
LE-WC
6,0

4159
TULOSTUS
4,5

4160
TULOSTUS
4,5

4155
KÄYTÄVÄ
21,0

4162
ASPA 3 hlö
5,5

4163
ASPA 3 hlö
6,5

4212
SK
2,0

4206
WC
2,5

4806
TEK
1,5

4807
TEK
0,1

4116
ASPA+MONITMI 10 hlö
20,5

4115
ASPA 4 hlö
7,5

4002
PORRAS C
11,0

B4
HISSI
1,5

4809
TEK
2,0

4808
TEK
1,5

A1
HISSI
4,5

9

9
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PPP+KS

AK1

h = 2350 mm
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Siivoustila

Liiketila

Vaaka- ja pystyliikennetilat
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24 tp
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8 tp

5803
TEK
1,5 m2

5804
TEK
1,5 m2

5151
RK
1,5 m2

5801
TEK
3,5 m2

5725
RK
1,5 m2

5805
TEK
0,5 m2

5802
HORMI
1,5 m2

5100
NEUV 6 hlö
14,5 m2

5101
TSTO
38,5 m2

5156
VET
6,0 m2

5159
VET
3,0 m2

5158
TULOSTUS
6,0 m2

5155
WC
1,5 m2

5154
WC
1,5 m2

¨5153
WC
1,5 m2

5152
ETUHUONE
6,5 m2

5216
NEUV 6 hlö
13,5 m2

5215
NEUV 6 hlö
13,0 m2

5251
VET
4,0 m2

5252
VET
4,5 m2

5253
VET
4,0 m2

5220
VET
3,5 m2

5219
VET
3,5 m2

5217
VET
3,5 m2

5218
VET
3,5 m2

5255
VET
4,5 m2

5254
TULOSTUS
9,0 m2

5201
VET
4,0 m2

5202
VET
4,0 m2

5203
VET
4,0 m2

5204
TAUKOTILA
103,0 m2

5205
NAULAKKO
46,0 m2

5001
PORRAS B
84,5 m2

5200
TSTO
145,0 m2

5250
KÄYTÄVÄ
67,0 m2

5162
AULA
42,5 m2

5150
KÄYTÄVÄ
22,5 m2

5163
WC
2,5 m2

5164
WC
2,5 m2

5165
WC
2,0 m2

5724
SÄHKÖTILA
11,0 m2

5213
SÄHKÖTILA
9,0 m2

5208
ETUHUONE
13,5 m2

5211
WC
2,0 m2

5210
WC
2,0 m2

5207
LE-WC
5,5 m2

5355
VET
3,5 m2

5304
NEUV 6 hlö
15,5 m2

5300
TSTO
88,5 m2

5353
TULOSTUS
5,5 m2

5401
TULOSTUS
5,0 m2

5402
VET
3,5 m2

5404
VET
7,0 m2

5405
VET
6,5 m2

5407
TSTO
78,5 m2

5400
AULA
5,5 m2

5810
TEKN
13,0 m2

5406
TSTO
49,5 m2

5552
WC
1,5 m2

5551
WC
1,5 m2

5550
ETUHUONE
3,5 m2

5103
TSTO
146,0 m2

5256
KÄYTÄVÄ
20,0 m2

5350
KÄYTÄVÄ
20,5 m2

5811
TEK
1,0 m2

5003
PORRAS D
6,5 m2

5000
PORRAS A
28,5 m2

5223
VET
4,0 m2

5222
VET
4,0 m2

5221
NEUV 6 hlö
14,0 m2

5403
VET
3,5 m2

5209
WC
1,5 m2

5352
VET
3,0 m2

5354
VET
5,5 m2

5301
VET
4,0 m2

5302
VET
4,0 m2

5303
TSTO
48,0 m2

5102
VARATIE
2,0 m2

5214
RK
1,5 m2

5160
VET
2,0 m2

B1
HISSI
2,0 m2

B3
HISSI
4,5 m2

B2
HISSI
2,0 m2

5706
RK
0,5 m2

5104
PROJEKTITILA
56,5 m2

5212
SK
2,0 m2

5206
WC
2,5 m2

5806
TEK
1,5 m2

5807
TEK
0,1 m2

5002
PORRAS C
11,0 m2

B4
HISSI
1,5 m2

5809
TEK
2,0 m2

5808
TEK
1,5 m2

A1
HISSI
4,5 m2
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5157
VET
6,0 m2

5161
VET
3,0 m2
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Keittiö tarkentuu myöhemmin

6811
TEK
1,0

6003
PORRAS D
6,5

6102
PORRAS
13,5

6803
TEK
1,5

6804
TEK
1,5

6159
VET
4,0

6157
VET
7,0

6158
VET
6,5

6160
VET
4,5

6801
TEK
3,5

6802
HORMI
1,5

6151
RK
1,0

6104
NEUV 10 hlö
23,0

6163
EH
1,5

6164
WC
1,0

6216
KÄYTÄVÄ
4,5

6165
WC
2,5

6220
PUKUH
8,5

6221
SUIH
2,5

6214
KEITTIÖ
130,5

6219
RK
0,5

6200
NEUV 10 hlö
21,5

6201
NEUV 10 hlö
21,0

6202
PROJEKTITILA
41,5

6203
PROJEKTITILA
43,5

6204
NAULAKOT
46,0

6001
PORRAS B
125,5

6706
HISSI
2,0

6706
HISSI
4,5 6212

SÄHKÖTILA
9,0

6209
WC
2,0

6304
NEUV 6 hlö
15,5

6251
KÄYTÄVÄ
20,0

6354
VET
5,5

6350
KÄYTÄVÄ
20,5

6301
VET
4,0

6302
VET
4,0

6355
VET
3,5

6809
TEK
2,0

6808
TEK
1,5

6450
ETUHUONE
4,0

6452
WC
1,5

6451
WC
1,5

6405
TSTO
56,5

6402
VET
3,5

6404
VET
7,0

6810
TEK
13,0

6303
TSTO
48,0

6300
TSTO
88,0

6353
TULOSTUS
5,5

6706
PORRAS A
18,5

6217
RK
0,5

6250
KÄYTÄVÄ
35,0

6351
RK
0,5

6352
VET
3,0

6210
WC
2,0

6208
WC
1,5

6206
LE-WC
5,5

6207
ETUHUONE
13,5

6406
TSTO
78,5

6403
VET
3,5

6401
TULOSTUS
5,0

6400
AULA
6,5

6706
HISSI
2,0

6106
TSTO
51,5

6161
KÄYTÄVÄ
38,0

6155
WC
1,5

6153
WC
1,5

6152
ETUHUONE
6,5

6150
KÄYTÄVÄ
42,0

6100
TSTO
54,5

6103
TSTO
85,0

6213
RK
1,5

6154
WC
1,5

6156
TULOSTUS
7,5

6215
KÄYTÄVÄ
8,5

6218
KEITTIÖ
13,5

6222
WC
1,5

6211
SK
2,0

6205
WC
2,5

6706
TEK
1,5

6706
TEK
0,1

6101
VARATIE
2,0

6105
NEUV
51,5

6162
KÄYTÄVÄ
19,0

6805
TEK
0,5

6706
HISSI
4,5

B4
HISSI
1,5

6002
PORRAS C
11,0
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Keittiö tarkentuu myöhemmin

7250
KÄYTÄVÄ
15,5

7003
PORRAS D
8,0

7801
TEK
9,0

7211
RK
0,5

7355
VET
4,5

7353
TULOSTUS
6,0

7300
TSTO
73,0

7809
TEK
2,0

7808
TEK
1,5

7356
WC
3,0

7302
SÄH
11,5

7204
TSTO
115,0

7202
TAUKOTILA
38,0

7201
TAUKOTILA
43,0

7001
PORRAS B
37,0

B1
HISSI
2,0
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7204
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