
Investointiprojektien seurantaraportti

Liite 2 - Toimitilojen rakennuttaminen 

siirtyvät investointimäärärahat vuodelta 

2020 vuodelle 2021

TAM 

2020

Toteutuneet 

kustannukset

2020

Määräraha käyttämättä
Toimielimen ylitysesitykset 

vuodelle 2021

Esitettävät perustelut määrärahojen ylitykselle vuodelle 

2021 

Esitys 

määrärahan 

muutoksesta 

Kh/Kv:lle

IM-hierarkia EUR EUR

Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä 2020/1000/IPM1002TILA 25 484 585 16 749 653 8 734 932 2 359 959 0 2 359 959

Nimetyt investointihankkeet >1 M€, kh 2020/1000/IPM1002TILAA 18 334 585 11 872 011 6 462 574 0 0 0

Nimetyt investointihankkeet, kh 2020/1000/IPM1002TILAAA 17 334 585 11 841 643 5 492 942 0 0 0

Nimetyt investointihankkeet, kh 2020/1000/IPM1002TILAAAA 16 934 585 11 638 813 5 295 772 0 0 0

Puolalan koulun peruskorjaus I-1002-200028 1 715 163 1 985 871 -270 708 0 0 0

Katedralskolan liikuntarak. per.korj. I-1002-200062 330 000 435 224 -105 224 0 0 0

2021 Pansion koulun peruskorjaus I-1002-200125 0 0 0

Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska) I-1002-200126 2 983 204 902 199 2 081 005 2 081 005

Vuonna 2020 käyttämättä jäänyt määräraha tulee 

siirtää vuodelle 2021 hankkeen loppuunsaattamiseksi. 

Hanke valmistuu 2021.

2 081 005

Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korj. I-1002-200127 3 357 449 3 363 817 -6 368 0 0 0

Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen I-1002-200130 1 712 112 1 552 398 159 714 70 000

Kohde on valmistunut vuoden 2020 puolella. 

Käyttämättä jääneestä määrärahasta vuodelle 2021 

tarvitaan 70 000 euroa loppulaskujen kattamiseksi. 

70 000

Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisr. I-1002-200131 40 000 87 221 -47 221 0 0 0

Kakskerran/Satavan paloaseman uudisrak. I-1002-200132 192 000 202 777 -10 777 0 0 0

Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut. I-1002-200157 1 504 657 1 373 876 130 781 130 781

Hanke toteutetaan vaiheissa ja vuodelta 2020 

käyttämättä jäänyt määräraha tulee  siirtää vuodelle 

2021.

130 781

Juhana Herttuan koulutalon pk I-1002-200158 250 000 250 000 0 0 0

Kallelankadun päiväkoti, pp ja muutostyö I-1002-200166 1 350 000 1 271 827 78 173 78 173

Vuonna 2020 käyttämättä jäänyt määräraha siirtää 

vuodelle 2021 hankkeen loppuunsaattamiseksi. Hanke 

valmistuu 2021.

78 173

Pääskyvuoren koulu, pk ja uudisrakentam. I-1002-200204 300 000 331 173 -31 173 0 0 0

Skanssin monitoimitalo I-1002-200210 500 000 500 000 0 0 0

Mars-korttelin päiväkoti I-1002-200211 500 000 500 000 0 0 0

Lausteen koulu I-1002-200212 700 000 700 000 0 0 0

Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti I-1002-200215 0 0 0

2024 Kaskenk. päiväk. pk ja laajennus I-1002-200216 0 0 0

Konserttitalon uudisrakentaminen I-1002-200217 1 500 000 132 430 1 367 570 0 0 0

2023Byråbo/Kaupungint. pihapii(ei kirj.) I-1002-200218 0 0 0 0 0

Pansion monitoimitalo I-1002-200219 0 0 0



Linnakaupungin monitoimitalo I-1002-200220 0 0 0

Sirkkalan koulu, Nimetty hanke, kh 2020/1000/IPM1002TILAAAB 400 000 202 830 197 170 0 0 0

Sirkkalan koulu,Kärnhuset korv. uud. I-1002-200159 400 000 202 830 197 170 0 0 0

Energiatehokkuusinvestoinnit, kh 2020/1000/IPM1002TILAAB 1 000 000 30 368 969 632 0 0

Energiatehokkuusinvestoinnit (ei kirj.) I-1002-200209 1 000 000 1 000 000 0 0

WA koulu, öljy/maalämpö muutos kaukolämp I-1002-200231 30 368 -30 368 0 0

TS-kauden hankk. suunnitteluvaraus, kh 2020/1000/IPM1002TILAAC 0 0 0 0

TS-kaud. hankk. suunnitt.varaus(ei kirj) I-1002-200077 0 0 0 0

Pienet hankkeet <1 M€, kh 2020/1000/IPM1002TILAB 7 150 000 4 877 642 2 272 358 0 0 0

Pienet hankkeet <1 M€ 2020/1000/IPM1002TILABA 2 171 000 1 590 191 580 809 0 0 0

Pienet hankkeet 2020/1000/IPM1002TILABAA 1 971 000 1 469 456 501 544 0 0 0

Villa Kolkanniemi perusparannus I-1002-200136 80 000 45 819 34 181 0 0 0

Hepokullan koulu, liikuntasalin pk I-1002-200161 625 000 695 600 -70 600 0 0 0

Nummenpakan koulu, IV:n rakentaminen I-1002-200165 0 0 0 0 0

Kaupunginsairaala, rakennus 5, ikkunat I-1002-200169 314 000 317 728 -3 728 0 0 0

Keskuspaloasema, tiilimuurin korjaus I-1002-200174 200 000 190 814 9 186 0 0 0

Lyseon koulu, luok. ja esiop. tilat korj I-1002-200179 0 41 000 -41 000 0 0 0

Raunistulan koulu, luokkien pk 2019 I-1002-200180 12 000 14 325 -2 325 0 0

Kurjenmäen sairaala, rak.42, kylpyh korj I-1002-200200 160 000 32 496 127 504 0 0 0

Snellmanin koulu, 3.krs luokat, pk 2020 I-1002-200232 150 000 117 838 32 162 0 0 0

Jäkärlän koulu, luokk. päivitys nykytaso I-1002-200240 0 0 0 0 0

Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt I-1002-200241 150 000 150 000 0 0 0

Hätäkeskus, jäähdytyskoneiden uusiminen I-1002-200242 150 000 6 032 143 968 0 0 0

Luostarimäki, sähkö ja lvi pp ja kehittä I-1002-200243 100 000 7 174 92 826 0 0 0

Hämeenkatu 10, tavarahissin uusiminen I-1002-200255 30 000 630 29 370 0 0 0

Lukitusprojektit 2020/1000/IPM1002TILABAB 200 000 120 735 79 265 0 0 0

Raunistulan koulu, lukitukset I-1002-200233 28 827 -28 827 0 0

Ilpoisten koulu, lukitukset I-1002-200234 36 461 -36 461 0 0

Puropellon koulu, lukitukset I-1002-200235 55 447 -55 447 0 0

Lukitusprojektit (ei kirj.) I-1002-200253 200 000 200 000 0 0 0

Julkisivu- ja kattokorjaukset 2020/1000/IPM1002TILABB 1 299 000 903 299 395 701 0 0 0

Olympiasaunan vesikaton uusiminen I-1002-200115 100 000 9 317 90 683 0 0 0

Siirtolaisinstituutti vesikatto I-1002-200175 19 000 19 335 -335 0 0 0

Ilpoisten koulu, vesikatto ja ikkunat I-1002-200182 0 0 0 0 0



Nummen koulu, koulutalon kattokorjaukset I-1002-200205 350 000 351 113 -1 113 0 0 0

Nummen koulu, liikuntasalirak. Kattokorj I-1002-200207 82 384 -82 384 0 0

Koulukatu 12 pv-kodin vesikaton uusimin. I-1002-200223 0 0 0 0 0

Pansion koulu, vesikaton korjaus I-1002-200225 250 000 230 875 19 125 0 0 0

Lyseon koulu, B-siipi katto ja 3.krs.ikk I-1002-200236 0 0 0 0 0

WA museo, vesikaton uusiminen (loppuosa) I-1002-200238 400 000 34 823 365 177 0 0 0

Luolavuoren koulu, vesikatteen uusiminen I-1002-200244 0 4 083 -4 083 0 0 0

Paavo Nurmen stadion, pääkats vesik korj I-1002-200245 30 000 429 29 572 0 0 0

Raunistulan koulu, uuden osan vesikatto I-1002-200246 150 000 170 939 -20 939 0 0 0

Pihat 2020/1000/IPM1002TILABC 1 280 000 1 047 759 232 241 0 0 0

WA koulu, salaojat ja sokkeli vierustäyt I-1002-200237 150 000 64 803 85 197 0 0 0

Raunistulan koulu, muurin purku ja uusim I-1002-200247 100 000 12 464 87 536 0 0 0

Betaniank pv-koti, aidat, pihat, leikkiv I-1002-200248 100 000 62 204 37 796 0 0 0

Vähäheikkilän koulu, piha ja leikkivälin I-1002-200249 0 0 0 0 0

Ruiskatu 8, liikkuva koulu pihamuutokset I-1002-200250 200 000 166 560 33 440 0 0 0

Aunelan koulu, piha, kenttä ja leikkiväl I-1002-200251 730 000 741 729 -11 729 0 0 0

Leikkipaikkojen taukotuvat 2020/1000/IPM1002TILABD 15 000 12 335 2 665 0 0 0

Leikkipaikkojen taukotuvat (ei kirj) I-1002-200061 15 000 15 000 0 0 0

Karvataskunkadun leikkipaikka, taukotupa I-1002-200189 6 010 -6 010 0 0

Niilo Oravapuun lp, taukotupa I-1002-200191 6 325 -6 325 0 0

Keittiökorjaukset 2020/1000/IPM1002TILABE 1 250 000 1 199 780 50 220 0 0 0

Lyseon koulu, keittiön peruskorjaus 2019 I-1002-200172 11 198 -11 198 0 0 0

Cygnaeuksen koulu, keittiön peruskorjaus I-1002-200224 80 000 75 563 4 437 0 0 0

Juhannuskukkulan koulu, rak.A keittiö I-1002-200227 1 000 000 937 928 62 072 0 0 0

Hintsankj. päiväkoti, keittiön peruskorj I-1002-200239 170 000 175 091 -5 091 0 0 0

Akuutit sisäilmahankkeet 2020/1000/IPM1002TILABF 530 000 123 082 406 918 0 0 0

Akuutit sisäilmakoh. ja väistöt(ei kirj) I-1002-200254 130 000 130 000 0 0 0

Ruiskatu 8 Luolav.koulun väistö ja sisäi I-1002-200256 250 000 119 397 130 603 0 0 0

Varissuon terveysasema sisäilmakorjauks I-1002-200257 150 000 3 685 146 316 0 0 0

Sitomattomat 2020/1000/IPM1002TILABG 555 000 555 000 0 0

Sitomattomat (ei kirj) I-1002-200045 555 000 555 000 0 0

Aikaistettu toteutussuunnittelu 2020/1000/IPM1002TILABH 50 000 1 197 48 803 0 0 0

Aikaistettu toteutussuunn. Peltola(ei ki I-1002-200203 20 000 20 000 0 0 0

Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus I-1002-200252 30 000 30 000 0 0 0

Peltolan koulutalo rak.B kattoik korjaus I-1002-200258 1 197 -1 197 0 0

Peltolan koulutalo rak.C kattoik korjaus I-1002-200259 0 0



TS-kaudella alkavat hankkeet, pienet 2020/1000/IPM1002TILABI 0 0

TS-kaudella alk. hank., pienet (ei kirj) I-1002-200087 0 0


