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Projektplanen har uppdaterats i februari 2021 genom att beakta de nödvändiga ändringar 
som konstaterats under planeringen jämfört med den ursprungliga projektplanen.  
 
De åtgärder som observerats under det omsorgsfulla planeringsarbetet beaktas i planerna så 
att dess också ingår i den kommande entreprenadkalkylen och innehållet i och tidtabellen 
för entreprenader.  
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1 BASUPPGIFTER OM PROJEKTET 

Projektplanen för en nybyggnad och renovering av gamla byggnader vid Sirkkala skola grundar 
sig på en lokalbehovsutredning som Åbo stadsstyrelse godkände 18.12.2017 § 552. 
 
Då den nya skolan blir färdig förenas Sirkkalabackens skola och Sirkkalan koulu till Sirkkala skola 
(Sirkkalan koulu). I fortsättningen talar man endast om Sirkkala skola. 
 
Svenska sektionen har vid sitt sammanträde 19.9.2017 (§ 39) fastställt att dimensioneringsgrun-
den för Sirkkala skola ska bli 3 parallellklasser. I årskurserna med tre parallellklasser är en klass 
mindre med t.ex. högst 15 elever i den allmänna undervisningen och högst 5 elever i behov av 
särskilt stöd, max. 20 elever.  
 
I behovsutredningen föreslås att byggnaden Kärnhuset ersätts med en nybyggnad på skoltom-
ten, I byggnaden placeras också förskolan och morgon- och eftermiddagsverksamheten. Den 
nya byggnaden (cirka 3 100 br-m2) placeras på tomten så att gården som blir kvar är så stor som 
möjligt. Ändringen av detaljplanen inleddes genast efter att behovsutredningen godkänts. 
 
Medan skolan verkar i ersättande lokaler görs behövliga renoverings-/ändringsarbeten också i 
de andra skolbyggnaderna på tomten.  
 
Tidtabellen för projektet har fastställts i samband med färdigställandet av projektplanen så att 
byggarbeten blir färdiga så att skolan kan inleda sin verksamhet i nya och renoverade lokaler 
höstterminen 2023. 
 

 
Skol- och daghemsbyggnaderna 
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2 MÅL OCH DIMENSIONERING FÖR PROJEKTPLANERINGEN 

Renoverings-/ändringsåtgärder som ska göras i de existerande byggnaderna 
 
På basis av preciserande konditionsbedömningar av byggnaderna 1, 2, 4 och 5 och på basis av 
de utredningar som gjorts i planeringsskedet har följande reparationsåtgärder föreslagits för 
de gamla byggnaderna: 
 
Byggnad 1 och 2 detaljplan sr 4:  
 
På basis av närmare konditionsundersökningar och konstruktionsöppningar som utförts i pla-
neringsskedet 2020 måste man lösgöra fasaden i byggnad 1 för att man ska kunna avlägsna 
och byta filten som sitter mellan foderbrädan och timmerstommen och innehåller skadliga äm-
nen. 
Byggnadens stomme innehåller skadliga ämnen. Av den anledningen byts fodringarna på insi-
dan för att skadliga ämnen ska kunna avlägsnas så gott som möjligt samt för att t.ex. nödvän-
diga tätningar ska kunna genomföras och för att överflödigt organiskt material ska kunna ren-
göras från byggnadsstommen. 
Bottenbjälklaget rivs för att de fukt- och mikrobskadade konstruktionerna ska kunna avlägsnas 
helt och hållet. Även sågspånsisoleringarna i vindsbjälklaget avlägsnas för att de skadade kon-
struktionerna ska kunna bytas helt. Fönster och ytterdörrar byts. 
 
På grund av skadliga ämnen och fukt- och mikrobskadade konstruktioner finns det flera kon-
struktioner som ska rivas. Därför förnyas också byggnadens VVSA- och elsystem helt och hållet. 
Dessutom avlägsnas organiskt material i bottenbjälklaget och bottenbjälklaget i källarutrym-
mena förnyas så att de strukturella bristerna ska kunna åtgärdas.  
 
De delar av källarutrymmena i byggnad 1 som tas i bruk förnyas helt och hållet. 
 
Byggnaderna genomgår en totalrenovering där man även inomhus beaktar kraven på nya 
lärmiljöer i fråga om tekniska arrangemang och lokalarrangemang. 
 
Byggnad 3:  
 
Hälften av byggnaden har rivits 2017. Också resten av byggnaden rivs om en nybyggnad byggs. 
Huvudcentralen för el och värmeöverföringsanordningen i den existerande byggnadsdelen be-
tjänar också andra byggnader. Dessa anordningar med rörläggningar måste beaktas vid uppgö-
randet av en plan för nybyggnaden. 
 
Byggnad 4 detaljplan sr 3:  
 
På basis av närmare konditionsundersökningar och konstruktionsöppningar som utförts i pla-
neringsskedet 2020 rivs bottenbjälklaget i byggnad 4 helt så att konstruktionsfelen och rut-
terna för luftläckage ska kunna åtgärdas. Även isoleringarna i vindsbjälklaget förnyas och rut-
terna för luftläckage repareras. 
Fodringarna på insidan förnyas för att rutterna för luftläckage e.dyl. ska kunna repareras. 
Byggnadens VVSA- och elsystem förnyas helt i den omfattning som den ursprungliga renove-
ringsplanen gick ut på. Dessutom avlägsnas organiskt material i bottenbjälklaget. I byggnaden 
genomförs en totalrenovering och funktionella ändringar. 
 
Byggnad 5: färdigställdes år 2001 
 



4 
 

På basis av närmare undersökningar som utfördes 2020 i planeringsskedet tätas luftläckage i 
byggnad 5. Byggnadens VVSA- och elsystem förnyas på grund av de lokaländringar som man 
fattat beslut om i planeringsskedet. 
 
Vägg- tak- och golvytorna målas och förnyas så att de är förenliga med lokaländringarna och 
nybyggnadsdelen. 
 
Det har konstaterats ett behov av att utöka dimensioneringen av köket i byggnad 5 så att den 
motsvarar den kommande elevmängden. Köket utvidgas en aning i stället för den ursprungliga 
renoveringsidén. Köket utvidgas till ett servicekök för 400-550 portioner. Även i matsalen ge-
nomförs nödvändiga ombyggnads- och utvidgningsarbeten. 
 
I planeringsskedet har särskild uppmärksamhet fästs vid avlägsnandet av inneluftsproblem ge-
nom omfattande och tillräckliga konditionsundersökningar. Konditionsundersökningarna har 
genomförts mycket omsorgsfullt och i en mycket stor utsträckning och de har gett tillräckligt 
med grundläggande information så att de bristfälliga lösningarna kan åtgärdas i samband med 
den grundläggande renoveringen. 
 

Förekomst av skadliga ämnen i byggnader 
 
Byggnad 1 
• Bitumenskiktet som fungerar som vattenisolering mellan stenfoten och tegelmurningen på 

insidan i byggnad 1 konstaterades innehålla PAH-föreningar. 
• Tjärpappret bakom fasadfodringen konstaerades innehålla PAH-föreningar som överskrider 

gränsvärdet för farligt avfall. 
• De tjärade lintätningarna i timmerstockarna konstaterades innehålla mängder av PAH-före-

ningar som överskrider gränsvärdet för farligt avfall. 
• På timmerstommen konstaterades absorberade PAH-föreningar. Mängderna överskrider 

delvis gränsvärdet för farligt avfall. 
 
Byggnad 2 
• Tjärpappret bakom fasadfodringen konstaerades innehålla PAH-föreningar som överskrider 

gränsvärdet för farligt avfall. 
• De tjärade lintätningarna i timmerstockarna konstaterades innehålla mängder av PAH-före-

ningar som överskrider gränsvärdet för farligt avfall. 
• På timmerstommen konstaterades absorberade PAH-föreningar. Mängden överskrider inte 

gränsvärdet för farligt avfall 
 
Byggnad 4  
▪ Inga skadliga ämnen upptäcktes i konstruktionerna 
 

Åtgärder som fastställts i planerna för att avlägsna skadliga ämnen 
 
Byggnader 1 och 2 
• Bottenbjälklagskonstruktionen med ett kryputrymme rivs äna till underbrädningen. Orga-

niska isoleringsmaterial avlägsnas ur kryputrymmet och ventileringen och lufttätheten i 
kryputrymmet säkerställs. 

• Ytterväggskonstruktionen rivs ända till timmerstommen både in- och utvändigt och tjär-
pappret som innehåller skadliga ämnen avlägsnas. Ytterväggens inre ytor rengörs meka-
niskt från mosstätning och dammsugs. På insidan av ytterväggen installeras fiberplattor, 
luftspärrpapper, skålning, fanering och gipsplattor. 

• Vindsbjälklagets organiska isoleringar avlägsnas och ersätts av ekoullsisolering, brädfod-
ringen i vindsbjälklaget bevaras. 
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• Fuktisoleringen (innehåller skadliga ämnen) mellan stenfoten och tegelmurningen i källar-
våningen i byggnad 1 kapslas in i konstruktionerna. 

• Källarvåningens bottenbjälklagskonstruktioner i byggnad 1 förnyas helt till de delar de tas i 
bruk. 

• Tätningarna i mellanväggarna av timmer ska rengöras mekaniskt. 
• Maskinell till- och frånluftsventilation i byggnaden byts i sin helhet. 
• För lufttäthetens del har man som mål att förbättra lufttätheten avsevärt. 

 

3 LOKALPROGRAM 

Enligt denna plan kan man placera Sirkkala skola, förskoleundervisning för tre grupper samt mor-
gon- och eftermiddagsverksamhet på skolgården. Bildningssektorn kan inte avstå från lokalerna 
vid Vårdbergsgatan. I ljuset av dagens prognoser svarar detta mot de lokalbehov som Sirkkala-
området på lång sikt har. Nybyggnaden har dimensionerats så att den med tanke på det nuva-
rande elevantalet har råd att växa. Om antalet elever som deltar i den svenskspråkiga undervis-
ningen skulle öka avsevärt i framtiden, kan behovet inte längre tillfredsställas på Sirkkala, utan 
på Cygnaeus. 
 
Maximiantalet elever på skolan dimensioneras till 400. Då grupperas klasserierna så att det 
finns tre undervisningsgrupper för varje åldersklass, men av dessa grupper är en förminskad 
grupp där man integrerat elever i behov av särskilt stöd från Sirkkalabackens skola. 
Det kalkylmässiga maximiantalet förskolebarn i tre grupper är 63, eftersom den nya förord-
ningen om relationstal inom småbarnspedagogiken anger att maximiantalet barn i en grupp är 
21. I praktiken skulle antalet barn som deltar i Sirkkalas förskoleundervisningsgrupper vara sam-
manlagt cirka 60. Dessa fortsätter sin lärostig till Sirkkala skola. 
 
Antalet personer i förskoleundervisningen och eftermiddagsverksamheten har uppdaterats med 
tanke på integreringen av barnen i behov av särskilt stöd.  
 
Dimensionering av skolans storlek för årskurs 1–6 med 3 parallellklasser 
- antalet elever som deltar i skolans allmänna undervisning: 350 

• antalet anställda 36 
- antalet elever i behov av särskilt stöd 40 

• antalet anställda 15 
 

Förskoleundervisningen och morgon- och eftermiddagsverksamheten 
- antalet förskolebarn: 63  

• antalet anställda 10 + 2 biträden 
- antalet barn som deltar i eftermiddagsverksamheten (årskurs 1–2): 104 + 16 (specialele-

ver) + specialeleverna i årskurs 3–9 

• antalet anställda 8–10 (utomstående serviceproducent) 
 
Bruttoarean för nybyggnaden är cirka 3 200 bm2. 
 
I byggnad 1 placeras  
- 5 klasser   
- 2 speciallärare  
- ett grupprum och förrådsutrymmen  
Bruttoarea 722 m2 
 
I källarutrymmen i byggnad 1 planeras moderna omklädnings- och tvättrum. 
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Idén med den ursprungliga projektplanen har varit att genomföra ett omklädnings- och tvättrum 
i skyddsrummet i nybyggnaden. Medan planeringen pågått har man ansett det vara en bättre 
lösning att utvidga lokalerna för musikundervisningen så att de placeras i skyddsrummet (s.k. 
bandlokal) och placera omklädnings- och tvättrumet i källarutrymmen i byggnad 1. 
 
I byggnad 2 placeras 
- 3 klasser  
- ett grupprum och  
- en städcentral 
Bruttoarea 315 m2 
 
I byggnad 4 placeras 
- 1 klass, i första hand en undervisningslokal för elever med utvecklingsstörning 
- en hemlik lokal för att öva på dagliga aktiviteter, undervisningslokal för främst elever med 

utvecklingsstörning 
- differentieringslokal 
- förråd  
- wc-utrymmen 
Dessutom planeras ett utrymme för elevvård:  
- skolhälsovårdare  
- kurator/psykolog 
- en allaktivitetslokal - arbetslokal/möteslokal/lokal för små grupper.  
Bruttoarea 334 m2 
 
I byggnad 5 placeras  
- lokaler för tre undervisningsgrupper, 
- gymnastiksal med omklädningsrum 
- kök och matsal.  
Bruttoarea 1 740 m2 
 
Utvidgningen av matsalen kommer att genomföras i överensstämmelse med behoven så att den 
sträcker sig över entréhallen i byggnad 5 samt över nybyggnaden. 
Köket förnyas såsom beskrivits i stycke två ovan. 
 
Ur användarnas synvinkel håller gymnastiksalen på att bli för trång och det är svårt att fördela 
tiderna för alla som behöver.  
 
I gymnastiksalen genomförs en mellanvägg som uppfyller dagens krav så att det är möjligt ordna 
undervisning i flera grupper samtidigt 
 
Utrymningssäkerheten i alla byggnader förbättras enligt dagens krav. 
I byggander 1 och 2 installeras också lyftar som uppfyller tillgänglighetskraven på insidan av in-
gångarna Hissen i byggnad 5 förnyas så att den motsvarar dagens krav. Nybyggnaden får en hiss. 
 
Särskild uppmärksamhet har fästs vid planeringen av skolgården enligt dagens krav. 
 
Den sammanlagda bruttoarean för de gamla byggnaderna som också i fortsättningen kommer 
att användas är 3 111 m2 

 
Byggnad 3 (Kärnhuset) rivs och man avstår från baracken.  
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4 BYGGPLATS 

Åbo stad äger tomten och byggnaderna på den. 
 
Man föreslår att den nya byggnaden placeras så att gårdsplanen blir så öppen och enhetlig 
som möjligt. Byggandet av den nya delen förutsätter en ändring av detaljplanen, eftersom 
byggnaden inte kommer att ligga på den nuvarande byggnadsytan och tomtens byggrätt inte 
räcker till. Planändringen inleddes efter att behovsutredningen godkänts. Planändringen god-
kändes i stadsfullmäktige 12.11.2018 § 217. 
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Visualiseringsbild av skolhusets placering på tomten. Bilden grundar sig på Arkkitehtitoimisto 
Tommy Gustafsson Arkitektbyråns översiktsplan (4.10.2017). 
 
 

 
 
Visualiseringsbild av nybyggnadens placering på tomten. 
Schauman Arkkitehdit Oy. 
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Visualiseringsbild av gårdsområdet. 
Schauman Arkkitehdit Oy. 

 

5 GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET, TIDTABELL OCH ERSÄTTANDE LOKALER 

Genomförande 
Avsikten är att nybyggnaden för Sirkkala skola finansieras ur stadens eget investeringsprogram. 
Det föreslås att staden ska äga de nya lokalerna. 
 
Reparationerna/ändringarna av de gamla byggnaderna och byggandet av nybyggnaden kon-
kurrensutsätts som ett projekt. Det föreslås att projektet genomförs på plats. Modellen för 
förverkligande av projektet fastställs i samband med godkännandet av kriterierna. 
 
Eftersom byggnaderna ligger på ett känsligt kulturhistoriskt betydande område i centrum är en 
elementlösning inte möjlig. Dessutom är tomtförhållandena utmanande i och med att nybygg-
naden placeras i mitten av tomten nära de andra byggnaderna.  
 

Tidtabell 
Den ursprungliga projektplanen godkändes hösten 2019. 
Det blir tydligare att ordna skolans termin om skolan flyttar till nya och renoverade lokaler un-
der sommaren. Nybyggnaden och den grundläggande renoveringen blir färdiga i maj-juni 2023.  
Detta möjliggör en smidig möblerings och flyttidtabell så att skolan kan inleda sin verksamhet 
höstterminen 2023. 
 

Ersättande lokaler 
Skolans verksamhet flyttas till AKK:s lokaler i Kärsämäki. Alla byggnader ska tömmas samtidigt. 
Läsåret 2021-2022 inleds i Kärsämäki i augusti 2021. 
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6 KOSTNADSMÅL OCH HYRESEFFEKTER 

Kostnader 
 
Byggnadskostnader, ursprunglig projektplan (1.11.2018): 
Beräknat enligt Haahtelaindexet är prisnivån 95,3 / 10.2018, priser moms 0% 

 
 

 
Byggnadskostnader, uppdatering 2021: 
Beräknat enligt Haahtelaindexet är prisnivån 97 / 12.2021, priser moms 0% 
 

  
m2 
bruttoyta pris euro pris/m2 

        

Nybyggnad 3 200 8 748 000 3 097 

        

Byggnad 1 722 2 022 000 3 256 

Byggnad 2 315 1 267 000 4 607 

Byggnad 4 334 1 148 000 4 115 

Byggnad 5 1 740 2 038 000 1 297 
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Byggander som renoveras sammanlagt 3 111 6 475 000 13 275 

        

Nybyggnader och byggnader som renoveras sam-
manlagt 6 311 15 223 000 16 372 

        

Rivningskostander för byggnad 3   155 000   

Flyttning av teknik   70 000   

        

Hela projektet sammanlagt   15 448 000 2 448 

 
 

Hyressummorna för användare 
 
Beräkning av hyror efter att projektet färdigställts, ursprunglig projektplan 
(1.11.2018): 
 

 
 

 
Hyran som beräknats utifrån den uppdaterade kostnadskalkylen 2021: 
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Uppdaterad kostnadseffekt för användaren 
 
Bildningssektorn  5471 m2    1 586 537 €/år 
Hälsovårdare (byggnad 1) lokalerna 100 m2       42 327 €/år 
 
Förutom den interna hyran ska sektorn betala kostnaderna för el, vatten och avloppsvatten. 
 
Serviceområdet förbinder sig till de föreslagna hyrorna, kostnaderna för möbelanskaffning och 
personalkostnaderna då det godkänner projektplanen. 
 

7 KONSTNÄRLIGT ELEMENT 
 

Konstprojektet genomförs i samband med byggprojektet. I projektets budget ska man också 

beakta en kostnad på 90 000 euro som reserverats för ett konstprojekt. 

 


