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Tällä tilausmuutoksella muutetaan 17.12.2020 allekirjoitetun Palveluvaiheen tilauksen 
(LIVI/3407/02.01.11/2018) kohtia 1.1.2 ja 3.1.: 

Tilauksen kohtaa 1.1.2 tarkennetaan seuraavasti: 

 1.1.2 Palveluvaiheen 1. palvelujakson tehtäväsisältö 

"Tällä tilausmuutoksella sovitaan tehtävistä, jotka liittyvät rakennusosalaskennan 
jatkokehityssuunnitelmaan vuosina 2021-2022 oheisen liitteen mukaisesti. Näiden tehtävien ennakoitu 
kustannus on 1 M€. 

Tilausmuutoksen euromääräinen arvo kasvaa 1,2 M€, mistä summasta 0,2 M€ kohdistuu lisäksi 
tilauksessa kpl:n 1.1.2  mukaisten tehtävien valmiiksi saattamiseen." 

  

Tilauksen kohta 3.1 korvataan kuulumaan seuraavasti: 

  

3.1 Palveluntuottajalle suoritettavat maksut 

"Palveluntuottajalle Palveluvaiheen 1. palvelujaksossa suoritettavat allianssisopimuksen mukaiset maksut 
ovat arviolta yhteensä 4.510.000 €, alv 0 %, josta 110.000 €, alv 0% on tilaajien korvattavien kustannusten 
vähennystä (arvio 08/2021 vuosille 2021-2022 kohdentuvasta lisämyynnistä, josta on jo vähennetty 
palveluntuottajille kuuluva osuus). 110.000 € korvaus palveluntuottajille tulee siis lisämyynnistä. 

Allianssisopimuksen mukaisesti lisämyynnistä saatava tulo (Toteutusvaiheessa sovittu 50 % myynnistä) 
otetaan huomioon korvattavien kustannusten vähennyksenä, joka mahdollistaa lisämyyntitulon käytön 
osana allianssin rahoitusta. Tavoitekustannusta tarkennetaan AJR päätöksellä Toteutusvaiheen 
takuuvaiheen päätyttyä sekä lisämyyntituottojen ylittäessä tai alittaessa budjetoitun myynnin. 

Palveluvaiheen tavoitekustannuksen budjettirahoitteinen kiinteä osuus on 4.400.000 €, alv 0 %.  

Palveluntuottajat sitoutuvat näin määriteltyyn n. 4.400.000 € tavoitekustannukseen Palveluvaiheen 1. 
palvelujakson osalta. 

Tilaajakonsortion asiakastukeen on varattu 100.000 €/vuosi (200.000 €, alv 0% /2 vuosi) budjetti. Mikäli 
asiakastuelle varattu kahden vuoden budjetti alittuu, voidaan asiakastuen voimassaoloa pidentää v. 2022 
jälkeiselle ajalle. Mikäli asiakastuen budjetti ylittyy, tilaajat tekevät tilausmuutoksen. Asiakastuki pidetään 
tavoitekustannuksen ulkopuolella, eli mahdollinen sanktio tai bonus tavoitekustannuksen 
ylityksestä/alituksesta ei sisällä asiakastuen osuutta. 

Tilaajakonsortion asiakastuki huomioiden Ihku-allianssin kokonaisbudjetti Palvelujaksolle on arviolta 
4.710.000 €, jota tarkennetaan AJR:n toimesta edellä mainitun mukaisesti."  

Tilausmuutoksen perusteena on hankintalain 136.2 §:n 1. kohta. Päätös perustuu alkuperäisen 
sopimuksen ehtoon ja se tehdään sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla. 

 

Liite: Alustava suunnitelma rakennusosalaskennan jatkokehitykseen 1. palvelujaksolla 11082021 
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Tilauksen allekirjoitus ja tilausvahvistus 

Tämä tilaus tulee voimaan, kun kaikki Tilaajan Osapuolet ovat sen allekirjoituksillaan vahvistaneet. 
Sitoudun suorittamaan tämän tilauksen mukaiset tehtävät. 
 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu 
 
 
 
Väyläviraston puolesta asian ovat päättäneet Kristiina Laakso, johtaja, ja Juuso Kummala,                                                                
toimialajohtaja 
   
Helsingin kaupungin puolesta asian on päättänyt Rikhard Manninen, maankäyttöjohtaja  
 
Espoon kaupungin puolesta asian on päättänyt Harri Tanska, kaupunkitekniikan johtaja 
 
Vantaan kaupungin puolesta asian on päättänyt Jarkko Karjalainen, Vt tietohallintojohtaja 
 
Turun kaupungin puolesta asian ovat päättäneet Tuomas Heikkinen, johtaja ja Kimmo Suonpää,  
kaupunkirakentamisjohtaja 
 
Tampereen kaupungin puolesta asian on päättänyt Mikko Nurminen, johtaja 
 
Jyväskylän kaupungin puolesta asian on päättänyt Veli-Jussi Koskinen, kaupungininsinööri 
 
 
Tilausmuutoksen ovat Ramboll Finland Oy:n puolesta vahvistaneet Mikko Leppänen, tekninen johtaja ja                                                              
Maija Jokela, toimitusjohtaja 
 
Tilausmuutoksen ovat Solita Oy:n puolesta vahvistaneet Timo Honko, maajohtaja ja Mikko Varjos, 
asiakkuusjohtaja 
 
Tilausmuutoksen on Civilpoint Oy:n puolesta vahvistanut Kirsi Palmroos, toimitusjohtaja 
 
Tilausmuutoksen on Mittaviiva Oy:n puolesta vahvistanut Anssi Koskenvesa, toimitusjohtaja 
 
 


