
1 
 

Kiinteistökehitysohjelma 2022–2025 

• Kaupungin käytöstä poistuvia rakennuksia ja maa-alueita kehitetään erilaisilla kiinteistönkehityshankkeilla kaupungin strategisten tavoitteiden 

mukaisesti. 

 Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021 Talousarvio 2022 
Taloussuunnitelma 

2023 
Taloussuunnitelma 

2024 
Taloussuunnitelma 

2025 

Turku Energia 

KHO kumonnut 

kaavan, kaavoitus 

käynnistetty 

uudelleen 

Asemakaava 

hyväksytty 

Asemakaava 

hyväksytty 

Tonttien luovutus 

Tonttien luovutus Tonttien luovutus Tonttien luovutus 

Pansio-Pernon monitoimitalo 

Rakennus pääosin 

purettu, uuden 

monitoimitalon 

hankesuunnitelma 

valmisteilla 

Toteutuksen 

allianssikilpailu 

Asemakaava-

luonnos 

Asemakaava 

hyväksytty  
Tonttien luovutus Tonttien luovutus 

Luostarinkatu 5 

Tontinluovutuskilpailu 

pidetty. 

Asemakaavaehdotus 

valmisteilla 

Asemakaava 

hyväksytty 

Kaavasta valitettu 

12/21 

Kohteen luovutus 

Tontin luovutus 
  

Oskarinkuja   Infran toteutus  Tonttien luovutus  

Sepänkatu 1 

Kohde luovutettu. 

Asemakaavaehdotus 

nähtävillä ja 

lausunnoilla 

Asemakaava 

hyväksytty, 

tonttien luovutus 

Sopimus- 

korvaukset 
Sopimus- korvaukset Sopimuskorvaukset  

Sepänkatu 2 
Asemakaavaluonnos 

valmis 

Asemakaava 

hyväksytty 

Asemakaava 

hyväksytty 

Kohteen luovutus 

Tontin luovutus   

Virvoituksentie 3 
Asemakaavaehdotus 

valmisteilla 

 Asemakaava 

hyväksytty, 

kohteen luovutus 

Asemakaava 

hyväksytty 
Tonttien luovutus Tonttien luovutus  

Kaupunginpuutarhan alue 
Asemakaavaehdotus 

valmisteilla 

Asemakaava 

hyväksytty 

Asemakaava 

hyväksytty, 

Infran suunnittelu 

Infran toteutus 
Tonttien  

luovutus 
Tonttien luovutus 
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 Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021 Talousarvio 2022 
Taloussuunnitelma 

2023 
Taloussuunnitelma 

2024 
Taloussuunnitelma 

2025 

Eerikinkatu 32-34 kortteli (Pallas) 

Kilpailu valmisteltu, 

mutta 

päätöksentekoa 

siirretty Sytytä Turku 

kilpailun takia. 

Kehittämiskilpailu Kilpailun valmistelu 

Kehittämiskilpailu, 

asemakaavan 

valmistelu 

Asemakaava 

hyväksytty  
Tonttien luovutus 

Mooriankunnas   
Asemakaava-

luonnos 

Asemakaava 

hyväksytty 

Infran toteutus 

Tonttien luovutus 
Tonttien luovutus 

Runosmäki, Piiparinpolun varsi 
Yhteistyöhanke 

kilpailutettu 

Asemakaavaluonn

os 

Asemakaava-

luonnos 

Asemakaava 

hyväksytty, tonttien 

luovutus 

Tonttien luovutus  

Ruusukortteli 

Kaavaehdotus 

palautettu 

valmisteluun 

22.9.2020 

Asemakaava 

hyväksytty 
Tonttien luovutus Tonttien luovutus   

Parkin kenttä  
Asemakaava 

hyväksytty 

Asemakaava 

hyväksytty 
Infran suunnittelu Infran toteutus 

Infran toteutus, 

Tonttien luovutus 

Matkakeskus   Kilpailun valmistelu 

Kehittämiskilpailu, 

asemakaavan 

valmistelu 

Asemakaava 

hyväksytty 
Tonttien luovutus 

Herttuankulma / Linnakaupunki 

Tonttien luovutus 

käynnissä ja infran 

rakentaminen 

käynnissä. 

Infran toteutus, 

tonttien luovutus 

Infran toteutus, 

tonttien luovutus 

Infran toteutus, 

tonttien luovutus 

Infran toteutus, 

tonttien luovutus 

Infran toteutus, 

tonttien luovutus 

Kirstinpuisto / Linnakaupunki 

Asemakaava 

hyväksytty ja 

voimassa. Infran 

suunnittelu tehty 

Infran toteutus, 

tonttien luovutus 

Infran toteutus, 

tonttien luovutus 

Infran toteutus, 

tonttien luovutus 

Infran toteutus, 

tonttien luovutus 

Infran toteutus, 

tonttien luovutus 

Vaasanpuisto / Linnakaupunki 

Hulevesialtaan 

tarveselitys on tehty 

ja sen perusteella 

hulevesien hallinta 

hoidetaan nykyisiä 

hulevesijärjestelmiä 

parantamalla 

Uusi 

asemakaavaluonn

os 

Asemakaavaehdotu

s, infran suunnittelu 

ja monitoimitalon 

hankesuunnitelma 

Asemakaava 

hyväksytty, infran 

suunnittelu 

Infran toteutus 

 

Infran toteutus 

Tonttien luovutus 
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 Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021 Talousarvio 2022 
Taloussuunnitelma 

2023 
Taloussuunnitelma 

2024 
Taloussuunnitelma 

2025 

Malminkatu   
Asemakaavan 

valmistelu 

Asemakaavan 

hyväksyminen 
Kohteen luovutus  

Itä-Skanssi 

Asemakaavaehdotus 

valmisteilla, infran 

suunnittelu on tehty 

Asemakaava 

hyväksytty, infran 

toteutus 

Asemakaava 

hyväksytty,  

Infran toteutus  

Infran toteutus, 

tonttien luovutus 
Tonttien luovutus Tonttien luovutus 

Skanssinmäki 
Asemakaava 

hyväksytty 25.1.2021 
 Infran toteutus Tonttien luovutus   

Skanssin kolmio   
Asemakaava 

hyväksytty,  

Infran suunnittelu ja 

toteutus 
Tonttien luovutus  

Etelä-Skanssi   
Asemakaava-

luonnos 

Asemakaava 

hyväksytty 
Infran toteutus Tonttien luovutus 

Uittamon täydennys  
Asemakaava 

hyväksytty 

Asemakaava 

hyväksytty 
Tonttien luovutus Tonttien luovutus 

 

 

Aninkaisten konserttitalo ja 

ammatti-instituutti 

Asemakaavaluonnos 

hyväksytty 
Kehittämiskilpailu 

Tontinluovutus-

kilpailu, 

asemakaavan 

valmistelu 

Asemakaava 

hyväksytty 
  

Halisten vesilaitos  Suunnittelukilpailu Suunnittelukilpailu  
Asemakaava 

hyväksytty 
Tonttien luovutus 

Blue industry park/Yard park 

Asemakaavaluonnos 

hyväksytty. Alue 

luovutettu BIP-yhtiölle 

Asemakaava 

hyväksytty 
Tonttien luovutus    

Mustasuo   
Asemakaava 

hyväksytty 
Infran suunnittelu Infran toteutus Tonttien luovutus 

Karhunahde   Kaavavalitus 12/21 
Asemakaava 

hyväksytty 
Infran toteutus Tonttien luovutus 

Kupittaan kärki  Allianssikilpailu 

Allianssikumppanin 

valinta, 

kaavoituksen 

käynnistäminen 

Asemakaavan 

valmistelu, 

infrahankkeen ja 

Taito-kampuksen 

hankesuunnittelu 

Asemakaava 

hyväksytty, 

infrahankkeen ja 

Taitokampuksen 

hankesuunnitelmien 

Tonttien luovutus 



4 
 

 Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021 Talousarvio 2022 
Taloussuunnitelma 

2023 
Taloussuunnitelma 

2024 
Taloussuunnitelma 

2025 

hyväksyminen, infran 

toteutus 

Voimakatu   
Asemakaava 

hyväksytty 
Infran toteutus 

Infran toteutus, 

tonttien luovutus 
 

Itäharjun monitoimitalo   

Tarveselvitykset ja 

kaavoituksen 

käynnistäminen 

Asemakaavan ja 

hankesuunnitelman 

valmistelu 

Asemakaava ja 

hankesuunnitelma 

hyväksytty 

Tonttien luovutus 

 


