
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 11.8.2022:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen yli 1Me hankkeiden kustannusarvioylitykset sekä tuodaan tiedoksi 

kaupunkiympäristöjohtajan päättämät hankelisäykset.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat investointiohjelmien päätasot (kh) ja niiden vuositason rahoitus.
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Perustelu

Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä

Strategiset kärkihankkeet, kh

Kauppatori 31 100 000 34 000 000 2 900 000 9,3
Kustannusarvio ylittyy. Lisäkustannuksia on aiheuttanut yleinen 

kustannustason nousu sekä raitiotiehen varautuminen rakenteissa.

Kiinteistökehitys, kh 180 086 500 176 193 886 -3 892 614 -2,2 26 879 500 13 252 712 -13 626 788 -50,7

Kokonaisuuden TA-raha alittuu.

Kirstinpuisto, Herttuankulma, Pihlajaniemi ja Pukkila; kohteiden 

painopiste siirtyy tuleville vuosille.

Linnanfältti 2 285 000 2 452 002 167 002 7,3

Kustannusarvio ylittyy. Lisäkustannuksia on aiheutunut 

suunnitelmamuutoksista. Lisäksi hankkeelta on alkuvaiheessa maksettu 

pilaantuneiden maiden puhdistamisen kustannuksia, jotka eivät sisälly 

kustannusarvioon.

Toimintoja tukevat, kh 15 327 000 15 302 756 -24 244 -0,2 4 517 000 2 702 494 -1 814 506 -40,2

Kokonaisuuden TA-raha alittuu.

Lauttarannan läjitysalueen rahavaraus on liian suuri tämän vuoden 

tarpeeseen nähden, rahan tarvetta siirtyy ensi vuoteen.

Korjausvelkaa alentavat, kh

Puistot 2 860 098 3 245 288 385 190 13,5

Kokonaisuuden kustannusarvio ylittyy. Puolalanmäki, kustannusarvio 1 

677 098e ja kustannusennuste 2 023 389e. Kustannusarvio ei sisällä 

vuosina 2016-2017 tehdyn leikkipaikkaurakan töitä, jotka on kirjattu tälle 

hankkeelle. Tämä huomioiden kustannusarvio ei ylity.

Liikenteen toimivuus ja turvallisuus, kh 3 990 000 3 649 833 -340 167 -8,5 3 725 000 2 861 845 -863 155 -23,2

Kokonaisuuden TA-raha alittuu.

Vaunukatu- ja aukio rakentaminen siirtyy KUTU-hankkeen töiden 

takia eteenpäin, vaikutus TA-vuoden rahankäyttöön 400 000e. Lisäksi 

kokonaisuuteen varautua kohdentamatonta rahaa ei tämän hetken 

tiedon mukaan tarvita.

Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh 5 911 385 25 270 642 19 359 257 327,5 3 210 000 3 358 146 148 146 4,6

Kokonaisuuden TA-raha poikkeama.

Kupittaan jalkapallostadionin kenttä -hankkeen suunnittelua ja 

käynnistämistä varten on myönnetty talousarviomääräraha 0,5 M € 

vuodelle 2022 (KH 20.12.2021 § 588). Määräraha esitetään 

siirrettäväksi investointiohjelman sisällä Strategiset kärkihankkeet -

kokonaisuudesta.

Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher 684 000 19 560 293 18 876 293 2 759,7

Kokonaisuuden kustannusarvio ylittyy. Kohteiden kustannusarviot 

sisältävät vain kaava-alueiden loppuunsaattamisen osuuden, kun 

kustannusennusteet sisältävät koko hankeajan kustannukset. Tämä 

huomioiden kustannusarviot eivät ylity.

Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh - 250 000 250 000 - 500 000 259 544 -240 456 -48,1

Kokonaisuuden TA-raha poikkeama.

OVK2 yhteydessä esitetään Aikaistetusta toteutussuunnittelusta 

siirrettäväksi 250 000e kustannuspaikalle 40080 Kaupunkiympäristön 

toteutussuunnittelu, tämä on jo huomioitu ennusteessa.



Hankelisäykset

Hanke
Päätös 

hankelisäyksestä

Kustannus-

arvio

Urheilupuiston välikenttä uv OVK2 yhteydessä

Vepsän paineviemäri OVK2 yhteydessä 550 000 Asukasviihtyisyyttä tukevat

Auransilta OVK2 yhteydessä Aikaistettu toteutussuunnittelu

Kokonaisuus

Liikuntalautakunnan kohteet


