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Kärkihankkeiden seuranta 
 

 
Osavuosikatsaus 2/2022 

Keskustan kehittäminen 

1. Kärkihankkeen toimintasuunnitelma 2022 

Painopistealue/ 
Hanke Tuotos Toteutuma 30.6.2022 Ennuste 31.12.2022 

Liikenne ja liikku-
minen 

Toteutetaan kestävän liikkumisen kokeiluja ja tuetaan kes-
kustan saavutettavuutta opastamista kehittämällä.  
Tuetaan Itäisen Rantakadun yleissuunnitelman toimeenpa-
noa yhdessä Kypan kanssa. 

Vanhakaupungin ja 
Aurajoen opastaminen 
laadittu. Itäisen Ranta-
kadun pyöräteiden 
suunnittelu toteute-
taan omana työnä 
(konsultin tarjous liian 
kallis). Aikataulu jäl-
jessä. Laaditaan tar-
kempi aikataulu ja esi-
tellään se Traficomille 
syyskuun kokouk-
sessa. 

Förillä opasteet asen-
nettuna.  
Itäisen Rantakadun 
pyöräteiden suunnitel-
mat myöhästyvät. 
Yleissuunnitelmassa 
olevien taideteosten 
valmistelu aloitettu 
(New European Bau-
hausin mukaisesti tai-
teilijat insinöörit suun-
nittelevat yhteistyössä 
kaupunkitilaa) 

Merellinen Turku 
(Turku Water-
front) 

Edistetään Linnanniemen kehittämisohjelmaa, maisema-
arkkitehtikilpailun valmistelu on käynnistetty ja tuetaan alu-
een kaavoitusta.  
Aurajoen kehittämisohjelman edistäminen on käynnissä ja 
jatketaan yhteistyötä Merikeskuksen kanssa.  

Kaavaluonnos, kaa-
van viitesuunnitelma 
ja Linnanniemen kehit-
tämisohjelma esitelty 
pormestaristolle. 
HTM-kilpailun aloitus 
siirtynyt vuodella. 
Tehty periaatepäätös 
satamaraiteen siirtä-
misestä pohjoiseen.  
Maisema-arkkitehtikil-
pailun valmistelu on 
käynnissä. Linnannie-
men taideohjelman 
konsultti aloittanut 
työt. Aurajoen kehittä-
misohjelma laadittu ja 
yhden luukun palvelu-
periaatteen valmistelu 
käynnissä.  

Kaavaluonnos lauta-
kuntaan 30.8.2022. 
Linnanniemen taide-
ohjelma valmis. Meri-
keskushankkeeseen 
rekrytoidaan syksyllä 
henkilö. 
Yhden luukun palvelu-
periaatetta edistävä ja 
Aurajoen hallinointiin 
tarkoitettu operatiivi-
nen työryhmä on pe-
rustettu. Kulttuuriran-
nan esiselvitykset 
käynnissä. 

Kaupallinen ydin-
keskusta (Hansa-
town) 

Kauppahallin korttelin kehittämissuunnitelman edistäminen 
on käynnissä. 
Vahvistetaan keskustan elinvoimaa tukemalla kaupallisen 
keskustan konseptointia. 
Torin toiminnallisuuden kehittäminen yhteistyössä kauppa-
paikkapäällikön kanssa. 

Kauppahallin korttelin 
kokonaiskonsepti, ke-
hityssuunnitelma ja ta-
loudellinen toteutus-
malli sekä kaupallinen 
konseptointi valmiste-
lussa. 
 
Kauppatorin avajaiset 
järjestelytyö käyn-
nissä. 
 
Kauppatorin toiminta-
ohjeet valmistelussa. 
 
Kauppatorin opastami-
nen valmistelussa. 
 
Kauppatorin toiminto-
jen huolto- ja logistiik-
kajärjestelyjen selvi-
tystyö käynnissä. 
 

Kauppahallin korttelin 
kaavoituksen tavoit-
teet ja OAS esitelty 
kaupunkiympäristölau-
takunnalle. 
 
Kauppahallin korttelin 
kokonaiskonsepti, ke-
hityssuunnitelma ja ta-
loudellinen toteutus-
malli sekä kaupallinen 
konsepti valmiit ja hy-
väksytty kaupungin-
hallituksessa. 
 
Kauppahallin korttelin 
asemakaavoituksen ja 
korttelin kehitysalueen 
viitesuunnitelmat val-
mistelussa. 
 
Kauppahallin hanke-
suunnitelma valmiste-
lussa. 
 
Kauppatorin avajaiset 
järjestetty. 
 
Kauppapaikkapääl-
likkö aloittanut työs-
sään, torin toimintaoh-
jeet valmiina ja hyväk-
sytty kaupunginhalli-
tuksessa. 



Kärkihankkeiden seuranta 
 

 
Osavuosikatsaus 2/2022 

Painopistealue/ 
Hanke Tuotos Toteutuma 30.6.2022 Ennuste 31.12.2022 

 
Kauppatorin opastami-
nen valmiina. 
 
Kauppatorin toiminto-
jen huolto- ja logistiik-
kajärjestelyistä pää-
tetty ja järjestelyt toi-
minnassa. 

Aninkainen 

Aninkaisten alueen kokonaiskonseptin edistäminen elinvoi-
man ja palveluiden lisäämiseksi on käynnissä.  
Tuetaan Matkakeskuksen hankekehityskilpailun käynnistä-
mistä yhdessä Kypan kanssa. Matkakeskus-hankkeen vuo-
rovaikutus ja markkinavuoropuhelu on käynnistetty. 

  

Vanhakaupunki 

Vanhankaupungin kehittämissuunnitelman operationali-
sointi on käynnistetty.  
Selvitystyö Vanhankaupungin alueen kävely- ja pyöräily-yh-
teyksien kehittämisestä on laadittu.  

Operationalisointi on 
edennyt: Vanhankau-
pungin alueen toimi-
joista muodostettu yh-
teistyöryhmä kokoon-
tui ensimmäisen ker-
ran keväällä. Selvitys-
työ kävely- ja pyöräily-
yhteyksistä aloitettu 
(Piispankatu), Brinkka-
lan pihan esteettö-
myyssuunnitelma työn 
alla. Vanhankaupun-
gin opastamisen kon-
septi valmistunut. Las-
ten Suurtori -kehittä-
mistapahtuma yhteis-
työssä Turkuseuran 
kanssa. 

Vanhan Suurtorin ti-
lastrategia työn alla. 
Suurtorin opastaminen 
ja opasteiden suunnit-
telu työn alla. Talviau-
kiokokeilu Piispanka-
dulla Svante Dahlströ-
min puistikon koh-
dalla. Tuomiokirkon ja 
Suurtorin tapahtu-
mainfran uudistamisen 
hankesuunnitelma val-
mistuu.   

Innovaatiokilpailu 
Sytytä Turku -keskustan kehittämiskilpailun voittajaideoiden 
toteuttamissuunnittelu/toteuttaminen on käynnissä yhdessä 
toteuttajakumppaneiden kanssa. 

  

Keskustavalaistus 
Valotapahtuman toinen pilotti on toteutettu.  
Keskustavalaistuksen periaatteiden operationalisointia tue-
taan.  

Valotapahtuman to-
teutus etenee aikatau-
lussa. Keskustavalais-
tuksen periaatteet -
työn toteutus omana 
työnä ei ole aikataulul-
lisesti mahdollista. 
Tutkitaan vaihtoehtoa, 
että voidaan teettää 
työ ostopalveluna. 

Valotapahtuman toi-
nen pilotti on toteu-
tettu suunnitelmien 
mukaan. Keskustava-
laistuksen periaatteet -
työ käynnissä. 

Pormestariohjel-
man mukaiset lä-
pileikkaavat tee-
mat 

Hyvinvoinnin ja luonnon monimuotoisuuden vahvista-
miseksi tuetaan kaupunkivihreän lisäämistä yhteistyössä 
muiden kärkihankkeiden ja ympäristönsuojelun kanssa.  
Mahdollistetaan liikunnan ja harrastustoiminnan ympäristöjä 
keskustassa eri kohde- ja ikäryhmille yhteistyössä liikunta-
palveluiden kanssa. 
Vahvistetaan kestävän Turun kasvua tukemalla keskusta-
alueella uudis- ja korjausrakentamista sekä kehittämällä 
kiinteistöjen väliaikaiskäyttöjä.  

Tehty viestinnällistä 
yhteistyötä Itämeri-
haasteen kanssa. 
Osallistuttu viidellä 
haasteella Urban Tech 
-ratkaisuhakuun.  
Mahdollistettu ulko-
kuntosali Telakkaran-
taan ja tutkittu skeitti-
paikkamahdollisuuk-
sia. Käyty keskustelua 
palveluverkon hallin-
nan yhteistyöryhmän 
kanssa tulevaisuu-
dessa tyhjilleen jää-
vistä kiinteistöistä. 

Vähintään yksi Urban 
Tech -ratkaisuhaku 
menee läpi. 
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Turun Tiedepuisto 

1. Kärkihankkeen toimintasuunnitelma 2022 

Rohkeasti kokeileva innovaatio- ja osaamiskeskittymä 

Painopistealue/ 
Hanke Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) Vuosisuunnitelma 2022 Toteutuma 30.6.2022 Ennuste 31.12.2022 

Rajapintaorgani-
saatiot (TYKS, 
oppilaitokset, 
TTK, SYK) 
Strategisen tason 
keskustelufoo-
rumi, Triple-Helix 
yhteistyö. 

Organisaatioiden kehitysvisioiden 
yhteensovittaminen ja tätä kautta 
Tiedepuiston vision ja masterpla-
nin muutostarpeiden hallinta. 

Toiminnan käynnistä-
minen ja tätä kautta vi-
sioiden ja tavoitteiden 
läpikäynti. 
Tiedepuiston kansi-
hankkeen mahdolli-
suuksien läpikäynti. 
Kehitystarpeiden ja 
käynnissä olevien ke-
hityshankkeiden tun-
nistaminen sekä mah-
dolliset päivitykset Tie-
depuiston visioon. 

Ei toimenpiteitä 

Käynnistetään Tiede-
puiston visionaineiston 
päivitys foorumin 
kautta, Kupittaan kär-
jen kumppanuushank-
keen allianssikumppa-
nin ratkettua. 

Innovaatiot, ke-
hitysohjelmat ja 
niiden toimijat 

Määritetään Määritetään Ei toimenpiteitä Turku Science Park 
verkostoja kytketty. 

Digitaalisuus 
Digitaalisuus 
osana kokonais-
valtaista kaupun-
kikehitystä 

Keskustella ja ymmärtää mitä di-
gitaalisuus tarkoittaa kaikissa ko-
konaisvaltaisen kaupunkikehityk-
sen ulottuvuuksissa ja kuinka di-
gitaalisuutta voidaan toteuttaa 
osana Tiedepuiston kehitystä. 

Tiedepuiston kansi-
hankkeelle asetettavat 
vaatimukset ja toimin-
nallisuuden edellyttä-
mät järjestelmät. 
Matriisin toteutus (eri 
tasot jne.) 

Yhteistyö käynnistetty 
Turun yliopiston ja Ou-
lun Älykkäät ratkaisut 
ja digitalisaatio kau-
punkiympäristössä   
koordinaatiohankkeen 
kanssa. 

Kaupunkiorganisaa-
tion sisäiset foorumit 
ja tavoitetila tunnis-
tettu. 

Logistisesti vetovoimainen fiksun liikkumisen keskus 

Kohde Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) Vuosisuunnitelma 2022 Toteutuma 30.6.2022 Ennuste 31.12.2022 

Liikkuminen, lii-
kenne ja liikku-
misen palvelut 
(joukkoliikenne / 
yksilötaso) 
Liikkumisen kehi-
tystrendit, tulevai-
suuskuva ja pal-
velutarpeet. 

Tunnistaa ja mallintaa liikkumisen 
kehittämisratkaisut osaksi Tiede-
puistoa. 
Tiedepuistoalueen liikenteen ja lii-
kennejärjestelmän kokonaiskoor-
dinaatio. 

Liikkumispalveluiden 
tulevaisuuskuvan 
luonti ja toteutuksen 
varmistaminen. 
Tiedepuiston kannen 
allianssin liikkumiseen 
liittyvien tavoitteiden 
varmistaminen sekä 
allianssiyhteistyö kehi-
tysvaiheissa. 
Käynnissä olevien 
hankkeiden ja projek-
tien tunnistaminen ja 
rajapintojen määrittely. 

Kaupunkiorganisaa-
tion sisäiset foorumit 
kartoitettu. 

Liikkumispalveluiden 
nykytila kartoitettu ja 
rajapinnat tunnistettu. 
Allianssihankinta to-
teutettu. 

Paikoitus- 
ratkaisut Määritetään Määritetään 

(Kupittaan aseman 
viereisen pysäköintilai-
toksen, ParkCityn ra-
kentaminen edennyt) 

Nykytilan analyysi ja 
tavoitetila kehittämis-
toimille, (Kupittaan 
kärjen hankinnassa si-
sällä velvoitepysäköin-
tilaitos, operointimalli) 
ParkCity pysäköintilai-
toksen toteutus vii-
meistelyvaiheessa. 

Väylävirasto 
Tunnin Juna ja 
kaksoisraide 

Tunnin Juna hankkeen toteu-
tusedellytysten varmistaminen. 
Palveluiden yhteiskehittäminen, 
suunnitelmien yhteen sovitus, so-
pimukset, rakennuttamisen var-
mistaminen. 

Tiedepuiston kansi 
hankkeen sopimukset. 

Kolmikantayhteistyö 
käynnistetty. Sopimus-
pohjat valmistelussa. 

Sopimusrakenne ja 
pohjat luotu allianssin 
valintaa pohjustaen. 
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Kestävästi kasvava kaupunginosa 

Kohde Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) Vuosisuunnitelma 2022 Toteuma 30.6.2022 Ennuste 31.12.2022 

Kaupunki- 
suunnittelu 
Kokonaisvaltaisen 
kaupunkikehityk-
sen tavoitteet 
osana kaupunki-
rakennetta. 

Integroida muilta foorumeilta tul-
leet tavoitteet osaksi Tiedepuiston 
fyysistä alustaa (kaupunkira-
kenne). 
Tiedepuiston kaavoituksen ohjel-
mointi. 

Muiden foorumien 
kautta tulleiden sisäl-
töihin liittyvien kehitys-
ajatusten tuominen 
osaksi Tiedepuiston 
kansihankkeen suun-
nitteluprosesseja. 
Tiedepuiston kansi-
hankkeen allianssiyh-
teistyö. 
Tavoitteiden tarken-
nus jo käynnissä ole-
ville ja 2022 käynnis-
tettäville asemakaa-
voille. 

Ei toimenpiteitä. 
Edetty Kupittaan kär-
jen kumppanuushank-
keen kautta. 

Toimintaa käynnistetty 
ja yhdistetty asema-
kaavaohjelmaan. 
Allianssihankinta to-
teutettu. 

Kaupunki-infra 
Resurssitehok-
kaan ja kestävän 
infran toteutus. 

Integroida muilta foorumeilta tul-
leet tavoitteet osaksi infrainves-
tointien hankinta- ja rakennutta-
misprosesseja. 
Tiedepuiston investointien tarve-
selvitysten tuki ja Infra-investoin-
tiohjelman koordinointi. 

Tiedepuiston kannen 
allianssin tavoitteiden 
varmistaminen sekä 
allianssin ohjausmalli. 

Selvitys allianssin 
käynnistymisen tuke-
miseksi tilattu (toi-
mialan hankintapää-
tös-Ramboll). 

Allianssihankinta to-
teutettu, ohjausmalli 
luotu. 
Edetty allianssihankin-
nan kautta. 

Kiertotalous 
Tiedepuiston alu-
een kiertotalou-
den mahdollisuu-
det ja ratkaisut. 
Mitä kiertotalous 
tarkoittaa Tiede-
puistossa. 

Foorumi itse määrittelee ja konk-
retisoi tavoitteensa päätöksen-
teon vahvistettavaksi. 

Keskustelu ja määrit-
telyt käyntiin koskien 
kansihanketta ja pi-
demmän aikavalin toi-
mintavan ja tavoittei-
den tunnistaminen. 
Perusagendan ja mit-
tareiden määrittely, 
hyväksyttäminen ja ra-
portoinnin aloitus. 
Käynnissä olevien 
hankkeiden ja projek-
tien tunnistaminen ja 
rajapintojen määrittely. 

 
Tiedepuisto alustana 
kiertotaloushankinto-
jen johtamisen kehittä-
misohjelmassa. 
 

Tunnistettu olemassa 
olevat foorumit ja laa-
dittu jatkosuunnitelma, 
täsmennetty tavoit-
teita.  

Jakamistalous 
Tiedepuiston alu-
een jakamistalou-
den mahdollisuu-
det ja ratkaisut. 
Mitä jakamista-
lous tarkoittaa 
Tiedepuistossa. 

Foorumi itse määrittelee ja konk-
retisoi tavoitteensa päätöksen-
teon vahvistettavaksi. 

Keskustelu ja määrit-
telyt käyntiin koskien 
kansihanketta ja pi-
demmän aikavalin toi-
mintavan ja tavoittei-
den tunnistaminen. 
Perusagendan ja mit-
tareiden määrittely, 
hyväksyttäminen ja ra-
portoinnin aloitus. 
Käynnissä olevien 
hankkeiden ja projek-
tien tunnistaminen ja 
rajapintojen määrittely. 

Ei toimenpiteitä. 

Allianssin hankinta to-
teutettu. 
Jakamistalouden ta-
voitteita täsmennetty 
Tiedepuisto kokonai-
suuden osalta. 

Tilojen yhteis-
käyttö 
Tilojen mahdolli-
nen yhteiskäyttö 
Tiedepuistossa. 

Käydä keskustelua ja tunnistaa ti-
lojen yhteiskäyttöön liittyvät mah-
dollisuudet (investointien mahdol-
linen optimointi). 

Taito-kampuksen 
mahdolliset yhteis-
käyttöjen selvitys 
osaksi allianssia. 
Perusagendan ja mit-
tareiden määrittely, 
hyväksyttäminen ja ra-
portoinnin aloitus. 
Käynnissä olevien 
hankkeiden ja projek-
tien tunnistaminen ja 
rajapintojen määrittely. 

Tekniikan kampuksen 
esiselvitys tilattu (yh-
teistyö osaamisen kär-
kihankkeen kanssa). 
KV-koulun sijoittu-
mista Tiedepuistoon 
tarkasteltu osana tar-
veselvitystä. 

Edetty allianssihankin-
nan kautta (Taito-
kampuksen ja AMK). 
Nykytilan kartoitus ti-
lattu. 

Hiilineutraalius 
ja ilmastoviisaus 
Hiilineutraali ja il-
mastoviisas Tie-
depuisto 

Mitä tarkoittaa hiilineutralius ja il-
mastoviisaus kaikilla toiminnan 
tasoilla (kaupunginosa-, kortteli-, 
rakennus-, asunto ja henkilöta-
solla) sekä palveluissa ja kehitys-
toiminnassa. 

Käynnissä olevien 
hankkeiden tunnista-
minen. 
Kehittämismahdolli-
suuksien tunnistami-
nen ja toimenpiteiden 
hankkeistaminen 
osaksi kansihanketta 
ja Tiedepuistoa. 

Ilmastosuunnitelman 
toteutukseen liittyvien 
hankkeiden kartoitusta 
toteutettu. Tunnisteltu 
mahdollisuuksia repli-
koida hankkeiden op-
peja Tiedepuiston alu-
eelle laajemmin. 

Allianssihankinta to-
teutettu, ohjausmalli 
luotu. 
Hankkeet tunnistettu 
ja tavoitteita täsmen-
netty Tiedepuisto ko-
konaisuuden osalta. 
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Kohde Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) Vuosisuunnitelma 2022 Toteuma 30.6.2022 Ennuste 31.12.2022 

Kaupunki- 
suunnittelu 
Kokonaisvaltaisen 
kaupunkikehityk-
sen tavoitteet 
osana kaupunki-
rakennetta. 

Integroida muilta foorumeilta tul-
leet tavoitteet osaksi Tiedepuiston 
fyysistä alustaa (kaupunkira-
kenne). 
Tiedepuiston kaavoituksen ohjel-
mointi. 

Muiden foorumien 
kautta tulleiden sisäl-
töihin liittyvien kehitys-
ajatusten tuominen 
osaksi Tiedepuiston 
kansihankkeen suun-
nitteluprosesseja. 
Tiedepuiston kansi-
hankkeen allianssiyh-
teistyö. 
Tavoitteiden tarken-
nus jo käynnissä ole-
ville ja 2022 käynnis-
tettäville asemakaa-
voille. 

Ei toimenpiteitä. 
Edetty Kupittaan kär-
jen kumppanuushank-
keen kautta. 

Toimintaa käynnistetty 
ja yhdistetty asema-
kaavaohjelmaan. 
Allianssihankinta to-
teutettu. 

Allianssihankinnan ke-
hitysvaiheen ohjaus. 

 

24/7/365 elävä kohtaamisten keidas 

Kohde Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) Vuosisuunnitelma 2022 Toteuma 30.6.2022 Ennuste 31.12.2022 

Turku Health 
Kampus (Hyvin-
voinnin ja ter-
veyden edistämi-
sen alusta) 

Määritetään Määritetään Ei toimenpiteitä Ei toimenpiteitä 

Kaupunkitilat Määritetään Määritetään Allianssihankinta Edetty allianssihankin-
nan kautta. 

Tapahtumatoi-
minnot / toi-
minta-alusta 

Määritetään Määritetään Ei toimenpiteitä Ei toimenpiteitä 

Erityisryhmät / 
esteettömyys / 
Hyvän mielen 
Turku 

Määritetään Määritetään Ei toimenpiteitä Ei toimenpiteitä 

Sportti-Turku / 
Liikkuva Turku Määritetään Määritetään Ei toimenpiteitä Ei toimenpiteitä 
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Osaamisen kärkihanke 

1. Kärkihankkeen toimintasuunnitelma 2022 

Painopiste-
alue/Hanke Tuotos Toteutuma 30.6.2022 Ennuste 31.12.2022 

Uusien innovaa-
tio- ja osaamisko-
konaisuuksien 
vahvistaminen 
Turkuun 
 
Turun kehittämi-
nen kansallisesti 
ja kansainvälisesti 
vetovoimaisena ja 
pitovoimaisena 
opiskelu- ja kor-
keakoulukaupun-
kina 
 
 

 
Turkuun rakennetaan kolme vetovoimaista innovaatio- ja 
osaamiskokonaisuutta edistämään kaupungin kansainväli-
sen tason elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. 

1. Tieteen ja tekniikan osaamiskeskittymä 
2. Hyvinvoinnin ja liikunnan osaamiskeskittymä  
3. Kulttuurin ja taiteen osaamiskeskittymä 

 
Osaamiskeskittymät yhdistävät toiminnallisesti korkeakou-
lut, toisen asteen lukio- ja ammatillisen koulutuksen sekä 
vapaan sivistystyön huippuosaamisen kokonaisuudeksi. 
Tieteen ja tekniikan kampukselle esim. ammatillisen koulu-
tuksen Taito-kampus. 
Turun kehittäminen kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoi-
maisena ja pitovoimaisena opiskelu- ja korkeakoulukaupun-
kina. 
 

• Tekniikan talon esiselvityksessä mukana myös 
selvitys Tekniikan ja teknologian lukiosta 

• STEAM Turku -toimintamallia kehitetään edel-
leen, Beyond 2030 -tiedekilpailu vakiinnutetaan 
valtakunnalliseksi ja laaditaan suunnitelma sen 
kansainvälistämiseksi.  

• Englanninkielistä opetusta lisätään toisen asteen 
koulutuksessa ja selvitetään muiden kielten 
osalta mahdollinen laajentaminen 

• Laaditaan selvitys kansainvälisen koulun ja var-
haiskasvatuksen toiminnan laajentamista 

• Laaditaan selvitys korkeakouluihin Turun ulko-
puolelta tulevien tutkijoiden, opetushenkilökun-
nan ja vaihto-opiskelijoiden pitovoimaan vaikutta-
vista asioista osana TalentBoost -toimintaa. 

 

Kokonaissuunnitelma 
alettu tehdä. Etenee 
suunnitellusti. 

Suunnitelman konkre-
tisointi toimenpitei-
neen valmis. Tunnis-
tettu tarkat toiminnan 
painopisteet ja arvioitu 
ne ohjausryhmän 
kanssa. 
Jaetaan kokonaisuus 
pienempiin osatoteu-
tuksiin ja valitaan vas-
tuuhenkilöt. 

 

Turun elinvoiman 
vahvistaminen ja  
työelämän osaa-
mistarpeisiin vas-
taaminen 

 

 
Parannetaan kyvykkyyttä reagoida joustavammin ja nope-
ammin työelämästä tuleviin osaamistarpeisiin.  
 

• Parempi kyvykkyys reagoida joustavammin ja no-
peammin työelämästä tuleviin osaamistarpeisiin 
muunto- ja täydennyskoulutuksen keinoin sekä 
hyödyntäen työelämässä olevia oppimisympäris-
töjä. 

• Perustettu yrityskohtaiset sekä yritysten yhteiset 
oppimistehtaat, jotka mahdollistavat olemassa 
olevan sekä maahan tulevan väestön osaamis-
tarpeiden kartoittamisen, nopean lisä- ja täsmä-
kouluttautumiseen sekä joustavan työllistymisen. 

• Turku on kansallista huippua opettajien asiantun-
temuksen hyödyntämisessä elinvoimahank-
keissa. 

• Korkeakouluopintojen jälkeisen työllistymisen 
edistäminen työelämän kanssa tehtävän yhteis-
työn keinoin. 

 

Ennakointiohjelman 
suunnittelu yhdessä 
Turun yliopiston 
kanssa 

Kokonaissuunnitelma 
tälle teemakokonai-
suudelle valmiina. 

Jatkuvan oppi-
misen koko-
naisuus 

 
Eriytymisen vähentäminen alueellisesti, etnisesti, sukupuol-
ten välillä ja kaikissa ikäryhmissä (jatkuva oppiminen). 
 

• Tuodaan näkyväksi sitä kaupunkilaisten moni-
puolista osaamista, jota on hankittu myös viralli-
sen koulutusten ulkopuolella 

• Muiden suurten kaupunkien kanssa selvitetään 
toimivia toimenpiteitä segregaatiokehityksen jar-
ruttamiseksi 

• Laaditaan toimintasuunnitelma segregaatiokehi-
tyksen pysäyttämiseksi ja osaamispotentiaalin 
hyödyntämisestä 

Segregaatioselvitys ja 
olemassa olevien pro-
jektien ja toimenpitei-
den kartoitus aloitettu.  
Yhteistyö eri kärki-
hankkeiden kanssa 
aloitettu. 

Kokonaissuunnitelma 
tälle teemakokonai-
suudelle valmiina. 
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Osavuosikatsaus 2/2022 

Painopiste-
alue/Hanke Tuotos Toteutuma 30.6.2022 Ennuste 31.12.2022 

• Maahan muuttavan väestön osaamispotentiaalin 
täysimittainen hyödyntäminen 

• Yhteistyö, suunnittelu ja toteutus yhdessä yhtei-
söllisyyden ja kulttuurin kärkihankkeiden kanssa, 
kytkentä lähiöohjelmaan  

 

 

Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanke 

1. Kärkihankkeen toimintasuunnitelma 2022 

Painopiste-
alue/Hanke Tuotos Toteutuma 30.6.2022 Ennuste 31.12.2022 

Hyvän mielen 
Turku 

-Toimenpideohjelmat laadittu, yhdyspinnat hyvinvointialu-
eelle määritelty ja kuntalaisia aktivoiva viestintä käynnissä. 
Ilmiölähtöistä tarkastelua osana pormestarimallia kehite-
tään ja pilotoidaan. 

-Kaupunkitasoisen ehkäisevän mielenterveystyön toiminta-
malli luotu, kuntalaisten koulutukset ja pilotti omaishoitajille 
käynnistetty 

-Tykkää turkulaisesta! -toiminnan laajentaminen ja tutki-
muspohjainen kansallinen vertaiskehittäminen yksinäisyy-
den vähentämiseksi käynnissä 

-Asukkaiden olohuoneet -konseptin rakentaminen järjestö-
jen kanssa käynnistetty 

-Järjestöyhteistyön toimintamalli luotu 

-Nuorten palveluohjausmallin rakentaminen käynnistetty 

-Ehkäisevän päihdetyön uudet toiminnot ja rakenteiden luo-
minen käynnistetty 

-Ilmiölähtöisen tilanne-
kuvajohtamisen mal-
lintaminen käynnissä. 
Koordinoitu ja toteu-
tettu nuorten häiriö-
käyttäytyminen -pilotin 
toimenpiteitä.   

-Yhdyspintatyö, järjes-
töyhteistyö, Tykkää 
turkulaisesta -toiminta 
sekä vertaiskehittämi-
nen yksinäisyyden ja 
mielenterveyden 
osalta käynnissä. 

-Asukkaiden olohuone 
kilpailutusvaiheessa 

-Ept-kehittämisen 
hankehakemus jätetty, 
esitys pysyvistä ra-
kenteista valmis, pilotti 
alakouluihin syksyllä 

Aktivoivan viestinnän, 
palveluohjausmallin ja 
ehkäisevän mielenter-
veystyön osalta suun-
nitelmat viivästyvät re-
surssivajeen vuoksi.  

Muilta osin tavoitteet 
saavutetaan. 

Liikkuva Turku 

-Toimenpideohjelma laadittu  
-Seurojen avustusjärjestelmän uudistaminen käynnissä 
-Palveluviestintä ja osaamisen verkoston kehitystyö käyn-
nissä 
-Lasten ja nuorten Harrastamisen Suomen mallin edistämi-
nen käynnissä ja Kivakesä-toimintaa vakiinnutetaan 
-Pilotteja työikäisten palveluiden kehittämiseksi käynnistetty 
yhdistysten ja yritysten kanssa   
-Voitas-toiminnan laajentaminen ja alueellisten liikuntaryh-
mien kehittäminen ikääntyville käynnissä 
- Liikuntapaikkaverkkosuunnitelman linjaukset tehty 

Kaupungin ja liikuntaa 
järjestävien seuro-
jen/yhdistysten kehit-
tämistyöpajat on saatu 
päätökseen. Työpajo-
jen tuloksena syntyi 
teemakohtaisia paino-
pisteitä, joihin panos-
tetaan liikunnan toi-
menpideohjelman ikä-
ryhmäkohtaisissa toi-
menpiteissä. Ikäryh-
mäkohtaiset toimenpi-
teet ovat edenneet 
suunnitellusti. 

 
Kaupunginvaltuusto 
päätti (11.4.2022 § 
67) Turku liikuttaa 
kaikkia - tulevaisuu-
den linjaukset Turun 
liikuntapaikkaverkon ja 
liikuntakulttuurin kehit-
tämiseksi. 
  

Ikäryhmäkohtaisten 
toimenpiteiden tavoit-
teet saavutetaan 

 
Avustusjärjestelmän 
uudistaminen on viety 
päätöksentekoon. 

 
Aktivoivan palvelu-
viestinnän kehitys vii-
västyy resurssivajeen 
vuoksi. 
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Painopiste-
alue/Hanke Tuotos Toteutuma 30.6.2022 Ennuste 31.12.2022 

Kaupunginhallitus hy-
väksyi (30.5.2022 § 
246) liikuntapaikka-
verkkolinjausten toi-
meenpanoa koskevat 
toimenpiteet vuosille 
2022–2024 edellä esi-
tetyn mukaisesti. 

 
Avustusjärjestelmän 
uudistaminen on 
edennyt suunnitellusti. 
Avustusmallia raken-
netaan osallistamalla 
seurakenttää (spar-
rausryhmässä mu-
kana yhdeksän seu-
raa). 

 
 
 

Yhdessä kehitty-
vät asuinalueet 

-Lähiövisiotyö valmistunut 2022 
-SWOTit alueista tehty 

-Osallistamisen ja uudenlaisten kumppanuuksien ensim-
mäiset pilotit käynnistetty  

Työ etenee suunnitel-
mien mukaisesti 

Suunnitelmat päätök-
sentekoon loppuvuo-
desta. 

 
 

Kulttuurin kärkihanke 

Kulttuurin kärkihanke  

1. Kärkihankkeen toimintasuunnitelma 2022  

Kehittämis- 
projektit /  
Kulttuurilupauk-
sen kärkiteemat  

Kulttuurilupauksen tavoitteet Toteutuma 30.6.2022  Ennuste 31.12.2022  

Kulttuurin kärki-
hanke koko-
naisuus 

  

Kulttuurilupauksen 
koonti, visualisointi & 
jalkauttaminen (Tai-
teen talon avajaiset)  
 
Projektit ja niiden toi-
mintakokonaisuuksien 
määrittely käynnissä. 
 
Yhteistyö eri kärki-
hankkeiden kanssa 
aloitettu, henkilöstöre-
krytoinnit valmiste-
lussa. 

Kärkihankkeen työnte-
kijät aloittaneet 
 
Projektien kokonais-
suunnitelmat tarkentu-
neet, aikataulutettu ja 
vastuutahot määritelty  
  

KULTTUURISTA 
TYÖTÄ -projekti  
  
- Taide ja kulttuuri 
työnä   
- Rajattomat ra-
kenteet  

Taide ja kulttuuri työnä:  
- Turussa on toimintaedellytyksiä ja työtä ammattilaisille.  
- Mahdollistava rahoitus lisää työtä taide- ja kulttuurialalla.  
  
Rajattomat rakenteet:  
- Kehitetään kulttuurilaitoksia ennakkoluulottomasti.   
- Uudistetaan ja kehitetään rakenteita ja palveluita yhdessä. 
- Eri toimijat tekevät aktiivista yhteistyötä.   
  
Kutsuva ja kutkutteleva kulttuuritarjonta: (alla)  

  
Projektin toimenpide-
kokonaisuuksien mää-
rittely käynnissä 
 

  

Projektipäällikkö 
työssä 

Projektin kokonais-
suunnitelma tarkentu-
nut ja keskeistä toimi-
javerkostoa kontak-
toitu.  
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Kehittämis- 
projektit /  
Kulttuurilupauk-
sen kärkiteemat  

Kulttuurilupauksen tavoitteet Toteutuma 30.6.2022  Ennuste 31.12.2022  

- Kutsuva ja kut-
kutteleva kulttuu-
ritarjonta  
  

Taiteilijoiden toiminta- 
ja työllistymisedelly-
tykset: malleja kartoi-
tettu ja kokeilut käyn-
nistetty (perhekeskus)  

Kulttuurin uusia 
avauksia eri kumppa-
nuusmallein mahdol-
listettu  

KULTTUURISTA 
HYVINVOINTIA -
projekti  
  
- Onnelliset turku-
laiset  
- Uudistuvat ja 
luovat kohtaami-
sen tilat (asuin-
alueiden osuus)  
- Kutsuva ja kut-
kutteleva kulttuu-
ritarjonta  
  
  

Onnelliset turkulaiset:  
- Kasvaminen kulttuurin ja   
taiteen kokijaksi ja tekijäksi edistää turkulaisten hyvinvoin-
tia. 
- Kaikki voivat kohdata taidetta ja kulttuuria ja tulla niistä 
osallisiksi.  
  
Uudistuvat ja luovat kohtaamisen tilat:  
- Taiteen ja kulttuurin tekemiselle ja   
kohtaamisille on tilaa.  
- Monipuoliset kokemisen tilat törmäyttävät taiteeseen ja 
kulttuuriin.  
  
Kutsuva ja kutkutteleva kulttuuritarjonta: (alla)  
 

Projektin toimenpide-
kokonaisuuksien mää-
rittely käynnissä 
  
 

Projektin kokonais-
suunnitelma tarkentu-
nut ja ensisijaista toi-
mijaverkostoa kontak-
toitu.  
  
Kulttuurihyvinvointi-
tuotteiden palvelutarve 
ja nykytilan analyysi 
aloitettu sekä kehittä-
mistoimenpiteitä käyn-
nistetty (Kulttuurikortti 
digipilotti) 
  
Ihmislähtöisen kehittä-
misen ja osaamisen li-
säämisen toimenpi-
teitä aloitettu  
 
Alueellisen yhteistyön 
ja segregaation eh-
käisyn yhteistyö ja 
suunnitelma kärki-
hankkeiden välillä 
käynnissä (sidottu lä-
hiöohjelmaan) 

KULTTUURISTA 
ELINVOIMAA -
projekti   

- Uudistuvat ja 
luovat kohtaami-
sen tilat  

- Kutsuva ja kut-
kutteleva kulttuu-
ritarjonta  

Uudistuvat ja luovat kohtaamisen tilat:  
- Taiteen ja kulttuurin tekemiselle ja   
kohtaamisille on tilaa.  
- Monipuoliset kokemisen tilat törmäyttävät taiteeseen ja 
kulttuuriin.  
  
Kutsuva ja kutkutteleva kulttuuritarjonta:  
- Taiteen ja kulttuurin vetovoima luo   
elinvoimaa koko alueelle.   
- Alalla tehdään tiivistä kansainvälistä yhteistyötä  

Projektin toimenpide-
kokonaisuuksien mää-
rittely käynnissä 

Yhteistyö ja toimenpi-
teet keskustan kehittä-
misen kärkihankkeen 
kanssa aloitettu 

Projektin kokonais-
suunnitelma tarkentu-
nut ja ensisijaista toi-
mijaverkostoa kontak-
toitu. 
  
Kulttuuripalveluverkko 
selvityksen määrittely-
työ valmis. 
 
Linnanniemi, kulttuuri-
ranta: kärkihankkeiden 
välisessä yhteisessä 
työssä tiiviisti toimi-
jana.  
 
Tampereen välitila-
malli: oman prosessin 
määrittely käynnissä  
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