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OVK3 = kolmas osavuosikatsaus

kh = kaupunginhallitus

TA = talousarvio

Taulukossa on kuvattu toimitilojen rakennuttamisen 

investointiennuste osavuosikatsaus 3. Investointiohjelma on esitetty 

taulukossa hierarkisesti. Hierarkian ylin taso on toimitilojen 

rakennuttamisen menot yhteensä, joka summaa kaikki 

tilainvestoinnit.
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Merkittävimmät poikkeamat

      [-] Toimitilojen rakenutt.menot yhteensä -417 511 694 -334 537 841 -82 973 853 -19,9 -14 454 504,93 -12 737 399,64 -44 050 540 -27 942 178 -16 108 362 -36,6

        [-] Nimetyt investointihankkeet > 1 M€, kh -404 015 694 -322 372 963 -81 642 731 -20,2 -12 535 522,86 -10 312 191,56 -35 050 540 -22 082 297 -12 968 243 -37,0

Nimettyjen hankkeiden TA-raha alittuu. Osa hankkeista siirtyy puuttuvien 

päätösten takia, esimerkiksi Luolavuoren koulutalo ja Lyseon koulutalo. 

Osassa hankkeista rahantarve on ennalta arvioitua pienempi. Vuosiennuste 

on laskennallinen.

               Budjetointi Nimetyt investointihankkeet -34 033 540 -34 033 540 -100,0

          [-] Nimetyt investointihankkeet -344 196 794 -263 554 550 -80 642 244 -23,4 -10 869 279,53 -5 886 538,18 -13 985 316 13 985 316

                 Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska) -6 032 000 -4 920 000 -1 112 000 -18,4 -4 864 630,56 -10 852,21 -10 852 10 852

                 Kallelankadun päiväkoti, pp ja muutostyö -2 500 000 -2 500 000 0 0,0 -1 831 470,62 -357 106,94 -715 234 715 234

                 Kaskenk. päiväk. pk ja laajen(budj) -5 195 773 -4 990 000 -205 773 -4,0 0 0

                 Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti -17 398 000 -17 398 000 0 0,0 -27 273,00 -391 209,16 -2 653 002 2 653 002

                 Pääskyvuoren koulu, pk ja uudisrakentam. -12 410 781 -12 400 000 -10 781 -0,1 -2 229 755,42 -2 183 944,42 -4 169 766 4 169 766

                 Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut. -2 200 000 -2 200 000 0 0,0 -1 504 281,81 -134 450,51 -268 603 268 603

                 Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korv rak -4 745 890 -4 689 000 -56 890 -1,2 -16 755,80 -113 328,60 -313 338 313 338

                 Lyseon koulutalon perusk tai korvaava -18 000 000 -18 000 000 0 0,0 0 0

                 Luolavuoren koulutalon pk tai korvaava -18 000 000 -18 000 000 0 0,0 0 0

                 Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus -14 909 000 -14 909 000 0 0,0 -3 632,00 -159,72 -158 961 158 961

                 Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus -4 438 000 -4 010 000 -428 000 -9,6 -16 270,50 -133 444,44 -219 474 219 474

                 Musiikkitalon uudisrakentaminen -71 000 000 -65 600 000 -5 400 000 -7,6 -233 201,63 -1 300 141,58 -1 935 573 1 935 573

                 Byråbo/Kaupungint. pihapii(ei kirj.) -20 000 000 -20 000 000 0 0,0 -0 0

                 Ammatti-instituutti, Taitokampus -73 168 800 0 -73 168 800 -100,0 0 0

                 Topeliuksen koulu, peruskorjaus -4 100 000 -4 100 000 0 0,0

                 Kärsämäen sivupaloasema peruskorjaus -1 424 550 -1 424 550 0 0,0 -70 186,41 -130 361,00 -1 122 453 1 122 453

                 Veritas päätykatsomo -1 350 000 -1 350 000 0 0,0 -22 194,33 -610 282,25 -1 358 685 1 358 685

                 W A museo, tekninen peruskorjaus -13 997 000 -13 997 000 0 0,0

                 Jäkärlän koulu, tekninen peruskorjaus -6 500 000 -6 500 000 0 0,0

                 S:t Olofskolan pk ja laajennus tai uudis -18 000 000 -18 000 000 0 0,0

                 Varissuon koulu ja päiväkoti, uudishanke -18 000 000 -18 000 000 0 0,0

                 Paavo Nurmen stadion, pääkatsomo korjaus -2 827 000 -2 567 000 -260 000 -9,2 -49 627,45 -521 257,35 -1 059 375 1 059 375

                 Kupittaan maauimala, peruskorjaus -8 000 000 -8 000 000 0 0,0

          [+] Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudi -18 598 000 -18 598 000 0 0,0 -1 496 747,23 -4 414 823,30 -8 001 963 8 001 963

          [+] Kaupungintalon korttelin perustukset -8 000 000 -8 000 000 0 0,0 -70 588 70 588

          [+] Päiväkotien peruskorjaukset / uudishankk -32 000 000 -32 000 000 0 0,0

          [+] Energiatehokkuusinvestoinnit, kh -1 220 900 -220 413 -1 000 487 -81,9 -169 496,10 -10 830,08 -1 017 000 -24 430 -992 570 -97,6

Kokonaisuuden TA-raha alittuu.

Hankkeen kilpailutusta ei ole pystytty tekemään resurssipulasta johtuen. 

Hanke siirtyy vuoteen 2023.

        [-] Pienet hankkeet <1 M€, kh -13 496 000 -12 164 878 -1 331 122 -9,9 -1 918 982,07 -2 425 208,08 -9 000 000 -5 859 881 -3 140 119 -34,9

Pienten hankkeiden TA-raha alittuu.

Osa hankkeista siirtyy koska tarjouksia ei ole saatu tai tarjoukset ovat 

ylittäneet määrärahavarauksen, esimerkiksi Hirvensalon hiihtokeskus. 

Osassa hankkeita lähtötiedot ovat olleet puutteellisia, mikä on johtanut 

kesällä suoritettavien töiden lykkääntymiseen vuodella. Hämeenkatu 10 

julkisivukorjaus siirtyy eteenpäin puuttuvan rakennusluvan takia.

          [+] Julkisivu- ja kattokorjaukset -3 191 000 -2 573 607 -617 393 -19,3 -224 174,34 -952 376,59 -1 741 967 1 741 967

          [-] Pienet hankkeet <1 M€ -6 642 000 -6 254 000 -388 000 -5,8 -605 918,78 -1 153 489,86 -2 881 850 2 881 850

                 Villa Kolkanniemi, paineviemäröinti -150 000 150 000 DIV0 -100 000 100 000

                 Maksalankadun lastenkoti sisäilmakorjauk -600 000 -10 000 -590 000 -98,3 -139,00 -10 139 10 139
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                 Villa Ståhlström, paineviemäröinti -150 000 -150 000 0 0,0 -17 275,33 -4 636,50 -89 708 89 708

            [-] Tähtitorninkatu pvk, tekn korj ja piha -570 000 -420 000 -150 000 -26,3 -272,85 -99 096 99 096

                   Tähtitorninkadun pvkoti, rak3 tekn.korj. -570 000 -420 000 -150 000 -26,3 -272,85 -99 096 99 096

                 Impivaaran uimahalli, kuntosalin jäähdyt -200 000 -200 000 0 0,0 -40 000 40 000

                 Peltola, ulkovarastot ja kaasujärj uusim -200 000 -200 000 0 0,0 -47 618,50 -201 115 201 115

                 Seikkailupuisto, pysyvä katos -250 000 -275 000 25 000 10,0 -10 433,75 -221 688 221 688

                 Ruiskatu 8, käyttäjän tilamuutokset -400 000 -400 000 0 0,0 -320 000 320 000

                 Urheilupuisto, yläkentän pukuhuoneet -150 000 -150 000 0 0,0 -24 000 24 000

                 Cygnaeuksen koulu, liik.s tekn työn tila 0 0 0 DIV0 0 0

                 Villa Kolkanniemi, sisätilojen korjaus -839 000 -839 000 0 0,0 -197 412 197 412

                 Suurtorin alueen perustusten vahvistamin -120 000 -125 000 5 000 4,2 -618,50 -28 861 28 861

                 Hirvensalon hiihtokesk, uusi huoltohalli -985 000 -980 000 -5 000 -0,5 -17 258,13 -36 371,25 -230 185 230 185

                 Hämeenkatu 15, Juseliusen siipi,sisäilma -300 000 -300 000 0 0,0 -98 824 98 824

                 Snellmanin koulu, 1. luokka ja käytävät -250 000 -255 000 5 000 2,0 -147 288,00 -86 020,54 -120 345 120 345

                 Hämeenkatu 10, tavarahissin uusiminen -68 000 -100 000 32 000 47,1 -2 695,00 -69 287,10 -69 287 69 287

                 Luostarimäki, sähkö ja lvi pp ja kehittä -990 000 -1 130 000 140 000 14,1 -206 246,08 -864 567,06 -923 754 923 754
Kustannusarvion ylitys: arkeologiset tutkimukset ja kylmä talvi viivästyttivät työn 

etenemistä ja nostivat kustannuksia ennakoidusta.

                 Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt -300 000 -300 000 0 0,0 -1 224,00 -1 922,44 -70 328 70 328

                 Villa Kolkanniemi perusparannus -270 000 -270 000 0 0,0 -213 313,74 -32 220,87 -37 109 37 109

          [+] Pihat -250 000 -145 700 -104 300 -41,7 -117 000,00 -118 000 118 000

          [-] Keittiökorjaukset -2 172 000 -2 217 077 45 077 2,1 -1 038 985,25 -40 458,23 -283 520 283 520

                 Ruiskatu 8, keittiö,ruokasali,muutostyöt -950 000 -1 022 077 72 077 7,6 -1 015 171,37 -6 557,28 -9 579 9 579

Kustannusarvion ylitys: työmaan aikana, purkutöiden jälkeen, tuli 

rakennusvalvonnasta liikuntasalin yläpohjan palo-osastointivaatimus, koska se 

havaittiin puutteelliseksi. Tätä ei oltu huomioitu hankekustannuksissa ja siten 

aiheutti lisätöitä ylityksen verran.

                 Anniitunkadun päiväkoti, keittiön korj -322 000 -295 000 -27 000 -8,4 -23 813,88 -33 826,45 -243 766 243 766

                 Puropellon koulu, keittiö, sosiaalitila -900 000 -900 000 0 0,0 -74,50 -30 175 30 175

          [-] Akuutit sisäilmahankkeet -300 000 -300 000 0 0,0 -240 000 240 000

                 Akuutit sisäilmakoh. ja väistöt(ei kirj) -300 000 -300 000 0 0,0 -240 000 240 000

          [+] Lukitusprojektit -100 000 -24 000 -76 000 -76,0 0,00 -10 767,56 -28 638 28 638

          [+] AV-projektit -440 000 -380 495 -59 505 -13,5 -49 903,70 -136 622,61 -329 412 329 412

          [+] Sitomattomat -130 000 0 -130 000 -100,0 0 0

          [+] Aikaistettu toteutussuunnittelu -271 000 -240 000 -31 000 -11,4 -192 000 192 000

          [+] Kiinteistöjen liittymismaksut -30 000 30 000 DIV0 -14 493,23 -44 493 44 493

               Budjetointi Pienet hankkeet -9 000 000 -9 000 000 -100,0


