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Sopimusmuutos 2 

Tällä sopimusmuutoksella muutetaan 30.6.2022 allekirjoitetun sopimuksen revision 
1.1 VÄYLÄ/1433/04.02.01/2021 ja 21.2.2024 allekirjoitetun sopimusmuutoksen (1) 
ehtoja. 

 

Väylävirasto VÄYLÄ/1433/04.02.01/2021 

Turun Kaupunki        dnro 14110-2020 (080000) 

Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa - Turku kaksoisraiteen rakenta-
minen: Sopimusmuutos toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjeste-
lyistä 

Sopijapuolet  
 Väylävirasto 
 PL 33 
 00521 Helsinki 
Y-tunnus 1010547-1 
  
  
 Turun Kaupunki 
 PL 355 
 20101 Turku 
Y-tunnus 0204819-8 
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1  Sopimuksen muutoshistoria 

Alla olevassa taulukossa on kerrottu sopimusten muutoshistoria ja 
merkittävät muutokset kussakin revisiossa. Muutokset edelliseen re-
visioon on merkitty taulukossa lihavoidulla tekstillä. Muutokset on 
esitetty yksityiskohtaisesti tämän asiakirjan kohdassa 3 Sopimusmuu-
toksen sisältö. 
 

Revisio Muutos 

Sopimus 
1.0 

Alkuperäinen 

Sopimus 
1.1 

• Logomon porras- ja hissiyhteydet on lisätty 
hankkeen sisältöön sopimuksen kohtaan 2.1 
Hankkeen sisältö sopijapuolten kesken ja vas-
taavasti poistettu sopimuksen kohdasta 2.2. 
Hankkeen yhteydessä toteutettavat sopimuksen 
ulkopuoliset kohteet 

• Porras- ja hissiyhteydet sekä Virusmäen tuki-
muuri on lisätty sopimuksen liitteisiin 1 ja 2. 

• Turku - Uusikaupunki perusparannus -hanke li-
sätty sopimuksen kohtaan 2.3 

Sopimus-
muutos 

• Sopimuksen rev. 1.1 sisältöön liittyvät muutok-
set: 

o Kohta 2 Sopimus hankkeen toteuttami-
sesta 

o Kohta 2.1 d) Hankkeen sisältö sopija-
puolten kesken 

o Kohta 4.1 Toteutuskustannukset 
o Kohta 4.3 Toteutuskustannusten rahoit-

taminen 

Sopimus-
muutos 2 

• Sopimuksen rev 1.1 ja edellisen sopimus-
muutoksen sisältöä täydennetään: 

o Kohta 2 Sopimus hankkeen toteut-
tamisesta  

o Kohta 3.1 Hankkeen toteutustapa ja 
aikataulu 

o Kohta 4.4 Omistus ja kunnossapito, 
uusimisvastuut ja vastuu rakenta-
misaikana täydennetään seuraa-
vasti  

o Kohta 4.5 Laskujen maksu 
o Sopimuksen rev 1.1 Liite 2. 
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2  Sopimusmuutoksen tarkoitus 

 
Tällä sopimusmuutoksella muutetaan 30.6.2022 allekirjoitetun sopimuksen revision 
1.1 VÄYLÄ/1433/04.02.01/2021 sekä dnro 14110-2020 (080000) sekä 21.2.2024 alle-
kirjoitetun sopimusmuutoksen (1) ehtoja, jotka koskevat Turun ratapihan kehittämi-
nen ja Kupittaa - Turku kaksoisraiteen (myöhemmin Hanke) rakentaminen sisältöä ja 
rahoitusosuuksia.  

    

3  Sopimusmuutoksen sisältö 

 
Tämän sopimusmuutoksen tarkoituksena on täsmentää 2 320 000 euron käyttöä 
hankkeen nykyisen budjetin 172 000 000 euron sisällä. Tällä sopimuksella ei muuteta 
mitään aikaisemmin sovittua. Tässä sopimusmuutoksessa tehdyt täydennykset on esi-
tetty lihavoituna.  
 
Sopimuksen 30.6.2022 (rev 1.1) kohtaa 2, Sopimus hankkeen toteuttamisesta täy-
dennetään seuraavasti: 

 
Hankkeen budjetti on 172.000.000 euroa, jonka sisällä Väy-
lävirasto valtuuttaa Turun kaupungin rakennuttamaan Ku-
pittaa-Turku ratahankkeen rahalla enintään 2.320.000 eu-
rolla (50 % Väylävirasto, 50 % Turun kaupunki) liikenneyh-
teyksiä, joilla parannetaan uusien henkilöratapihan laiturei-
den saavutettavuutta Logohubin alueelta, ennen matkakes-
kuksen valmistumista. Väylävirasto hyväksyy ja maksaa 
oman osuutensa. 
 
Turun kaupunki vastaa hankinnan toteuttamisesta ja mah-
dollisen hankintaan kohdistuvan oikaisuvaatimuksen ja 
markkinaoikeusprosessin läpikäymisestä.  

 
Sopimuksen 30.6.2022 (rev 1.1) kohtaa 3.1), Hankkeen toteutustapa ja aikataulu täy-
dennetään seuraavasti: 

 
Turun kaupunki vastaa Kupittaa-Turku -ratahankkeen sisällä 
Logohubin yhteyteen rakennettavien liikenneyhteyksien ja 
saavutettavuuden parantamisen rakennuttamisesta. Näiden 
kokonaisuuksien budjetoitu arvo on 2.320.000 euroa, joka 
on osa hankkeen budjettia 172.000.000 euroa. Väyläviras-
tolla on oikeus valvoa toteutusta tarkastaakseen rahan oi-
kea kohdentuminen ja kustannustehokas käyttö. 
 

Sopimuksen 30.6.2022 (rev 1.1) kohtaa 4.4), Omistus ja kunnossapito, uusimisvas-
tuut ja vastuu rakentamisaikana täydennetään seuraavasti: 
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Kupittaa-Turku -ratahankkeen sisällä Logohubin yhteyteen 
rakennettavien liikenneyhteyksien ja saavutettavuuden pa-
rantamiseen liittyvät rakenteet, joiden rakennuttamisesta 
vastaa Turun kaupunki, lisätään sopimuksen rev. 1.1 liittee-
seen 2. Täydennykset on esitetty liitteessä 2 lihavoituna. 
 
 

Sopimuksen 30.6.2022 (rev 1.1) kohtaa 4.5), Laskujen maksu täydennetään seuraa-
vasti: 

 
Turun kaupunki vastaa Kupittaa-Turku -ratahankkeen sisällä 
Logohubin yhteyteen rakennettavien liikenneyhteyksien ja 
saavutettavuuden parantamisen rakennuttamisesta. 
2.320.000 euron osalta laskut osoitetaan 50 % Väyläviras-
tolle ja 50 % Turun kaupungille. Tämän laajuuden osalta Tu-
run kaupunki tarkastaa laskujen perusteiden oikeellisuuden 
ja maksukelpoisuuden.  
 
Turun kaupungin asiatarkastuksen jälkeen Turun kaupunki 
antaa palveluntuottajalle luvan lähettää laskut sopijapuolille 
maksettavaksi tämän sopimuksen mukaisesti. Todistus las-
kun maksukelpoisuudesta on toimitettava laskun liitteenä. 
Palvelusopimuksissa ilmoitettava laskujen maksuaika on 
21 päivää. 

 

4  Sopimusmuutosten voimaantulo ja allekirjoittaminen 

Sopimusmuutokset tulevat voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat sen 
allekirjoittaneet. 
Tämä sopimus on sähköisesti allekirjoitettu. 
 

Väyläviraston puolesta sopimuksen ovat allekirjoittaneet toimialajoh-
taja Magnus Nygård ja projektipäällikkö Erkki Mäkelä. 
 
Turun kaupungin puolesta sopimuksen on allekirjoittanut kansliapääl-
likkö Tuomas Heikkinen. 

 
Allekirjoitussivu on asiakirjan lopussa. 
 

 


