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1 Hankkeen perustiedot ja taustat 
 
Skanssin alueella toimii tällä hetkellä vain yksi yksityinen päiväkoti. Alueella 
ei ole kunnallista varhaiskasvatusta, mistä Turun kaupungin varhaiskasva-
tuspalveluun on tullut runsaasti palautetta asiakasperheiltä viimeisten vuo-
sien aikana. Osa Skanssin alueen lapsista joudutaan sijoittamaan kauas 
omasta lähialueestaan Ilpoisten, Koivulan ja Haritun alueelle. Skanssin alu-
een asukasluvun kasvuun nähden lähialueiden varhaiskasvatuspaikat ovat 
täysin riittämättömät.  
 
Skanssin alueelle suunniteltu päiväkoti on logistisesti hyvällä paikalla, ja se 
palvelee myös Lausteen, Huhkolan ja Vasaramäen lapsiperheitä, mikä 
omalta osaltaan helpottaisi myös Itäisen alueen lasten määrällisestä kas-
vusta johtuvaa painetta. Kuntarajat ylittävälle yhteistyölle on myös hyvät 
edellytykset alueen sijainnin vuoksi. 
 
Kohteen osoite on Skanssinkatu 70, jossa on Skanssin keskuspuiston 
kaava-alueelle osoitettu tontti lähipalveluita varten. Lisäksi hankkeen yhtey-
dessä toteutetaan viereinen päiväkodin pysäköinnille varattu LPA tontti 
osoitteessa Skanssinkatu 68. Paikalle on suunniteltu toteutettavaksi päivä-
koti pitempiaikaisena vuokrahankkeena. 

2 Rakennuspaikka 
 

2.1 Nykytilanne ja saavutettavuus 
 
Päiväkodin rakennuspaikka on melko keskellä Skanssin uusia kaava-alu-
eita. Alueen itäosan kaava sai lainvoiman alkuvuodesta 2023 ja kunnallis-
tekniikan ja katuverkon rakentuminen alkaa kuluvan vuoden aikana. Päivä-
kodin puoleinen alueen länsiosa on kunnallistekniikaltaan melko pitkällä ja 
korttelitkin ovat jo osittain rakennettu. Myös Skanssin keskuspuiston toteu-
tus käynnistynee vielä kuluvan vuoden aikana. 

     
Kuva: Alueen lähtötilanne. Päiväkodin tontti merkitty punaisella katkoviivalla. Vieressä sini-
sellä on merkitty päiväkodin pysäköintialue. 

 
Päiväkodin saavutettavuus tulee olemaan hyvä sekä autolla että kävellen. 
Linja-autot kulkevat läheistä Sorakatua pitkin ja lähimmälle pysäkille tulee 
päiväkodilta matkaa n. 400 m. Ensi vuonna 1.7.2025 aloittavan Fölin runko-
linjaston linjat 4, 9A, 9B ja V2 tulevat kulkemaan Sorakatua pitkin.  



   
  

 

 

2.2 Asemakaava 
 
 

 
Kuva: Ote asemakaavasta. Päiväkodin tontti (PL-1) on keskellä, kortteli 24, tontti 5. Vieressä 
oleva LPA-1 on pysäköinnille ja saattoliikenteelle rakennettava alue. 
 
Asemakaavamääräykset: 
 
Kortteli 24, tontti 5 
Osoite: Skanssinkatu 70 
 

• Kerrosluku: III 

• Rakennusoikeus: 1200 kem² 

• Tontin pinta-ala: 3396 m² 

 
PL-1: Lähipalvelurakennusten korttelialue. 
 
Rakennuksiin ei saa rakentaa kellareita. Rakennusten julkisivuissa ei saa 
olla näkyviä elementtisaumoja. Korttelissa on sallittava naapuritonttien kes-
ken yhteisjärjestely huoltoliikenteen ja hulevesien johtamisen järjestä-
miseksi. Ilmanvaihtokonehuoneet on sovitettava talon arkkitehtuuriin ja kau-
punkikuvaan. 
 
ULKO-OLESKELUTILAT 
Pihan tulee olla vehreä. Päiväkodin leikkipihan riittävästä varjostuksesta tu-
lee huolehtia. Pihaan saa sijoittaa viljelylaatikoita ja ulko-opetusluokan. 
Rakennusluvassa tulee esittää ulkotilojen liittyminen ympäröivien puistoalu-
eiden rakennussuunnitelmiin. 
 
YMPÄRISTÖTAIDE 
Taide tulee liittää rakennusten arkkitehtuuriin ja ympäristörakentamiseen. 
 
PYSÄKÖINTI 
- autopaikat: 1 ap/100 k-m2, päiväkodille 1 ap/ 60 k-m2 
- polkupyörät: 2 pp/100 k-m2 
 
Autopaikkoja mitoittaa 250 mm:n ulkoseinän paksuudella mitattu kerrosala. 

pv 



   
  

 

 

Pysäköintitiloissa ja -alueilla tulee varautua sähköautojen latauspisteisiin. 
Autopaikat tulee sijoittaa LPA-1 - alueelle. Polkupyöräpaikoista 50 % tulee 
sijoittaa rakennuksiin, piharakennuksiin tai katoksiin. 
 
ENERGIAHUOLTO 
Rakennusten teknisten tilojen suunnittelussa ja mitoituksessa tulee varautua 
uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Rakennusten yhteydessä tulee tuot-
taa uusiutuvaa energiaa. 
 
LPA-1: Autopaikkojen korttelialue. 
 
Autopaikkojen kohdalla on käytettävä pintamateriaalina nurmikiveä. Kortteli-
aluetta tulee jäsennellä istutuksin ja puurivein.  
 
Korttelialueelle saa rakentaa 1-kerroksisia auto- ja keräilykatoksia. Raken-
nusten katot on toteutettava viherkattoina ja rakennusten julkisivuihin tulee 
kiinnittää erityistä huomiota.  
 
Korttelissa on sallittava naapuritonttien kesken yhteisjärjestelyt ajoyhteyk-
sien, autopaikkojen, huoltoliikenteen, jätteiden keräilyn ja hulevesien johta-
misen ja viivyttämisen järjestämiseksi. Korttelialueella tulee varautua sähkö-
autojen latauspisteisiin. 
Asemapiirustuksessa tulee esittää liittyminen ympäröivien katujen rakennus-
suunnitelmiin. 
Alue tulee toteuttaa siten, että se liittyy luontevasti ympäröiviin katualueisiin. 
 
Ympäristötaide  
Taide tulee liittää rakennusten arkkitehtuuriin ja ympäristörakentamiseen. 
 
pv: Alue on yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeä tai vedenhankin-
takäyttöön soveltuva pohjavesialue. 
 
Pohjavesialueella rakentamista ja muuta maankäyttöä rajoittavat ympäris-
tönsuojelulain 17 §:n mukainen pohjaveden pilaamiskielto ja vesilain 3 luvun 
2 §:n mukainen pohjavesiesiintymän laadun, määrän ja käyttökelpoisuuden 
heikentämistä koskeva vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus. Ennen 
vallitsevia olosuhteita muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä on ELY-keskuk-
selle varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen. ELY- keskuksen lau-
suntopyynnön tarve ja vesilain mukaisen luvanvaraisuuden arvioinnin tarve 
tulee ottaa huomioon erityisesti pohjavesialueelle kaavassa suunniteltujen 
korttelialueiden, hulevesijärjestelmien ja puhdistuskosteikon tarkemman 
suunnittelun ja hyväksyntämenettelyn yhteydessä. 
 
hule-2: Sijainniltaan ohjeellinen korttelin sisäiselle hulevesijärjestelmälle va-
rattu alue, jonka kautta johdetaan ja jossa viivytetään korttelialueen huleve-
siä ennen niiden johtamista hule-1 alueen järjestelmään. 
 
hule-100: Tonteille on laadittava suunnitelma, joissa osoitetaan hulevesien 
keräämisen, imeyttämisen, viivyttämisen ja pois johtamisen rakenteet ja mi-
toitus. Hulevesijärjestelmien osalta yhteisjärjestelyt korttelialueiden ja tont-
tien välillä ovat sallittuja. 
 
Pohjaveden muodostumisalueella hulevesien imeytymistä maaperään tulee 
edesauttaa vettä läpäisevillä pintamateriaaleilla. Vettäläpäisemättömillä pin-
noilla muodostuvat puhtaat hulevedet, kuten kattovedet, tulee imeyttää 
maaperään. LPA- korttelialueella syntyvät hulevedet tulee johtaa pohjavesi-
alueen ulkopuolelle alueelliseen hulevesijärjestelmään. 



   
  

 

 

 
Pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella muodostuvien hulevesien 
määrää tulee vähentää käyttämällä yhtenäisiä istutusalueita. Yksikerroksi-
siin rakennusosiin, talousrakennuksiin ja katoksiin tulee rakentaa viherkatto. 
Vettäläpäisemättömillä pinnoilla muodostuvia hulevesiä tulee viivyttää ton-
tilla, jonka jälkeen ne johdetaan alueelliseen hulevesijärjestelmään. Huleve-
siä tulee viivyttää korttelialueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden 
tai -säiliöiden tilavuus on 1 m3/100 m2 vettäläpäisemätöntä pintaa. Viivytys-
painanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa 
täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Viivytysjärjestelmien 
viivytystilavuus ei saa täyttymisestään tyhjentyä alle 0,5 tunnissa. 
 
pp: Sijainniltaan ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu 
alueen osa. 
 

2.3 Ympäristömelu 
 
Turun meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 2018–2022 näkyvät raken-
nuspaikkaa ympäröivät kadut ovat melko vilkkaita ja tuottavat myös run-
saasti melua ympäristöön, mutta ovat huomattavan etäällä, eivätkä näin ol-
len aiheuta paikalle haitallista melua. Tulevan päiväkodin ympärille kuitenkin 
rakentuu vielä uuden kaava-alueen katuverkko, mutta rakennuspaikka sijait-
see kadun päätteessä, johon ei tule läpiajomahdollisuutta. Nykytilanteessa 
ei paikalla pystytä toteuttamaan realistisia mittauksia, mutta voimassa ole-
vien ympäröivien suunnitelmien perusteella nähtävissä ei ole melutasojen 
merkittävää nousua. 
 

 
 

 
Kuva: Ote Meluntorjuntasuunnitelman 2018–2022 kartasta päiväkodin kohdalla. 
 
Kaavaselostuksessa todetaan lisäksi, että Skanssinkadun ja Itäkaaren/So-
rakadun risteyksessä sijaitsee Treston Oy:n tuotantolaitos. Laitokselle 



   
  

 

 

liikennöi raskasta liikennettä, jonka kääntöpiha on teollisuuslaitoksen omalla 
kiinteistöllä. Laitoksen toiminta on ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta eikä 
liikenteestä aiheudu merkittävää häiriötä suunnittelualueelle. 
 
 

2.4 Pohjatutkimus ja perustaminen 
 
Suunniteltavat rakenteet voidaan perustaa tiiviiseen perusmaahan/kalliopin-
taan ulotettavan tukipaalutuksen varaan. Lattiat rakennetaan kantavina ja 
tuulettuvina rakenteina. 
 

 
Kuva: Ote pohjatutkimuksen kartasta. (Liite 4) 
 
Tontti on melko tasainen, vanhan pintamaan korkeusasemat vaihtelevat 
n.+19,6 - +20,9 välillä (N2000). Kairaussyvyydet olivat n. 10 m – 22 m 
maanpinnasta ja ne lopetettiin tiiviiseen maakerrokseen, kiveen, lohkaree-
seen tai kallioon (kalliovarmistuksia poraamalla ei tehty). 
 
Tukipaalujen pituuksia ei tehtyjen tutkimusten perusteella, ilman koepaalu-
tuksia, pysty luotettavasti arvioimaan ja paalujen pituudet suositellaan  
määritettäväksi koepaalutuksen perusteella. Alustavassa mitoituksessa ja 
laskennassa paalujen kärjen tunkeutumissyvyytenä pidetään, vähintään kai-
rauksien päättymissyvyyksiä + 1 m. 
 
Huom. Löyhän perusmaan murtumisvaaran takia, tontilla ei suositella tehtä-
väksi kuivakuorta läpäiseviä kaivuja eikä yli 0,5 m paksuja täyttökerroksia, 
ilman tarkempia geo- tai työsuunnitelmia. 
 
Tutkimusraportti kokonaisuudessaan on hankesuunnitelman liite 2. 
 

  



   
  

 

 

2.5 Maaperätutkimus 
 
Tutkimusalue rajattiin päiväkodin tontin rajojen mukaisesti 
 
Tutkimuksessa todettiin arseenia, elohopeaa ja kobolttia VNa:n 214/2007 
kynnysarvot ylittävinä, mutta alemmat ohjearvot alittavina pitoisuuksina. Ar-
seenin pitoisuudet olivat luontaisella tasolla, joka on Turun alueella kynnys-
arvoa korkeampi. Elohopeaa ja kobolttia todettiin vain pistemäisesti ja niiden 
pitoisuudet ylittivät kynnysarvot vähäisesti. Todetuista haitta-aineista ei arvi-
oida aiheutuvan maaperän puhdistustarvetta, vaikka kohde tulee toimimaan 
päiväkotina ja sijaitsee pohjavesialueella. 
 
Mikäli päiväkodin rakennustöiden vuoksi on tarpeen tehdä maankaivutöitä ja 
toimittaa tutkimuspisteiden SW5, SW7 tai SW9 alueilta maa-aineksia pois, 
tulee maa-ainekset toimittaa vastaanottopaikkaan (esimerkiksi maankaato-
paikalle), jolla on lupa ottaa vastaan kohonneita elohopea- ja kobolttipitoi-
suuksia sisältäviä maa-aineksia. Ympäristötekninen valvoja ohjaa kaivua, 
jotta elohopea- ja kobolttipitoiset maa-ainekset saadaan tunnistettua ja toi-
mitettua soveltuvaan vastaanottopaikkaan. 
 
Arseenia todettiin kaikissa tutkimuspisteissä, joten mitään kohteelta kaivet-
tuja maa-aineksia ei tule hyödyntää alueella, jolla ei esiinny vastaavia, luon-
taisesti kohonneita arseenipitoisuuksia. 
 
Päiväkotitontin viereiselle pysäköinnille varatulle tontille tehdään myös vielä 
tutkimukset maaperän laadun varmistamiseksi. 
 
Tutkimusraportti kokonaisuudessaan on hankesuunnitelman liite 3. 
 
 

2.6 Ympäristö ja kunnallistekniikka 
 
Päiväkotitontin länsipuolelle on suunniteltu pysäköinti ja saattoliikennealue, 
minkä kautta kunnallistekniikka Skanssinkadulta saadaan. Etelä- ja itäpuo-
lella taas on, tai rakennetaan, laajalti vehreää puistoaluetta. Pohjoispuolella 
on jo valmiiksi rakentunut asuinkerrostalokortteli. 
 

 
Kuva: Ote johtokartasta. Päiväkodin tontti on nro 5 ja pysäköinnin nro4. 
 



   
  

 

 

 
Kuva: Skanssin osa-alueet ja rakentamisen edistyminen, tilanne 3/2024. Päiväkotitontti on 
merkitty kuvaan punaisella pallolla. 
https://www.turku.fi/skanssin-uusi-kaupunginosa/alue/skanssin-hankkeen-eteneminen 

 
Tontin itäpuolella on Skanssin sydämeksi rakennettava kymmenen hehtaa-
rin keskuspuisto, johon on suunnitteilla myös liikunta-alueita. Lähistölle ra-
kennetaan lisäksi mm. Biodiversitettipuisto (H). 
 

3 Rakennukselle ja suunnittelulle asetetut tavoitteet 
 
Kohteen toteutuksessa tulee huomioida kaupunkikuvallinen sijainti uudella 
asuinalueella ensimmäisenä julkisen palvelun rakennuksena ja näkyvällä 
sijainnilla uuden hienon puistoalueen reunalla. Rakennuslupavaiheessa on 
käytävä ennakkoneuvottelut ennen luvan jättämistä. Lupakäsittely tulee 
myös edellyttämään käsittelyä kaupunkikuvatyöryhmässä. 
 

3.1 Tekniset tavoitteet 
 
Kiinteistö liitetään alueella olevaan/tuleviin kunnallisteknisiin vesi- hulevesi-, 
jätevesi-, sähkö-, viemäri-, ja kaukolämpöverkkoon. 
 
Rakennuksen ja pihojen osalta tulee huomioida esteettömyyteen liittyvät 
määräykset sekä Turun kaupungin esteettömyysohje. 
 
Kohteen rakennustöiden puhtausluokkavaatimus on P1. Puhtausluokkavaa-
timus on huomioitava materiaaleissa (M1) ja rakentamisessa. Sisäilmasto-
luokan tulee olla S2 ja energialuokka A, tai paremmat. 
 
Lisäksi tulee noudattaa hankkeelle asetettavia Turun Kaupungin LVISA-oh-
jeistuksia sekä asemakaavassa annettuja määräyksiä. 
 
Erityinen huomio tulee kiinnittää haastaviin perustamisolosuhteisiin, pohja-
veteen ja pintavesien hallintaan. Lisäksi talvikunnossapito ja lumenkasaus-
paikat on suunniteltava huolella heti rakennuksen ja pysäköintialueen toteu-
tussuunnittelun yhteydessä.  



   
  

 

 

3.2 Tilaohjelma ja vaihtoehtoiset ratkaisumallit 
 
Päiväkodin tilaohjelma noudattaa Turun kaupungin tekeillä olevaa päiväko-
tien suunnitteluohjetta, ja rakennuksen mitoitus sekä tontinkäyttöluonnos 
perustuvat tähän mitoitukseen. Lähtökohtana on neljäryhmäinen päiväkoti, 
jossa on laskennallisesti enintään 84 tilapaikkaa. Henkilökuntaa on noin 22, 
mistä keittiössä kaksi. 
 
Arvioitu hyötyala on 831 m² ja kerrosala 1197 kem². Väestönsuojaa ei ra-
kenneta koska kerrosala jää alle 1200 m². 
 
Lähtökohtaisesti päiväkoti toimii parhaiten, kun se suunnitellaan yhteen ker-
rokseen. Erityisesti näin pienen yksikön kohdalla se korostuu ja aluksi toteu-
tusvaihtoehtona tutkittiinkin yksikerroksinen vaihtoehto. Tämä toteutusmalli 
olisi edellyttänyt erillistä lupamenettelyä mm. rakennusalueen rajan reilun 
ylityksen ja muunkin asemakaavan vastaisuuden vuoksi. Syvärunkoisen ra-
kennuksen suunnittelulla ja toteutuksella on mahdollista pysyä rakennus-
alalla yhdessäkin kerroksessa, mutta tällöin rakennuksen keskiosiin muo-
dostuu jo tiloja vailla suoraa luonnonvaloa. 
 
Tarkastelussa päädyttiin ratkaisuun, ettei toteutus vain yhteen tasoon ole 
mahdollinen. Rakennukseen on toteutettava normaalin suunnitteluohjeen 
mukaisen tilaohjelman lisäksi mm. hissi, porrashuone/aula sekä varapoistu-
mistiereitit ja portaat. Kerrosala tulee kasvaneista neliöistä huolimatta pitää 
alle 1200 m², jotta ei ylitetä lisäksi rakennusoikeutta ja väestönsuojan raken-
tamisvelvoitteen pinta-alaa. 
 
Tilaohjelma on hankesuunnitelman liite 1. 
 
 

3.3 Tonttijärjestelyt ja piha-alue 
 
Tontille on kaavassa osoitettu monimuotoinen 1600 m² rakennusala. Alalle 
saisi sijoittaa jopa kolmikerroksisen rakennusmassan, mikä ei kuitenkaan 
päiväkodille ole toimiva järjestely. Esitetty ratkaisu on osittain kaksikerroksi-
nen, jolloin leikkipihaa jää riittävästi ja noudatetaan kaavamääräyksiä. 
 
Hahmoteltu ohjeellinen kaaviomainen ratkaisu osoittaa eri toimintojen sijoit-
tumismahdollisuuden siten, etteivät kriittiset yhteydet risteä keskenään tai 
vaarallisesti muiden toimintojen kanssa. Rakennusmassa on kaavan vaati-
muksen mukaisesti sijoitettu länsirajaan kiinni. Pohjoispuolelle on jätetty rei-
lusti tilaa huoltoliikenneyhteyttä varten. Henkilöliikenteen kulku on eriytetty 
rakennuksen eteläpuolelle, mistä pääsee pysäköinti- ja saattoliikennealu-
eelta päiväkodin pihalle ja edelleen turvallisesti rakennukseen sisään. Pysä-
köinti ja saattoliikenne suunnitellaan ja toteutetaan viereiselle LPA-1 tontille 
asemakaavan edellytysten mukaisesti. 
 
Saattoliikenteen sujuminen edellyttää pienellä alueella toimivan kierron 
suunnittelua ajoneuvoliikenteelle. Päiväkodille on osoitettava alueelle 20 au-
topaikkaa. Alueen suunnittelussa tulee huomioida myös raskaan liikenteen 
tarve huoltoliikenneyhteydessä sekä talvikunnossapidon toimivuus ja lumen-
kasauspaikat. 
 
 



   
  

 

 

 
Kuva: Osittain kaksikerroksisen vaihtoehdon tontinkäyttöluonnos, ei mittakaavassa. Sijoitetut 
rakennusmassat ovat kokonaisuudessaan rakennusalueen rajan sisällä. 
 
Lisäksi on toteutettava tarvittavat ulkorakenteet, mm. polkupyöräparkki, vau-
nukatos, varastot ja sääsuoja / ulko-opetuspaikka. Toteutuksessa on pyrit-
tävä säilyttämään osa tontilla sijaitsevista kookkaista puista tarvittavan var-
jostuksen aikaan saamiseksi. 
 
Leikkipihan suunnittelussa ja varustelussa tulee noudattaa päiväkotikonsep-
tin linjauksia, mutta on myös huomioitava päiväkodin toiminta aikojen ulko-
puolinen käyttö. Koko päiväkodin piha alue aidataan. Porttien sijainnit tar-
kentuvat toteutussuunnittelun yhteydessä. On huomattava, että päiväkoti-
tontin läpi on asemakaavassa osoitettu kulkevaksi kevyenliikenteen julkinen 
yhteys merkinnällä pp (Sijainniltaan ohjeellinen yleiselle jalankululle ja pol-
kupyöräilylle varattu alueen osa.) Tämä ei kuitenkaan ole päiväkodin toi-
minta-aikoina mahdollista mm. valvonnan sekä lasten turvallisuuden kan-
nalta, vaan yhteyden kohdalla tulee olla lukittavat portit, joita ei ulkopuoliset 
pysty käyttämään päiväkodin ollessa avoinna. 

 

4 Kustannukset 
 
Hankkeen kustannukset tulevat muodostumaan pääasiassa itse rakennuk-
sesta, mutta myös piha-alueen sekä LPA alueen toteutuksesta. On syytä 
huomioida, että rakennuspaikan laatuvaatimukset ulkonäköön liittyen ovat 
asemaakaavan määräyksissä ja täten velvoittavia. Lisäksi määräyksissä on 
maininta ympäristötaiteesta sekä päiväkotitontin että pysäköintialueen 
osalta. 
 
Lisäkustannuksia ”perustoteutukseen” verrattuna on huomioitava myös 
haastaviin perustamisolosuhteisiin, pohjaveteen ja pintavesien hallintaan 
liittyen. 
 
Hankkeeseen varataan rahaa taiteellista elementtiä varten: 50 000 € 
 
Kustannusarvio: 5–6 milj. €. 
Arvio ei sisällä käyttäjän kaluste- ja varustehankintoja. 



   
  

 

 

 

5 Hankintamalli ja aikataulu 
 
Skanssinkatu 70:ään esitetään hankittavan nopealla aikataululla rakennet-
tava pitkäaikainen 20 v. vuokrasopimuksella oleva päiväkotielementtiraken-
nus osaksi alueen päiväkotiverkkoa vastaamaan akuuttiin paikkatarpee-
seen. Alueen kehittymisen ja rakentamisen myötä on tunnistettu pysyvä pi-
dempiaikainen tarve päiväkotitiloille alueella. Rakennus tulee suunnitella ja 
toteuttaa niin että sen tekninen käyttöikä on paljon pidempi kuin suunniteltu 
vuokra-aika. 
 
Hankkeen kiireellisyyden vuoksi hankesuunnitelmasta ei pyydetä lausuntoa, 
vaan asia menee Kasvatus- ja opetuslautakunnalle tiedoksi ja huomioita-
vaksi. 
 
Kilpailutus hankinnasta käynnistetään heti kaupunginhallituksen hyväksytyn 
päätöksen jälkeen. 
 
Tavoiteaikataulu: 

• Hankesuunnitelman hyväksyminen 6/2024 

• Kilpailutuksen käynnistys kesä- syksy/2024 

• Rakennuksen käyttöönotto syksyllä/2025 

 



Hoitopaikkamäärä ryhmät tilapaikat yhteensä Huomiot
perusryhmät: 0v.-3v. & 3v.-5v.

4 21 84
Laskennallinen tilapaikka määrä jokaisessa 
ikäluokassa/ryhmässä 21 tilapaikkaa.

4 84

Henkilökunta ryhmät hlö yhteensä Huomiot
päiväkodin johtaja 1 1 oma työhuone
varajohtaja + veo 1 1 yhteinen työhuone
varhaiskasvatuksen opettajat / ryhmä 4 2 8
lastenhoitajat / ryhmä 4 1 4
avustajat 2 2 keskiarvo  tarpeesta, vahtelee vuosittain
varahenkilöt 1 1 keskiarvo  tarpeesta, vahtelee vuosittain
sijaiset 2 2 keskiarvo  tarpeesta, vahtelee vuosittain
opiskelijat 2 2 keskiarvo  tarpeesta, vahtelee vuosittain

Yhteensä 19
Muu henkilökunta
laitoshuoltaja 1 1
keittiöhenkilökunta 1 1 oma sos.tila

Yhteensä 2

tavoite
kerros

tilatyyppi määrä m2/tila yhteensä/m2 huomioita

Sisääntulo- ja porrasaula 1
Henkilökunnan ja vierailijoiden sisääntulo.
Aulan pinta-ala sisältyy liikennetilojen neliöihin. Liikennetilojen pinta-alat 
saadaan huoneistoalan kertoimella.

Hissi 1 4 4 Jos kaksi kerrosta.

Pääsisäänkäynti 4

tavoite
kerros

tilatyyppi määrä m2/tila yhteensä/m2 huomioita

2.krs Monitoimisali 1 80 80 Minimikorkeus 4m.
Ruokasali 0 65 0 Ei tehdä 4 ryhmän päiväkoteihin, ruokailu ryhmähuoneissa.

2.krs Salin varasto 1 10 10

Yhteiskäyttötilat 90
Lasten toiminta-alue 80 80:84 = 0,95m²/ tilapaikka

tavoite
kerros

tilatyyppi määrä m2/tila yhteensä/m2 huomioita

1.krs Kuraeteinen/märkäeteinen/kenkäeteinen 1 25 25
Naulakot, ulkovaatteiden kuivauskaapit, pesuallas+käsisuihku, kurakko

1.krs Eteinen/oppiaula 1 35 35 Naulakkotilat ja lasten leikkitilaa, liikennetilat mitoitettu erikseen.
1.krs Ryhmähuone 1 2 40 80 käsienpesupiste

1.krs Ryhmähuone 2 2 35 70
Ryhmähuoneet 2 vierekkäin. 
Ryhmähuoneiden 2 (lepotilojen) välissä  ikkunallinen ovi.
11*2 kaappisänkyä

1.krs Pienryhmähuone 2 12,5 25
käsienpesupiste (tarvittaessa tilan toiminnan mukaan), 
toteutetaan eri käyttötarkoituksiin, sijainti kaikille ryhmille saavutettaviksi

1.krs WC-pesuhuone 2 12 24

Joka ryhmälle oma tila: 1 wc-istuin/10 lasta => 21:10 = 2,1kpl
=> 2 wc-istuinta/tila . 5.wc-istuin kuraeteisessä solussa olevien ryhmien 
yhteinen LE-WC. 2 käsienpesupistettä, 1 suhkunurkkaus/tila, jossa siirrettävä 
babystander tai suihkuallas
tilavaraus: 1 hoitopöytä/12 lasta => asennetaan alle 3v. ryhmille

1.krs LE-WC 1 6 6 Kuraeteisen yhteydessä/palvelee myös pihaa. Solun 5. WC-paikka.

1.krs HK vaihtovaatetila 1 2 2
Kuraeteisessä oleva tila, henkilökunnalle ulkovaatteiden vaihtoon ja 
säilytykseen vaatetanko 6-8 hlölle, 2kpl henkareita/hlö.

1.krs Varastot 1 5 5
Yksi keskitetty teemavarasto 2 lapsiryhmää kohti: 1/solu. Osa neliöistä 
voidaan käyttää myös liukuovikaappeihin ryhmä/aula- ja eteistilojen 
yhteydessä. Ryhmäkohtaiset säilytykset kohdekohtaisesti.

Solun tilat 272
Lasten toimintatilat solussa 265 265m² : 42 lasta = 6,3 m²/ tilapaikka

Solut 2 272 544
Lasten toimintatilat solussa 2 265 530 530 : 84 = 6,3m² / tilapaikka

Lasten toimintatilat yhteensä 610 610 : 84 = 7,3m²/tilapaikka

Skanssinkadun päiväkodin tilaohjelma

Tilaohjelmaa noudatetaan ilmoitettujen hyötyneliöiden suhteen siten, että yhteenlaskettuja neliöitä ei saa kasvattaa ilman perusteita ja tilaajan hyväksyntää. Suunnittelukohteen ja 
käyttäjän toiveiden mukaisesti hyötyneliöitä voidaan keskenään muokata suunnittelutarpeen ja tilanteen mukaisesti.

TILAOHJELMA
Pääsisäänkäynti

Lasten toimintatilat                                                             Yhteiskäyttötilat
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tavoite
kerros

tilatyyppi määrä m2/tila yhteensä/m2 huomioita

2.krs Toimisto 1 10 10 Päiväkodin johtaja, tilassa lukittava arkistokaappi ja avaintensäilytys kaappi

2.krs Toimisto 1 10 10 Varajohtajan ja veon työhuone, vasu-keskustelut

2.krs Toimisto 1 10 10
1 työpiste / 5 työntekijää;  2,5m² / työpiste  
=> henkilömäärä 20 : 5 = 4 työpistettä

2.krs Neuvotteluhuone 1 20 20
10 henkilöä (mm. moniammatillinen työryhmä), 
1 pop up työpiste
taukotilan vieressä, välissä siirtoseinä

2.krs Kopiointi ja paperivarasto 1 4 4
54

tavoite
kerros

tilatyyppi määrä m2/tila yhteensä/m2 huomioita

2.krs HK taukotila 1 24 24

12 hlöä samanaikaisesti (kokonaismäärä ~20-26hlö), 
neuvotteluhuoneen vieressä, välissä siirtoseinä,
kotikeittiötila/-seinä: jk/pk, (liesi), mikro, apk, tiskialla+hana, jätelaatikosto 
lajittelulla, astiankuivauskaappi, seinäkaappi, työtaso, laatikosto 2m²
1-2 pop up työpiste

2.krs

HK Sukupuolineutraalit puku- ja pesutilat 

1 22 22

Pukuhuone: hlö määrä 26 x 0,8m² = 21m²
sis. 1kpl lukittava suihku + pukeutumistila 2,5m² (1kpl/6-30 hlö)
sis. 1 kpl lukittava pukeutumistila 1,5m²
sis. 26 kpl vaatekaappia lev. 300mm + penkki keskellä: 4m*4m=16m²
sis. 1 kpl käsienpesupiste (1kpl/1-70 hlö)
sis. 1 kpl wc = 2,0 m² (wc sisältyy hk-wc kokonaislukumäärään)

1.krs
2.krs

HK WC 2 2 4
24:15=2kpl
vähintään 1 HK WC / kerros

50

tilatyyppi määrä m2/tila yhteensä/m2 huomioita

1.krs Vaatehuolto 1 8 8
Huom. kaappitilat likaiselle ja puhtaalle pyykille,
ppk, rk, pyykkiallas+hana, työtaso, seinäpyykinkuivausteline, 
pesuainekaappi (lukittava?), jätekaappi

1.krs Siivouskeskus 1 10 10
1.krs Saniteettitarvikevarasto 1 4 4 mm. käsienpesuaineet, wc-paperit ym.

22

tilatyyppi määrä m2/tila yhteensä/m2 huomioita

1.krs Palvelukeittiö 100-250 annosta 1 53 53

Ks: Keittiökonsepti 100-250 annosta:
sis. työpisteen (1,5m²) kuivavaraston (2,2m²), kylmähuoneen (2,5m²), 
pakastinhuoneen (2,5m²), tuulikaapin (2,0m²) ja sähkökeskuksen (0,6m²) 
pinta-alat.
Pakastinhuoneen voi vaihtaa pakastinkaappeihin.
Uunit asennetaan vierekkäin.

1.krs Ruokavaunuvälikkö 1 4 4
Tilavaraus ruokavaunuille (ei saa sijoittaa työpöytien alle!)
Vaunun koko 850*600*900 (L*S*K): 4kpl

1.krs Keittiön siivouskomero 1 2 2

1.krs
Keittiö HK sos.tila

1 8 8
Käynti tuulikaapin kautta (ei suoraan keittiöstä).
Sis. Wc/suihkutila 4,0m²
pukuhuone 4,0m²: 3 kpl pukukaappia

67

Oheistilat yhteensä 193

Väestönsuojatilat, jos kerrosala yli 1200m². 1 25
Koko vähintään 2% kerrosalasta. 
VSS tiloihin sijoitetaan tilaohjelman mukaisia tiloja.

YHTEENSÄ               Huoneala 831
Huoneistoala (kerroin 1,15-1,25) 1,2 997

Kerrosala 1,2 1 197 Rakennusoikeus 1200m² 
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tilatyyppi määrä m2/tila yhteensä/m2 huomioita

Keittiön lastauslaituri/katos 1 12 12 Sis. Laatikkovaraston ja 2 kpl RHDS-nestelauhdutin: lukittava häkkivarasto

Sisäänkäynnin katos 2 8 16 Sisäänkäyntien yhteyteen.

Vaunukatos 2 3 6
Kuistin/verannan yhteyteen, 1 vaunupaikka / 10 hoitopaikkaa 
=> 84 : 10 => 9 vaunupaikkaa

Päiväkodin ulkovälinevarasto 2 10 20 1 varasto / solu tai 1 varasto / 2 solua à 20m²

Sadekatos/ulko-opetustila 1 20 20
Erillinen rakennus ulkovälinevarastojen kanssa leikkipihojen välissä, 
yhteiskäytössä.

74

Hyötyneliöt 88
Bruttoneliöt 1,1 97

tilapaikka m2/paikka yhteensä
Pihan leikkialueet 84 20 1680 Ks. Välineluettelo.

Pihat

Ulkotilat / kylmät tilat
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