
 

 

 

 

Lisätyötarjous – Pilaristabiloinnin määrän ylitys ja avustavat työvaiheet  

 

Viitaten kohteessa esiin tulleisiin tarpeisiin tarjoamme seuraavaa lisätyötä:  

 

Kohde: Topinojan kaari Urakan ulkopuolinen työ, työnumero 01052025  

Päivämäärä: 5.6.2025  

Tarjoaja: LM-suomiset Oy / Tommi Huurinainen  

 

Lisätyön kuvaus:  

 

Tarjoamme lisätyönä pilaristabiloinnin määrän ylityksen (n. 30 000 m) toteutuksen sekä siihen 

liittyvät avustavat työvaiheet.  

 

Stabilointityön lisämäärä  

 

• Arvioitu lisäpituus: 30 000 metriä  

• Yksikköhinta: 11,00 €/m  

• Yhteensä: 330 000,00 € (alv 0 %)  

 

Avustavat työvaiheet  

 

• Kustannusarvio: 3 046,00 € (alv 0 %)  

 

Aikataulu: Työ voidaan käynnistää välittömästi hyväksynnän jälkeen. Työvaihe on 

aikataulukriittinen stabilointikoneen käytön sekä muiden urakan vaiheiden kannalta. 

 

  

Hinta:  

Yhteensä: kokonaishinta 333 046,00 (Alv 0 %) 


