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Kokoukselle

ULKOPUOLISESSA OMISTUKSEESSSA OLEVAN VUOKRATILAN KAYTTOONOTOSTA

Esitetdiin, etti Turun kaupungin tarkoituksiin vuokrattavien tilojen valmistelussa
jatkossa otettaan k#yitd6n soveltuvin osin ja noudatetaan alla olevaa prosessikuvausta:

1. Prosessista vastaa teknisen osaston rakennusp#illikké.

2.Prosessi k#iynnistyy tarpeen méirittelylld ja toteuttamiskelpoisuuden arvioinnilla,

3. Tekninen johtaja_esittelee kohteen, joka kdydé#in 14pi_rakennuspéillikdn kanssa.

4. Hankesuunnittelun l4htétilanteen dokumentoimiseksi pidetitin ldhtttietokokous, johon
osallistuvat ainakin tarvittavat edustajat suunnittelusta ja asiakkaalta.

5. Laaditaan luonnospiirustukset, kustannusarviot ja aikataulut.

6. Suunnitelmat hyviksytiin asianomaisten kesken ja kdydéén l4pi tarvittavat muutokset.
7. Suunnitelmien tulee saada hyviksynts, asiakkaalta, johtokunnalta (vast) sek4 viranomaisilta.
8. Lopullisten suunnitelmien perusteella laaditaan kustannusarviot ja aikataulut hankkeen
toteuttamiseksi_rakennuspallikén toimesta.

9. Hankkeeseen liittyvien hankintojen oikeasta késittelysté vastaa tekninen johtaja.

10. Toteutus, johon kuuluvat mm:

— Mahdolliset tilannekohtaiset suunnitelman muutokset

— Raha ja aikataulutilanne

Tybmaalla valvontaa suorittaa tyénjohtaja ja Kiinteistoliikelaitoksemme nime&mé henkild.

Martti Sipiléd (ps)



