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KERTTULIN LUKIO 

 

 

 

 

KORJAUSRAKENTAMINEN 

Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2009, että Kerttulin koulu lakkautetaan 

31.7.2012. Lisäksi valtuusto päätti, että  

 

- Aurajoen lukio lakkautetaan 31.7.2012  

- Kupittaan lukio lakkautetaan 31.7.2012  

- Kerttulin lukio perustetaan 1.8.2012  

 

Kerttulin koulutalo tyhjenee vuosiluokkien 1-6 oppilaista kesällä 2012. Kiinteistö 

peruskorjataan Kerttulin lukiota varten. Lukiotoiminta koulukiinteistössä alkaa 

korjaustöiden valmistuttua lukuvuoden 2013 -2014 alusta.  

 

Kerttulin lukio - korjausrakennushankkeen hankeohjelman laatimisesta on vas-

tannut työryhmä, johon ovat kuuluneet edustajat opetuspalvelukeskuksesta ja 

Tilaliikelaitoksesta.  

 

Hankeohjelman laadinnan asiantuntijoina ovat olleet: 

 Arkkitehti Tuija Mikkonen 

 Kustannuslaskija Heikki Aalto 

 

Kaupunginvaltuuston oppilaitosverkon kehittämistä koskeva päätös pohjautui 

kouluverkkotyöryhmän esitykseen 25.2.2009. Työryhmä selvitti osana lukiover-

kon uudistamista eri mahdollisuuksia uuden Kerttulin lukion sijoittamiseksi. Mui-

ta vaihtoehtoja, jotka olisivat toteutettavissa 2012 -2013, ei löytynyt.  

 

Kerttulin koulukiinteistön saneeraus on sekä toiminnalliselta että taloudelliselta 

kannalta paras ratkaisu. Tontti on sijainniltaan erinomainen. 
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Kerttulin koulukiinteistön tilat riittävät 550 opiskelijan lukiolle.  Opiskelijoiden 

ruokailu, terveydenhuolto ja liikunta sekä lukion urheilulinja vaativat erillisiä jär-

jestelyjä. Opiskelijoiden ruokailu järjestetään Kerttulin koulutalossa ja Ammatti-

Instituutin Kellonsoittajan toimipisteessä. Urheilulukion oppilaat tulevat käyttä-

mään harjoitteluunsa eri puolilla Turkua sijaitsevia liikuntapaikkoja.   Opiskelijoi-

den terveydenhuolto tukeutuu Hämeenkatu 10:n opiskelijaterveydenhuoltoon.  

 

Tilat luovat toiminnalle nykytilanteeseen verrattuna aivan uuden lähtökohdan ja 

mahdollistavat toteutuessaan Kerttulin lukion toiminnan tavoitteiden saavuttami-

sen. 

 

 

 

Turku 1.2.2011
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1. YHDYSHENKILÖT 

Tilaaja / Rakennuttaja: 

Turun Tilaliikelaitos 

Linnankatu 34 

20100 Turku 

Puhelin: 02- 2624 111 

Telekopio: 02- 2624 390 

Merja Lumme 

 

Rakennuttajatehtävät: 

Turun Tilaliikelaitos 

Linnankatu 34 

20100 Turku 

Puhelin: 02-330 000 

Telekopio: (Fax.nro) 

* (Projektipäällikkö) 

 

Käyttäjän edustajat: 

 

Opetuspalvelukeskus 

Käsityöläiskatu 10 

20100 Turku 

Puhelin: 02- 330 000 

Tapio Alapaattikoski 

Esko Heikkonen  

Markus Kalmari  

Lars Wiren  
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2. NYKYTILANTEEN ANALYYSI 

2.1 Kohteen kuvaus 

 kiinteistön nimi, Kerttulin koulu 

 omistaja, Turun kaupunki 

 osoite, Kaarinankatu 3, 20500 Turku 

 kiinteistön käyttäjät: opetuspalvelukeskus 

 rakennusvuosi, 1912 kohde on rakennuttu kouluksi 

 rakennustyyppi, koulu 

 Rakennusta on vuosien saatossa korjattu julkisivujen (ei sis. ikkunoita), 

vesikaton ja LVIS - järjestelmien osalta osittain. Viimeisimmät korjaukset 

ovat vuodelta 2008.  

 

2.2 Rakennushistorialliset ja asemakaavalliset tiedot  

Kohde on rakennushistoriallisesti arvokas. Suojeluluokka SR-4 tarkoittaa, ettei 

kohteessa saa tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka tärvelevät vesikaton 

tai julkisivut. 

 

2.3 Kiinteistön kunto ja suhde uudistuotantoon 

Kiinteistön valmistumisvuoden 1912 jälkeen kohdetta on ajanmukaistettu tekni-

sesti ja toiminnallisesti alakoulun käyttöä varten.  

 Kaupunginvaltuuston 15.6.2009 tekemän kouluverkkopäätöksen mukai-

sesti kohdetta tullaan käyttämään lukio-opetukseen, jonka asettamat vaa-

timukset tiloille poikkeavat merkittävästä alakoulun tarpeista. Esimerkiksi 

teknisen työn tiloista ja tekstiilityön tiloista luovutaan, fysiikka-kemian tilo-

ja lisätään yms. 

 Rakennuksen ikkunat korjataan/uusitaan. 

 Rakennus varustetaan hissillä. 

 

2.4 Nykyiset toimitilat ja niiden puutteet 

 

Kerttulin lukio aloittaa toimintansa kaupunginvaltuuston 15.6.2009 tekemän 

päätöksen mukaisesti 1.8.2012 lukien. Lukio toimii lukuvuoden 2012 -2013 kah-

dessa toimipisteessä: Aurajoen koulukiinteistö, Papinkatu 4 ja Kupittaan koulu-

kiinteistö, Syreenikuja 1. Toiminta siirtyy Kerttulin koulukiinteistöön 1.8.2013 lu-

kien.  

 

Siirtymisen lähtökohtana on oppilaitosverkkoa koskevat rationalisointitoimenpi-

teet, joista kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2009. Nykyiset Papinkadun ja Sy-
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reenikujan toimitilat siirtyvät 1.8.2013 lukien kokonaisuudessaan perusopetuk-

sen käyttöön.  

3. TOIMINNAN KUVAUS 

3.1 Kuvaus tilaajan toiminnasta 

 

Kerttulin lukio, joka aloittaa toimintansa 1.8.2102, on päivälukio, joka antaa 

yleissivistävää toisen asteen ylioppilastutkintoon johtavaa koulutusta 550 opis-

kelijalle. Aurajoen lukio ja Kupittaa lukio jatkavat toimintaansa erillisinä oppilai-

toksina 31.7.2012 asti. Ko. lukioiden erityistehtävät siirtyvät Kerttulin lukiolle 

1.8.2012 lukien.  

 

Varsinais- suomalaiseen ja turkulaiseen lukiokenttään erityisen lisäarvon tuo 

Aurajoen lukion valtakunnallinen opetusministeriön myöntämä urheilun erityis-

tehtävä (urheilulukio) sekä kaupungin Kupittaan lukiolle myöntämä ICT:n erityis-

tehtävä. Molemmat erityislinjat ovat omalla alallaan valtakunnallista kärkeä ja 

ainoita toimijoita lajissaan Varsinais-Suomen alueella.  

 

Kerttulin lukiossa opiskelee, kun lukio aloittaa toimintansa, noin 225 urheiluluki-

on opiskelijaa ja noin 100 ICT- linjan opiskelijaa.  Lukiossa opiskelee lisäksi ns. 

yleislinjalla 225 opiskelijaa.  

 

Urheilulukio 

Urheilulukion toiminta-ajatus on tarjota eri urheilulajien lahjakkaimmille nuorille 

kilpaurheilijoille mahdollisuus yhdistää täysipainoinen akateemisiin opintoihin 

tähtäävä lukiokoulutus sekä kansainväliselle huipulle tähtäävä urheiluvalmen-

tautuminen. Opiskelijoilla taataan joustavat opetusjärjestelyt, harjoittelu on otet-

tu huomioon lukujärjestyksissä, opiskelijat saavat tehostettua ohjausta, ja eri-

tyistä huomiota kiinnitetään etä- sekä verkko-opetusmahdollisuuksiin.  

 

Urheilulukio organisoi myös Turun seudun urheiluakatemian valmennuspalvelut, 

joiden pääkäyttäjiä ovat lukion omat opiskelijat 28 eri lajissa 4-5 aamuna viikos-

sa eri puolilla Turkua sijaitsevissa urheilunsuorituspaikoissa.  

 

Urheilulukiolaisille urheiluvalmentautuminen on myös osa erityistehtävän mu-

kaisia lukio-opintoja. Valmennus käsittää kaikista lukio-opinnoista maksimis-

saan 20 lukiokurssia. 

 

 Lähes kaikki Turun seudun parhaat nuoret urheilijat valitsevat opiskelupaikak-

seen urheilulukion, ja lähes poikkeuksetta kaikki varsinais- suomalaiset, kan-

sainväliselle huipulle nousseet urheilijat ovat käyneet urheilulukion.   
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Urheilulukion erityistehtävälupaan liittyvä korotettu valtionosuus käytetään ur-

heiluvalmennuksen järjestämiseen. 

  

Turun seudun urheiluakatemia 

Turun seudun urheiluakatemia on saanut Suomen olympiakomitealta valtakun-

nallisen huippu-urheiluakatemiastatuksen. Status merkitsee Suomen olympia-

komitean ohjausta, tietotaitoa, ja taloudellista tukea opiskelevien urheilijoiden 

tukemisessa, valmennuksen järjestämisessä sekä urheilun tukipalvelujen järjes-

tämisessä.  

 

Turun seudun urheiluakatemiaan kuuluvat turkulaiset yliopistot ja korkeakoulut, 

Turun ammatti-instituutti, Kerttulin lukio, Katedralskolan i Åbo, Luostarivuoren 

koulu, Vasaramäen koulu ja Puropellon koulu.  

 

Oppilaitokset ovat sitoutuneet mm. tehostettuun ohjaukseen ja opiskelun ja ur-

heilun yhdistämisen mahdollistaviin opiskelusuunnitelmiin.  Ne myös osallistuvat 

joko valmennuksen järjestämiseen tai urheiluakatemian koordinaattorin palkka-

ukseen.  

 

Urheilun lajiliitoista ja seuroista ovat mukana kaikki Varsinais-Suomen alueen 

merkittävät toimijat. Urheiluakatemia järjestää yhteistyössä näiden tahojen 

kanssa urheiluvalmennusta. Urheilun tukipalveluja tarjoavista tahoista urhei-

luakatemiatoiminnassa mukana on mm. Paavo Nurmi – keskus, joka tarjoaa 

lääkäri- ja testauspalveluita.  

 

Opiskelevia urheilijoita oli Turun seudun urheiluakatemian toiminnassa mukana 

lukuvuonna 2009 – 2010 seuraavasti:  

 

1. Korkea-asteen oppilaitokset 40 opiskelevaa urheilijaa 

2. Toisen asteen oppilaitokset 271 opiskelevaa urheilijaa 

3. Perusasteen oppilaitokset 187 opiskelevaa urheilijaa 

 

ICT -linja 

Kupittaan lukion ICT -linjalla opiskelee noin 100 opiskelijaa. Linjan yhteistyö-
kumppanina on TUCS (Turku Centre for Computer Science), jossa toimivat Tu-

run yliopisto ja siihen liittynyt Turun kauppakorkeakoulu, Åbo Akademi ja Turun 
ammattikorkeakoulu.  

ICT -linjan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja yhteistyökorkeakou-
luissa.  Nämä opinnot opiskelija saa lukea hyväkseen myöhemmin päästes-

sään suorittamaan jatko-opintoja. Jos opiskelija on suorittanut lukion aikana 
alan opintoja Turun yliopiston informaatioteknologian laitoksella vähintään 12 
opintopistettä (12op) hyvin arvosanoin, niin hän ylioppilastutkinnon ja siinä pit-
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kän matematiikan kokeen hyvin suoritettuaan pääsee opiskelemaan tietojenkä-
sittelyn maisteri- tai diplomi-insinöörin tutkintoa ilman pääsykokeita. Vuosittain 
tätä mahdollisuutta on hyödyntänyt 5 – 10 opiskelijaa. 

Yritysmaailman kumppaneita ovat mm Cisco, Hansaprint, Fujitsu Services, Ma-

riachi, Microsoft, Sanako, Teleste, Turun Sanomat ja Wallac (PerkinElmer Life 
Sciences).  

Yhteistyö ICT -alan huippuyritysten kanssa antaa opiskelijoille mahdollisuuden 
mm. harjoitteluun yhteistyöyrityksissä ja osallistumiseen erilaisiin uutuustuottei-

den testaus- ja suunnitteluprojekteihin.  

ICT -linjan myötävaikutuksesta Kupittaan lukio on mm. Opetushallituksen 

MATO–hankkeen (Matematiikkaa Tietotekniikan avulla Opettaen) koordinaatto-
ri. Hankkeen kumppaneita ovat mm. Nokia ja YLE. Muita merkittäviä hankkeita 

ovat Opetushallituksen PaikkaOppi –hanke sekä Teknologiateollisuuden 100–
vuotissäätiön rahoittama Tietokoneiden ja muiden päätelaitteiden käyttö lukio-
koulutuksen koetilanteissa –hanke. 

Kupittaan lukion ICT-linjalla on annettu monipuolista informaatioteknologian 

opetusta jo vuodesta 1983. Tällä hetkellä opetus kattaa ICT -alan laajan kentän 
ja tarjoaa 28 erilaista alaan liittyvää kurssia. 

Kupittaan lukion ICT-linja on toiminut Ciscon CCNA -akatemiana vuodesta 
2001. Tänä aikana noin 150 Kupittaan lukion opiskelijaa on osallistunut kor-

keakouluissakin hyväksi luettavaan tietoliikennetekniikan koulutukseen. 

 

3.2 Henkilökunta 

Nykyinen henkilöstörakenne on seuraava: 

 

1. Aurajoen lukiossa työskenteli lukuvuonna 2009 -2010 yhteensä 21 opettajaa 

virassa tai päätoimisena tuntiopettajana (kolme henkilöä osa-aikaeläkkeellä, 

kolme henkilöä peruskoulun ja lukion virassa). Lisäksi urheilulukiossa ja työs-

kenteli sivutoimisina tuntiopettajina 17 valmentajaa. Edellisten lisäksi lukiossa 

toimii rehtori ja kanslisti.  

 

2. Kupittaan lukiossa työskenteli 27 opettajaa virassa tai päätoimisena tun-

tiopettajana (kaksi henkilö osa-aikaeläkkeellä, neljä henkilöä peruskoulun ja lu-

kion virassa). Tämän lisäksi lukiossa on rehtori ja kanslisti. 

 

Kerttulin lukion henkilökunta 1.8.2012: 

 

Arvio henkilöstötarpeesta on 31 virassa toimivaa tai toistaiseksi valittua tun-

tiopettajaa. Lisäksi urheilulukiossa ja työskentelee tuntiopettajina noin 17 val-
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mentajaa. Opettajien lisäksi lukiossa työskentelee rehtori, apulaisrehtori ja 

kanslisti. 

 

3.3 Tilojen käyttö 

Luokkatilojen, sekä muiden koulun tilojen, käyttöaste on lukion omiin toimintoi-

hin arkisin klo 8 – 16 välisenä aikana 100 %. Ilta- ja viikonloppukäytön tarve 

koskee ensisijaisesti liikuntatiloja, Turun seudun urheiluakatemia on niiden pää-

käyttäjä. Loma – aikoina tilojen käyttö perustuu lähinnä lukion omiin hallintotilo-

jen käyttötarpeeseen, Turun seudun urheiluakatemian liikuntatilojen käyttötar-

peeseen, sekä mahdollisesti luokkatilojen hyödyntämiseen majoitustiloina erilai-

sissa lyhytkestoisissa tapahtumissa. 

 

Urheilulukiolinja ja ICT–linja asettaa erityisvaatimuksia tiloille. Luokat tulee va-

rustaa nykyaikaisella opetusteknologialla (esim. älytaulut ja oppituntien tallen-

tamisjärjestelmät), jotta oppilaitos voi tuottaa tarvittaessa kaikkien teoria-

aineiden opetuksen verkkoon.  

 

Opiskelijoiden liikunta järjestetään kaupungin liikuntapaikoilla ja yhteistyökoulu-

jen saleissa. Suunnitteilla oleva sisäpalloiluhalli tukisi liikunnan opetusta ja ur-

heilun erityislinjan toimintaa, mikäli se rakennettaisiin esimerkiksi Kupittaan ur-

heilupuiston alueelle. 

 

Kannettavien tietokoneiden tarve on keskimääräisesti huomattavasti suurempi 

tavalliseen lukioon verrattuna, mikä tulee ottaa huomioon mm. tilojen sähkö-

suunnittelussa. Liikuntatilat tulee varustaa urheilijoiden koordinaatio-, taito- ja 

voima-harjoittelua tukevalla välineistöllä. 

 

3.4 Tilahankinnan vaihtoehdot 

Kouluverkkotyöryhmän raportti valmistui 25.2.2009. Työryhmä selvitti kokonais-

valtaisesti peruskoulu- ja lukioverkon kehittämistä 2011 -2015. Kerttulin lukion 

sijoittamiselle ei löytynyt muuta vuosina 2012 -2013 toteutettavissa olevaa, uu-

den lukion toiminnan kannalta relevanttia vaihtoehtoa. 

 

Urheilupainotteisen lukion tulee sijaita kaupungin keskustassa tai lähellä kes-

kustaa siten, että toimintaa tukevat koulun ulkopuoliset liikuntatilat ovat hyvin 

käytettävissä. 

 

3.5 Tulevaisuuden lisärakentamisen tarpeet ja mahdollisuudet 

Hanke on mitoitettu yhteensä 550 opiskelijalle. Toiminnan merkittävää laajen-

tamista, joka edellyttäisi lisärakentamista, ei ole suunnitteilla. 
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4. PERUSTELUT HUONETILAOHJELMALLE 

4.1 Tilojen yhteiset perustelut 

Edellä kuvatusta toiminnasta ja nykyisistä toimitiloja koskevista tiedoista ilme-

nee, että uusien ja riittävien toimitilojen saaminen on välttämätöntä, jotta Kerttu-

lin lukio voi hoitaa sille uskotut tehtävät. 

 

Kaksi lukiota (Aurajoen lukio ja Kuopittaan lukio) yhdistyvät Kerttulin lukioksi. 

Toimintaa ei ole tarkoitus laajentaa, vaan tilaohjelma perustuu toiminnan nykyi-

seen mitoitukseen. 

 

5. HUONETILAOHJELMA 

5.1 Huonetilaohjelman kuvaus 

Huonetilaohjelman mukaiset perustoimintaan tarvittavat OT3-luokkatilat ovat 

ohjelma-alaltaan yhteensä 717 ohm
2
ja niiden lukumäärä on 12, OT2- luokkatilo-

ja on 1 kpl (44 ohm2) ja OT1–luokkatiloja on 2 kpl (yht. 40 ohm2). Fysiikan ope-

tustiloja on 2 kpl, kemian, biologian, maantieteen, kuvataiteen, tietotekniikan, ja 

liikunnan opetustiloja on yksi kutakin. Niiden vaatima ohjelma-ala on noin 1000 

m2. Opettajien ja hallinnon työtiloja on noin 320 ohm2. Ruokailuun liittyviä tiloja 

on noin 320 m2. 

 

Hankkeen bruttoala on 4800 brm
2
, tavoitetehokkuus 4800/4090 brm

2
/htm

2
 ja ti-

lavuus 22110 rm
3
. 

 

5.2 Tilat ja niiden väliset yhteydet 

Tilat on esitetty liitteen 1 luonnoksissa 

 

6. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 

6.1 Tontti 

Tontti sijaitsee I-kaupunginosassa. Tontti sijaitsee korttelissa nro 1016, tontilla 

nro 0011 ja sen pinta-ala on 9417 m2. Tontin asemakaavaan merkitty raken-

nusoikeus on riittävä. Tontille ei ole tarkoitus rakentaa lisää kuin vaipan ulko-

puolinen hissi koulun pihan puolelle.  

 

6.2 Tontin hallintaoikeus ja rakennusluvan edellytykset 

Tontti on Turun kaupungin Tilaliikelaitoksen hallinnassa. 
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7. TOTEUTTAMISAIKATAULU 

 

Rakennussuunnittelu on tarkoitus käynnistää heti hankesuunnitelman hyväksy-

misen ja rahoituksen varmistumisen jälkeen. Rakennustyöt on mahdollista aloit-

taa loppukesästä 2012. Tällöin rakennus voidaan ottaa käyttöön 1.8.2013 luki-

en.  

 

 

8. PERUSTAMISKUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS 

8.1 Perustamiskustannukset 

Tonttikustannukset 

Opetuspalvelukeskus on nykyiselläänkin ko. tontin vuokralainen eli tonttikustan-

nukset pysyvät ennallaan. 

 

Rakennuskustannukset 

Hankkeen rakennuskustannukset on vuoden 2010 maaliskuun kustannustasos-

sa arvioitu olevan 4 000 000 € alv 0 %. Arvio sisältää myös  Turun kauppaope-

tussäätiön rakennuksessa , jossa toimii Ammatti-instituutti, tehtävät vähäiset 

muutostyöt ruuan kuljetusreittien parantamiseksi ja osan aulatilan ottamiseksi 

ruokailutilaksi. 

 

Muut perustamiskustannukset 

Irtaimisto ja laitteistot on tarkoitus siirtää nykyisistä tiloista korjattavaan raken-

nukseen. 

 

8.2 Perustamiskustannukset yhteensä ja niiden rahoitus 

Perustamiskustannukset 

Hankkeen perustamiskustannukset ovat kokonaisuudessaan seuraavat: 

 

Rakennuskustannukset  4 000 000 € 

 
Opetuspalvelukeskus laatii myöhemmin erikseen irtaimisto- ja välinehankinta-
suunnitelman ja sen pohjalta hankintojen kustannusarvion.   

 

Perustamiskustannusten rahoitus 

Perustamiskustannukset on tarkoitus rahoittaa seuraavasti: 

 

Kerttulin lukio Hankesuunnitelma, korjausrakentaminen 
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Kerttulin lukio Hankesuunnitelma, korjausrakentaminen 

Rakennuskustannukset rahoitetaan Tilaliikelaitoksen investointiohjelman kautta. 

Mahdolliset irtaimistohankinnat ja muut toiminnan vaatimat laitteistot opetuspal-

velukeskus hankkii.  

 

9. KÄYTÖN AIKAISET KUSTANNUKSET 

9.1 Nykyisen Kerttulin koulun vuokra (sis. ylläpitovuokran, maanvuok-
ran, korjausvastuun ja pääomavuokran) 

Ko. koulun vuosivuokra (sisältää koko talon Katerinkin keittiötiloja lukuun otta-

matta) opetustoimen osalla vuonna 2010 on 446 602,48 €. . 

 

9.2 Korjauksesta aiheutuva muutostyömaksu 

Kohteen arvioidusta korjaamiskustannuksesta (4 milj. €) on johdettu ns. muu-

tostyömaksu, jota maksetaan 15 vuotta ja jonka suuruus on 379 149 € vuodes-

sa. 

9.3 Rakennuksen ylläpitokustannukset 

Rakennuksen ylläpitokustannukset säilyvät ennallaan.  
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