
Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 9.10.2018: 
 
 
Kaupunginhallitukselle raportoidaan v. 2018 toimitilainvestointien kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosit-
taisen rahankäytön muutokset. 
Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat nimetyt investointihankkeet ja niiden vuositason rahoitus. Li-
säksi sitova on koontinimikkeen ”pienet hankkeet” –kokonaissumma. 
 
Alla esitettyjen hankkeiden vuositason rahoitus ylittyy 20 prosenttia vuonna 2018. 
 

Investointikohde TA 2018 
EUR 

Ennuste 
31.12.2018 
EUR 

Yli-
tys 
% 

Perustelu 

Nimetyt investointihankkeet     

Hepokullan koulun julkisivukor-
jaus 

750 000 1 1000 000 46,7 
 

Hankkeen eteneminen aikaistunut. 
Vuoden 2018 rahankäyttö kohteen 
osalta ylittyy mutta kokonaiskustan-
nusarvio alittuu arviolta 400 000 euroa, 
tämänhetkinen kustannusennuste 1,1 
milj. euroa. Vuoden 2019 rahavarausta 
ei tarvita. 

Samppalinnan maauimala 0 102 880 
 

 Hankkeen viimeinen maksuerä siirtyi 
v.2018 kun hankeen keskeneräiset 
asiat saatiin käsiteltyä loppuun. 

Pienet investointihankkeet 

Hannunniitun koulu, opettajanh, 
luokat 

400 000 800 000 100 Kohteessa toteuttiin tänä vuonna suu-
rempi urakka-alue kuin oli alun perin 
suunniteltu. 
Kustannusarvioylitys: Pääurakan urak-
katyömuotona on laskutyöurakka. Ura-
koitsijan aikaisemmin toimittama kus-
tannusarvio on ylittynyt jonka johdosta 
myös ennuste on noussut. Aiempi en-
nuste on perustunut urakoitsijan aiem-
min toimittamaan kustannusarvioon. 

Luokkien pinnat ja valaistus 600 000 800 000 33,3 Raunistulan koulu ja Ilpoisten koulu. 
Raunistulassa korjataan ns. vanhan 
puolen kaksi kerrosta ja uusitaan säh-
köpääkeskus. Rahoitus olisi riittänyt 
kolmen kerroksen korjaamiseen 
mutta  työn laajuus kerralla tehtynä 
olisi kasvanut liian isoksi kesätyönä 
(työaika ~2 kk) tehtäväksi. Nyt kilpailu-
tetun korjaustyön kustannus 
on  400 000 euroa. Viimeinen kerros ja 
erikoisluokkia korjataan rahoituksen 
salliessa vuonna 2019. 
Tästä syystä nimikkeelle on nostettu 
toiseksi kohteeksi Ilpoisten koulu, 
jossa korjaamatta olevan osuuden (4. 
vaihe)  hinnaksi kilpailutuksen jälkeen 
muodostui 400 000 euroa. Viimeinen 
vaihe käsittää loput koulun korjaamat-
tomat opetustilat sekä hallinto- ja oppi-
lashuoltotilojen korjaamisen asianmu-
kaisiksi. 
Kustannusarviota v.2017 määritettä-
essä ei ole ollut vielä tarkkaa käsitystä 
töiden laajuudesta v.2018. 

Kymenlaaksonkj. 4 keittiön pe-
ruskorjaus 

150 000 220 000 46,7 Urakkatarjoukset ylittivät tavoitekus-
tannusarviot. 

W A koulun keittiön peruskor-
jaus 

300 000 520 000 73,33 WA-koulun kustannusarvio ylittyi suu-
rimmaksi osaksi keittiölaitteiden hinta-
tason takia. Uusittavat laitteet ovat 
vuosisopimushintaisia ja hankitaan 



erillishankintana urakasta. Lisäksi ole-
massa olevat rakenteet lisäävät kor-
jausten kustannuksia. Kustannusarvio 
oli alkujaan liian pieni kyseisen urakan 
suorittamiseen. 

Keskuspaloasema (PelJoke) 0 620 000  Syksyllä 2017 aluepelastuslaitoksen ti-
lannehuoneen rakentaminen pääpalo-
asemalle tuli akuutiksi/ ajankoh-
taiseksi. Kiinteistöliikelaitoksen kun-
nossapito totesi hankkeen olevan ta-
loudellisesti liian suuri käyttötaloushan-
kintana toteutettavaksi. Hanke päätet-
tiin toteuttaa investointina v. 2017. 
Hankkeelle ei ollut varattu rahoitusta 
v.2018, jolloin hankkeen toteutus jat-
kuu.  
KH 9.4.2018 § 133. Päätetty lisätä Toi-
mitilojen investointeihin hanke "Kes-
kuspaloaseman johtokeskus" ja sille 
rahoitusta 600 000€ v.2018. 

Vesikatot (jatkuva) 400 000 520 000 30 Sivistystoimiala, Päiväkodit -kokonai-
suuteen kuuluvia päiväkotien kattoja ei 
tullut korjauslistalle yhtään. Koko-
naisuus alittuu 130 000€. Tällä kate-
taan Vesikatot -kokonaisuuden ylitys 
120 000€. 

 
 
 
 

Alla esitettyjen hankkeiden vuositason rahoitus alittuu 20 prosenttia vuonna 2018. 
 

Investointikohde TA 2018 
EUR 

Ennuste 
31.12.2018 
EUR 

Alitus% Perustelu 

Nimetyt investointihankkeet     

Niitunniskantien päiväkodin pe-
ruskorjaus 

200 000 60 000 70 
 

Kohde palautui takaisin tarveselvi-
tykseen. Hankesuunnitelma on hy-
väksyntävaiheessa. 

Viinamäen päiväkodin uudisra-
kentaminen 

2 000 000 1 000 000 50 Urakkakilpailutus tehty kaksi kertaa. 
Ensimmäisellä kierroksella ei yh-
tään hyväksyttyä tarjousta ja vain 
yksi tarjous. Arvio urakan alkamisen 
ajankohdasta muuttunut. 

Puolalan koulun peruskorjaus 6 500 000 2 800 000 56,9 Hanke painottuu arviotua enemmän 
vuodelle 2019. 

Katedralskolan liikuntarakennuk-
sen peruskorjaus 

1 000 000 500 000 50 Perustusten vahvistus -työvaihe jää 
pois. 

ruiskatu 8, muutostyöt ja tekni-
set korjaukset 

6 000 000 500 000 91,7 
 

Hanke ei käynnisty kaupunkiraken-
tamisesta johtumattomista syistä al-
kuperäisen arvion mukaisesti. 

Aunelan kirjasto- ja nuorisotila 
uudisrakennus 

800 000 200 000 75 Hanke painottuu vuodelle 2019. 

Kakskerran/Satavan paloase-
man uudisrakennus 

800 000 200 000 75 Hanke painottuu vuodelle 2019. 

TS-kauden hankkeiden suunnit-
teluvaraus 

600 000 371 000 38,2 Hankkeiden suunnitteluvaraus 

Pienet investointihankkeet 

Julkisivu- ja kattokorjaukset, päi-
väkodit 

350 000 215 000 38,6 Sivistystoimiala, Päiväkodit -koko-
naisuuteen kuuluvia päiväkotien 
kattoja ei tullut korjauslistalle yh-
tään. Tällä katetaan Vesikatot -ko-
konaisuuden ylitys 120 000€. 

Lyseon koulutalon korjaus 250 000 150 000 40 Sisäurakan hankinta keskeytettiin ja 
hankkeen kustannuksiksi kohdistet-
tiin pihatyöt, jotka alun perin piti 
mennä käyttötalouden puolelta. 



St. Olofskolan, piharak. kunn. 
(autohalli) 

280 000 15 000 94,6 Hanke odottaa Tilapalvelukeskuk-
sen tarveselvitystä. 

St. Olofskolan, ikkunoiden uusi-
minen 

100 000 5 000 95 Hanke odottaa Tilapalvelukeskuk-
sen tarveselvitystä. 

Susiniitynkatu 4, keittiön perus-
korjaus 

150 000 20 000 86,7 Erilliset keittiökorjaukset -kokonai-
suuden ylittymisen takia Susiniityn-
kadun keittiön urakkaa siirrettiin. 
Susiniitynkadun suunnittelu ja 
haitta-ainekartoitukset viedään lop-
puun, josta kustannukset ovat 
20 000€. 

Urheiluhalli,sähkökesk,valais-
tus,katsomo 

400 000 20 000 95 Hanke odottaa koko alueen han-
keselvitystä. 

Impivaaran jalkapallohal. sala-
ojat, puk., sos.tilat 

160 000 60 000 62,5 Suunnittelu tehdään v.2018. Jatko 
käsitellään kun hankeselvitys on 
tehty. 

Urheiluhallin vesikatto 100 000 5 000 95 Hanke odottaa koko alueen han-
keselvitystä. 

Impivaaran jäähalli, puk., sos. ja 
var. 

200 000 10 000 95 Suunnittelu tehdään v.2018. Jatko 
käsitellään kun hankeselvitys on 
tehty. 

Urh.puist. aluesähköverk. uudis-
tam. 2018 

200 000 10 000 95 Hanke odottaa koko alueen hanke-
suunnitelmaa. 

Hissit 150 000 72 290 51,8 Ei ilmennyt enempää hissien kor-
jaustarpeita. 

Saaronniemen huvilat 270 000 95 000 64,8 Kolkanniemi korjataan oppilas-
työnä. Työt alkaneet elokuussa. 
Nämä tekijät ovat vaikuttaneet ra-
hankäyttöön. Ståhlström menee 
luultavasti myyntiin. 

 
 


