
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 9.10.2018: 
 
 
Kaupunginhallitukselle raportoidaan v. 2018 kaupunkiympäristön rakennuttamisen kustannusarvio- aika-
taulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset. Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat ovat strate-
gisten maankäytön hankkeiden investointiprojektien vuositason rahoitus. Koontinimikkeiden osalta sitova 
on nimikkeen yhteissumma. 
 
Alla esitettyjen hankkeiden vuositason rahoitus ylittyy 20 prosenttia vuonna 2018. 
 

Investointikohde TA 2018 
EUR 

Ennuste 
31.12.2018 
EUR 

Ylitys % Perustelu 

Strategiset maankäytön hankkeet 

Telakkaranta 50 000 299 897 499,8 Urakan valmistuminen on siirtynyt 
edellisestä vuodesta ja alueen raken-
tuminen kuluvana vuonna on ollut en-
nakoitua nopeampaa. 

Tuloa tuottavat 

Kärsämäen kartano  7 000  Hankkeen maksueriä siirtyi vuoteen 
2018. 

TYKS U2  234 433  On sovittu kaupungin maksuosuus 
Kätilöpolun hulevesilinjan ja rakenne-
kerrosten rakentamisesta. Rakennut-
tajana ja tilaajana toimii Suomen yli-
opistokiinteistöt (SYK). Kohde ollut in-
vestointiohjelmassa, mutta rahava-
raus kuluvalle vuodelle on jäänyt teke-
mättä. 

Vakiniittu 205 000 355 000 73,17 Alueen rakentuminen on ollut enna-
koitua nopeampaa. 

Kelluvat talot -kaava 0 30 000  Kohteen aloitusedellytykset eivät täyty 
vielä kuluvana vuonna. Kohteen raha-
varaus on siirretty Untamonkatu ja 
Joukahaisenkatu –hankkeelle (Kor-
jausvelkaa alentavat, Katurakenteen 
korjaus) KYLK 16.1.2018 §40 ja KH 
22.1.2018. Rahoitustarvetta syntyi kui-
tenkin jo vuodelle 2018. 

Pyhän Marian tien jatke -
kaava 

 300 000  Yhtenäiskoulun (Ypsilon) valmistumi-
nen 2019 lisää alueen liikennettä ja 
edellyttää kulkuyhteyksien paranta-
mista ja uutta joukkoliikennereittiä. 

Vihertakuutyöt 100 000 288 350 188,4 Takuutöitä on ollut arvioitua enemmän 
mm. erityisen kuivasta kesästä joh-
tuen. 

Korjausvelkaa alentavat 
Katurakenteen korjaus 1 350 000 1 743 884 29,18 Katurakenteen korjaus -kokonaisuu-

teen kuuluvien kohteiden hule-raken-
tamisen kustannukset on budjetoitu 
Hulevesijärjestelmät -kokonaisuuteen. 
Nousua aiheuttavat Untamonkatu 
Joukahaisenkatu lisätyöt KYLK 
16.1.2018 §40 ja KH 22.1.2018. 

Vihertakuutyöt 120 000 496 900 314,1 Takuutöitä on ollut arvioitua enemmän 
mm. erityisen kuivasta kesästä joh-
tuen. 

Liikenteen toimivuus ja turvallisuus 
Joukkoliikenteen infrain-
vestoinnit 

190 000 279 202 46,95 Vesibussiliikenteen laituri- ja jonotus-
rakenteet –kokonaisuuden hankkei-
den aikaistuminen ja sinne uutena 
kohteena tullut Forum Marinumin lai-
turi 40 000€. 

Funikulaari 3 000 000 4 060 000 35,33 Rahoitustarvetta on tarkistettu ylös-
päin urakkatarjouksen perusteella 



sekä vuodelta 2017 käynnistymättö-
mien työvaiheiden siirtyessä vuodelle 
2018. Hankkeen kokonaiskustannuk-
set ylittyvät alkuperäisestä arviosta. 
Lokakuun 2018 alussa funikulaarin 
kokonaiskustannuksen ennustetaan 
olevan 5,35 milj. euroa. 

Pienet liikenteenohjaus-
työt 

105 000 223 000 112,4 Liikennevalvonnan valvontapiste -
hankkeen maksueriä siirtyi v.2018. 
Rahavaraus kuluvalle vuodelle on jää-
nyt tekemättä. 

Asukasviihtyisyyttä parantavat 
Kaava-alueiden viimeiste-
lyt katu/viher 

350 000 464 000 32,6 Suikkilan kartanon ja Kuninkojanlaak-
son alueiden rakentuminen on eden-
nyt ennakoitua nopeammin. Radio-
miehenkatu ja Länsiniitty rahava-
rausta ei oltu tehty. 

 
 
 
Alla esitettyjen hankkeiden vuositason rahoitus alittuu 20 prosenttia vuonna 2018. 
 

TA 2018 EUR  Ennuste 
31.12.2018 
EUR 

Alitus 
% 

Perustelu 

Strategiset maankäytön hankkeet 

Logomon silta ja parkki 7 000 000 4 600 000 34,3 Painopiste siirtyy v.2019. Kokonais-
kustannusarvio tarkentunut 13,3 milj. 
euroon. 

Kakola 900 000 400 000 55,6 Painopiste siirtyy v.2019. 

Fortuna 50 000 0 100 Ei voida käynnistää, koska asemakaa-
vasuunnittelu on kesken. 

Turku Energian tontti 1 307 000 1 000 000 23,5 Painopiste siirtyy v.2019. 

Harppuunakortteli 250 000 15 000 94 Ei voida käynnistää, koska asemakaa-
vasuunnittelu on kesken. 

Kirstinpuisto 300 000 100 000 66,7 Suunnittelu viivästynyt hankkeen laa-
juuden vuoksi. 

Koroistenkaari 950 000 100 000 89,5 Aloitus viivästynyt suunnittelun kes-
keneräisyyden takia. 

Koroinen (Halistenväylä 
väli Markulantie 

100 000 0 100 Ei voida käynnistää, koska asemakaa-
vasuunnittelu on kesken. 

Itäharjun liittymä 40 000 0 100 Ei voida käynnistää, koska asemakaa-
vasuunnittelu on kesken. 

Tuloa tuottavat 

Pyölinmäki 1 000 000 330 000 67 
 

Aloitus viivästynyt suunnittelun kes-
keneräisyyden takia. 

Kaarningon pumppaamo -
kaava 

350 000 0 100 Ei voida käynnistää, koska asemakaa-
vasuunnittelu on kesken. 

Kaarninko 50 000 2 090 95,8 Ei voida käynnistää, koska asemakaa-
vasuunnittelu on kesken. 

Koskennurmi 250 000 248 99,9 Ei voida käynnistää, koska asemakaa-
vasuunnittelu on kesken. 

Jäkärlän kaila 50 000 15 000 70 Edullisempi toteutus. 

Toimintoja tukevat     

Muut toimintoja tukevat 
hankkeet 

200 000 0 100 Investointeihin budjetoitu Valaistuksen 
ohjausjärjestelmä 140 000€ kustan-
nukset maksetaan käyttötalousme-
noista. Muut toimintoja tukevat hank-
keet suunnitteluun budjetoitu 60 000€. 
Rahavarausta ei käytetä. Kokonaisuu-
den ennuste 0 €. 

Maanläjitysalueet 920 000 205 000 77,7 Lauttarannan läjitysalueen ympäristö-
luvan käsittely on kesken. Karhulan 
kaatopaikan toimenpidelupa puuttuu. 

Korjausvelkaa alentavat 



Sorapintaiset kadut 1 237 000 420 000 66,1 Hankkeita siirtyy v.2019 suunnittelun 
keskeneräisyyden takia. 

Liikenteen toimivuus ja turvallisuus 
Liikennevalot 200 000 127 469 36,3 Rautalankadun katujärjestelyille ei ole 

tarvetta. 

Liikenneverkon toimi-
vuutta 

365 000 143 257 60,8 Sataman liikennejärjestelyt siirtyy 
v.2019. 

It. Rantakatu v: Kirjasto-
silta-Unionink. 

2 150 000 1 650 000 23,3 Hankeen painopiste siirtyy v.2019 ura-
koitsijan työsuunnittelun seurauksena. 

Älyföri 150 000 40 000 73,3 Kohteen aloitusedellytykset eivät täyty 
vielä kuluvana vuonna. Kohteen raha-
varaus käytetään mm. Forum marinu-
min laituriin 40 000€. 

Asukasviihtyisyyttä parantavat 
Leikkipuistot 100 000 48 100 51,9 Sotalaistenmäki odottaa suunnittelun 

käynnistymistä. 

 


