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1 HANKKEEN PERUSTIEDOT 

 

1.1 Lyhyt yhteenveto tarveselvityksestä 
Lyhennelmä, Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto 9.4.2018 § 41: 

Niitunniskantien päiväkodin tarveselvitys on hyväksytty kasvatus- j a 

opetuslautakunnassa 15.3.2017 § 38 ja kaupunginhallituksessa 3.4.2017 § 151. 

Tällöin toteutusvaihtoehdoksi valittiin nykyisen päiväkotirakennuksen 

peruskorjaus niin, että päiväkoti muuttaa väistötiloihin 

hankesuunnitteluvaiheessa. Tarveselvityksessä esitettiin myös 

uudisrakennusvaihtoehto.  

Hankesuunnittelun käynnistyttyä ja suunnittelun edetessä keväällä 2018 

laskettiin, että Niitunniskantien päiväkodin peruskorjaukseen 

tavoitehintakustannusarvion mukainen hinta on n. 3,5 M€. Tarveselvityksessä 

hinta-arvioksi saatiin 2,4 M€. Lisäksi selvisi, että vaihtoehto väistötiloiksi olisi 

Tommilankatu 24:ssa sijaitseva nykyinen kiinteistö. Tällä hetkellä tilat ovat 

Kastun koulun väistötiloina. Rakennus tyhjenee vuoden alusta 2019. Talon 

muuttaminen päiväkodin väistötiloiksi arvioitiin muuttamisen jälkeen maksavan 

n. 610 000 €.  

Tommilankadun nykyinen rakennus on kuitenkin käyttöikänsä päässä ja sen 

peruskorjaus päiväkotikäyttöön tulisi maksamaan neliöhintaperusteisesti 

laskettuna 4,7 – 5,6 M€. Päivähoidon kasvavan kysynnän ja tilahaasteiden 

näkökulmasta on ollut tarpeellista tarkastella päivähoitopaikkojen lisäämisen 

mahdollisuutta. Nykyisen päiväkodin tai Tommilan nykyisen rakennuksen 

peruskorjaus ei tuota lisää hoitopaikkoja. Hoitopaikkoja Niitunniskantien 

päiväkodin ja peruskorjauksella saadaan toteutettua 127 ja uudisrakennukseen 

hoitopaikkoja 152. 

Hankesuunnitteluvaiheessa tarkennettiin uudisrakennuksen tavoitehintaa. 

Tommilankatu 24:n tontille toteutettavan uudisrakennuksen indeksikorjattu hinta-

arvio oli 5,8 M€ sisältäen Tommilankadun nykyisen kiinteistön 

purkukustannukset. Laskelmien myötä oli perusteltua muuttaa 

tarveselvitysvaiheessa hyväksyttyä vaihtoehtoa peruskorjata Niitunniskantien 

päiväkoti ja korjata Tommilankatu 24:n tiloja väistötiloiksi.  

Tilaratkaisuksi ja hankesuunnitelman pohjaksi ehdotettiin peruskorjauksen 

sijasta uudisrakennusta Tommilankatu 24 tontille, jonka kasvatus- ja 

opetuslautakunta hyväksyi 21.3.218 § 52. Kaupunginhallituksen kehitysjaosto 

hyväksyi 9.4.2018 § 41 tarveselvitykseen muutosesityksen, jossa 

Niitunniskantien tarveselvityksen esitys peruskorjauksesta muutetaan 

uudisrakennusvaihtoehdoksi ja toteutus tehtäisiin Tommilankatu 24 -tontille. 

Muutosesitys edellytti, että taloussuunnitelmassa esitetyt kustannusarviot 

vuosille 2018 - 2020 huomioidaan vuoden 2019 talousarviossa ja vuosien 2019- 

2022 taloussuunnitelmavalmistelussa. 

 

 



4 
 
 
 

1.2 Uudisrakennushanke, yleistä 
Tommilankadun päiväkoti on uudisrakennushanke.  

Hanke muuttui kevään 2018 aikana peruskorjauskohteesta 

uudisrakennushankkeeksi, ks. ed. kohta. Hanketta on suunniteltu 

varhaiskasvatuksen, toimitilojen rakennuttamisyksikön ja tilapalvelukeskuksen 

kanssa yhteistyönä.  

Liite 1. Suunnittelutyöryhmä. 

 

1.3 Hankkeen laajuus 
Uusi päiväkoti rakennetaan 152 lapselle. Päiväkodissa toimii 7 ryhmää. 

 

Ryhmien maksimimäärät:  

- neljä ryhmää (24 lasta/ryhmä) 

- yksi ryhmä vuoropäiväkoti/iltaryhmälle yli 3-v, 28 lasta 

- yksi ryhmä vuoropäiväkoti / iltaryhmälle alle 3-v, 16 lasta   

- yksi ryhmä alle 3-vuotiaat, 12 lasta. 

 

Henkilökuntaa lapsia varten sekä rakennuksen muu henkilökunta mukaan lukien, 

on yhteensä n. 30. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta on lausunnossaan 15.8.2018 (Koulu- ja 

päiväkotikohteiden investointisuunnitelma) ottanut kantaa, että 

päiväkotirakennusten uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteissa tilamitoituksen 

tulisi perustua 21 lapsen ryhmäkokoon, ei lain sallimaan 24 lapsen 

maksimimitoitukseen. 

Tommilankadun päiväkodin hankesuunnittelun työryhmä esittää, että tilojen 

mitoitusperusteena käytetään lain sallimaa suhdelukua 1/8 eli 24 lapsen ryhmiä, 

vaikka Turussa tällä hetkellä käytettävä ryhmäkoon maksimimäärä on 21 lasta. 

Tämä mitoitusperuste on ollut käytössä myös vuonna 2017 hyväksytyssä 

tarveselvityksessä uudisrakennusvaihtoehdossa. Tilojen mitoitusperusteen 

säilyttämistä 24 lapsessa tukee varautumissuunnittelu tulevaisuuden mahdollisiin 

ryhmäkokomuutoksiin ja esim. väistötilatilanteissa siihen, että lapsia voidaan 

sijoittaa tiloihin 24 tilapäisesti. 24 lapsen tilamitoituksen kustannusvaikutuksia on 

selvitetty tilaohjelmaperusteisesti. Tilamitoituksen muuttaminen pienemmille 

lapsiryhmille vaikuttaa wc-, suihku- ja kuraeteistiloihin neliömäärältään yhteensä 

noin 25 m2 ja sen kustannusvaikutus on n. 85 000 euroa. Vaikutus neliömäärään 

jää vähäiseksi, sillä lapsiryhmien koon pienentäminen ei poista tarvetta rakentaa 

ryhmätiloja samalle määrälle lapsiryhmiä (7 kpl), eikä tilavähennys ole näin ollen 

suoraan johdettavissa m2/lapsi luvusta. Edellä mainittu kustannusvaikutus on 

kokonaisuuden kannalta vähäinen erityisesti verrattuna siihen, jos ilmanvaihtoa ja 

wc-, suihku- ja kuraeteistiloja pitäisi tilanteen niin vaatiessa muuttaa jo olemassa 

olevassa rakennuksessa. 
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Rakennuksen tilaohjelman mukana tilojen huoneistoala on n. 1 550 m2, hyötyala 

n. 1 316 m2 ja arvioitu bruttopinta-ala on n. 1 754 m2 päivitetyn tilaohjelman 

mukaan, liite 2. 

 

Rakennus on tarkoitus rakentaa pääosin 2-kerroksina. Rakentaminen edellyttää 

nykyisen opetusrakennuksen purkua ja piha-alueen uudelleen järjestämistä ja 

varustamista leikkipihaksi louhinta- ja täyttötöineen. Kustannuksissa on huomioitu 

koko tontin uudelleen käsittely päiväkodin tarpeet huomioiden. Liite 3. Alustava 

tontinkäyttösuunnitelma. 

 

1.4 Rakennuspaikka 
Kohteen osoite on Tommilankatu 24, 20300 Turku. 

 

1.5 Tontti  
Tontin tunnus on 853-75:102. Tontin koko on 5 612 m2.  
 
Tontti sijaitsee Ruohonpää -nimisessä kaupunginosassa. Tonttia rajaa kolme 
katua; Päivärinteentie, Ruohonpääntie ja Tommilankatu. Tontin länsipuoli rajautuu 
Koukkukankareenpuistoon, ja eteläpuolella tien toisella puolella alkaa 
Ruohonpäänpuisto.  
 

 
 

Tällä hetkellä tontilla sijaitsee kaksikerroksinen betonirakenteinen harjakattoinen 
tiiliverhoiltu opetusrakennus, joka on valmistunut 1982. Tällä hetkellä tilat ovat 
väistötiloina Raunistulan koulun Kastun yksikölle (1.8.2018 alkaen Yli-Maarian 
koulu).  
 
Tontin eteläosassa on pieni autotalli/varastorakennus sekä vanhan puretun 
rakennuksen luonnonkiviperustuksien kiviä. Lisäksi tontilla on joitakin 
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pihavarusteita mm. lipputanko ja jäteastiat sekä koulun toimintaa varten hankittuja 
liikuntavarusteita, 
 

 
 

1.6 Kaavallinen tilanne 
Tontti on YO-tontti ”opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue”. Tontin 

tehokkuusluku on e= 0.7, jolloin rakennusoikeus on tontilla 3928,4 m2. Rakennus 

on mahdollista rakentaa osittain 3-kerroksisena. Tommilankadulta on 

ajoliittymäkielto tontille. 

Nykyiset pysäköintialueet tontin ylä- ja alaosassa on suunniteltu 26 autopaikalle. 
Kaavamääräyksissä on määritelty 1 ap/ 200 krm2. Autopaikkamäärä tulee näin 
ollen olemaan lähes ennallaan. 

 
Päiväkodin sijoittaminen tontille edellyttää poikkeusluvan hakemista kaavaan. 
Poikkeuslupa haetaan käyttötarkoituksen muutokselle. Tontin alustavassa 
tontinkäyttöluonnoksessa huomioidaan muut tarvittavat poikkeukset mm. 
rakennusalueen ylittäminen perustellusti, jos siihen on tarvetta. 
 

Tontti sijaitsee pientalovaltaisella asuinalueella (AO) Ruohonpään 
kaupunginosassa. Tontin etelä- ja pohjoispuolella sijaitsevat pientaloalueet, ja 
idässä Satakunnan ja Tommilankadun välissä ovat teollisuus- ja varastoalue- 
sekä työpaikka -tontit (K ja TP).  

 
 

1.7 Rakennuspaikan olosuhteet 
Tontti sijaitsee kallioisella etelärinnetontilla. Tontin pohjoisrajalla maapinnan korot 
vaihtelevat + 21 - +22 m välillä ja tontin eteläpuolella + 14 - + 16 m välillä. 
Suurimmillaan tontin korkeuserot ovat noin 8 metriä. Tontti on kallioinen, ja sen 
länsireuna laskee voimakkaasti puistoon päin. Länsireunassa puiston puolella 
kulkee avo-oja rinteen alapuolella.  
 
Vesi-, viemäri- ja kaukolämpöliittymät tulevat tontille Tommilankadulta nykyisen 
rakennuksen päädystä. 
 
Tontista on tehty alustava selvitys pohjaolosuhteista ja perustamistapaohje, liite 
4. Alustavan tontinkäyttöluonnoksen selvittyä arvioidaan lisätutkimusten tarve. 
Tutkimukset tulisi tehdä lähinnä tontin alimmilta osilta maapeitteen paksuuden ja 
laadun selvittämiseksi. Korkeudet tulisi tarkistaa oikeiden lattia- ja pihatasojen 
suunnittelua varten. Tällöin voidaan ohjeistaa kaivuu-, louhinta- ja täyttötyöt sekä 
aluetöiden ja putkilinjojen tekotapa./SM Maanpää Oy. 
 
Osasta tontin puista on tehty puukartoitus, ks. liite 5. Kartoitus sisältää lähinnä 
Tommilankadun puoleisen tontin rajaa myötäilevät puut. Tontin etelä-, lounas- ja 
länsipuolella on tiheää aluskasvillisuutta, pensasta ja suurehtoja puita, jotka 
joudutaan kaatamaan. Yksittäisiä puita voidaan ja tulee säilyttää, jos se on 
mahdollista. 

 

Satakunnantiellä kulkee julkinen liikenne, ja sen varrella on useita 
bussipysäkkejä. Jalankulkijoille ja polkupyöräilijöille on kulkuväylät tontin 
läheisyydessä ja uudelle päiväkodille on hyvät yhteydet eri suunnista tuleville. 
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1.8 Nykyinen rakennus ja sen purku 
 

 

 

Tommilankadun koulutalo (ent. kotitalouskoulu) 

- rakennus 2-kerroksinen, 2 062 krm2, 7 450 m3, P2 (ent. paloapidättävä) 
- valmistunut v.1982, jonka jälkeen tiloissa on tehty lähinnä pieniä 

kunnostustöitä, talonmiehen asunto muutettu toimistotiloiksi, pieniä 
tilamuutoksia 

- rakennus on huonokuntoinen (kuntoarvio teetetään tarvittaessa) 
- haitta-ainekartoitus teetetty rakennuksesta 8/2018 

 

Tontilla olevat muut purettavat rakennusosat 

- autotalli-/varastorakennus n. 20 m2 

- asfalttipäällystetyt pysäköintialueet 

- varusteet mm. lipputanko, koripalloteline, jäteastiat ja aitaus, kuivatusteline 

- maanalainen öljysäiliö 

- vanhat luonnonkivestä tehdyt perustukset/rakennelmat (käytetään hyväksi 

tontilla, jos mahdollista) 

Poikkeus: talon päädyssä olevat uudehkot penkit ja pöydät, riipputeline 

oppilaita varten hankittu sijoitetaan uudelleen tai pidetään nykyisessä 

paikassa 

 

2 HANKKEEN TOTEUTUS 

 

2.1 Yleistä 
Hankkeen suunnitteluttaa ja toteuttaa Turun kaupunki, kaupunkiympäristö, toimitilojen 

rakennuttaminen -yksikkö. 

Hankkeen toteutusmallin valinta edellyttää vaihtoehtotarkastelua eri urakkamuodoista 

ja sen tarkoituksenmukaisuuden arviointia. Urakkamuodon valintaan vaikuttaa mm. 

kokonaiskustannukset, hankkeelle asetetut tavoitteet, aikataulu ja henkilöstöresurssit. 



8 
 
 
 

Toteutustapa edellyttää tavoiteasettelun, tavoitteiden rajauksen sekä vaikutusten 

arvioinnin (riskikartoitus). 

Hankkeen urakkamuoto tullaan päättämään kriteerien päätöksenteon yhteydessä. 

Hanke on EU-kynnysarvot ylittävä hanke. 

 

 2.2 Suunnittelulle asetettavat tavoitteet 

Suunnittelussa noudatetaan yleisiä päiväkotitilojen suunnitteluohjeita. Kaikkien 

hankkeen suunnitteluratkaisujen tulee olla laadultaan ja elinkaarikustannuksiltaan 

tarkoituksenmukaisia. Kohteen pitää olla turvallinen, terveellinen, esteetön ja 

käyttökelpoinen kaikille väestöryhmille. 

Toiminnalliset tavoitteet  
Varhaiskasvatus 

Päiväkodin henkilökuntamäärä on n. 30 ja hoitopaikkamäärä 152 lasta. 

Tavoitteena on, että ryhmiä ei eritellä erikseen alle- ja yli kolmivuotiaiden ryhmiksi, 

vaan ryhmät suunnitellaan sisarusryhmiksi tarpeiden mukaan.  

- Lapsiryhmät ryhmitellään kahden ryhmän soluiksi, jotka käyttävät yhteistä 

kuraeteistä ja eteistä. Lisäksi tilaohjelmaan suunnitellaan kolmen ryhmän 

solu, jolla on niin ikään yhteiset eteistilat.  

- Vuorohoitoa varten tarvitaan oma erillinen eteinen ja keittiövaraus/ 

keittiösyvennys. Iltahoidossa lapsille tarjotaan päivällinen ja iltapala. 

- Ruokailu on suunniteltu tapahtuvan erillisessä ruokasalissa isompien lasten 

osalta. Pienimmät lapset ruokailevat omissa ryhmätiloissaan. 

- Niitunniskantien päiväkodin toiminnassa painottuu liikunta. Päiväkodin sisä- ja 

ulkotilat tulee suunnitella niin, että liikunnallisuutta on helppo toteuttaa. 

Riittävän suuri laulu-/liikuntasali mahdollistavat erilaiset sisäpelit, ja tilaa 

vaativan liikunnan ja liikuntavälineiden helppo saatavuus sekä 

yhteisvarastossa että ryhmätiloissa on tärkeää. Käytävien sijaan erilaiset 

aulatilat vastaavat parhaiten toiminnan toteuttamiseen. Tavoitteena on 

toimintakulttuuri, joka on mahdollisimman avoin ja lasta liikkumaan 

kannustava. Päiväkotirakennuksen tulee osaltaan tukea toiminta-

ajatuksen toteuttamista. 

- Liikuntapäiväkodin pihalle tarvitaan ulkopelikenttä ja erilaisia kiipeilytelineitä. 

Luonnossa valmiina olevat liikuntaa edistävät muodostelmat tulee 

mahdollisuuksien mukaan säilyttää.  

- Saattoliikenne; tontin sisäinen ajoneuvo-, jalankulku- ja pyöräliikenne ei saa 

olla risteävää, huoltoajoneuvoliikennettä ei saa ohjata leikkipihan ja ryhmien 

sisäänkäyntien lähelle, huoltoajoneuvoliikenne tulee erottaa leikkipihasta ja 

solujen sisäänkäynneistä aidalla 

 

 

Ruokapalvelu 

Palvelukeittiössä valmistetaan mm. energialisäkkeet, lämpimät kasvislisäkkeet ja 

aamupuuro. Pääosin ruoka toimitetaan valmiina valmistuskeittiöstä. 
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Ruokailu tapahtuu ruokasalissa 3-vuorossa ja alle 3-vuotiaden osalta osastoilla. 

Iltahoitoryhmän läsnä oleville lapsille tarjoillaan lisäksi päivällinen ja iltapala. 

Toimintapäivinä tarjottavat ateriat:  

 päiväkotiaamupala 

 päiväkotilounas/päivällinen 

 päiväkotivälipala/iltapala 

 

Muu käyttö 

- Ulkopuolisten käyttäjien toiminta esim. ruokailu- ja salitilassa mahdollistetaan 

rajaamalla rakennuksen tilankäyttöä eri lukitus- ja rakennejärjestelyillä 

erikseen sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. 

 

Tekniset tavoitteet  
Rakennuksen tekninen käyttöikätavoite on vähintään 50 vuotta. 

Sisäilmastovaatimukset 

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta tuli 
voimaan 1.1.2018 (RT RakMK-21752). Hankkeessa noudatetaan myös sisäilmaston, 
rakennustöiden ja pintamateriaalien osalta Sisäilmastoluokitusta 2018 -ohjetta (RT 
07-11299 Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset) 
Sisäilmaluokitus ei kuitenkaan kumoa viranomaissäännöksiä ja niistä julkaistuja 

tulkintoja. 

Sisäilmastoluokka on S2. Erityistiloissa tulee huomioida kuitenkin aina tilan 

käyttötarkoituksen asettamat erityisvaatimukset. Tilallisella ja rakenteellisella 

suunnittelulla tulee päästä valittuun sisäilmastoluokkaan S2 siten, ettei perustilojen 

osalle rakenneta koneellista jäähdytystä.  

Sisäilmastoluokan S2 laatutavoitteiden saavuttamiseksi yleisellä tasolla edellytetään 

P2- rakennustöitä ja ilmanvaihtojärjestelmää sekä M1 -luokkaisten 

rakennusmateriaalien ja komponenttien käyttöä. Asetettujen tavoitteiden 

saavuttaminen koskee sekä suunnittelua että toteutusta. 

 

Akustiset vaatimukset 

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä tuli voimaan 1.1.2018. 

Asetus koskee sekä uudis- että korjausrakentamista. Keväällä 2018 asetuksesta 

tehtyä ohjetta noudatetaan. Mm. rakennetyypeissä otettava huomioon uudet 

ääneneristävyyden mittaluvut ja puheenerotettavuudelle on annettu uudet kriteerit. 
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Rakennustekniset ja talotekniset tavoitteet 

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta tuli 
voimaan 1.1.2018 (RT RakMK-21749). Rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
huolehdittava rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. Laki 
velvoittaa myös suunnittelijoiden ja rakennusvaiheen vastuuhenkilöiden 
huolehtimisesta suunnittelussa ja toteutuksessa. 
 
Hanke toteutetaan ja Kuivaketju 10 -toimintamalliin pohjautuvan 
kosteudenhallintamallin mukaan. 

 

Suunnittelussa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Ellei 

hankekohtaisessa ohjeistuksessa toisin mainita, noudatetaan RYL2010 

laatuvaatimuksia, Eurokoodi -normistoa, RIL -ohjeita ja BY -ohjeita. 

Talotekniikan tavoitteet ja yleiset ohjeet ovat esitetty rakennusjärjestelmäkuvauksissa 

(LVIAS). Liitteet 6a ja 6b. 

Arkkitehtoniset tavoitteet  

Rakennuksen suunnittelussa huomioidaan rakennuksen käyttötarkoitus, sijainti, 

kaavamääräykset ja ympäristön asettamat ehdot sekä kustannustavoite. 

Rakennuksen tulee parantaa ympäristön laatua. 

 

2.3 Tilaohjelma ja viitesuunnitelma 

Tilaohjelma noudattaa tarveselvityksen tilaohjelmaa pienin tarkennuksin, liite 2. 

 

Tontin käytöstä on tehty alustava viitesuunnitelma, jolla haetaan myös kaavalle 

poikkeuslupa. Liite 3. Alustava tontinkäyttösuunnitelma / asema 1:500. 

 

 

2.4 Väistötilajärjestelyt 

Niitunniskantien päiväkoti tulee olemaan nykyisessä käytössä kunnes 

Tommilankadun päiväkoti valmistuu.  
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3 KUSTANNUSVAIKUTUKSET / RAHOITUSSUUNNITELMA 
 

3.1 Yleistä 
Tämän hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa toteutettavan 

Tommilankadun päiväkodin investointikustannuksista on laadittu tavoitehinta-

laskelma. 

Uudisrakennus rahoitetaan kaupungin oman investointiohjelman kautta ja tilat 

tulevat kaupungin omistukseen. 

 

3.2 Kustannusarvio uudisrakennukselle ja purkutöille 
Uudisrakennuksen hinta (alv 0 %) on laskettu Haahtelan kustannusarvio-

ohjelmalla.   

Tilaohjelmaan perustuva tavoitehintalaskelma on 6 032 000 € (alv 0 %). Tällöin 

bruttoneliöhinta on n. 3 439,00 € brm2 (1 535 hum2, 1 754 brm2, 6 965 m3). 

Hinnassa on huomioitu mm. 

- päiväkotirakennuksen uudisrakentaminen LVISA- töineen 
- louhintaan varautuminen 
- pihakatoksen rakentaminen 
- aidan rakentaminen 
- tukimuurin rakentamisen varaus 

- valmistuskeittiön laitteet (palvelukeittiö) 
- kaappisängyt ja liinavaatekaapit  
- väestösuojan (vss) tilat käyttötiloina henkilömitoituksella  
- hissi 
 

Arvio purkukustannuksista (vanha rakennus) 139 000 € (alv 0 %). 
Kokonaiskustannusarvio koko hankkeelle on 6 171 000 € (alv 0 %). 

 

Taiteellinen elementti:  

- uudisrakentamisen hinnasta n. 1 % (maksimissaan 60 000 euroa). Kaupunki 

osoittaa rahan Museokeskukselle erillisellä päätöksellä, joka hoitaa 

taideprojektia yhteistyössä tilaajan kanssa. Taiteellinen elementti toteutetaan 

joko rakentamisen aikana tai jälkikäteen. Taideprojektin työryhmä esittää 

hankkeelle teeman, jonka perusteella hanketta lähdetään kilpailuttamaan ja 

suunnittelemaan. 

Hyväksymällä hankesuunnitelman, toimiala sitoutuu sisäisiin 

vuokrakustannuksiin. 
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3.3 Käyttäjän hankinnat  
Käyttäjän hankintoja ovat mm. irtokalusteet, varusteet, laitteet ja koneet. Muita 
hankintoja ovat em. lisäksi verhot, matot, kertavarustus uudelle päiväkodille mm. 
pelit, lelut, ulkoleikkivarusteet, paperit ja kynät jne. Investointibudjettiin vuodelle 
2020 tulee varata käyttäjän hankintoihin 195 000 €. 
  

3.4 Infrarakentamisen kustannukset (varaus) 
Jos saattoliikennettä varten Ruohonpäätielle kadun reunaan tehdään esim. 

kiveystä (ks. viitesuunnitelma), tulee tälle työlle varata erillinen investointiraha.  

Saattoliikennettä varten saataisiin kadunvarsipysäköinnillä n. 6 autopaikkaa lisää. 

 

3.5 Sisäisen vuokran laskelma 
 

Tommilankadun päiväkoti 

 

Niitunniskantien päiväkoti 2018 

Päiväkoti  10.023,89 €/kk (10,36 € / m2) 

Keittiö 1087,33 € / kk (15,53 €/ m2) 

 

3.6 Henkilöstökustannukset 
Uudisrakennus ei tuota päiväkotiin lisäryhmiä tai – paikkoja nykyiseen verrattuna. 

Henkilöstöbudjettiin ei ole näin ollen tulossa lisäystä. Vuoden 2019 palkkatason 

mukaan budjettivaraus on 1 052 588 €. 
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4 HANKKEEN TAVOITEAIKATAULU 
 

4.1 Tavoiteaikataulu 
Turun kaupunki, tilapalvelukeskus, kiinteistön omistaja on tilannut hankesuunnitelman 

kaupunkiympäristötoimialan, kaupunkirakentaminen, toimitilojen 

rakennuttamisyksiköltä. Hankkeen toteuttaminen edellyttää hankesuunnitelman 

hyväksynnän kasvatus- ja opetuslautakunnalta, kaupunginhallitukselta ja 

kaupunginvaltuustolta.  

Tarveselvityksessä esitetty hankkeen valmistumistavoite vuodelle 2019 ei ole enää 

aikataulun puitteissa mahdollista. Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen syksyllä 

2018 on tavoitteena kilpailuttaa kohteen suunnittelijat ja aloittaa suunnittelu.  

Uudisrakennuksen toteutusta ja valmistumista työryhmä esittää vuosille 2019 – 2020. 

Keväällä 2019 Raunistulan koulun Kastun yksikön (1.8.2018 alkaen Yli-Maarian 

koulu) siirtyessä Yli-Maarian uuteen kouluun, rakennuksen purkutyöt on mahdollista 

aloittaa edellyttäen purkuluvan saamista. Päiväkodin rakentaminen on mahdollista 

aloittaa syksyn 2019 aikana. Päiväkoti pihatöineen valmistuu vuoden 2020 lopussa ja 

se käyttöönotetaan vuoden 2021 alussa. Suunnitteluun ja rakentamiseen on 

varattava riittävästi aikaa. Niitunniskantien päiväkoti toimii hankkeen valmistumiseen 

saakka väistötilana. 
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HANKESUUNNITELMAN LIITTEET 
 

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä 

Liite 2  Tilaohjelma 

Liite 3 Viitesuunnitelma / Alustava tontinkäyttösuunnitelma 31.8.2018 

Liite 4 Selvitys pohjaolosuhteista ja perustamistapaohje / SM Maanpää Oy 

Liite 5 Puiden kartoitus 

Liite 6  Rakennusosat ja tekniset järjestelmät (LVIA ja Sähkö)    

 

 

Oheismateriaali:  Tarveselvitys liitteineen 

Kaava ja kaavamääräykset 
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 Suunnittelutyöryhmä   Liite 1  

  

 Konsernihallinto 

Tilapalvelukeskus 

Kaisa Simula, hankepäällikkö  

Sivistystoimiala 

Varhaiskasvatus 

Maija-Liisa Rantanen 

Kirsti Yrttiaho 

Jarna Peltonen 

Osmo Koskinen 

Taina Willman-Lynderup 

 Sari Salmio-Nurminen 

Strateginen hankinta 

 Suvi Haukioja 

Kaupunkiympäristötoimiala, kaupunkirakentaminen 

Toimitilojen rakennuttaminen 

Mari Virtanen 

Heikki Aalto 

Marko Viholainen 

Jorma Laakso 

Mika Virta (tilapalvelukeskus) 

 

Selvityksen yhteydessä kuultuja asiantuntijoita: 

Kaupunkiympäristötoimiala, Kaupunkisuunnittelu  

Kaavoitus 

Anna-Leena Jokitalo 

Liikennesuunnittelu 

Harry Jaakkola 

 



Tommilankadun päiväkoti, uudisrakennus Liite 2.

Tilaohjelma
31.8.2018 MaV

Laajuus ryhmiä lapsia yht. hlök. yht. hy-m2 hu-m2 e= 0.7 tontti ap leikkialue Huomiot

A Tarveselvitys 7 152 29 181 1 057 1 747 3928,4 5 612 n.20

B Hankesuunnitelma ryhmät lapsia lapsia yht. hlök. n. 20 3040

Päiväkodin hoitopaikat ja hlökunta

yli 3 vuotiaat 4 24 96 12

vuoropäiväkoti/iltahoitoryhmä 1 28 28 4

erityislapset/sisarusryhmä 1 16 16 4

alle 3-vuotiaat 1 12 12 3

Yhteensä 7 152 23 175

Muu henkilökunta

ruokapalv., puhtauspalv., muut 6 6

Kaikki yhteensä 181

saattoliikenne/ap tontilla 10

hlökunta/ap tontilla 10

saattoliikenne kadun varressa 6-8 Erillinen määräraha, jos tehdään esim. reunakiven ja tontin rajaan kiveystä.

vss/sos.tilat+ varastot (hlömitoitus) 131,25 Vss:n mitoitus tehty  hlömitoituksen mukaan. 

Tilanro Tilaohjelma L/dm3 lapsimäärä hlök. yht. hym2 Huomiot

01 Ryhmä 1 ja 2 24+24 48 6 54 hy-m2 kpl yht.

Kuraeteinen 20 1 20 Yhteinen, kuivatuskaapit ja/tai kuivaushuone

Naulakkotila (eteinen) 45 1 45 Yhteinen 

LE-WC 5 1 5 Inva-wc

Aikuisen wc- ja vaatteiden vaihtotilat 5 1 5

Pesuhuone 20 1 20 mm. wc-istuimet;48/15=3,2> 4 kpl ym. 

Lepo- ja leikkitila 70 1 70 Sängyt 2*17=34 kpl + liinavaatekaapit 2 kpl neljälle lapselle, alaosa avohylly

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

völinevarasto 5 1 5 Kaappeja saman verran ja/tai varasto hyllyillä, ripustuskoukkuja

siivouskomero 4 1 4

264

02 Ryhmä 3 ja 4 24+24 48 6 54 hy-m2 kpl yht. Huomiot

Kuraeteinen 20 1 20 Yhteinen, kuivatuskaapit ja/tai kuivaushuone

Naulakkotila (eteinen) 45 1 45 Yhteinen

WC 5 1 5 Inva-wc

Aikuisen wc- ja vaatteiden vaihtotilat 5 1 5

Pesuhuone 20 1 20 mm. wc-istuimet;48/15=3,2> 4 kpl ym. 

Lepo- ja leikkitila 70 1 70 Sängyt 2*17=34 kpl + liinavaatekaapit 2 kpl neljälle lapselle, alaosa avohylly

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

völinevarasto 5 1 5 Kaappeja saman verran ja/tai varasto hyllyillä

siivouskomero 4 1 4

264

03 Ryhmä 5, 6 ja 7 28+16+12 56 11 67 hy-m2 kpl yht. Huomiot (iltahoitoryhmä, erityislasten ryhmä ja alle 3-vuotiaat)

Kuraeteinen 30 1 30 Yhteinen, kuivatuskaapit ja/tai kuivaushuone

Sisäänkäynnissä huomioitava erityisesti vuorohoidon tarpeet ks. Erill. Eteinen

Naulakkotila (eteinen) 40 1 40 Yhteinen

WC 5 1 5 Inva-wc

Aikuisen wc- ja vaatteiden vaihtotilat 5 1 5

Pesuhuone 15 1 15 mm. wc-istuimet;48/15=3,2> 4 kpl ym. 

Lepo- ja leikkitila 70 1 70 Sängyt 2*17=34 kpl + liinavaatekaapit 2 kpl neljälle lapselle, alaosa avohylly

Leikki- ja lepohuone 35 1 35

Kotihuone 35 3 105

Pienryhmähuone 10 3 30

völinevarasto 5 1 5 Kaappeja saman verran ja/tai varasto hyllyillä, ripustuskoukkuja

Keittiösyvennys 10 1 10

Vuorohoidon eteinen 20 1 20

vuorohoidon wc ja suihku 6 1 6

välinevarasto 5 1 5 Vuorohoidolle myös 1 huone, sijoitus lähelle eteistä ja naulakkoa

siivouskomero 4 1 4

385

04 Yhteiset tilat hy-m2 kpl yht. Huomiot

Monitoimisali max. 60 100 1 100

Ruokailutila/askartelu ym. max. 56 55 1 55 Ruokailu 3-vuorossa, pienet omissa yksiköissä

Pienet syö omissa tiloissa, vuororyhmä ruokailutilassa ja oma keittiö apuna

Palvelukeittiö 1 70 1 70 Uuni, pata, astianpesutila (kupukone, esipesu, rata ja tasot, korivaunut), tarjotinlinjasto, työpiste

wc 2 1 2

sk 5 1 5

kylmiö 5 2 10 2 kpl

Pakastin - - - Kaappi

242 Lastaussilta tmv., ovipuhelinjärjestelmä



05 Hallinto- ja sosiaalitilat hy-m2 kpl yht. Huomiot

wc-/pesuhuone/N 15 11,5 1 11,5 > 70/30 suhde, 1 suihku (50 henk.)  sijoitus esim. vss-tilaan

wc-/pesuhuone/M 15 11,5 1 11,5

wc-tilat 30 2 2 4

taukotila 30 43,5 1 43,5 Keittiökalusteet

päiväkodin johtajan huone 16 1 16 Varapoistuminen neuvottelutilaan

tstotila/neuvottelutila 1 10 1 10 6:lle henkilölle, työpiste

Neuvottelutila 2 16 1 16

112,5

06 Tekniset tilat, varasto- ja huoltotilat hy-m2 kpl yht. Huomiot

Tekniset tilat (ei hym2) Tekniset tilat sijoitetaan ja mitoitetaan suunnitteluratkaisujen tarpeen ja vaatimusten mukaisesti.

LJH 15 1 15

IV-konehuone 1 68 1 68

Iv-konehuone 2 0 1 0 Varaus riippuen ratkaisusta

SPK 10 1 10

Tele 6 1 6

Jakava  liikenne ( ei hym2) 135 1 135 Arvioitu ja laskettu Haahtela-kustannuslaskelmasta saatu arvo

porrashuone Suunnitteluratkaisusta riippuen, myös ulkoportaat ja poistumistieportaat huomioitava

hissi 1 Keskeisellä paikalla

tk 12 1 Pääsisäänkäynti, iltakäyttö, liikennetilaa

Varastot

Kiinteistöhuoltovarasto 10 1 10 Allas(syvä), voimavirtapistoke, hyllyt

siivouskeskus 12 1 12 >16 Lattianhoitokone + latauspiste, pesuallas, hiekanerotuskaivo, pesukone, rst-taso, muut varusteet

vaatehuolto 10 1 10 Teollisuuspesukone; liinavaatteiden pesu

keskusvarasto 12 1 12 Päiväkodin tavararoille oma varasto, jaettavissa esim. eri kerroksin oma

wc-paperivarasto 5 1 5 Wc-papereille oltava oma tila, ei samassa tilassa pesuaineiden ym. kanssa.

283

07 vss (väestösuoja) 131 1 - - ei lasketa hyötyneliöihin

sijoitetaan sos.tiloja, varastotiloja ym.

Yhteensä hyötyneliöt (hy-m2) 1316,5

Yhteensä huoneistoala(m2) 1550,5 Ilman käytäviä, portaita, tuulikaappeja ja hissiä

Pihaleikkivälinevarasto 20 1 20 Kylmä varasto

Vaunuvarasto 20 1 20 puolilämmin varasto

Kaikki tilat yhteensä (arvio brm2) 1754 Lämpimät tilat

07 Piha-alue (tontti xx m2) lapset hlök. m2 Huomiot

Pienten piha 35 700 Laskennallinen tavoitearvo

Isojen piha 117 2340 Laskennallinen tavoitearvo

Koko leikkipiha-alue yhteensä 152 3040

Henkilökunta n. 10 ap

Saattoliikenne n. 10 ap (sis. LE-ap) Riippuu suunnitteluratkaisusta

Pyöräpaikat n. 50 kpl

Huoltoliikenne

Jäteastiat 1 Syväkeräyssäiliöt tmv. Toiminnan tarvitseman määrän mukaan.

Keittiön rullakoille lukollinen umpinainen varastotila läheltä keittiön sisäänkäyntiä 1 2-3 rullakko

Sadekatos/aurinkosuoja Laskettu 100 m2 tavoitehinta-kustannusarvioon, rakennuksen yhteydessä ja/tai piha-alueella

08 Riskiarviointi Huomiot

Tontin länsireuna; jyrkkä rinne ja oja alhaalla

Saattoliikenne ja viereiset kadut
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Turun kaupunki   31.07.2018 
Katu- ja viheraluerekisteri    
    
KASVILLISUUSTULOSTE   1 (2) 

 
 
Sijanti Kasvinumero Kasviryhmä Kasvilaji Lukumäärä Pinta-ala m2 Pituus m Kunto 
853 #Turun ammatti-
instituutti Tommilankatu 24 
1 

1 6  Lehtipuu 06185  Sorbus intermedia 
(ruotsinpihlaja) 

1 0 0.0 Hyvä 

853 #Turun ammatti-
instituutti Tommilankatu 24 
1 

2 1  Havupensas 01017  Pinus mugo ssp. 
mugo (vuorimänty) 

1 0 0.0 Hyvä 

853 #Turun ammatti-
instituutti Tommilankatu 24 
1 

3 6  Lehtipuu 06178  Sorbus aucuparia 
(kotipihlaja) 

1 0 0.0 Hyvä 

853 #Turun ammatti-
instituutti Tommilankatu 24 
1 

4 6  Lehtipuu 06178  Sorbus aucuparia 
(kotipihlaja) 

1 0 0.0 Hyvä 

853 #Turun ammatti-
instituutti Tommilankatu 24 
1 

5 6  Lehtipuu 06178  Sorbus aucuparia 
(kotipihlaja) 

1 0 0.0 Hyvä 

853 #Turun ammatti-
instituutti Tommilankatu 24 
1 

6 6  Lehtipuu 06178  Sorbus aucuparia 
(kotipihlaja) 

1 0 0.0 Kohtalainen 

853 #Turun ammatti-
instituutti Tommilankatu 24 
1 

7 6  Lehtipuu 06178  Sorbus aucuparia 
(kotipihlaja) 

1 0 0.0 Kohtalainen 

853 #Turun ammatti-
instituutti Tommilankatu 24 
1 

9 6  Lehtipuu 06178  Sorbus aucuparia 
(kotipihlaja) 

1 0 0.0 Huono 

853 #Turun ammatti-
instituutti Tommilankatu 24 
1 

10 6  Lehtipuu 06178  Sorbus aucuparia 
(kotipihlaja) 

1 0 0.0 Kohtalainen 

853 #Turun ammatti-
instituutti Tommilankatu 24 
1 

11 6  Lehtipuu 06178  Sorbus aucuparia 
(kotipihlaja) 

1 0 0.0 Hyvä 

853 #Turun ammatti-
instituutti Tommilankatu 24 
1 

12 6  Lehtipuu 06178  Sorbus aucuparia 
(kotipihlaja) 

1 0 0.0 Hyvä 



Turun kaupunki   31.07.2018 
Katu- ja viheraluerekisteri    
    
KASVILLISUUSTULOSTE   2 (2) 

 
Sijanti Kasvinumero Kasviryhmä Kasvilaji Lukumäärä Pinta-ala m2 Pituus m Kunto 
853 #Turun ammatti-
instituutti Tommilankatu 24 
1 

13 6  Lehtipuu 06178  Sorbus aucuparia 
(kotipihlaja) 

1 0 0.0 Huono 

853 #Turun ammatti-
instituutti Tommilankatu 24 
1 

14 6  Lehtipuu 06013  Aesculus 
hippocastanum 
(hevoskastanja) 

1 0 0.0 Kohtalainen 

853 #Turun ammatti-
instituutti Tommilankatu 24 
1 

17 6  Lehtipuu 06032  Betula pendula 
(rauduskoivu) 

1 0 0.0 Hyvä 

853 #Turun ammatti-
instituutti Tommilankatu 24 
1 

18 6  Lehtipuu 06032  Betula pendula 
(rauduskoivu) 

1 0 0.0 Hyvä 
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Turun kaupunki, Kaupunkirakentaminen 
Linnankatu 90E, 20100 TURKU 

 

 
 

  

NIITUNNISKANTIEN PÄIVÄKOTI  
(Tommilankadun päiväkoti) 

 

UUDISRAKENNUS 
 

JÄRJESTELMÄKUVAUS 
 

 

SÄHKÖ- JA TELEJÄRJESTELMÄT 
 
 



 SÄHKÖ- JA TELEJÄRJESTELMÄT, LIITE 6A 
 24.08.2018 

                                                                                                      Turun kaupunki, Kaupunkirakentaminen / JJL   

 Sivu 2/9 

 

 
Turun kaupunki, Kaupunkirakentaminen 
Linnakatu 90E, 20100 TURKU 

 
A0 YLEISET TIEDOT KOHTEESTA 

Suunnittelu ja toteutus tehdään standardin SFS 6000 pienjännitesäh-
köasennukset ja sähköturvallisuus määräysten mukaisesti sekä viran-
omaisten määräysten mukaisesti. 
 
Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan normaalia hyvää suunnit-
telua tavoitteena toiminnallinen kokonaisuus sekä järjestelmien ja lait-
teiden määrittelyssä kiinnitetään huomiota pitkäikäisyyteen, huoltotek-
nisiin asioihin ja energiataloudellisuuteen. 
 
Vahva- ja heikkovirtakaapeleina käytetään halogeenittomia ja vähäisen 
savun muodostuksen mukaisia kaapelityyppejä. Edellä mainitut vaati-
mukset koskevat myös uppoasennuksessa käytettäviä muoviputkia.  

 
B3 LIITYNNÄT ULKOPUOLISIIN VERKOSTOIHIN 

B32 SÄHKÖLIITTYMÄ 

Rakennus liitetään Turku Energian 230/400V pienjänniteverkkoon. 
 

B33 TELELIITTYMÄ 

Rakennus liitetään Elisa Oyj:n valokuituverkkoon. 
Rakennuksen liittämiseksi Turun kaupungin valokuituverkkoon tehdään 
putkitusvaraus (vihreä muoviputki JM110 TEL-A) tontin rajalle. 
 

H06 HUOLTOKIRJA 

Kiinteistönhoitoa varten laaditaan A3 – kokoiset sähkötekniset paikan-
nuspiirustukset, mm. viranomaisten vaatimat piirustukset, sähkölaitteet 
(sähköjärjestelmälaitteet, telejärjestelmälaitteet, turvajärjestelmälaitteet, 
rakennusautomaatiojärjestelmälaitteet), valaistusalueet, sähkön- jakelu 
vaikutusalueet. Huoltokirja laaditaan kaupungin huoltokirjan laadintaoh-
jeistusten mukaan. 

 

H1 ASENNUSREITIT 

H100 YLEISTIEDOT 
 

Pääkaapelireiteillä käytetään tehdasvalmisteisia johtotietä. 
Kaapelin asentaminen suoraan betoniin on kielletty. 
Osastoivien rakenteiden läpimenoaukot eristetään paloa vastaan tyyp-
pihyväksytetyllä palosuojamassalla. Massatut kohdat varustetaan teki-
jän kilvin. 
Lisäksi osastoivien rakenteiden läpimenoaukkoihin asennetaan läpi-
menovaraukset (esim. Würth Oy: Sealfire Cable Transit-järjestelmä). 
Putketonta asennustapaa ei käytetä (avattavien alakattoalueiden joh-
dot, joita ei ole asennettu kaapelihyllyille, asennetaan myös putkiin). 
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Putkina käytetään halogeenivapaita asennusputkia. 
Alakatollisissa tiloissa on putket kiinnitettävä rakenteisiin, putkia ei saa 
kiinnittää/kannakoida alakaton ripustusrakenteisiin. 
 
 

H101 KAAPELIHYLLYJÄRJESTELMÄT 
 

Kaapelihyllyt rakennetaan siten, että asennusten valmistuttua on kaa-
peleiden lisääminen ja poistaminen mahdollisimman vaivatonta. 
Kaapelihyllyreittien suunnittelussa on huomioitava 30 % varatila. 
Kaapelihyllyjen kannattimina käytetään joko seinä- tai porttikannattimia. 
Kaapelihyllyjen keskikannattimia ei hyväksytä. 
Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmille asennetaan omat kaapelihyllyreitit. 
Turvajärjestelmien kaapelihyllyt asennetaan kaikkien ylimmäksi (hyllyt 
on asennettava myös LVI-tekniikan yläpuolelle). 
Sähkö- ja telejärjestelmien kaapelit voidaan asentaa samalle hyllylle, 
jos hyllyssä käytetään sähkö- ja telejärjestelmien kaapeleiden välissä 
välilevyä/seinää. 
 

H102 JOHTOKANAVAJÄRJESTELMÄT 
 

Tilat varustetaan tarvittaessa johtokanavin. Johtokanavina käytetään 
valkoiseksi maalattuja alumiinisia asennuskouruja. Vaakakouruissa on 
oltava omat eriliset osat sähkö- ja telejärjestelmän kaapeleille. 

 

 
H106 LÄPIVIENNIT 
 

Kaikki kaapeliläpiviennit suljetaan palo- ja ääniteknisesti lävistetyn ra-
kenteen ominaisuuksia vastaaviksi. 
Tiivistysjärjestelmän tulee sallia jälkiasennettavien kaapeleiden helppo 
ja läpiviennin kannalta luotettava asennus. 
Vesi- ja kosteuseristysten läpivientinä käytetään laipallista ruostumat-
tomasta teräksestä tehdyllä laipallisella putkihylsyllä. Laippa liitetään 
kosteus- tai vedeneristykseen. 
Väliseinein lävistyksien äänieristykseen liittyvät asiat huomioitava 
suunnittelussa sekä toteutuksessa. 
Osastoivien rakenteiden läpimenoaukot eristetään paloa vastaan tyyp-
pihyväksytyllä palosuojamassalla. Massatut kohdat varustetaan tekijän 
kilvin. 
Lisäksi osastoivien rakenteiden läpimenoaukkoihin asennetaan läpi-
menovaraukset (esim. Würth Oy: Sealfire Cable Transit-järjestelmä). 
Maan alle jäävien sokkeleiden sähkö- ja telejärjestelmän läpivienteinä 
käytetään ROXTEC Oy:n valmistamia vesitiiviitä läpivientejä. 
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H2 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT 

H202 0,4 KV-JAKELUJÄRJESTELMÄT 

Sähkönjakelu suunnitellaan jakelualueittain pääkeskuksen ja ryhmä-
keskusten kautta. Rakennuksen sähkönjakelu suunnitellaan / toteute-
taan kokonaisuudessaan TN-S-järjestelmän (5-johdinjärjestelmä) mu-
kaisesti. Suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava, että vino-
kuormitus jää mahdollisimman vähäiseksi. 

 
H203 SÄHKÖNMITTAUSJÄRJESTELMÄ 

Sähköenergian kulutus mitataan päämittauksena keittiö ja rakennus 
erikseen. Energiamittareina on Turku Energian kaukoluettavia ener-
giamittareita. Turku Energian keruulaitteen kautta mitataan kaikki ener-
giat (lämpö, vesi ja sähkö). Rakennusautomatiikkajärjestelmään toteu-
tetaan vesimittauksen vuotovahti. 
Rakennus varustetaan energiankäytön mittauksilla siten, että raken-
nuksen eri energiamuotojen käyttö voidaan helposti selvittää (D3 ra-
kennusten energiatehokkuus). 
Rakennuksessa mitataan kiinteistön aurinkosähkön, valaistuksen sekä 
LVI-laitteiden tuottama/käyttämä sähköenergia. 

 
H204 VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ 

Rakennuksen ulkoseinään asennetaan kojevastake siirrettävän vara-
voimakoneen liittämiseksi rakennukseen. 

 

H205 UPS-JÄRJESTELMÄ 

Videovalvontajärjestelmää varten hankitaan videovalvontajärjestelmän 
ristikytkentätelineisiin UPS-laitteistot. 

 
H206 AURINKOJÄRJESTELMÄ 

Kiinteistöön asennetaan tarvittaessa aurinkosähköjärjestelmä. Aurinko-
paneeleiden sijoittaminen rakennukseen on huomioitava kun-
ta/kaupunkikohtaiset lupa-asiat. Järjestelmän mitoitus suoritetaan 
energialaskelmien perusteella. 
 
Kiinteistöön hankittavan aurinkosähköjärjestelmän sähkön tuotto sekä 
kiinteistön kuluttama aurinkosähköenergian kulutus sekä aurinkosäh-
köenergian siirto paikallisen jakeluverkkoyhtiön verkkoon mitataan. 

 
H4 SÄHKÖNLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT 

H401 PISTORASIAT 

Siivouspistorasioita asennetaan noin 10 metrin välein. Siivousryhmät 
toteutetaan erillisenä huone- ja käytäväkohtaisesti. 
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Kaikki muut pistorasiat selvitetään suunnitteluaikana käyttäjän kanssa 
neuvotteluissa. 
Ulkopistorasioita sijoitetaan osastojen sisäänkäynteihin sekä ulko-ovien 
läheisyyteen. Ulkopistorasioita ohjataan kiinteistöautomaatiojärjestel-
män kautta lisäaika kytkimillä. 
 

H405 AUTOLÄMMITYPISTORASIAKOTELOT 

Piha-alue varustetaan kahdella tai kolmella metallikuorisella autolämmi-
tyspistorasiapylväällä, joissa on 1kpl 16A voimapistorasia sekä 1kpl 
16A maadoitettu pistorasia. Pistorasiakoteloita käytetään esim. seson-
kivalaistukseen (kuten jouluvalot) sekä pihatapahtumien sähköistyk-
seen 
 

H5 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT 

H501 YLEISVALAISTUSJÄRJESTELMÄT 

Valaistus toteutetaan noudattaen voimassa olevien EN-standardien 
(EN-12464) asettamia vaatimuksia laadun ja valaistusvoimakkuuden 
suhteen eri tiloissa käytön asettamat erityisvaatimukset huomioiden. 
Valaistuksen laadun ja energiasäästötavoitteiden saavuttamiseksi va-
laisimina käytetään pääsääntöisesti LED-valaisimia. 
Lamput ovat värisävyltään 4000K tai 840 ja värintoistoindeksin tulee ol-
la vähintään 80 (luokka 1b). Hehkulamppuvalaisimia ei voi käyttää. 
Ryhmä-, kokoontumis-, työ- ja toimistotilojen yleis- ja erityisvalaistusta 
ohjataan ovipielen valaistuskytkimillä sekä huoneisiin sijoitetuilla lii-
ke/läsnäolotunnistimilla.  
Käytävien valaistuksen ohjaus toteutetaan liiketunnistimil-
la/painonapeilla. Käytävän valaistus ryhmitetään kolmeen ohjauspiiriin. 
Pesu- pukuhuoneita, varastoja, wc-tiloja, jne. ohjataan liiketunnistimilla 
(valaisimiin integroituja liiketunnistimia ei hyväksytä). 
Ryhmä-, työ ja toimistotiloissa sekä käytävän jatkeena olevien aulatilo-
jen valaistustaso on 500 lx. Käytävillä 300 lx sekä pesu- ja pukutiloissa 
200 lx. 

 
H503 ALUEVALAISTUSJÄRJESTELMÄ 

Pihavalaistus toteutetaan koko pihan osalta. Pihavalaistus toteutetaan 
seinävalaisimilla sekä valopylväillä. Valopylväinä käytetään pylväisiin 
asennettavia valonheittimiä. Käyntiovet sekä sisäänkäyntikatokset va-
laistaan. Valaistustaso 40 lx työaikana, yöllä valaistustaso pudotetaan 
20 lx:iin.  
Valaistuksen ohjaus toteutetaan valaistus anturilla ja aikaohjelmalla, jo-
ka liitetään kiinteistöautomaatiojärjestelmään. 
Valaisimina käytetään ilkivallan kestäviä, vandaaliluokiteltuja valai-
simia. Toteutuksessa on otettava huomioon, ettei valaistus aiheuta kiu-
sahäikäisyä ympäröiville rakennuksille ja ympäristölle. 
Piha/aluevalaistuksessa on huomioitava myös videovalvontajärjestel-
män valvontakameroiden sijainnit/valvonta-alueet (tontilla). 
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H504 TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄ 

Turva- ja merkkivalaistus toteutetaan koko rakennuksessa voimassa 
olevien standardien mukaisesti. Merkki- ja turvavalaisimine käytetään 
hyväksyttyjä LED-valaisimia. 
Eri huoneet varustetaan myös turvavalaisimin. 

 
H6 SÄHKÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEET 

H602 SULANAPITOJÄRJESTELMÄT 

Räystäskourut ja syöksytorvet varustetaan itsesäätyvillä kaapeleilla 
tehdyillä sulatusjärjestelmillä. Kattokaivot ja tarvittavat pihakaivot varus-
tetaan itsesäätyvilla kaapeleilla.  

 
H603 ERILLISET SÄHKÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 

Siivouskomerot/keskukset varustetaan sähköisellä ”rättipatterilla” 
 
H7 MUUT JÄRJESTELMÄT 

 
J SÄHKÖTEKNISET TIETOJÄRJESTELMÄT 

J1 PUHELINJÄRJESTELMÄ  

Puhelinjärjestelmä toteutetaan UTP-verkkona yhdessä ATK-verkon 
kanssa. Kerrosjakamoiden paikat toteutetaan kaapeloinnin kannalta 
edullisiin paikkoihin. Kaapelointi toteutetaan CAT 6a-luokkaan. Jaka-
moista syötetään kaikki ATK- ja puhelinpisteet UTP-kaapelointina. 
 

J103 OVIKUVAPUHELINJÄRJESTELMÄ  

Osastojen ulko-ovet varustetaan kuvallisilla ovikuvapuhelimilla. Vas-
tauskojeet asennetaan rakennuksessa eri sisätiloihin, selviävät suunnit-
teluaikana. 
 

J201 ANTENNIJÄRJESTELMÄ 

Rakennukseen asennetaan antennijärjestelmä, joka täyttää SFS – En – 
standardien, viestintäviraston, telehallituksen ja Digita Oy:n asettamat 
vaatimukset / suositukset digitaali TV:n vastaanottoon.  
Verkosto rakennetaan tähti 800 verkoksi. 
Viestintäviraston määräys 21E / 2007 M sisältää tarkemmat säännök-
set yhteisantennijärjestelmän teknisistä vaatimuksista, kuten siirron 
laadusta, häiriönpäästöstä, mittauksista ja dokumentaatiosta. 
Antennijärjestelmän kautta jaetaan maanpäälliset televisiokanavat an-
tennipistorasioille. 
Rakennuksen katolle asennetaan antennimasto. 
Eri huonetiloihin ja neuvotteluhuoneisiin asennetaan antennipistorasia. 
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J202 ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ 

Rakennukseen asennetaan yleinen äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä 
joka toimii samalla äänievakuointijärjestelmänä. 
Äänentoiston suunnittelussa ja hankinnassa on otettava huomioon ny-
kyiset määräykset (EN 60849). Lisäksi hätätilanteissa käytettävän ää-
nentoistojärjestelmän on täytettävä standardin SFS – EN 60849 vaati-
mukset. 

 
 
J203 AV-JÄRJESTELMÄ  

AV-laitteistojen kaapeloinnit toteutetaan eri tiloihin, selviää tarkemmin 
suunnittelun aikana. 
Tarvittaessa eri tiloja varustetaan omilla paikallisilla äänentoisto- ja esi-
tystekniikkajärjestelmillä. Järjestelmän tulee olla saleissa tapahtuvaa 
musiikin, puheen ja kuvan toistoon tarkoitettuja järjestelmiä. 

 
J204 KUULOVAMMAISTEN INDUKTISILMUKKAJÄRJESTELMÄ 

Järjestelmä asennetaan niihin tiloihin missä puheen ääntä vahviste-
taan, tilat selviävät suunnittelussa. Järjestelmä liitetään tilan esitystek-
niikka/AV-järjestelmään. 
Lisäksi tarvittaviin huoneisiin asennetaan paikallinen (esim. pöytään 
asennettava) heikkokuuloisten silmukkamatto. 

 
J3 MERKINANTOJÄRJESTELMÄT  

J304 VARATTUVALOJÄRJESTELMÄ  

Toteutetaan neuvottelutiloihin sekä työtiloihin. 
 
J305 AJANNÄYTTÖJÄRJESTELMÄ  

Sivukellot asennetaan tarvittaviin tiloihin. 
  
J308 AVUNPYYNTÖJÄRJESTELMÄ  

Inva-WC:t varustetaan paikallisella hälytysjärjestelmällä. Hälytyksen 
vetonarut asennetaan kattoon sekä lattianrajaan. Hälytyskoje summe-
rilla sekä merkkilampulla varustettuna asennetaan tilan oven yläpuolel-
le. Hälytyksen kuittauspainike asennetaan tilan oven saranan puolelle. 

 
J4 TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT  

J401 SÄHKÖLUKITUS- JA KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ  

Rakennuksen käyntiulko-oville asennetaan kulunvalvontajärjestelmä 
(Flexim) moottorilukkoineen (telki-, pitkäsalpa- ja karmitieto). Ulkokuo-
ressa muut ovet varustetaan ovimagneetein (telki-, pitkäsalpa- ja karmi-
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tieto sekä oviporaukset ja ylivientisuojat), joiden kaapelointi toteutetaan 
siten, että se mahdollistaa myöhemmin kulunvalvonnan toteuttamisen.  

 
J402 TYÖNAJANSEURANTAJÄRJESTELMÄ  

Rakennuksen henkilökunnan pääovelle asennetaan työnajanseuranta-
järjestelmä (Flexim).  

 
J403 RIKOSILMOITINJÄRJESTELMÄ  

Rikosilmoitusjärjestelmä toteutetaan koko rakennukseen ottaen huomi-
oon rakenteelliset seikat. Järjestelmän tulee olla yhteensopiva ja integ-
roidaan Flexim- kulunvalvontajärjestelmän kanssa (HHL). Hälytykset 
viedään vartiointiliikkeen valvomoon yhteisen kiinteistön hälytyksensiir-
toliittymän avulla.  

 

J405 VIDEOVALVONTAJÄRJESTELMÄ  

Rakennus varustetaan videovalvontajärjestelmällä. Järjestelmän toteu-
tuksessa on otettava huomioon standardin SFS-EN 50132-1 ja -7 vaa-
timukset sekä kameravalvontaan liittyvä lainsäädäntö.  
Videovalvontajärjestelmällä valvotaan seuraavat tilat: Ulkoalueet sekä 
rakennuksen seinustat. 

 
J407 PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ  

Rakennukseen toteutetaan koko kiinteistön kattava viranomaismää-
räyksien ja ohjeiden mukainen automaattinen, osoitteellinen paloilmoi-
tinjärjestelmä varustettuna palokelloilla. 
Tarvittaessa paloalueiden rajoilla olevat käytäväovet pidetään auki pa-
loilmoitinkeskuksen ohjaamilla aukipitolaitteilla. 

 
J409 PALOSUOJELULAITTEIDEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ  

Savunpoistoluukkuihin tai/ja savunpoistopuhaltimiin liittyvät asiat toteu-
tetaan tarvittaessa. 
 

J5 TIETOVERKKOJÄRJESTELMÄT  

J501 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄ  

Rakennuksen ATK-järjestelmä toteutetaan koko rakennukseen. Verkko 

toteutetaan CAT6a-luokan UTP yleiskaapelointina sekä valokuituliitty-

mä kytketään kerrosjakamoon. Verkko rakennetaan yhteisenä puhelin-

verkon kanssa. Jokainen pistorasia varustetaan kahden tulpan liitäntä-

mahdollisuudella pölysuojin. 

Pistorasioiden määrät selviävät suunnittelun aikana. 
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Lisäksi yleisiin tiloihin ja käytäville asennetaan kaksiosaisia pintarasioi-

ta alakaton yläpuolelle WLAN-tukiasemia sekä INFO-TV:tä varten. 

WLAN-verkon tulee kattaa kaikki rakennuksen huoneet. 

 
J7 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT  

J701 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ  

LVIS- ja muiden järjestelmien säätö, ohjaus ja valvonta toteutetaan ha-

jautetulla, vapaasti ohjelmoitavalla rakennusautomaatiojärjestelmällä.  
 

 
 
Turun kaupunki, Kaupunkirakentaminen 
 
 
 
Jorma Laakso 
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Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Kaupunkirakentaminen, Toimitilojen raken-

nuttaminen 

Linnankatu 90 E 

20100 Turku 

 

Hanke: 

Niitunniskantien päiväkoti (Tommilankadun päiväkoti) 

 

 

LVIA-JÄRJESTELMÄT 

 

 

1. RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE 

 

Niitunniskantien päiväkoti (Tommilankadun päiväkoti) 

Tommilankatu 24, 20300 Turku 

2. YLEISTÄ 

2.1 Kohteen kuvaus  

Rakennuskohde käsittää Tommilankadun päiväkoti hankkeen suunnitte-

lun, lupien hakemisen ja rakentamisen urakkalaskenta- asiakirjojen mu-

kaisesti. 

 

2.2  Yleiset laatuvaatimukset  

Järjestelmä- ja laitevalintoja tehtäessä tulee kiinnittää huomiota niiden 

elinkaareen, huollettavuuteen, käytettävyyteen sekä energiatehokkuutta 

parantavien ratkaisuiden käyttöönottoon.  

 

Suunnitelmissa esitetään laitemääritykset riittävän tarkasti yksilöityinä. 

Vain CE tyyppihyväksyttyjä tuotteita voidaan käyttää. 

 

Suunnitelmissa määritellään alustavat tavoiteolosuhteet ja ohjeelliset toi-

minta-arvot (käyntiajat, sisäilman tavoitearvot, lämpötilojen asetusarvot 

jne.). 

 

2.3 Määräykset ja ohjeet 

Suunnitelmat on laadittava voimassa olevien lakien ja asetusten sekä vi-

ranomaisten määräysten mukaisiksi. 
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Rakennuslupaa haettaessa on osoitettava, että rakennus toteuttaa raken-

tamismääräysten energiatehokkuuden vaatimukset (RakMK D3). Suun-

nittelija laskee ja laatii rakennuksen energiaselvityksen. 

 

2.4 Suunnitteluasiakirjat 

RakMK A1 ja TATE 12 mukaan. 

 

2.5 Huoltokirja 

Suunnittelija toimittaa kohteen GM-huoltokirjaan järjestelmä- ja laitetiedot 

suunnitteluarvoilla täydennettynä. 

Suunnittelija edellyttää työselostuksessa urakoitsijoilta tiedostomuo-

dossa olevien tuotekohtaisten tietojen toimittamisen GM-huoltokirjaan: 

takuuajan tehtävät, konekorttitiedot, hoito- ja huolto-ohjeet, varaosatiedot. 

 

Kiinteistönhoitoa varten suunnittelija laatii A3-kokoiset LVIA-tekniset pai-

kannuspiirustukset (asema, kerrokset ja vesikatto) sekä ilmanvaihdon pal-

velualuepiirustukset. 

 

 

2.6 Kohteen puhtausluokkavaatimus  

IV-töiden puhtausluokkavaatimus on P1 ja sisäilmaluokkavaatimus S2. 

Puhtausluokkavaatimus huomioidaan materiaaleissa ja rakentamisessa. 

 

2.7 Tilavaraukset 

Suunnittelija esittää hankkeen luonnosvaiheessa teknisten tilojen ja IV-

konehuoneiden sekä ilmanvaihtokanavien tilantarpeet. 

2.8 Ominaiskulutus 

 

Suunnitelmat laaditaan siten, että ominaiskulutusta 35 kWh/r-m³ ei 

ylitetä. Suunnittelija määrittelee järjestelmän huipputehon.  
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3. LIITTYMISTIEDOT KUNNALLISTEKNIIKKAAN 

3.1 Lämpöenergia   

Rakennus liitetään Turku Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon. Kaukoläm-

mön kulutustiedot siirretään lukijalaitteen välityksellä Turku Energiaan. 

Kaukolämpöjohdot eristetään lämmönjakohuoneessa sarja 25 mukai-

sesti, myös kaukolämpöpaketin sisäiset ensiöpuolen putket eristetään. 

Pinnoite alumiinipelti. 

 

 

3.2 Käyttövesi 

Rakennus liitetään Turun kaupungin vesijohtoverkkoon. Vesimittari liite-

tään pulssilaskijalla rakennusautomaatioon. Vesimittarin jälkeen vakiopai-

neventtiili. 

Käyttöveden kulutustiedot siirretään lukijalaitteen välityksellä Turku Ener-

giaan. Kaikki mittaukset ovat kaukoluettavia, jotka liitetään rakennusauto-

maatioon. 

Kaikissa asennuksissa otettava huomioon vuotovesien havaitseminen, 

sekä noudatettava rakentamismääräyskokoelmia mm. D1 ja C2. 

 

 

3.3 Jäte- ja sadevesiviemärit 

Rakennus liitetään Turun kaupungin jäte- ja sadevesiviemäriverkkoon. 

Jakelukeittiö varustetaan rasvanerotuskaivolla. 

 

4. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 

4.1 Lämmönjakokeskus (kaukolämpö) 

Kohteen lämmitys toteutetaan vesikiertoisena lattialämmityksenä. 

Lisäksi lämmönjakohuoneessa on vaihtimet ilmastointiin ja lämpimään 

käyttöveteen. 

Lämmönsiirtimet ovat juotettuja levylämmönvaihtimia. 
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4.2 Paisunta- ja varolaitteet 

Lämmitysverkostolla kalvopaisunta-astia ja 2 kpl varoventtiileitä. Ilmanvaihto-

verkostolla kalvopaisunta-astia ja 2 kpl varoventtiileitä. Varoventtiilit ja paisun-

tajohdot mitoitetaan paineastiastandardin mukaisesti. Varoventtiilien ja pai-

sunta-astian väliin huoltosulku. Huoltosulun ja paisunta-astian väliin tyhjen-

nysventtiili letkuliittimellä. 

 

 

4.3 Lämmitysverkostot 

Lattialämmitys varustetaan tarvittavilta osin huonetermostaateilla. 

Tuulikaapit varustetaan ilmanvaihtoverkostoon liitettävillä vesikiertoisilla 

kiertoilmakojeilla. Ilmanvaihtojärjestelmien ilman lämmitys tuloilmakonei-

den vesikiertoisilla pattereilla. 

Ilmanvaihtoverkostot rakennetaan teräsputkista. 10 – 40 mm läpimittaiset 

lämpöjohdot rakennetaan keskiraskaista kierteittävistä teräsputkista LV 

0400. Liitokset kierreosilla tai hitsaamalla. Suuremmat johdot tehdään te-

räsputkista LV 0320 hitsaus- ja laippaliitoksin. 

Lattialämmityksen syöttöputkistot jakotukeille tehdään teräsputkilla kuten 

patteri- ja ilmanvaihtoverkostoissa. Liitokset kierreosilla tai hitsaamalla.  

Pattereiden kytkentäputken minimi ulkohalkaisija 15mm. 

 

Lämpöjohdot eristetään sarjan 23 mukaisesti, Pinnoite Isogenopak. Tek-

nisissä tiloissa, konehuoneissa ja poistumisteillä pinnoitemateriaali alumii-

nipelti. 

 

Lämmöntalteenottoverkostot tehdään AISI 304 Mukaisista ruostumatto-

mista teräsputkista (seinämävahvuus = 2,0 mm). Liitokset hitsaamalla tai 

laipoin. 

LTO:n sulku- ja säätöventtiilit sekä muut putkistovarusteet ovat haponkes-

tävää terästä AISI 316. Liitokset hitsaamalla tai laipoin.   

 

Lämmöntalteenottoputkistot varusteineen eristetään solukumi-eristeellä 

esim. Armaflex tai vastaava. Pintavaatimus sama kuten lämpöjohdoissa. 

poistumisteillä pinnoitemateriaali alumiinipelti. 
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4.4 Lämpöjohtopumput 

Lattialämmitys-, patteri- ja ilmanvaihtoverkosto varustetaan omilla pum-

puilla. Pumput mallia Kolmeks tai vastaava. Lattialämmitysverkosto va-

rustetaan ylilämpösuojalla, joka pysäyttää kiertovesipumpun, kun asetettu 

lämpötila ylittyy.. Lämpöjohtopumput 3-vaihe pumppuja. IV-koneiden jäl-

kilämmityspumput vakionopeuspumppuja. Kaukolämpöpaketin pumput 

voivat olla omalla taajuusmuuttajalla. 

 

4.5 Lämmönluovuttimet 

Vesikiertoinen lattialämmitys putkisto. Tuulikaapit varustetaan yleisesti 

vesikiertoisin kiertoilmakojein. 

 

 

5. VESI- JA VIEMÄRILAITTEET 

5.1 Vesijohdot 

Vesijohtojen kytkentäjohdot pyritään upottamaan rakenteisiin. Voidaan 

tehdä myös pinta-asennuksina. Vesijohtoja ei tuoda missään tiloissa ka-

lusteelle ko. tilan lattian läpi, (vesieristeet ja lattiapinnoitteet tulee olla eh-

jät, lukuun ottamatta viemärin lävistystä). 

Sisäpuoliset kylmä- ja lämminvesijohdot tehdään saumattomista kupari-

putkista LV 15 811. Liitokset kovajuotos-, kartio- ja kapillaariliitoksin tai 

puristusliitoksin. DN 15 ja suurenmat putkenosat tehdasvalmisteisia. Pu-

ristusliitosta ei saa jättää rakenteen sisään ilman tarkastusmahdolli-

suutta. 

Sisäpuoliset rakenteiden sisään jäävät vesijohdot tehdään ristiinsilloite-

tusta muoviputkesta Esim. Wirsbo-Pex. Liitokset tehdään järjestelmään 

kuuluvilla liitinosilla ja hanakulmarasioilla. Kaikki muoviset vesijohdot 

asennetaan järjestelmään kuuluvaan suojaputkeen vaihdettaviksi joh-

doiksi. Pintaputket kromattua. Ei höyrysulun ulkopuolisia asennuksia. 

Vesijohdot huuhdeltava ennen käyttöönottoa valmistajan ohjeiden mu-

kaan. 
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Kylmävesijohdot eristetään sarjan 21 mukaisesti höyrytiiviiksi alumiinipin-

taisella mineraalivillamuotilla. Lämminvesijohdot eristetään sarjan 23 mu-

kaisesti. Pinnoite Isogenopak. Teknisissä tiloissa, kellarikerroksissa, pois-

tumisteillä ja konehuoneissa pinnoitemateriaali alumiinipelti. 

 

5.2 Rasvanerotin   

Tarvitaan. Rasvanerottimen täyttymishälytys sijoitetaan keittiöön näky-

välle paikalle. 

5.3 Viemäriverkostot 

Ulkopuoliset jäte- ja sadevesiviemärit ovat Ultra Rib 2 polypropeeniputkea 

tai Uponal PVC – putkea, tai vastaava. 

Sisäpuoliset pohjalaatan alapuoliset jäte- ja sadevesiviemärit ovat Uponor 

PP- polypropeeniputkea. Keittiön jätevesiviemärit muhvillista HST-

putkea. Liitokset tehdään järjestelmään kuuluvin kumirengasliitos osin.  

Paloläpiviennit palomanseteilla tai eristyksillä 

Tuuletusviemärit eristetään kylmissä ullakkotiloissa. 

Suunnitelmissa esitettävä myös mahdolliset kiintopisteet. 

Ulkopuoliset jäte-, salaoja- ja sadevesiviemärit, sekä pohjaviemärit video-

kuvataan asennusten jälkeen. Kuvaukset tallennetaan muistitikulle ja luo-

vutetaan tilaajalle. 

 

 

5.4 Viemäreiden kannakointi 

 

Pohjalaatan alapuolella ryömintätilassa ja maanvastaisen kantavan laa-

tan alla tehdään kaikki viemäreiden kannakoinnit jäykin putkikannakkein 

(esim. Hiltin kannake). Reikänauhaa kannakkeena ei hyväksytä. Pohja-

laatan alapuolella olevien kannakkeiden materiaali haponkestävä teräs. 

Pohjalaatan yläpuolella viemäreiden kannakointi tehdasvalmisteisilla put-

kisangoilla, materiaali sinkittyteräs tai vastaava. Pohjalaatan yläpuoliset 

viemärit kannakoidaan asennusohjeiden mukaan. Ryömintätilassa kulke-

vat viemärit lämpöeristetään.  
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5.5 Salaoja- ja sadevesiviemärit       

Salaojat rakennetaan tekniseen salaojitukseen tarkoitetusta putkesta 

Uponor – Tupla, asennusluokka SN 8. Yhteinä käytetään Uporen- sade-

vesijärjestelmän yhteitä, asennusluokka SN 8. Salaojakaivon kansi asen-

netaan maanpinnan tasoon 

Syöksytorvet haponkestävää teräsputkea (s=2,0 mm), maanpinnasta 2,0 

m ylöspäin. Kannakointi tukevin kannakkein. Syöksytorvi varustetaan 

puhdistusluukulla. 

 

 

5.6 Vesi- ja viemärikalusteet 

Vesikalusteet ovat toiminnaltaan vipu- ja termostaattikäyttöisiä sekä elekt-

ronisia. Vesikalusteet mallia Oras. Vesikalusteet varustetaan turvanupilla. 

Pesualtaat ja wc-istuimet mallia IDO tai vastaava.  

Keittiön lattiakaivot ja –altaat haponkestävää terästä mallia Kavika tai vas-

taava. Muissa tiloissa lattiakaivot muovia. Tilat, joissa lattiakaivojen kui-

vumisvaara varustetaan kaasutiivein NOOD -vesilukoin (Aquasafe –JOT 

–lattiakaivot), tai vastaava. 

 

Pikapalopostit mallia Kidde Finland Oy , Pivaset Oy tai vastaava. Pikapa-

lopostin koko mitoitetaan 19 mm mukaan. Pikapalopostit varustetaan kä-

sisammuttimin 6,0 kg. Käsisammuttimet toimintaperiaatteeltaan neste-

sammuttimia. 

 

 

6. ILMANKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT 

6.1 Ilmanvaihtojärjestelmät 

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto kaikissa tiloissa. Tilojen ilmamäärät, 

sekä asennukset ilmanvaihtosuunnitelmien mukaan (Suomen rakenta-

mismääräyskokoelma D2 rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto 2012). 

Tilojen ilmamääriä on voitava säätää käyttötarpeen ja kuormituksen mu-

kaan. Tilojen käytönaikaista ilmanvaihtoa pitää pystyä säätämään kone-

kohtaisesti. 
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Rakennus jaetaan käyttöaikojen, kuormituksen, paloalueitten tai ilman-

suuntien mukaisiin ilmanvaihdon palvelualueisiin. 

 

 

6.2 Puhallinkammiot ja koteloidut kojeet 

Tulo- ja poistoilmakoneet ovat koteloituja ja PM-moottoreilla varustettuja 

koneita. Koneiden lukumäärät ilmanvaihtosuunnitelmien mukaan. Kone-

huone määräysten mukaisesti huomioon ottaen olemassa olevat tilat.  

Ilmanvaihtokoneet suunnitellaan ja toimitetaan sähkökytkentöineen val-

miina. Koneet varustetaan loisteputkivalaisimin, hehkulamppuja ei hyväk-

sytä. Koneiden moottorien turvakytkimet tulee olla valmiiksi johdotettuna 

tehtaalla sekä turvakytkimet paikoilleen asennettuna. Koneet toimitetaan 

moottorin alustan ja rungon välisellä maadoituskaapelilla 16 mm2 varus-

tettuna. 

 

6.3 Ilmanottosäleiköt ja raitisilmakammiot 

Raitisilmakammioiden on täytettävä SRMK D2, E1 ja E7 määräykset ja 

ohjeet. Maalattu pelti pintamateriaalina ei käy, S = 9mm. 

Ilmanottosäleiköt sijoitetaan niin, että ulkopuolinen lumi ja kosteus eivät 

pääse ilmanvaihtojärjestelmään. Ulkoilmasäleikön on oltava luokiteltu 

standardin prEN 13030 mukaisesti. Ilman erityisjärjestelyjä ilman nopeus 

(ilmavirta jaettuna säleikön vapaalla pinta-alalla) ei yleensä saa olla sä-

leikössä yli 1,5 m/s. 

 

Tuloilmakammiot suunnitellaan siten, että lumi tai sadevesi ei kulkeudu 

ilmavirran mukana ilmanvaihtojärjestelmään. Ilman virtausnopeus kammi-

ossa mitoitetaan 1,0 m/s. Tuloilmakammioihin vedenpoistot. Kammioiden 

viemäreihin vesilukot. Kammioiden sisäpinnat tehdään pestäviksi. 

         

6.4 Suodattimet 

Tuloilmakoneiden suodattimet kahdessa portaassa: esisuodatus G4, hie-

nosuodatus F7.  
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Poistoilmakoneiden suodattimet luokkaa G6. Teknisten tilojen tuloilman 

suodatus luokkaa G5. 

6.5 Puhaltimet 

Puhaltimen voimansiirrosta ei saa päästä ilmaan haitallisia hiukkasia tai 

muita ilman laatua huonontavia epäpuhtauksia. Moottori on valittava si-

ten, että se ei likaa ilmaa. Puhaltimina käytetään P1 luokan kohteissa 

mahdollisuuksien mukaan suoravetoisia puhaltimia taajuusmuuttajin. 

 

6.6 Kanavat ja puhdistusluukut 

Ilmanvaihtokanavat tehdään sinkitystä teräspellistä SFS 3281 ja SFS 

3282. Pyöreät kanavat tehdään kierresaumatuista kanavista. Liitokset 

tehdään tehdasvalmisteisilla standardisoiduilla tiivisteellisillä osilla. Pois-

toilmakanavien eristys LTO:n jälkeen L 50, verhotaan pellillä. Paloeristyk-

set määräysten mukaisesti. 

 

Kanavat kiinnitetään ja kannakoidaan siten, että ne pysyvät palotilan-

teessa paikoillaan vähintään niiltä vaaditun palonkestoajan Suomen ra-

kentamismääräyskokoelman osan E7 mukaisesti. 

Tulo- ja poistoilmakanavistoihin asennetaan puhdistusluukut siten, että 

koko kanavisto on helposti tarkastettavissa ja puhdistettavissa. 

Säätö- ja palopellit ym. toimilaitteet varustetaan puhdistusluukuilla, jos ne 

eivät ole helposti irrotettavissa puhdistusta varten. 

 

6.7 Lämmityspatterit 

Lämmityspatterin otsapinnalla ilman virtausnopeus saa olla enintään 2,0 

m/s ja jäähdytyspatterissa 2,0 m/s. Puhdistusta varten patterit on molem-

milta puoliltaan varustettava osilla, jotka mahdollistavat puhdistamisen. 

 

6.8 Äänenvaimennusverhoukset 

Ilmanvaihtokoneet varustetaan tehdasvalmisteisilla äänenvaimentimilla. 

Laitteilla äänenvaimentimet siten, että määräysten mukaiset äänitasot 

saavutetaan. Äänenvaimentimien lamellien tulee olla ulosvedettäviä. La-

mellien pinnoitteen tulee olla vesipesun kestävä. Pinnoitteen tulee estää 

vaimennusmateriaalin kuitujen irtoaminen ilmavirtaan. 



 LVIA-JÄRJESTELMÄKUVAUS 
 11/27 

  

 Liite 6b järjestelmäkuvaus_LVIA  

6.9 Tuloilmaelimet 

Tuloilmaelimet pääosin kattohajottajia varustettuna liitäntälaatikolla, 

joissa mittaus- ja säätöelimet  Kytkentä tuloilmaelimeen tehdasvalmistei-

sella T-haaralla. 

 

Ilmanjakolaitteiden valinnassa on erityistä huomiota kiinnitettävä veto- ja 

äänitasotavoitteiden toteutumiseen. 

6.10 Poistoilmaelimet 

Poistoilmaelimet pääosin säleiköitä varustettuna liitäntälaatikolla ja yhteis-

kanavaventtiileitä. Kytkentä poistoilmaelimeen tehdasvalmisteisella T-

haaralla. 

 

6.11 Ulkoilmakanavat 

Raitisilmakanavat lämpöeristetään L100 ja verhotaan pellillä. 

6.12 Sadesuojukset 

Sadesuojuksien kattoläpiviennit ja jalustat tehdään muototeräsrunkoisina 

villa-pelti-villa rakenteina. 

Sadesuojukset ovat sinkitystä pellistä mallia EYMA / FLÄKT 

6.13 Lämmöntalteenotto 

Suomen rakentamismääräyskokoelma D2 rakennusten sisäilmasto ja il-

manvaihto 2012 mukaisesti, sekä hyötysuhde ja SFP-luku vaatimukset 

v.2018 mukaan. 

Laitevalinnoissa huomioitava E7 vaatimukset. Lämmöntalteenoton tehok-

kuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.  

 

 

7. RADONKAASUN TORJUNTA 

 

7.1 Radonin torjunta rakenteellisin keinoin 

Maanvaraisessa laatassa tulee kiinnittää huomiota radonin torjuntaan. 

Anturan ja sokkelin väliin tulee asentaa kermi, joka toimii samalla kosteus- 



 LVIA-JÄRJESTELMÄKUVAUS 
 12/27 

  

 Liite 6b järjestelmäkuvaus_LVIA  

ja radoneristeenä. Radonkermi asennetaan lisäksi pohjalaatan ja sokkelin 

liitoksen väliin, jolloin estetään radonin kulkeutuminen tehokkaasti huo-

neilmaan.  

 

Putki- ja kaapeliläpivientien kohdat tiivistetään läpivientitiivisteellä sekä tii-

vistysnauhalla ja kumibitumiliimalla (Icopal Oy, radon/ sokkelipolar). 

 

Lattialaatan alle asennetaan radonputkisto, jonka kokoojaputkisto johde-

taan vesikatolle. Putkiston pohjalaatan yläpuolinen osa tulee tehdä kaa-

sutiiviiksi. Kokoojaputken pää vesikatolla ei saa olla 8 m lähempänä il-

manottoaukkoja. Kokoojaputki varustetaan tarvittaessa huippuimurilla. 

 

Tuulettuvat alapohjaratkaisut eivät tarvitse radonputkistoja. 

 

Radonin torjunnan suunnittelevat geo-, rakenne- ja lvi-suunnittelija yhteis-

työssä. 

 

8. VÄESTÖNSUOJAJÄRJESTELMÄT  

8.1 Väestönsuojalaitteet 

Rakennus varustetaan lakien ja määräysten mukaisilla VSS - laitteistoilla. 

 

9. SÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT 

 

LVIS- ja muiden järjestelmien säätö, ohjaus ja valvonta toteutetaan 

hajautetulla, vapaasti ohjelmoitavalla rakennusautomaatiojärjestel-

mällä. Järjestelmä rakentuu: 

- valvomolaitteista  

- automaatiolaitteista: itsenäiset I/O-laitteet 

- tiedonsiirtoyhteydestä: yhteys I/O laitteiden sekä I/O-laittei-

den ja Turun kaupungin olemassa olevan kiinteistövalvo-

mon välillä 

- kenttälaitteista 

 

Järjestelmän tulee voida käyttää seuraavat toiminnalliset vaatimuk-

set häiriötilanteissa: 
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- valvomon vaurioituessa tulee I/O-moduulien välisen tiedon-

siirron ja niiden ohjelmien säilyä toiminnassa 

- vioittunut I/O-moduuli ei saa häiritä muiden I/O-moduulien 

toimintaa 

- runkokaapelien vauriotilanteessa tulee tiedonsiirron säilyä 

ehjillä runkokaapeliosuuksilla 

- tiedonsiirrossa tapahtuva häiriö aktivoi hälytyksen 

Järjestelmän on täytettävä seuraavat vasteaikavaatimukset toimi-

essaan vaaditulla maksimi kapasiteetilla: 

- kiireellisten hälytysten tulee tulostua asianomaiselle oheis-

laitteelle enintään 5 sekunnin kuluessa hälytys- tai indikoin-

tikoskettimen sulkeutumisesta tai hälytysraja-arvon ylittämi-

sestä 

- käyttöpäätteeltä annetun komennon läpimenoaika on enin-

tään 5 sekuntia. muutos tulee olla havaittavissa käyttöpäät-

teeltä viimeistään 10 sekunnin kuluessa antamisesta 

- prosessikaavioiden dynaamisten suureiden päivitysväli tu-

lee olla enintään 30 sekuntia 

- dynaamisen käyräpiirto-ohjelman päivitysväli enintään 5 se-

kuntia 

- kuvan piirtonopeus operointivalmiuteen alle 5 sekuntia 

 

Automaatiolaitteiden tulee toimia täysin itsenäisesti riippumatta val-

vomosta. kaikki ohjaukset, aikaohjelmat, hälytykset sekä muu 

säätö- ja valvontalogiikka toteutetaan automaatiolaitteissa. 

 

Järjestelmä tulee olla laajennettavissa I/O-moduuleja lisäämällä. 

Piste- ja I/O-moduulilaajennukset on voitava toteuttaa siten, että ne 

eivät aiheuta merkittäviä keskeytyksiä muutettavan järjestelmän 

osan toimintaan eivätkä lainkaan keskeytyksiä järjestelmän niihin 

osiin, joita ei muuteta. 

 

Alakeskuskaappeihin (VAK) on voitava lisätä ilman laitelisäyksiä 

15-20% liityntäpisteitä esitettyä pistejakaumaa noudattaen. Lisäksi 

alakeskuskaapissa (VAK) tulee olla varattuna tilaa laitelisäyksille si-

ten, että pistemäärä on lisättävissä 50 %. 

 

Alakeskuskaapit (VAK) on toimitettava sisäisesti valmiiksi kytket-

tynä käsittäen seuraavat komponentit: 

- I/O-moduulit 

- virta- ja varaenergialähteet 

- viestinsiirron sovitusyksiköt 

- riviliittimet ja johdinkourut 

- liityntäpistoke käyttöpäätteelle 
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I/O-moduulit on varustettava varaenergialähteellä, jonka kapasi-

teetti riittää reaaliaikakellon ja häviävän muistin suojaamiseen vä-

hintään 72 h:n ajaksi. Tehonsyötön palauduttua alle 72 h:n virtakat-

koksen jälkeen tulee I/O-moduulin palautua automaattisesti kat-

kosta edeltäneeseen toimintatilaan. Laskenta-, parametri- tms. tie-

dot eivät saa hävitä katkoksen aikana. 

 

Alakeskuskaapit ovat tehtaalla valmiiksi pintakäsiteltyjä, seinälle tai 

jalustalle asennettavia, IP34 suojausluokan teräslevykoteloja. Kote-

loiden ovien tulee olla saranoituja ja irrotettavalla avaimella lukitta-

via. Avain kiinnitetään ketjulla alakeskuskaappiin. Oviin asennetaan 

sisäpuoliset taskut piirustuskansioita varten. 

 

Alakeskuskaappien laitteet tulee ryhmitellä järjestelmällisesti ja riit-

tävän väljästi siten, että kytkennät ja huoltotoimenpiteet voidaan 

suorittaa vaivatta. Alakeskuskoteloon tai välittömään läheisyyteen 

asennettavaan erilliseen, vastaavat rakennevaatimukset täyttä-

vään, koteloon sijoitetaan myös tarvittavat jäätymissuojien termo-

staattiosat ja muut apulaitteet. 

 

Koteloissa tulee olla johdinkokoja vastaavat riviliittimet kaikkia kyt-

kettäviä johtimia varten. Varalle jäävät johtimet on myös päätettävä 

riviliittimiin. Riviliittimet tulee numeroida ja asentaa moduuleittain 

ryhmiteltyinä riviliitinkiskoon. Myös varalle jäävät liityntäpisteet joh-

dotetaan riviliittimiin. Riviliittimien tulee olla katkaistavia. 

Alakeskuksessa tulee olla pistorasia mittalaitteille ja led-valaisin 

keskuskotelon yläreunassa sisäpuolella. Pistorasian ja valaisimen 

tulee olla eri syötössä kuin alakeskuksen sähkönsyötön. 

 

I/O-moduulit varustetaan ylijännitesuojalla (ukkossuojaus) myös si-

jaintirakennuksen ulkopuolisten liityntöjen osalta. 

 

Peltien toimilaitteiden ja jäätymisvaaratermostaattien kytkennät tu-

lee suorittaa siten, että kojeistoa voidaan ajaa käsin I/O-moduulien 

vioittuessa. 

 

Alakeskuskaapit (VAK) varustetaan paikalliskäyttöpäätteen liityn-

nällä. Käyttöpäätteellä tulee voida operoida alakeskuksen kaikkia 

pisteitä. Pisteiden nimet tulee olla selkokielellä. Urakkaan kuuluu 

paikalliskäyttöpääte (1kpl). 
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Järjestelmään tulee voida liittää lämpötila-, kosteus-, paine-ero-, ko-

konaismäärä-, energia (sähkö, vesi, lämpö)- ym. mittauksia. Jokai-

sen mittauksen osalta on kompensoitava mahdollisen linjavastuk-

sen vaikutus. 

 

Jokainen I/O-moduuliin liitetty piste on voitava komentaa käyttö-

päätteellä pakko-ohjaustilaan. Kyseisen pisteen on pystyttävä 

pakko-ohjatussa tilassa kunnes se vapautetaan erillisellä komen-

nolla. 

 

Säätöohjelmien käytettävissä tulee olla ainakin seuraavat ohjelma-

moduulit: 

- P, PI, PID –säätöfunktiot 

- sarjasäätö vähintään 5:lle itsenäiselle portaalle 

- kaskadisäätö 

- kompensoitu säätö 

- minimi- ja maksimirajoitussäätö 

- lepovälys 

- on-off –säätö 

- asetusarvon siirto eri portaiden välillä 

- aseteltava viive 

- minimi-, keskiarvo- ja maksimivalinta 

 

Säätöpiirin tulee täyttää Suomen Kaukolämpö ry:n julkaisussa 

K1/2003 esitetyt toimintavaatimukset. Ilmastointijärjestelmien sää-

töjen tulee toimia standardin SFS 5768 vaatimusten mukaan. 

 

Säätöpiirien viritysparametrien ja asetusarvojen tulee olla valvo-

mosta käsin aseteltavissa olevia ohjelmaparametrejä. Säätöohjel-

mien säätöaikavälin on oltava aseteltavissa. 

 

Aikaohjelmilla suoritetaan järjestelmään liitettyjen ohjauspisteiden 

käy-, seis-, tehonvaihto-ohjaukset. Jokaisella viikonpäivällä sekä li-

säksi vapaapäivillä tulee olla vähintään viisi (5) aikaohjelmaa. . Kun-

kin aikaohjelman tulee sisältää käynnistys- ja pysäytysaika. Aikaoh-

jelman on palauduttava normaaliohjelmaan, kun tilapäiset aikaoh-

jaukset on kertaalleen suoritettu. Asettelutarkkuus on yksi (1) mi-

nuutti. 

 

Järjestelmässä tulee olla mahdollisuus ohjelmoida vähintään 30 ”lo-

majaksoa”. Lomajakso-ohjelmalla vaikutetaan muiden aikaohjel-

mien toimintaan siten, että haluttuna päivämääränä siirrytään käyt-

tämään esimerkiksi vapaapäivän aikaohjelmia. 
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Järjestelmän tulee siirtää automaattisesti sisäisen kellonsa kesä-

/talviaikasiirtojen mukaisesti. 

 

Kenttälaitteet ja niiden suojakoteloiden tulee olla korroosiosuojat-

tuja ja pintakäsiteltyä materiaalia sekä malliltaan ja kiinnitykseltään 

asennuspaikkaansa soveltuvia. 

 

Lämpötilamittauksiin tulee käyttää ominaiskäyrältään lineaarisia 

vastuslanka- tai vastuselementtiantureita. 

 

Vesianturit tulee asentaa suojataskuihin. Käyttövesianturin suoja-

taskun tulee olla ruostumatonta terästä tai korroosiokestoltaan vas-

taavaa materiaalia. 

 

Suhteellisen kosteuden mittauksiin käytetään ominaiskäyrältään li-

neaarisia kapasitiivisia antureita ja puolijohdeantureita. Mittausalu-

een tulee olla 10…90 % RH. 

 

Paine/paine-eromittauksiin tulee käyttää kalvorakenteisia ja lämpö-

tilakompensoituja standardiviestilähettimiä tai elektronisia antureita. 

 

Lämmitysverkostojen painemittauksiin käytetään pietsosähköisiä 

tai venymäliuska-antureita paineiskuvaimentimilla varustettuina. 

 

Säätöpiireihin liittyvien toimilaitteiden tulee olla elektronisia standar-

diviestillä ohjattavia ja varustettuja käsiohjauslaitteella, jolla toimi-

laite voidaan pysyvästi asettaa haluttuun asentoon. Laitteessa tulee 

olla käsiohjauksen käyttöohjeet. Mikäli säätöventtiilien käsikäyttö 

edellyttää irtikytkemistä automaattiohjauksesta, tulee tätä varten 

olla kytkin toimilaitteessa. Säätökaaviossa osoitetut toimilaitteet 

sekä kaikki ulkoilmapeltien toimilaitteet tulee lisäksi varustaa me-

kaanisella jousipalautuksella. Toimilaitteiden käyttöjännitteen tulee 

olla 24V. 

 

Toimilaitteissa tulee olla asennonosoitin ja asento tulee olla selke-

ästi ja yksiselitteisesti luettavissa. 

 

Toimilaitteiden tulee olla suojausluokaltaan vähintään roiskeveden 

pitävää rakennetta (IP34). 

 

Säätöventtiileinä käytetään istukka- tai palloventtiileitä. Säätövent-

tiilien sisäinen ominaiskäyrä tulee valita siten, että asennettu omi-

naiskäyrä ja säädettävä osaprosessi yhdessä muodostavat mah-

dollisimman lineaarisen ominaiskäyrän. 
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Nimelliskooltaan yli 50 mm:n sekä kaukolämpöverkkoon ja glykoli-

liuosverkkoihin liitettävien venttiilien tulee olla laippaliitäntäisiä. 

Venttiilipesien tule olla valurautaa, takorautaa tai valuterästä. Sul-

kupintojen ja karan tulee olla ruostumatonta terästä. Rakennepai-

neen on oltava 1,6 MPa, glykoliverkossa 1,0 MPa ja rakenneläom-

pötilan yli 120 °C. 

 

Nimelliskooltaan 50 mm tai sitä pienemmät venttiilit voivat olla kier-

reliitäntäisiä ja prosessi- tai punametallipesäisiä. Rakennepaineen 

on oltava 1,0 MPa ja rakennelämpötilan yli 120 °C. 

 

Magneettiventtiilien paine- ja materiaalivaatimukset noudattavat 

vastaavien säätöventtiilien vaatimuksia. Venttiilit toimivat nolla-

paine-erolla. 

 

Ilmanvaihtokojeille asennetaan aina jokaisen mittausanturin ja -lä-

hettimen viereen ja muuten piirustusten mukaisesti kalibrointiruu-

villa varustetut kalibroidut mittarit. Lisäksi tuloilmakanavaan asen-

netaan luotettavasti ulkolämpötilaa mittaava lämpötilamittari. 

 

Asteikon halkaisijan on oltava vähintään 100 mm. Tuntoelimen pi-

tuuden on oltava asennuspaikkaansa sopiva, vähintään 200 mm. 

Tarvittaessa on käytettävä pitemmällä tuntoelimellä varustettua mit-

taria näytön siirtämiseksi. 

 

Mittarit asennetaan kanaviin helposti luettavissa olevaan asentoon 

sekä mahdollisimman vähän tärisevään paikkaan. 

 

Termostaattien tulee olla 230V AC / 10A vaihtokoskettimella varus-

tettuna. Asetusarvot ja eroalueet on oltava aseteltavissa portaatto-

masti C-asteikolla ja lukittavissa. Lämpötilamittaukseen on käytet-

tävä kapilaarianturia. 

 

Jäätymissuojatermostaattien tulee olla elektronisia ja käsipalauttei-

sia. Laukaisuasetusarvon on oltava aseteltavissa 0…+12 °C ja lu-

kittavissa siten, että asettelua ei pääse ”epähuomiossa” muutta-

maan. 

 

Ennakointi ja tuloilmakojeen seisonta-ajan paluuviivesäätö toteute-

taan jäätymissuojatermostaatissa. Laukaisuviiveen tulee olla alle 5 

sekuntia siitä, kun anturin mittausviesti vastaa asetettua laukaisura-

jaa. 
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Jäätymissuojatermostaateissa tulee olla erilliset koskettimet oh-

jauspiirille (230V AC / 10A) ja hälytyspiirille (24V). Vahvistinosa tu-

lee asentaa alakeskuskaappiin tai apulaitekoteloon. 

 

Anturi on asennettava ilmastointipatterin ripaputken sisälle vesiti-

laan. Anturin aikavakio saa olla enintään 4 sekuntia asennusolo-

suhteissa. Mikäli patteri koostuu useasta osasta, varustetaan jokai-

nen osa omalla jäätymisvaaratermostaatilla. 

 

Kaikki laitteet, rakenteet ja asennustyöt on tehtävä siten, että ne 

ovat voimassa olevien lakien ja asetusten sekä alaa koskevien jul-

kisoikeudellisten määräysten mukaiset. 

 

Urakoitsijan on ennen laitehankintojaan esitettävä tärkeimmät laite-

valintansa rakennuttajan hyväksyttäväksi. 

 

Kaikki urakkaan liittyvät laitteet on merkittävä heti urakoitsijan asen-

nuksen jälkeen. merkinnästä tulee selvitä laitteesta suunnitelmissa 

käytetty tunnus. Laitteen tunnus kaiverretaan muovilevyyn, joka 

kiinnitetään laitteeseen urakoitsijan toimesta. 

 

Ilmastointikojeiden, lämmönjakokeskuksen sekä jäähdytysjärjestel-

män toimintakaaviot sekä toimintaselostukset laminoidaan ja asen-

netaan ko. kojeen läheisyyteen sopivalla kiinnitystavalla.  

 

Piiloon jäävät laitteet merkitään sopivalla tavalla siten, että laitteet 

ovat paikallistettavissa (esim. Dymolla katon alaslaskuun). 

 

Alakeskuskaappien sisäiset laitteet tulee merkitä selkeästi. 

 

 Valvomon toiminnot 

 Yleistä 

Valvontakohde liitetään nykyisiin valvomolaitteisiin ja –ohjelmistoi-
hin kaupungin tietoverkon välityksellä. Urakoitsija vastaa kaikilta 
osin tarvittavista valvomon lisenssin laajennuksista ja muista val-
vomoon liittämisestä aiheutuvista kustannuksista. Tarvittaessa 
urakoitsija teettää kustannuksellaan liitynnän valvomo-ohjelmiston 
ylläpitäjällä. Liityntä tehdään johonkin alla mainituista, olemassa 
olevista valvomo-ohjelmistoista: 

o EBI, Honeywell Enterprise Building Integrator, kehittäjä 
ja ylläpitäjä Honeywell 



 LVIA-JÄRJESTELMÄKUVAUS 
 19/27 

  

 Liite 6b järjestelmäkuvaus_LVIA  

o CitectSCADA, Pyramid valvomoympäristö, kehittäjä ja 
ylläpitäjä Caverion Suomi Oy 

o Desigo, kehittäjä ja ylläpitäjä Siemens 
o TAC Vista, kehittäjä ja ylläpitäjä Schneider Electric 

 

Kaikkiin yllämainittuihin valvomo-ohjelmistoihin on liitetty useita 
takuunalaisia kohteita. Tämän johdosta nyt liitettävän kohteen au-
tomaatiourakoitsijan on vastattava myös siitä, että em. kohteiden 
takuuajanvelvoitteet eivät häiriinny tai pahimmassa tapauksessa 
raukea kokonaisuudessaan. Kohteen automaatiourakoitsijan on 
huomioitava järjestelmän kehittäjän vaatimukset ohjelmiston edel-
leen kehityksessä, version hallinnassa sekä päivitystilanteissa. 
Näillä edellä mainituilla vaatimuksilla pyritään minimoimaan jo 
asennettujen järjestelmien elinkaaren aikaisia kustannuksia. Koh-
teen liittämisen valvomo-ohjelmistoon saa tehdä vain ko. val-
vomo-ohjelmiston ylläpitäjä. 

Liitettävän järjestelmän tulee käyttää liityntään valitun valvomo-
ohjelmiston tietokantoja ja mahdollistaa tietojen tallennus ko. tieto-
kantoihin. 

Hälytysten (järjestelmähälytykset mukaan luettuna) ja tapahtu-
mien on oltava nähtävissä valitun valvomo-ohjelmiston hälytys-
/tapahtumalokissa. 

Pisteiden ja järjestelmien trendiseuranta tulee toteuttaa liityntään 
valitun valvomo-ohjelmiston trendiseurannalla. 

   Perustoiminnot 

Päävalvomosta käyttäjän tulee voida suorittaa vähintään seuraa-
vat toiminnot: 

o hälytysikkunan selaus, hälytysten kuittaus ja hälytyshis-
torian selaus 

o hälytysluokkien ja jatkohälytysten asetusten muutokset 
o ohjattavien valvontapisteiden ohjaustilan muutokset 
o säätö- ja muiden parametrien muutokset 
o piste- ja hälytystekstien ohjelmointi ja muutokset käyttö-

oikeuksien hallinta 
o järjestelmän päivämäärän ja kellonajan asetus 
o raporttien ja trendien ohjelmointi sekä tulostaminen 
o aikaohjelmien muutokset. 

 
 

Sivuvalvomosta käyttäjän tulee voida suorittaa vähintään seuraa-
vat toiminnot: 

o hälytysikkunan selaus, hälytysten kuittaus ja hälytyshis-
torian selaus 

o ohjattavien valvontapisteiden ohjaustilan muutokset 
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o säätö- ja muiden parametrien muutokset 
o raporttien ja trendien tulostaminen 
o aikaohjelmien muutokset. 

   Raportointi 

Järjestelmästä tulee voida tulostaa ja tallentaa tiedostoon valvon-
takohdekohtaisesti seuraavat raportit: 

o aktivoituneet hälytykset annetulta ajanjaksolta 
o kaikkien fyysisten pisteiden hetkellinen tila. 

Energioiden ja veden kulutusseuranta toteutetaan erillisellä järjes-
telmällä. Rakennusautomaatiota käytetään tarvittaessa vain mit-
taustietojen keruuseen valvontakohteen mittareilta. 

   Trendiseuranta 

Kaikki fyysiset ja ohjelmalliset pisteet tulee voida liittää trendiseu-
rantaan. Kaikkien säätöpiirien pisteet ohjelmoidaan valmiiksi tren-
diseurantaan. Tiedontallennusohjelma ottaa näytteitä pisteiden 
hetkellisarvoista. Käyttäjän tulee voida keskeyttää näytteenotto 
valvontakohdekohtaisesti. Näytteenottoväli ja -ajanjakso tulee olla 
aseteltavissa käyttäjän toimesta. Näytteet tallennetaan valvomon 
kovalevylle. Tallennetut näytesarjat tulee voida esittää myös graa-
fisessa muodossa. 

   Hälytyskäsittely 

Aktiiviset ja kuitatut hälytykset esitetään hälytysikkunassa josta ne 
voidaan myös tulostaa erillisellä käskyllä. Käyttäjälle esitetään 
käyttöoikeuksien mukaiset hälytykset Hälytykset tallentuvat häly-
tyshistoriatiedostoon. Jokaiseen hälytykseen liitetään: 

o aikaleima 
o prioriteetti 
o pistetunnus 
o hälytyksen selväkielinen kuvaus, vapaata tekstiä vähin-

tään 50 merkkiä 
o hälyttävän pisteen arvo (esim. +28°C). 

Hälytysten tila ilmaistaan hälytysikkunassa eri väreillä: 
o aktiivinen: punainen 
o kuitattu: keltainen 
o poistunut: vihreä. 

Prosessikaaviossa ja järjestelmäkaaviossa hälytys ilmaistaan ko. 
laitteen osalta vilkkuvalla punaisella värillä. 

Hälytykset jaetaan prioriteetin mukaan kahteen (2) hälytysluok-
kaan: 
1 Kiireellisyyshälytys: edellyttää välittömiä toimenpiteitä 
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2 Yleishälytys: edellyttää toimenpiteitä kolmen (3) vuorokauden 
sisällä. 

Jatkohälytykset lähetetään päävalvomosta sähköpostitse. Sähkö-
postijärjestelmä ohjaa ne edelleen tekstiviestinä vastaanottajan 
matkapuhelimeen. Jatkohälytyspisteet määräytyvät hälytysluokan 
mukaan. Jatkohälytykset tapahtuvat aikaleiman mukaan (esim. 
virka-aikana/virka-ajan ulkopuolella) ja valvontakohteen mukaan 
määriteltäviin osoitteisiin. 

Hälytyspisteet ohjelmoidaan liitteenä [1] olevan ohjeen mukai-
sesti. 

  Käyttöoikeuksien hallinta 

Valvomoon kirjautuessa ohjelma kysyy käyttäjätunnuksen ja sala-
sanan. Valvomon käyttö on estetty ilman voimassaolevia käyttöoi-
keuksia. Käyttöoikeudet koostuvat valvontakohdekohtaisista käyt-
töoikeuksista ja käyttöoikeus-tasosta (esimerkki: käyttäjällä on lu-
kuoikeus määriteltyihin valvontakohteisiin). 

Käyttöoikeustasot ovat: 
1 järjestelmämuutokset (pääkäyttäjä) 
2 parametrimuutokset 
3 aikaohjelmien muutokset ja pisteiden ohjaus 
4 hälytysten kuittaus 
5 lukuoikeus. 

 

Käyttöpäiväkirja 

Käyttöpäiväkirja on sovellus johon tallentuu käyttäjän suorittamat 
toimenpiteet valvomossa. Käyttöpäiväkirjaan tallentuu automaatti-
sesti toimenpiteen yhteydessä: 

o aikaleima 
o käyttäjätunnus 
o pistetunnus 
o käyttäjän tekemät toimenpiteet: 
o kirjautumiset 
o parametrien muutokset 
o pakko-ohjaukset. 

Toimenpiteen yhteyteen käyttäjä voi tallentaa vapaata tekstiä, ku-
ten lisäselvityksiä ja kommentteja tehtyyn toimenpiteeseen liittyen. 
Käyttöpäiväkirjaan tulee voida suorittaa hakuja siten, että kaikkia 
muuttujia voidaan käyttää hakukriteereinä. 

Käyttöpäiväkirja noudattaa valvomon käyttöoikeusmäärityksiä. 
Käyttöpäiväkirjaa tulee voida käyttää verkon yli myös sivuvalvo-
mosta käsin. 
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Valvomon käyttöliittymä 

   Käyttöliittymäsivut 

   Yleistä 

Operointi perustuu graafisiin sivuihin, joissa on linkit muille si-
vuille. Kaikilla käyttöliittymäsivuilla on linkit seuraaviin toimintoihin: 

o yleiskartta 
o valvontakohteen pääsivu 
o edellinen sivu 
o käyttöpäiväkirja 
o trendiseuranta 
o hälytysikkuna 
o ohjelmasta uloskirjautuminen. 

   Valvomon muutosloki 

Valvomon muutosloki on käyttäjän muokattavissa oleva tekstido-
kumentti, johon ylläpitoa varten kirjataan kaikki valvomoon tehdyt 
muutokset. 

   Paikantamispiirustus 

Paikantamispiirustuksessa esitetään seuraavien taloteknisten lait-
teiden sijainti: 

o lämmönjakokeskukset ja pumppuryhmät 
o ulo- ja poistoilmakojeet 
o puhaltimet 
o kiertoilmakojeet 
o alakeskukset 
o perus- ja jätevesipumppaamot 
o konehuoneiden ulkopuolella sijaitsevat automaatiolait-

teet. 

Liityntäpisteiden oloarvot esitetään paikantamispiirustuksessa. Pii-
rustus tulee tarvittaessa jakaa osiin jotta luettavuus on hyvä. 

   Valvontakohteen järjestelmäkaavio 

Järjestelmäkaaviossa esitetään valvontakohteen valvomo- ja auto-

maatiolaitteet (solmut) sekä tiedonsiirtolaitteet ja –yhteydet. Laittei-

den fyysinen sijainti tulee esittää. Järjestelmäkaavio toimii verkon-

valvontatyökaluna. Valvomo kyselee (poll) jatkuvasti automaa-

tiolaitteita ja aktivoi hälytyksen mikäli automaatiolaite ei vastaa. Hä-

lyttävä laite ilmaistaan myös järjestelmäkaaviossa. 
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 Valvontakohteen perustiedot 

Perustietosivu on käyttäjän muokattavissa oleva tekstidokumentti. 
Perustietosivulla esitetään seuraavat tiedot kohteesta: 

o urakoitsijan ja tekijän yhteystiedot 
o urakan sisältö 
o takuuaika 
o huoltohenkilökunnan yhteystiedot 
o ilmanvaihtokoneiden suodattimien hälytysrajat. 

   Prosessikaavio 

Prosessikaaviot vastaavat pääosin suunnitelmissa esitettyjä toi-
mintakaavioita ilman sähköisiä liityntöjä (kenttäväylä, ryhmäkes-
kus, alakeskus). Otsikkotauluun merkitään kojeen tunnus, tarkka 
vaikutusalue ja kojeen sijainti. Konehuoneiden ulkopuolisten kent-
tälaitteiden osalta tulee esittää laitteen tarkka sijainti (huonetila 
tms.). 

Kaikki fyysiset ja ohjelmalliset pisteet tulee olla vähintään yhdessä 
prosessikaaviossa. Jokaisesta pisteestä esitetään:  

o automaattisesti päivittyvä nykyinen arvo 

SI-yksikkö (°C, kWh, %). 

Lämmitysverkostojen säätöpiirien osalta tulee esittää kytkentä-
kaavion lisäksi kaavio, jossa on kaikki ko. verkostoon liittyvien 
säätöpiirien säätölähdöt (esim. ilmastoinnin lämmitysverkosto ja 
siihen liittyvien tuloilmakojeiden lämmityspattereiden säätöpiirit). 

   Aikaohjelmat 

Aikaohjelmasivulla esitetään kojeiden ja laitteiden aikaohjelmat. 

   Parametri-ikkuna 

Taajuusmuuttajasta esitetään: 
o moottorin ottama virta 
o moottorin teho 
o moottorin pyörimisnopeus 
o taajuusmuuttajan lämpötila 
o taajuusmuuttajan käyntitila 
o taajuusmuuttajan hälytyskoodi käännettynä selkokielelle. 

Säätimestä esitetään: 
o säätöparametrit 
o kompensointikäyrä graafisesti. 

Ilmamääräsäätimestä esitetään: 
o asetusarvo (%) 
o takaisinkytkentä mitatusta ilmamäärästä (l/s) 
o minimi ja maksimi ilmamäärät (l/s). 
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   Toimintaselostus 

Toimintaselostuksessa esitetään (prosessikaaviossa esitetyn) 
prosessin toiminta. Toimintaselostus laaditaan suunnitelmassa 
esitetyn mukaiseksi. 

   Lisätiedot 

Lisätietosivu on käyttäjän muokattavissa oleva tekstidokumentti. 
Lisätietosivulla esitetään prosessikaaviossa esitettyjen laitteiden 
erityispiirteitä, kuten käyttö- ja huolto-ohjeet. Valvomon käyttäjä 
täyttää tiedot. 

   Piirrosmerkit 

Piirrosmerkkeinä käytetään LVI-teknisiä (RakMK D4) ja instru-
mentoinnin (SFS 4103) piirrosmerkkejä. 

   Värit 

Prosessin eri osissa putkien ja ilmastointikanavien väreinä käyte-
tään: 

o ilmastointikanava, ulkoilma: sininen 
o ilmastointikanava, tuloilma: punainen 
o ilmastointikanava, poistoilma: keltainen 
o kylmä käyttövesiverkosto: sininen 
o lämmin käyttövesiverkosto: vaalean punainen 
o lämmitysverkosto: vaalean punainen 
o kaukolämpöverkosto: tumman punainen 
o hälyttävä laite: vilkkuva punainen. 

   Varmuuskopiointi 

Automaatiolaitteiden sekä valvomon ohjelman varmuuskopio tal-
lennetaan verkkolevylle. Päivitysten ja muutosten jälkeen verkko-
levyllä tulee olla aina ohjelman viimeisin versio. 

 

 

Urakoitsijan tulee järjestää tilaajan nimeämille henkilöille automaa-

tiojärjestelmää koskevaa käytönopastusta siten, että käyttöhenki-

löstö pystyy luovutuksen jälkeen itsenäisesti huolehtimaan laitteis-

ton oikeasta käytöstä, kunnossapidosta ja huoltotoimenpiteistä 

sekä pisteytys- ja ohjelmistolisäyksistä. 

Osa käytönopastuksesta tulee tapahtua järjestelmän vastaanoton 

jälkeen sekä takuuaikana. Käytönopastusta annetaan myös takuu-

ajan huollon käyntien yhteydessä. 

 

Urakoitsijan tulee laatia koulutusohjelma kirjallisesti ja hyväksyttää 

se rakennuttajalla hyvissä ajoin ennen laitoksen valmistumista. 
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Takuuajan huoltotoimeenpiteisiin katsotaan kuuluvaksi seuraavat 

toimenpiteet: 

Kerran vuodessa: 

- paikallisvalvomon toimintakuntoisuuden ja toimintojen tar-

kastukset 

- perustoimintojen; ohjausten, säätötoimintojen, hälytysten, 

mittausten sekä viritysten tarkistukset kenttälaitteista läh-

tien. 

- toimintojen ja parametrien tarkistukset sekä ohjelmistotal-

lenteiden, kaaviokuvien ja pistetaulukoiden korjaus ajan ta-

salle 

- järjestelmän käytön tarkoituksenmukaisuusarviointi 

Kaksi kertaa vuodessa: 

- toimintojen tarkistukset toiminto-, laitteisto- ja järjestelmä-

tyyppikohtaisesti pistokokein ohjelmointien tarkistukset käyt-

täjän haluamalla tavalla sekä dokumentaation päivittäminen 

tältä osin 

- jatkohälytysyhteyksien kokeilu 

- säätöpiirien toiminnan tarkastus piirturiajoin 

- raporttien toimivuuden tarkastus 

- kokonaismäärämittausten (lämpö, sähkö, vesi) toimivuuden 

tarkastus 

- käytön opastus 

 

Huoltokäynnistä toimitetaan välittömästi raportti tilaajalle. Rapor-

tista tulee ilmetä tehdyt toimenpiteet sekä arvio järjestelmien käytön 

tarkoituksenmukaisuudesta. 

 

Rakennusautomaatio toteutetaan ModBus-verkolla. 

 

Alakeskukset pyritään sijoittamaan IV-konehuoneisiin sekä tekni-

siin tiloihin. 

 

IV-järjestelmä varustetaan hätä-seis-kytkimellä (ohjelmallinen toi-

minta). 

 

Alakeskuksien viereen asennetaan 2-osainen ATK-piste sekä 2-

osainen maadoitettu pistorasia. 

  

Energialaitoksen mittaus, keruulaitteen kautta mitataan kaikki ener-

giat (lämpö, sähkö ja vesi. Keittiölle omat erilliset mittaukset).  
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Rakennusautomaatiojärjestelmään on toteutettava vesimittauksen 

vuotovahti. 

Ohjausjohdotus tarvitaan valaistus- ja LVIA-laitteiden ohjauksiin. 

Säätölaitejohdotus toteutetaan automaatiosuunnitelman mukaan. 

 

9.1 Lämmitysjärjestelmien säätö 

Patteri- ja lattialämmitysverkostojen sekä ilmanvaihtoverkostojen lämpö-

tilan säätö tapahtuu ulkolämpötilan mukaan toisistaan riippumatta.   

 

9.2 Ilmankäsittelyjärjestelmien säätö 

Lämpötilan säätö konekohtaisesti. 

9.3 Käyttöveden lämmityksen säätö 

Elektroninen säätöjärjestelmä. 

 

 

10. KIINTEISTÖJEN VARUSTEET 

 

10.1 Laitetunnukset 

Laitetunnukset toimitetaan Suomenkielisinä. Järjestelmän osat varuste-

taan GM- tunnuksin rakennuttajan ohjeiden mukaan. 

 

 

 

 

 

Turun kaupunki 

Kaupunkiympäristötoimiala, Kaupunkirakentaminen, Toimitilojen raken-

nuttaminen 

 

Marko Viholainen 
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OSAPUOLET 

 
Sivistystoimiala 
 
Maija‐Liisa Rantanen 
Kirsti Yrttiaho 
Iiro Tainio 
 
Kiinteistöliikelaitoksen tilapalvelut 
 
Kaisa Simula 
 
Strateginen tilojen ohjaus 
 
Minna Juselius 
 

1 LÄHTÖKOHTA 

Sivistystoimiala esittää tilainvestointiohjelmaan seuraavan noin neljän vuoden ajanjaksolle nel‐
jän päiväkodin peruskorjausta tai korvaamista uudisrakennuksella. Nämä päiväkodit ovat Viina‐
mäenkadun, Niitunniskantien, Talinkorventien ja Piinokankadun päiväkodit.  
 
Jokaisesta kohteesta laaditaan oma selvitys. Tämä tarveselvitys käsittelee hankkeista toiseksi 
kiireisintä eli Niitunniskantien päiväkotia. Sivistystoimialan varhaiskasvatuksen, Kiinteistöliike‐
laitoksen tilapalvelujen ja strateginen tilojen ohjaus ‐vastuualueen edustajat ovat yhdessä 
muodostaneet sellainen näkemyksen, että Niitunniskantien nykyinen päiväkoti voitaisiin perus‐
korjata, mutta vaihtoehtoisesti tulee myös harkita sen korvaamista uudisrakennuksella. Tar‐
peen ratkaisuvaihtoehtoa valitessa tulee erityisesti huomioida vaihtoehtojen kokonaiskustan‐
nukset, mukaan lukien väistötiloista aiheutuvat kustannukset, sekä tarvittava ja eri vaihtoeh‐
doissa toteutettavissa oleva hoitopaikkamäärä ja hankkeen aikataulu.  
     

2 NYKYTILANNE 

Hepokullan päivähoitoyksikkö sijaitsee osoitteessa Niitunniskantie 1. Päiväkodissa tarjotaan 
normaalien päivähoitopaikkojen lisäksi iltahoitoa maanantaista perjantaihin. Päiväkodissa toi‐
mii myös alueellinen integroitu erityisryhmä ja pienennetty ryhmä. 
 
Päiväkodissa on tällä hetkellä seitsemän ryhmää: 
‐ 1‐2 –vuotiaitten ryhmä, 12 hoitopaikkaa 
‐ 3‐5 –vuotiaitten ryhmä, 21 hoitopaikkaa 
‐ 3‐6 – vuotiaitten pienennetty ryhmä, 14 hoitopaikkaa 
‐ alueellinen integr. erityisryhmä, 15 hoitopaikkaa 
‐ esiopetusryhmä, 21 hoitopaikkaa 
‐ 1‐2 –vuotiaitten iltahoitoryhmä, 16 hoitopaikkaa 
‐ 3‐6 –vuotiaitten iltahoitoryhmä, 28 hoitopaikkaa 

 
Päiväkodissa on yhteensä 127 hoitopaikkaa, joista 44 on iltahoitoa tarvitseville lapsille. 
Päiväkodissa on johtajan lisäksi 26 hoito‐ ja kasvatushenkilöstöön kuuluvaa sekä kolme  
laitosapulaista. 
 
Päiväkodissa on Arkean valmistuskeittiö.   
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Päiväkoti on rakennettu vuonna 1978. Päiväkotiin ei ole tehty pienten kunnossapitotöiden li‐
säksi muita suurempia korjauksia. Tilojen pinnat ovat kuluneita (alkuperäisiä) suuriltaosin, joi‐
hinkin tiloihin on uusittu lattiamattoja sekä akustiikkalevyjä. Alkuperäinen 70‐luvun talotek‐
niikka ei vastaa nykypäivän standardeja. Ryhmätilat, samoin kuin wc‐ ja eteistilat ovat nykykä‐
sityksen mukaan varsin ahtaat. Säilytystilat puuttuvat päiväkodista lähes kokonaan. 

 
  Päiväkodin huoneistoala on 1 057 m2 ja bruttoala 1 212 m2. Tontin pinta‐ala on 4300 m2. 
 

   

3 ALUEEN PALVELUTARVE JA PALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA  

Niitunniskantien päiväkodin läheisyydessä ei ole juurikaan muita päiväkoteja. Kunnallisista päi‐
väkodeista lähimpänä on Taoskuja 7:ssä sijaitseva päiväkoti Länsikeskuksessa. Rauninaukion 
päiväkoti jouduttiin ottamaan pois käytöstä kesällä 2016, tällä hetkellä odotetaan, että kor‐
vaava Kastun päiväkoti saadaan käyttöön 1.1.2018.  
 
Länsikeskuksen alueella työskentelee kaksi kunnallista perhepäivähoitajaa ja yksi yksityinen 
perhepäivähoitaja. Pohjolan alueella on viisi yksityistä perhepäivähoitajaa. 
 
Länsikeskuksessa sijaitsee yksityinen päiväkoti Taikahattu Taoskuja 1:ssä. Lisäksi pieniä päivä‐
koteja on Kastun alueella Puolikontiellä, Leipäläntiellä ja Mullintiellä, Raunistulassa on yksityi‐
set päiväkodit Oikotiellä ja Virusmäentiellä. Satakunnantien toisella puolella on yksityinen päi‐
väkoti Aurala ja Kähärissä on Mukulax Kähäri Untolantiellä. 
 

Päiväkoti  Osoite  Alue  Hoitopaikat 

Muksulanmäki Puolikko  Puolikontie 2  Kastu  33 

Sateenkaarikoti Ketunpesä Leipäläntie 6 Kastu 33

Kielipesä  Mullintie 16  Kastu  16 

Päiväkoti Taikahattu  Taoskuja 1  Länsikeskus  60 

Päiväkoti Peppiina  Oikotie 7  Raunistula  33 

Raunistulan lastenseimi  Virusmäentie 6  Raunistula  21 

Mukulax Kähäri  Untolankatu 29 Kähäri 54

Auralan settlementti pk Satakunnantie 10 Pohjola 29
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Alueella tarvitaan joko Niitunniskantien päiväkodin peruskorjausta tai korvaavaa uudisraken‐
nusta, jotta alueen tavallisten kunnallisten päivähoitopaikkojen tarjonta voidaan turvata. Uu‐
disrakennuksen tai peruskorjatun päiväkodin ryhmäkoot tulee huomioida uuden suhdeluku‐
määrityksen mukaisina (1:8). Henkilöstöasetuksen muutos ja joustavat ryhmärakenteet sekä 
iltahoito huomioiden nykyistä vastaava kokonaislapsimäärä olisi uudisrakennuksessa 152.  
 

4 TULEVILLE TILOILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET JA MITOITUSPERUSTE  

Nykyisessä Niitunniskantien päiväkodissa on 7 ryhmää. Lähtökohtaisesti sama ryhmämäärä 
tarvitaan myös uuteen / peruskorjattuun päiväkotiin. Niitunniskantien päiväkoti on alueella 
ainut kunnallinen päiväkoti, jonka takia korvaavien päivähoitopaikkojen tulee säilyä kunnalli‐
sina. Päiväkodissa järjestetään tällä hetkellä esiopetusta ja iltahoitoa sekä siellä toimii alueelli‐
nen integroitu ryhmä.  
 
Munterikadulta Runosmäestä on suunnitteilla iltahoidon lopettaminen. Tämän takia tulee Nii‐
tunniskantiellä säilyttää edelleen iltahoito. Esiopetusta ja tukea tarvitsevien lasten varhaiskas‐
vatusta päiväkodissa tullaan edelleen järjestämään. Hepokullan koulun tiloissa ei ole ollut mah‐
dollista järjestää esiopetusta, ja tilanne tullee jatkumaan samanlaisena tulevaisuudessa. Alu‐
eelta siirrytään perusopetukseen joko Teräsrautelan tai Hepokullan kouluihin. Jotta esiope‐
tusikäisten ikäluokka saadaan koottua yhtenäiseksi ryhmäksi, tulee Niitunniskantiellä vastai‐
suudessa järjestää esiopetusta myös Liljalaaksosta ja Nättinummesta tuleville lapsille. Nätti‐
nummessa oleva Teräsrautelan nuorisotalon esiopetusyksikkö ei riitä kattamaan alueiden koko 
ikäluokan esiopetuspaikkatarvetta. 
 
Tilat tulee suunnitella ja rakentaa niin muuntamiskykyisiksi, että lapsiryhmiä voidaan perustaa 
joustavasti tarpeen mukaisin ikä‐ ym. rakentein.  
 
Koska rakennuksessa ei ole perusopetuksen toimintaa, ei iltapäivätoiminnan tiloille tarvitse 
tehdä varausta.  
 
Uudisrakennuksena toteutettavaan päiväkotiin on suunniteltu seitsemän lapsiryhmää, mikä 
vastaa nykyisen päiväkodin ryhmämäärää. Lapsimäärä on laskettu uuden mitoituksen (8 lasta / 
1 kasvatus‐ ja ohjaushenkilö) mukaan. Suunnitelmassa ei ole eritelty alle‐ ja yli kolmivuotiaiden 
ryhmiä, vaan ryhmät tulevat käytännössä muotoutumaan ns. sisarusryhmiksi tarpeiden mu‐
kaan. Tiloissa on mahdollista järjestää myös vuorohoitoa. Vuorohoitoa varten tilaohjelmassa 
on suunniteltu erillinen eteinen ja keittiövaraus. 
 
Lapsiryhmät on ryhmitelty kahteen kahden ryhmän soluun, jotka käyttävät yhteistä kuraeteistä 
ja eteistä. Lisäksi tilaohjelmaan on suunniteltu kolmen ryhmän solu, jolla on niin ikään yhteiset 
eteistilat. Vuorohoidolle on varattu oma eteinen. Ruokailu on suunniteltu tapahtuvan erilli‐
sessä ruokasalissa isompien lasten osalta. Sisarusryhmien pienimmät lapset ruokailevat omissa 
ryhmätiloissaan. 
 
Keittiöratkaisu Niitunniskantien päiväkodissa linkittyy Pansion keittiön peruskorjaukseen. Mi‐
käli peruskorjaus toteutuu suunnitelmien mukaisesti, voidaan Niitunniskantien keittiö suunni‐
tella palvelukeittiöksi. Tilaohjelmassa varaudutaan tällä hetkellä valmistuskeittiöön, jonka koko 
on noin 70 m2. Hankesuunnitelmassa lähtökohtana tulisi kuitenkin olla palvelukeittiö. Siihen 
saakka, kunnes Pansion hanke on valmis, voidaan Niitunniskaan toimittaa ruoka Teräsrautelan 
keittiöstä.  
 
Uudishankkeen koko olisi tilaohjelman mukaan 1 747 m2 ja bruttoala 1 989 br‐m2. Tilaohjelma 
on esitetty liitteenä 1.  
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5 TARPEEN RATKAISU  

Niitunniskantien päiväkodin peruskorjaus 
 
Niitunniskantien päiväkoti on ulkoasultaan hyväkuntoinen ja sen pohjaratkaisu mahdollistaa 
sisätilojen uudelleen suunnittelun siten, että ryhmä‐, eteis‐ ja wc‐tilat saataisiin ajanmukaiselle 
tasolle. Tässä tapauksessa tiloihin ei saataisi enää syntymään nykyistä vastaavaa hoitopaikka‐
määrää, vaan määrä tulisi vähenemään. Tämän hetkisen arvion mukaan paikkamäärä vähenisi 
noin yhden ryhmän verran.  
 
Ulkoryhmällä voitaisiin kuitenkin korvata peruskorjauksessa arvioitu yhden lapsiryhmän vähe‐
neminen. Piha‐alueella sijaitsevassa varaosto‐ / väestönsuojarakennuksessa on runsaasti tilaa, 
jota hyödyntämällä saataisiin rakennettua esim. ulkoryhmätoimintaa tukevia tiloja.  
 
Alustavien selvityksen mukaan päiväkodin piha‐aluetta voitaisiin myös laajentaa, mikä tukisi 
ulkoryhmän toimintaideaa. Päiväkodin läheisyydessä on hyväksi koettuja metsäalueita, joita 
voitaisiin hyödyntää päivittäin ulkoryhmän toiminnassa.  
 
Ulkoryhmän toteuttaminen vastaisi kuntalaisilta saatuun palautteeseen, jonka mukaan ulko‐
ryhmiä on toivottu lisää kunnallisten päiväkotien yhteyteen. 
 
Koska kohteessa ei ole tehty peruskorjausta, on se käyttöikänsä päässä ja rakennukseen tulee 
tehdä peruskorjaus, joka tarkoittaa kattavan sisätilaremontin lisäksi tekniikan uusimista koko‐
naisuudessaan nykymääräyksiä vastaavaksi. Hankesuunnitteluvaiheessa tehtävässä kuntotutki‐
muksessa selviää tarkemmin tuleeko ulkovaipoille tehdä mitään mutta tässä vaiheessa tulee 
varautua kustannuksissa osittaiseen ulkovaippojen korjauksiin (mm. ikkunat, ovet, vesikatto). 
 

Uudisrakennus  
 
Uudisrakennusvaihtoehdon myötä voidaan varmistaa nykyaikaiset päiväkotitilat, mutta myös 
tuottaa riittävä määrä hoitopaikkoja. Peruskorjauksen yhteydessä paikkoja menetetään tai 
paikkamäärä pysyy samana, mikäli perustetaan yksi ulkoryhmä.  
 
Niitunniskantien nykyisen päiväkodin sijainti on hyvä, joten uudisrakennuksen tulisi myös si‐
jaita mahdollisimman lähellä. Vaihtoehtoina voidaan tarkastella päiväkodin nykyistä tonttia 
sekä Tommilankatu 24 tonttia.  
 
Niitunniskan päiväkodin tontin nykyinen rakennusoikeus 2 150 m2 ja siitä on käytetty hieman 
yli puolet. Tontin pinta‐ala on 4 300 m2. Uudisrakennuksen toteuttaminen nykyiselle tontille 
edellyttäisi vanhan rakennuksen purkua ja väistötiloja purun ja rakentamisen ajaksi.  
 
Tommilankatu 24 osoitteessa sijaitsee tällä hetkellä väliaikaisissa väistötiloissa Raunistulan 
koulun Kastun yksikkö. Toiminta tiloissa loppuu, kun Yli‐Maarian koulu valmistuu, 2019 alussa. 
Tämän jälkeen vanha rakennus olisi purettavissa ja uudisrakentaminen tontille mahdollista.  
 
Tontin nykyinen rakennusoikeus on 3 928 m2 ja siitä on tällä hetkellä käytössä hieman yli puo‐
let. Tontin käyttötarkoitukseksi on määritelty YO (Opetustoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialue). 
 
Sopivin sijoituspaikka rakennukselle on tontin ylälaita, jolloin rakentaminen tapahtuisi tasai‐
sella maalla, yhteen tasoon. Piha ja parkkipaikka tulisi tässä tapauksessa sijoittaa tontin ala‐
osaan. 
 
Tommilankadun tontti on hyvin saavutettavissa. Saattoliikenne voidaan liikennesuunnittelun 
arvion mukaan järjestää Ruohonpäänkadun kautta tontilla (tontin alalaita). Kadun varteen 
saattoliikennettä ei voi järjestää, sillä katu ei ole tähän riittävän leveä.  
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Mikäli ratkaisuvaihtoehdoksi valitaan uudisrakennus Tommilankadun tontille, voidaan Niitun‐
niskantien päiväkodin nykyinen rakennus ja tontti myydä.  
 

 
Kuva 1. Niitunniskantien päiväkodin tontti 

 
 

 
Kuva 2. Tommikankatu 24 tontti 
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Niitunniskantien päiväkodin myynti ja lisäpaikkojen toteutus Tommilankadulle  
 
   

Kolmanneksi vaihtoehdoksi voidaan nostaa nykyisen päiväkotirakennuksen myyminen yksityi‐
selle toimijalle. Tässä vaihtoehdossa kunnallisten hoitopaikkojen määrä alueella laskisi, mutta 
päivähoitopaikkoja jäisi yksityiselle puolelle. Kunnallisia paikkoja voitaisiin tässä tapauksessa 
toteuttaa Tommilankadun kiinteistöön.  
 
Tommilankadun kiinteistöön olisi sijoitettavissa noin kolmen ryhmän tilat. Rakennus vaatisi 
peruskorjauksen. 
 
Tämä vaihtoehto ei palvele niitä tavoitteita, joita aiemmin selvityksessä on esitetty. Lähtökoh‐
tana on nimenomaan ollut se, että kunnallisten hoitopaikkojen määrä ei vähene. Niitunniskan‐
tien päiväkodin erityispiirteet (iltahoito, tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatus) sekä oppi‐
lasalueen haasteellinen tilanne esiopetuspaikkojen järjestämisessä, puoltavat kunnallisten hoi‐
topaikkojen määrän pysymistä nykyisellä tasolla. Mikäli yksikkökoko pienenisi, ei korvaavassa 
rakennuksessa pystyttäisi tarjoamaan enää alueen tarvetta vastaavasti ns. tavallisia 1‐5‐vuoti‐
aille lapsille suunnattuja kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja. 

 

6 VÄISTÖTILAT  

Peruskorjaus olisi järkevintä tehdä yhdessä osassa. Näin ollen, mikäli tarpeen ratkaisuvaihtoeh‐
doksi valitaan peruskorjaus, väistötiloja tarvittaisiin 7 ryhmälle eli noin 130 lapselle noin vuo‐
den ajaksi. 
 
Uudisrakennusvaihtoehdossa ei tarvita väistötiloja, mikäli uudet tilat sijoitetaan Tommilanka‐
dun tontille. Mikäli sijaintipaikaksi valitaan päiväkodin nykyinen tontti, tarvitaan väistötiloja 
sekä purku‐, että rakennustöiden ajaksi. Tähän tulisi varata noin 1,5 vuotta aikaa. 
 
Niitunniskantien päiväkodin lähiympäristössä ei ole valmiita tiloja, joihin toiminta voitaisiin siir‐
tää väistöön. Tommilankadun tiloja voidaan harkita väistötiloiksi niiden vapauduttua koulukäy‐
töstä, mutta tilat vaatinevat joitain muutoksia soveltuakseen päiväkodin väistötiloiksi. Lisäksi 
peruskorjauksen aikaisena väistötilana voisi toimia Viinamäenkadun päiväkoti, josta toiminta 
siirtyisi uusiin tiloihin vuoden 2018 aikana. Tämä vaihtoehto ei lisäisi toimialan kustannuksia, 
mutta sijainti on hyvin kaukana. 
 
Mikäli väistötila pitäisi toteuttaa parakkiratkaisuna lähemmäs Niitunniskantietä, voidaan tar‐
kasteluun nostaa kaksi vaihtoehtoa parakkien sijoittamiselle: Kastun vanhan koulun kenttä 
sekä Tammispaltanpuisto. Tammispaltanpuiston mahdollinen sijoituspaikka on esitetty kuvassa 
alla (Niitunniskantien päiväkoti näkyy kuvan vasemmassa alalaidassa). 
 
Parakkivaihtoehtoihin ei tulisi kuitenkaan päätyä niiden kustannusten vuoksi, mikäli kaupungin 
omaa, olemassa olevaa tilaa (Tommilankatu tai Viinamäenkadun päiväkoti) on käytettävissä. 
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Kuva 3. Parakin mahdollinen sijoituspaikka 

 

7 MUSEON NÄKEMYS 

Strateginen tilojen ohjaus ‐vastuualue pyysi Museokeskukselta lausuntoa eräiden päiväkotien, 
mukaan lukien Niitunniskantien päiväkodin, mahdollisista suojeluarvoista ja näkemystä koh‐
teen purkuun. 
 
Turun museonkeskus totesi lausunnossaan 21.9.2016 seuraavaa: 
 
‐ Niitunniskantien päiväkodin on suunnitellut Outi Rahikkala 1977 kaupungin talorakennus‐

osastolla. Rakennus valmistui 1978. Päiväkoti muistuttaa pientaloa ja on ulkoisesti selvästi 
kodikkaampi kuin muut saman aikakauden rationaali‐set päiväkodit. Rakennuksessa on 
teräsrunko ja julkisivut ovat vaalean harmaata lohkotiiltä, joihin yhdistyy tummaksi kylläs‐
tetyt ikkunapuitteet ja keltaiset teräsovet. 

‐ Niitunniskantien ja Piinokankadun päiväkodit kuuluvat myös 1970‐luvun päiväkoti‐infra‐
struktuurin rakentamiskauteen, mutta niillä ei kuitenkaan ole samanlaista merkittävää yh‐
teyttä ympäröivään rakennuskantaan ja alueen sosiaalihistoriaan kuin Viinamäenpäiväko‐
dilla ja Talinkorventien päiväkodeilla, jonka johdosta museokeskus ei esitä niiden säilyttä‐
mistä. 

 
Lausunto on esitetty liitteenä 2. 
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8 KUSTANNUKSET  

Peruskorjauksen hinta (alv 0%) 
‐ Neliöhintaperusteinen kustannusarvio peruskorjaukselle 2000€/m2 (1190m2), kokonaiskus‐

tannuarvio 2,4 M€ 
 

Uudisrakennuksen hinta (alv0%) 
‐ Tilaohjelmaan perustuva tavoitehinta‐arvio on 5 263 000 € alv 0%.  
‐ Arvio purkukustannuksista (Tommilankatu) 101 000€. 
‐ Kokonaiskustannusarvio 5 364 000€ 
 
Käyttäjille aiheutuvat vuokra‐arviot on laskettu edellä esitetyistä kustannusarvioista. Laskelman 
mukaan peruskorjauksen jälkeinen vuokra olisi vuositasolla noin 322 300 euroa ja uudisraken‐
nuksen osalta noin 437 310 euroa vuodessa. Laskelma kokonaisuudessaan on esitetty liitteessä 
3. 
 

 
 
Lisäksi pihoihin tulee varata noin 25 000€/ryhmä. Niitunniskantien 7 ryhmän päiväkodin piha‐
töiden kustannus olisi siis karkean arvion mukaan 175 000 €. 
 
Arvio tontin myyntituloista (Niitunniskantie): 
 
Tontin pinta‐ala on 4300 m2  ja nykyisellä kaavalla rakennusoikeutta on 2150 k‐m2. Voimassa 
oleva  yleiskaava mahdollistaa  tontin muuttamisen  pientalojen  asuinrakentamisen  sallivaksi. 
Tontin arvo on noin 400.000 euroa (huomioimatta rakennusta tai sen purkamista). Tontti olisi 
tämän hetken arvion mukaan myytävissä asemakaavanmuuttamisen  jälkeen eli noin vuonna 
2020. 
 
Arvio tontin myyntituloista (Tommilankatu):  
 
Tontin pinta‐ala on 5 612 m2 ja nykyinen rakennusoikeus on 3 928 m2. Tontin arvo nykyisellä 
kaavalla on noin 500 000 euroa (huomioimatta rakennusta tai sen purkamista).  Tontin sijainti 
on kiinteistökehityksen näkökulmasta parempi, kuin Niitunniskatien tontti.  
 
Väistötilat 
Mikäli voidaan hyödyntää olemassa olevia toisen päiväkodin tiloja, ei väistötilasta aiheudu yli‐
määräisiä kustannuksia. Mikäli taas otetaan käyttöön tila, joka vaatii muutostöitä soveltuakseen 
väistötilaksi, kustannustaso riippuu täysin kohteen muutotarpeista. Mikäli jouduttaisiin valitse‐
maan väistötilaksi parakkiratkaisu, nousevat kustannukset todennäköisesti kaikkein suurimmiksi 
(parakkien perustaminen, kuljetus ja vuokra).  Väistötilaratkaisun kustannukset arvioidaan han‐
kesuunnittelun yhteydessä. 
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9 TOTEUTUSTAPA JA RAHOITUS 

Niitunniskantien päiväkodin peruskorjaus tai uudisrakennus on tarkoitus rahoitta kaupungin 
oman investointiohjelman kautta. Tarveselvitysvaiheen näkemys on, että tila tulee kaupungin 
omistukseen. 
 
Mikäli toteutustavaksi valitaan uudisrakennus, esitetään siihen elementtiratkaisua, joka kil‐
pailutetaan hankesuunnitelman pohjalta. 
 

10 AIKATAULU 

Tarveselvityksen jälkeen laaditaan hankesuunnitelma. Hankkeen toteutusaika on riippuvainen 
valittavasta ratkaisuvaihtoehdosta. Mikäli tarpeen ratkaisuvaihtoehdoksi valitaan peruskor‐
jaus, tulee väistötilaratkaisu päättää hankesuunnittelun aikana. Tällä on vaikutusta hankkeen 
valmistumisaikatauluun. Toisaalta mikäli ratkaisuksi valittaisiin uudisrakennus Tommilanka‐
dulle, tyhjenee nykyinen tila vasta vuoden 2019 alussa, jonka jälkeen päästään purku‐ ja raken‐
nustöihin.  
 
Hankkeen valmistumistavoite on vuosi 2019.  
 

11 YHTEENVETO 
 

Tarveselvityksen laatinut työryhmä esittää, että Niitunniskantien päiväkodin nykyiset tilat pe‐
ruskorjataan. Vaikka peruskorjauksen myötä päiväkodin sisäryhmien paikkamäärä mitä toden‐
näköisimmin laskee, korvataan menetetyt paikat perustamalla päiväkotiin uusi ulkoryhmä.  
 
Peruskorjauksen ajaksi tarvitaan väistötila. Tarveselvityksessä on esitetty erilaisia ratkaisuvaih‐
toehtoja, joista valitaan sopivin hankesuunnittelun aikana. 



Uudisrakennuksen tilaohjelma

Niitunniskantien päiväkoti

Hoitopaikkamäärä
max. 152

Ei ole huomioitu erillisiä pienten ryhmiä, mahdollisuus myös vuorohoidon ryhmiin.

Ryhmämäärä 7 joista osa sisarryhmiä

Henkilökunta 26

Laitoshenkilöstö  2‐3

m2/tila kpl m2 huomioita

Kuraeteinen 40 1 40 Neljälle ryhmälle

Eteinen 90 1 90 Neljälle ryhmälle

130

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 vähintään 34 vuodepaikkaa

Kotihuone 35 2 70

Pienryhmähuone 10 2 20

160

Kuraeteinen 30 1 30 Kolmelle ryhmälle

Eteinen 40 1 40 Kahdelle ryhmälle (huom. Vuorohoidon eteinen eri rivillä)

70

Tässä solussa mukana vuorohoito

Leikki‐ ja lepohuone 70 1 70 34 vuodepaikkaa

Leikki‐ ja lepohuone 35 1 35

16 vuodepaikkaa, (pienten nukkuminen / vuorohoito mahdollista rajata tänne). 

Huoneiden välillä yhdistävä ovi.

Kotihuone 35 3 105

Pienryhmähuone 10 3 30

Vuorohoidon keittosyvennys 10 1 10

Vuorohoidon eteinen 20 1 20

270

Wc‐pesuhuone 20 4 80 Pyttyjen määrä 14. Sijoitus joko omaan soluun tai eteisen yhteyteen.

Vuorohoidon wc ja suihku 6 1 6 Tilassa myös hoitopöytä, sijoitus vuorohoidon eteisen yhteyteen

Wc‐huone, inva 6 1 6

Aikuisten wc + vaatevaihtotila 5 2 10 Sijoitus eteisen yhteyteen

102

Välinevarasto 5 4 20 5 ryhmälle 3 , 1 oma iltarymille

Sali ja varasto 100 1 100 Monikäyttöinen tila

Ruokailutila 55 1 55 Yli 3‐vuotiaat ruokailevat salissa kolmessa vuorossa. Linjasto tarvitaan.

Valmistuskeittiö 70 1 70

Siivouskeskus 8 1 8

Vaatehuolto 10 1 10

Keskusvarasto 12 1 12

Siivouskomero 4 3 12 mitoitus noin 1 % hyötyalasta

Vaunuvarasto 20 1 20 Sijaitsevat sisäänkäyntien lähellä.

Pihaleikkivälineet 20 1 20 Sijaitsevat sisäänkäyntien lähellä.

Kiinteistöhuoltovarasto 10 1 10

337

Toimistohuone  10 1 10 Päiväkodin johtaja ja veo jakavat kaksi toimistohuonetta tilanteen mukana

Toimistohuone  16 1 16

Pieni neuvottelutila 16 2 32

Taukotila & työhuone 43,5 1 44

Puku‐ ja pesutila 11,5 2 23

Wc‐huone 1,5 2 3

128

Toiminnan tilat yhteensä 1356

Tekniset ja liikennetilat tekniset tilat +7%, liikennetilat +7%

Jakava liikenne 135

Tuulikaappi 12

Ilmanvaihto 68

Tekniikka 15

Tekniikkakomero 10

Vss 151

Kaikki tilat yhteensä 1747

Solu 1 kahdelle ryhmälle

Solu 2 kahdelle ryhmälle

Solu 3 kolmelle ryhmälle
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Turun kaupungin Strateginen tilojen ohjaus on pyytänyt Turun museokeskuk-
sen / Varsinais-Suomen maakuntamuseon lausuntoa Viinamäenkadun, Nii-
tunniskantien, Talinkorventien ja Piinokankadun päiväkotien mahdollisista 
suojeluarvoista. 

 
Päiväkotien rakentaminen vilkastui päivähoitolain tultua voimaan 1973. Suurin 
osa turkulaisista päiväkodeista onkin rakennettu 1970-1980-luvuilla. Ennen 
tätä aikaa Turkuun valmistui vain neljä päiväkotia, ensimmäisenä Viinamäen-
kadulle. 

 
Viinamäen päiväkodin eli alkujaan Itäharjun lastentalon on suunnitellut Turun 
kaupungin talorakennusosastolla Armi Harva vuonna 1952. Rakennus valmis-
tui 1954 ja siinä oli seimi-, tarha-, kouluikäisten päiväkoti- ja neuvolatilat. Seu-
raavaksi valmistui niin ikään Armi Harvan suunnittelema Kaerlantien päiväkoti 
1956. Molemmat ovat kooltaan suuria lastentaloja ja arkkitehtuuriltaan hieman 
laitosmaisia, mutta samalla kuitenkin kodikkaita. Viinamäenkadun päiväkoti 
on kaksikerroksinen ja julkisivuiltaan rapattu. Rakennuksen yläkerrassa on ol-
lut henkilökunnan asunnot ja myöhemmin nuorisokoti. Päiväkoti on alueen ai-
noa julkinen rakennus, joka on toimintoineen oleellisesti kuulunut monen alu-
eella asuvan tai asuneen arkielämään. 

 
Niitunniskantien päiväkodin on suunnitellut Outi Rahikkala 1977 kaupungin ta-
lorakennusosastolla. Rakennus valmistui 1978. Päiväkoti muistuttaa pientaloa 
ja on ulkoisesti selvästi kodikkaampi kuin muut saman aikakauden rationaali-
set päiväkodit. Rakennuksessa on teräsrunko ja julkisivut ovat vaalean har-
maata lohkotiiltä, joihin yhdistyy tummaksi kyllästetyt ikkunapuitteet ja keltai-
set teräsovet. 

 
Talinkorventien päiväkoti on valmistunut 1972 ja se on arkkitehti Pekka Pitkä-
sen suunnittelema. Päiväkotirakennuksen vieressä on Pekka Pitkäsen suun-
nittelema Suikkilan koulu, joka on valmistunut samana vuonna. Rakennukset 
muodostavat yhdessä kokonaisuuden ja kuuluvat samalla Suikkilan asuinalu-
een kokonaisuuteen. Päiväkodin julkisivu koostuu moduuleista, jotka on pääl-
lystetty aaltopellillä. Julkisivu on nauhamainen ja symmetrinen. Ikkunapuitteet 
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ovat väriltään vihreät ja ovet siniset. Pekka Pitkäsen suunnittelemat päiväkoti-
rakennukset edustavat 1970-luvun rationalistista suunnittelua. 

 
Piinokankadun päiväkoti Varissuolla on valmistunut 1980 ja sen on suunnitel-
lut Helena Merikanto kaupungin talorakennusosastolla. Satulakattoinen, puu-
verhoiltu rakennus on väriltään vaalea ja tehostevärinä on rakennuksessa 
käytetty vihreää. Rakennus edustaa jo tyyliltään siirtymistä 1980-luvun muo-
tokieleen. 

 
Kaikki neljä päiväkotia on museokeskuksen, rakennusvalvonnan ja kaupunki-
suunnittelun keväällä 2016 valmiiksi saadussa ”Turun 1950-1980-luvulla ra-
kennettujen päiväkotien arvottaminen” projektissa arvioitu luokkaan kaksi, jo-
ka tarkoittaa seuraavaa: 

 
Arkkitehtonisesti ja ympäristöllisesti hyvin toteutuneet kohteet, 
jotka ovat päiväkotirakentamisen kokonaiskuvan ymmärtämisen 
kannalta edustuksellisia tai ne ovat osa arvokasta rakennetun 
ympäristön kokonaisuutta. Kohteet eivät ole yksittäisinä raken-
nuksina erityisen arvokkaita, mutta niiden säilyminen on toivot-
tavaa. 

 
Turun kaupungin alueen päiväkodit arvotettiin selvityksen yhteydessä kol-
meen luokkaan, jossa luokkaan yksi kuuluvat ovat suojelukohteita ja luokkaan 
kaksi kuuluvat ovat kohteita, joiden säilyminen on toivottavaa. Ko. selvitys on 
tämän lausunnon liitteenä. 

 
Selvityksessä todettiin lisäksi, että koska kaikilla päiväkodeilla on sosiaali- ja 
kulttuurihistoriallista merkitystä, ei sitä tässä selvityksessä otettu arvoluokitte-
lun perusteeksi, vaan luokittelu tehtiin arkkitehtonisten ja ympäristöllisten 
ominaispiirteiden mukaan. 

 
Turun museokeskus toteaa lausuntonaan em. päiväkodeista seuraavaa: Vii-
namäenkadun päiväkodilla on Turun ensimmäisenä lastentarhana ollut suuri 
merkitys Nummenpakan esikaupunkialueen naisten elämään. Lastentarha oli 
valmistuessaan myös erittäin edistyksellinen ja se on siten arkkitehtonisesti 
hyvin toteutunut ja oman aikansa toimiva kokonaisuus. Rakennus on myös 
tärkeä osa Nummenpakan rakennetun ympäristön kokonaisuutta. Näiden 
seikkojen johdosta Turun museokeskus toteaa, että Viinamäenkadun päivä-
kodilla on sellaisia arvoja, että sen säilyminen on suotavaa. 

 
Talinkorventien päiväkoti ei ole Pekka Pitkäsen arkkitehtuurissa kaikkein mer-
kittävin, mutta rakennusta tuleekin tässä kohdin tarkastella osana Suikkilan 
asuinalueen arkkitehtonista kokonaisuutta, jolloin rakennuksen merkittävyys 
kasvaa ja sen johdosta myös tämän päiväkodin säilyminen olisi suotavaa. Nii-
tunniskantien ja Piinokankadun päiväkodit kuuluvat myös 1970-luvun päiväko-
ti-infrastruktuurin rakentamiskauteen, mutta niillä ei kuitenkaan ole samanlais-
ta merkittävää yhteyttä ympäröivään rakennuskantaan ja alueen sosiaalihisto-
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riaan kuin Viinamäenpäiväkodilla ja Talinkorventien päiväkodeilla, jonka joh-
dosta museokeskus ei esitä niiden säilyttämistä. 

 
  
Vapaa-aikatoimiala, museopalvelut   
museopalvelujohtaja Olli Immonen 
    
    
    
Kokoelmat ja kulttuuriperintöyksikkö   
intendentti Maarit Talamo-Kemiläinen 

 
 



Sisäisen vuokran laskelma ‐ Niitunniskantien päiväkoti

TURUN KAUPUNKI

Kiinteistöliikelaitos / Leevi Luoto / 7.2.2017

Tässä sisäisen vuokran laskelmassa tarkastellaan Niitunniskantien päiväkodin osalta kahta skenaariota: 

a.) Nykyisen rakennuksen peruskorjaaminen

   ‐peruskorjauksen kustannusarvio 2 400 000 €

b.) Olevan rakennuksen purkaminen ja korvaaminen uudisrakennuksella

   ‐uudisrakennushankkeen kustannusarvio 5 364 000 € (sisältää purkukustannusta 100 575 €)

Sisäinen vuokra hankkeen valmistuttua skenaario A skenaario B

Laajuus (m2) 1190 1747

Pääomavuokra 7% 19,42 17,91

Maanvuokra  0,81 0,82

Hoitovuokra 2,00 1,80

Hallinnointipalkkio 0,33 0,33

YHTEENSÄ €/m2/kk 22,57 20,86

€/kk 26 858,30 36 442,42

€/v 322 299,60 437 309,04

Hoitovuokra sisältää kohteen lämmityksen, käytön ja huollon, ulkoalueiden hoidon ja jätehuollon.

Hoitovuokran taso on arvioitu verrokkikohteiden kautta. Lopullinen perittävä hoitovuokra

määräytyy kohteen käyttöönottovaiheessa solmittaviin palvelusopimuksiin perustuen.

Pääomavuokran pohjana toimii kohteen käyttöönottohetken nykyhinta. 

Uudisrakennuksen osalta nykyhinta on yhtä suuri kuin kohteen toteuttamiskustannus.

Peruskorjauskohteessa nykyhinta muodostetaan summaamalla peruskorjausta edeltäneen 

kunnon mukainen nykyhinta (2 162 472 €) ja peruskorjauskustannus alennettuna kertoimella 0,75.

Kerroin edustaa sitä osaa hankekustannuksista, jotka eivät kohdistu kohteen teknisen kunnon 

nostamiseen. Hankkeen yhteydessä tullaan esimerkiksi uusimaan tilapintoja ja teknisiä

järjestelmiä, jotka eivät ole ikänsä tai kuntonsa puolesta vielä uusimisiässä.
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Määräysnumero Ulkoasu selitys

ASEMAKAAVAMERKINNÄT:@@ 

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

2.03 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

2.04 Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien 
rakennusten korttelialue.

12.012 Eri kaavojen välinen raja.

12.02 Kaupunginosan raja.

12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

12.04 Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

12.05 Ohjeellinen eri kaavamääräysten alaisten alueenosien 
välinen raja.

12.10 Korttelin numero.

12.123 Kadun tai puiston nimi.
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12.13 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

12.17
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun 
kerrosluvun.

12.18

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka 
suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta 
saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten 
alapuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä 
käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

12.19

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, 
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen 
alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen 
kerrosten yläpuolella olevasta tilasta kerrosluvun 
estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

12.20 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-
alaan.@@

12.201

Lukusarja, jonka ensimmäinen osa ilmaisee 
tonttitehokkuusluvun korttelialueella ja toinen osa sen 
kerrosalan neliömetreinä, joka kuitenkin tonttia kohti 
enintään sallitaan.

12.21 Kattokaltevuus.@@

12.25 Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä.

12.27 Rakennusala.

12.40

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten 
rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden 
rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan 
on oltava vähintään 27dB (A).

12.42 Istutettava alueen osa.

12.44 Katu.
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12.5811 Viemäriä varten varattu alueen osa.

12.63 Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää 
ajoneuvoliittymää.@@@@

12.651 ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET: 

12.652

-Korttelialueilla on tonttien oltava pinta-alaltaan 
vähintään 600 m2. Tonttimaata on oltava kutakin 
rakennettavaa asuntoa kohti vähintään 400 m2. 
Rakennusalan jatkuessa yhtenäisenä tonttirajan yli on 
asuinrakennukset sijoitettava joko kiinni rajaan ja 
naapurin rakennukseen tai vähintään 4 m:n etäisyydelle 
tonttirajasta.Autopaikkoja on järjestettävä 1 asuntoa 
kohti sekä lisäksi 1 kutakin huoneistoalaltaan yli 120 
m2:n suuruista asuntoa kohti.@@

12.653 -Korttelialueille on järjestettävä 1 autopaikka kerrosalan 
200 m2:ä kohti.
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