
 
 

 

 

Liite 5 Turun Tiedepuisto 

1. Kuvaus vuoden toteutumisesta 

 

Toimintasuunnitelman toteuttaminen aloitettu niillä resursseilla, jotka 2019 budjettiin on kulloisellekin painopisteelle ja toimialalle allokoitu. 

2. Kärkihankkeen toimintasuunnitelman seuranta 2019 

Painopistealue Tuotos Status  
(liikennevalo) Selvitys poikkeamalle 

Rohkeasti kokeileva innovaatio- 
ja osaamiskeskittymä 

Selvitys olemassa olevista innovaatio- ja kokeilualustoista valmis ja 
niiden edelleen kehittäminen käynnissä. Uusien alustojen ja verkos-
tojen kehittäminen käynnissä. 

 
Selvitys tehty.  

 
Yhteistyössä alueen keskeisten toimijoiden kanssa tuotettu Tiede-
puiston innovaatiotoiminnan yhteistoimintamalli valmis ja aktiivi-
sessa käytössä. 

 Jatkuva prosessi. Osa Turku Science Park Oy:n toimintaa. 
Kehitetään mm. vuosina 2019 – 2021 Tampereen ja Es-
poon kaupunkien kanssa (6Aika – Kestävien kupunginosien 
kumppanuusmalli -hanke (KIEPPI)) 

 
Tiedepuiston brändi-identiteetti ja markkinoinnin sisältöstrategia 
määritelty yhteistyössä alueen keskeisten toimijoiden kanssa ja sen 
päälle rakentuva alueen aktiivinen markkinointi ja myynti käynnissä.  

 
Brändi-identiteetti aloitettu. Sisältösrategia kesken. 

Logistisesti vetovoimainen fiksun 
liikkumisen keskus 

Itäharjun liittymän asemakaavaehdotus valmis ja infran suunnittelu 
käynnissä. 

 OAS valmis. Asemakaavan eteneminen odottaa kannen 
kilpailua. 

 Itäharjun joukkoliikenneverkon ja siihen liittyvän infran suunnittelu 
käynnissä. 

 
Odottaa joukkoliikenneratkaisua. 

 Kestäviä liikkumismuotoja tukeva alueen sisäinen liikkumisen suun-
nittelu käynnissä. 

 Osa Smart and Wise kärkihanketta, myös 6Aika hanke val-
mistelussa aiheesta   

 Yhdessä alueen keskeisten toimijoiden kanssa tuotettu pysäköinnin 
kehittämissuunnitelma valmis ja kehittämistoimenpiteet käynnissä. 

 Nykytilan analyysi tehty ja kannen kilpailua varten teh-
dään suunnitelmaa. 

24/7/365 elävä kohtaamisten kei-
das 

Kupittaan kannen ja siihen kytkeytyvän Itäharjun kärjen alueen 
suunnittelukilpailutus käyty ja siihen liittyvän infran suunnittelu 
käynnissä. 

 
Kilpailua valmistellaan ja kilpailu alkaa syksyllä 2019 

 Tiedepuisto-alueen infran ja julkisten kaupunkitilojen laadun paran-
tamisen hanke käynnissä. 

 Tiedepuiston parempi arki- hanke käynnissä. Opastaminen 
parantaminen Tiedepuistossa käynissä. 

 Tapahtuma- ja palvelutoiminnan monipuolistamiseen tähtäävät toi-
menpiteet käynnissä. 

 
RunFest -yliopistoille ja VSSHP:lle tehty 



 
 

 

 

 Tiedepuistoalueen tilaterveysstrategia valmis, hyvinvointia ja ter-
veyttä edistävien konseptien suunnittelu käynnissä. 

 
Ei ole resurssoitu 

Kestävästi kasvava kaupunginosa Itäharjun kärjen korttelialueiden kaavoitus käynnissä. 
 

Odottaa kannen kilpailua 

 Strategisen maankäytön suunnittelun mukaiset toimenpiteet käyn-
nissä. 

 
Kaksi maanvuokraoikeuden ostoa käynnissä. 
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