
 
 

 

 

Liite 6 Smart and Wise Turku 

1. Kuvaus vuoden toteutumisesta 

Vuoden 2019 osavuosikatsauksessa hanke on ollut käynnissä yhden vuoden ajan (kaupunginvaltuuston päätös hankkeen käynnistämisestä kesäkuussa 2018). Hanketasolla 
tehtävänä on ollut kaikkien painopistealueiden resursointi ja osaavan henkilöstön palkkaaminen ja allokointi kehitystyöhön. Resursointi on valmis. Kaikki painopistealueet 
ovat tarkentaneet tavoitteensa ja aloittaneet toteutusprojektinsa. Vuosittaisia osatavoitteita on alettu toteuttaa ja kärkihanke hieman jäljessä aikataulustaan ja kus-
tannustoteumasta johtuen resursoinnin ennakoitua hitaammasta etenemisestä. 

 

2. Kärkihankkeen toimintasuunnitelman seuranta 2019 

Painopistealue Tuotos Status  
(liikennevalo) Selvitys poikkeamalle 

Hiilineutraalisuus ja resurssivii-
saus 

Suunnitelma kaupunkilaisten ja kaupungin sidosryhmien sitout-
tamiseksi ilmastotavoitteisiin on laadittu ja suunnitelman to-
teuttaminen on aloitettu. 

  

Turvallisuus 

Turvallisuuden tilannekuvajärjestelmä on toteutettu ja otettu 
käyttöön yhteistyössä poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa osana 
kaupungin riskienhallinnan kehittämistä  

 

  

Turvallisuus 

Kriittisen kaupunki-infrastruktuurin ja sen toiminnan kannalta 
keskeiset tietojärjestelmät on tunnistettu ja niille on luotu tar-
vittavat tietoturvakäytännöt 

 

  

Tiedon hyödyntäminen ja tieto-
alusta Kaupungin tietoalusta on toteutettu ja otettu käyttöön 

 Tietoalustan pohjatyö tehty IT-palvelujen kanssa. Yksittäisten 
tietolähteiden tuonti alustalle jatkuu. 

Hiilineutraalius ja resurssiviisaus Resurssiviisauden tiekartta on päivitetty  
 

 Kokonaistavoiteaika vuodelle 2021.  
Välitavoite:  
-Feasibility study valmis.  
-VN tarjoama resurssiviisauden kestävän kehityksen indikaatto-
rit - työkalu otettu käyttöön.  
-Sitran kumppanuussopimus tehty.  
-ICLEI sitoutettu yhteistyöhön.                                                       
Resurssiviisauden tiekartan valmistelu on edennyt monella ta-
valla (TY:n Feasibility Study, Sitra-sopimus ja -rahoitus, SDG-
työ, ICLEI-yhteistyö/hanke, alueen toimijoiden sitouttami-
nen/neuvottelut) ja tulee vauhdittumaan lisää jo elokuussa. 

Turvallisuus Tietoturvan valvontapalvelu on otettu käyttöön 
 

 SOC/SIEM palvelun hankinta prosessi käynnissä. Arvioitu val-
mistumisaika vuoden lopussa 2019. 



 
 

 

 

Liikenne ja liikkuminen 

Visio ja suunnitelma erilaisia liikkumismuotoja yhdistelevästä, 
ilmastoystävällisestä tulevaisuuden liikennejärjestelmästä on 
luotu 
 

 Työskentely on aloitettu. Kokonaisvaltaisen älykkään liikkumi-
sen visio asiakirja on valmistunut. Tavoite valmistumisaika hel-
mikuu loppu (jakso 6.). 

Asiakkuuksien ja palvelujen hal-
linta 

Asiakkaiden segmentointimalli on luotu ja valituille asiakkas-
segmenteille on määritetty palvelukokonaisuuksia 

 

 Asiakastietovarasto alkanut rakentua. Asiakastietovaranto, 
VRK, YTJ tiedot siirtyy. Periaatteellinen keskustelu asiakasseg-
mentoinneista valmis lokakuussa 2019. Suunniteltu valmistumi-
nen 2020. 

Asiakkuuksien ja palvelujen hal-
linta 

Uusi toimintamalli resurssivarausten tekemiseen ja tätä tukeva 
tietojärjestelmä on otettu käyttöön 

 

 Työskentely käynnissä. Varaamo Pilotti tehty. Tunnistamo mi-
nikilpailutus on käynnissä. Varaamon koodia on alettu rakentaa 
(Digipore). 

Kaupunkisuunnittelu 
Alueellista eriytymiskehitystä kuvaavat indikaattorit on määri-
tetty ja otettu käyttöön osana kaupungin johtamista 

 

 Indikaattorit on määritelty, päädyttiin käyttämään tilastokes-
kuksen määritelmiä. Prosessi menossa eteenpäin. 

Liikenne ja liikkuminen  
Citylogistiikan uudet ratkaisut –hankkeen nopeat kokeilu on to-
teutettu 

 

 Puutorin yhteiskäyttö hub on käytössä. Uusien kokeilujen kil-
pailutukset syksyllä. 

Tiedon hyödyntäminen ja tieto-
alusta 

Kaikille toimialoille yhteiset tiedot (talous, henkilöstö) sekä 
toimialojen toimintaa kuvaavat mittarit on määritetty ja 
koottu samaan tietovarastoon 

 

 Työtä tehdään osana johdon työpöydän kehittämistä. Talous 
valmis, henkilöstön kuutio työn alla. Toimialojen toimintaa ku-
vaavia mittareita ei ole vielä määritetty. 
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