
Investointiprojektien seurantaraportti

Liite 1 - Kaupunkiympäristön 

rakennuttaminen siirtyvät määrärahat 

vuodelta 2020 vuodelle 2021

TAM 

2020

Toteutuneet 

kustannukset

2020

Määräraha käyttämättä
Toimialan ylitysesitykset 

vuodelle 2021

Esitettävät perustelut määrärahojen ylitykselle vuodelle 

2021

Esitys 

määrärahan 

muutoksesta 

Kh/Kv:lle

IM-hierarkia EUR EUR

Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä 2020/1000/IPM1002INFRA 54 181 736 36 378 546 17 803 190 11 236 811 11 236 811

Strategiset kärkihankkeet, kh 2020/1000/IPM1002INFRAA 17 435 296 13 719 441 3 715 855 0 0

Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh 2020/1000/IPM1002INFRAAA 17 435 296 13 719 441 3 715 855 0 0

Hansatown 2020/1000/IPM1002INFRAAAA 7 954 406 5 087 412 2 866 994 0 0

Kauppatori I-1002-100207 7 954 406 5 087 412 2 866 994 2 866 994

Kauppatori -hanke on painottunut arvioitua enemmän 

vuodelle 2021. Hankkeen kokonaisaikatauluun ei tule 

muutosta, mutta hankkeen kokonaismäärärahan 

tarkistamisesta ja siihen esitettävästä lisämäärärahasta 

tuodaan esitys omana asiana.

2 866 994

Aninkainen 2020/1000/IPM1002INFRAAAC 4 429 715 7 212 037 -2 782 322 0 0

Logomon silta ja parkki I-1002-100005 4 429 715 7 212 037 -2 782 322 0 0

Liikenne ja liikkuminen 2020/1000/IPM1002INFRAAAE 5 051 175 1 419 992 3 631 183 0 0

Joukkoliikenteen järjestelyt 2020/1000/IPM1002INFRAAAEB 1 450 000 423 652 1 026 348 0 0

Liikennevaloetuudet I-1002-100638 106 727 -106 727 0 0

Pyöräilyn seutuliikenteen opastus I-1002-100831 60 000 44 324 15 676 0 0

Joukkol. infrainv. Suunnittelu (ei kirj) I-1002-100832 0 0

Runkobussilinjasto suunnittelu I-1002-100915 30 823 -30 823 0 0

Runkobussilinjasto pysäkkijärjestelyt I-1002-100942 1 390 000 4 557 1 385 443 0

Varissuon kiertoliittymä I-1002-101063 205 966 -205 966 400 000 Sisältyy pysäkkijärjestelyihin, jatkuva hanke 400 000

Pysäkkimuutokset 2020 I-1002-101085 31 255 -31 255 0 0

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant 2020/1000/IPM1002INFRAAAEC 3 601 175 996 339 2 604 836 0 0

Itäinen Rantakatu väli: Kirjastosilta - I-1002-100214 1 600 000 18 955 1 581 045 0 0

Puutarhakatu väli: Aurakatu - 

Käsityöläi
I-1002-100465 9 558 -9 558 0 0

Uudenmaantie mt 110 / -katu I-1002-100466 1 801 175 904 774 896 401 896 000

Osa hankkeen suunnitelmista valmistui vasta 

loppuvuonna 2020. Osa toteutuksesta sirtyyvuodelle 

2021

896 000

Itäinen Pitkäkatu pp-kaistat väli: I-1002-100711 200 000 4 589 195 411 195 000
Suunnitelmia jouduttu tarkentamaan 2020 ja   

kilpailutus siirtyy vuoteen 2021
195 000

Keskustan pyöräpysäköintipaikat I-1002-100911 744 -744 0 0



Puutarhakatu väli:Käsityöläiskatu-

Kouluk
I-1002-100940 10 565 -10 565 0 0

Tykistökatu jkpp väli: 

Lemminkäisenkatu
I-1002-101031 47 154 -47 154 400 000 Hyväksytty hankekortti 7.9.2020 Kust.arvio 760 t€ 400 000

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhtei (ei kirj) I-1002-101086 0 0

Turun tiedepuisto -kärkihanke, kh 2020/1000/IPM1002INFRAAB 0 0

Itäharjun liittymä 2020/1000/IPM1002INFRAABDE 0 0

2022Itäharjun liittymä I-1002-100720 0 0

Kupittaan kansi 2020/1000/IPM1002INFRAABDF 0 0

2022Kupittaan Core I-1002-101087 0 0

TA-v jälkeen alk, Strategiset kärkih, kh 2020/1000/IPM1002INFRAAD 0 0

Strategiset TA-vuoden jälkeen alkavat I-1002-100493 0 0

Kiinteistökehitys, kh 2020/1000/IPM1002INFRAB 14 463 967 7 163 748 7 300 219 0 0

Skanssi, kh 2020/1000/IPM1002INFRABA 1 596 000 72 108 1 523 892 0 0

Skanssin keskuspuisto I-1002-100269 200 000 38 579 161 421 160 000
Puston rakentaminen kytkeytyy Itä-Skansin 

toteuttamiseen, aloitus siirtyy vuodelle 2021
160 000

Itä-Skanssi I-1002-100302 1 396 000 33 529 1 362 471 1 360 000 Kaavan vahvistuminen siirtynyt vuodelle 2021 1 360 000

Linnakaupunki, kh 2020/1000/IPM1002INFRABB 3 250 000 1 247 717 2 002 283 0 0

Kirstinpuisto 2020/1000/IPM1002INFRABBA 1 800 000 113 991 1 686 009 0 0

Kirstinpuisto I-1002-100544 1 800 000 113 991 1 686 009 0 0

Linnakaupunki, muut kohteet 2020/1000/IPM1002INFRABBB 1 450 000 1 133 726 316 274 0 0

Linnanfältti I-1002-100007 450 000 271 708 178 292 178 000 Urakka jatkuu vuodelle 2021 178 000

Herttuankulma I-1002-100008 400 000 548 655 -148 655 0 0

Harppuunakortteli I-1002-100020 600 000 240 935 359 065 0 0

Sataman liikennejärjestelyt I-1002-100486 72 427 -72 427 0 0

2023Vaasanpuisto I-1002-100405 0 0

Muut kiinteistökehityskohteet, kh 2020/1000/IPM1002INFRABD 9 617 967 5 843 923 3 774 044 0 0

Muut kiinteistökehityskohteet 2020/1000/IPM1002INFRABDA 9 417 967 5 636 023 3 781 944 0 0

Fabriikin alue (VR-konepaja) I-1002-100004 1 000 000 613 185 386 815 386 815
Infran rakentaminen etenee alueen rakentumisen 

tahdissa
386 815

2022Pääskyvuorenrinne I-1002-100006 50 000 2 489 47 511 0 0

Telakkaranta I-1002-100023 50 000 29 985 20 015 0 0

Munttismäki I-1002-100027 80 000 57 627 22 373 0 0

Kärsämäen kartano I-1002-100028 0 0

TYKS U2 I-1002-100208 5 083 -5 083 0 0

Vakiniittu I-1002-100209 250 000 348 554 -98 554 0 0

Kakola I-1002-100210 1 300 000 593 674 706 326 700 000
Michailowinportaiden suunnitelmia jouduttu 

tarkentamaan ja kilpailutus siirtyy vuodelle 2021
700 000

2023Koroistenkaari I-1002-100288 1 511 000 1 397 316 113 684 113 684
Infran toimivuuden takaamiseksi on toteutettava myös 

alueen hulevesirakenteet 2021
113 684



2024Koroinen (Halistenväylä väli I-1002-100298 0 0

Fortuna I-1002-100299 0 0

Illoistenjärvi pohjoinen I-1002-100482 1 650 000 576 777 1 073 223 400 000

Kahdelle vuodelle ajoittuva hanke, jonka määrärahan 

painopiste on siirtynyt arvioitua enemmän vuodelle 

2021

400 000

Koskennurmi I-1002-100483 38 286 -38 286 0 0

Blue Industry Parkin infrastruktuuri I-1002-100621 1 335 -1 335 0 0

Gotlanninkatu/Yard Park I-1002-100719 465 000 29 273 435 727 0 0

2023Metsola I-1002-100722 0 0

Pitkämäen liikekeskus I-1002-100723 0 0

Särkilahti I-1002-100726 0 0

Villenpuisto kaava-alue I-1002-100329 180 000 140 812 39 188 0 0

Pyhän Marian tien jatke -kaava I-1002-100809 1 981 967 1 748 137 233 830 0 0

Karhunahde I-1002-100935 900 000 53 491 846 509 750 000 Kaavan vahvistuminen siirtynyt vuodelle 2021 750 000

Kastun koulu -kaava I-1002-101088 0 0

Oskarinkuja -kaava-alue I-1002-101089 0 0

Vihertakuutyöt 2020/1000/IPM1002INFRABDB 200 000 207 900 -7 900 0 0

Vihertakuutyöt, uusinvestointi (ei kirj) I-1002-100231 200 000 200 000 0 0

Vihertakuutyöt 2020 (uus.inv.) I-1002-101124 207 900 -207 900 0 0

Toimintoja tukevat, kh 2020/1000/IPM1002INFRAC 1 480 000 207 085 1 272 915 0 0

Maanläjitysalueet 2020/1000/IPM1002INFRACA 800 000 61 222 738 778 0 0

Lauttarannan läjitysalue I-1002-100045 300 000 43 774 256 226 0 0

Karhulan kaatopaikka (maisemointi) I-1002-100100 500 000 248 499 752 0 0

Haarlanlahden maanläjitysalue I-1002-100283 1 676 -1 676 0 0

Meltoisten maanläjitysalue I-1002-100315 3 318 -3 318 0 0

Vaasanpuiston kierrätysalue I-1002-100978 12 206 -12 206 0 0

Taimisto 2020/1000/IPM1002INFRACB 150 000 145 862 4 138 0 0

Taimisto (ei kirj) I-1002-100066 150 000 150 000 0 0

Taimisto 2020 I-1002-101114 145 862 -145 862 0 0

Projektoimattomat, toimintoja tukevat 2020/1000/IPM1002INFRACC 530 000 530 000 0 0

Projektoimattomat, Toimintoja tu (ei ki) I-1002-101107 530 000 530 000 0 0

Korjausvelkaa alentavat, kh 2020/1000/IPM1002INFRAD 15 357 293                                                                                         3 912 048 0 0

Kevyen liikent. reitit ja jalankulkuyht. 2020/1000/IPM1002INFRADA 155 000 79 484 75 516 0 0

Kevyen liikenteen reitit (ei kirj) I-1002-100274 155 000 155 000 0 0

Markulantie klv v: Tampereent-Raunistula I-1002-101192 50 553 -50 553 0 0

Satakunnantie klv v: Varkkavuorenk-Kähär I-1002-101193 28 931 -28 931 0 0

Katurakenteen korjaus 2020/1000/IPM1002INFRADB 2 632 606 1 846 857 785 749 0 0

Ylitalonkatu I-1002-100738 157 -157 0 0

Mittumaarintie väli: Runtukj - Aprillikj I-1002-101263 25 240 -25 240 0 0



Vanha Kuninkojantie väli Nuijamaankatu - I-1002-100017 31 -31 0 0

Katurakenteen korjaus (ei kirj) I-1002-100184 1 880 000 1 880 000 0 0

Kärsämäentie väli: Heikki Huhtamäen I-1002-100455 438 -438 0 0

Suovantie v: Pulmussuontie - Markulantie I-1002-100503 232 671 -232 671 0 0

Vuorentaantie I-1002-100504 175 092 167 031 8 061 0 0

Kärsämäentie - Paltankatu I-1002-100565 0 0

Luonnonkivikatujen korjaus I-1002-100728 316 -316 0 0

Nummenpuistokatu I-1002-100729 19 540 -19 540 25 000 Hankelista 23.6.2020 25 000

Paaskunnankatu I-1002-100730 193 304 7 486 185 818 0

Rieskalähteentie väli:Tammispaltant. I-1002-100731 245 951 -245 951 0 0

Talinkorventie I-1002-100732 3 968 -3 968 0 0

Tammispaltantie, Varkkavuorenkatu väli: I-1002-100733 181 134 476 845 -295 711 0 0

Töykkälänkatu I-1002-100735 203 076 203 076 0

Temppelinkatu* I-1002-100856 19 594 -19 594 350 000 Hankelista 23.6.2020 350 000

Arvinkatu väli: Puutarhakatu - Rauhank. I-1002-100858 186 -186 0 0

Asesepänkatu väli: Temppelikatu - IV/26* I-1002-100859 30 203 -30 203 0 0

Huovinkatu* I-1002-100860 13 102 -13 102 0 0

Revontulenkatu I-1002-101069 68 199 -68 199 410 000 Päätös hankinnasta 7.9.2021 410 000

Nunnankatu I-1002-101160 68 260 -68 260 0 0

Varusmestarintie / Veteraanikatu I-1002-101181 48 021 -48 021 0 0

Kuusikuja I-1002-101182 168 -168 0 0

Vähä Hämeenkatu I-1002-101197 92 831 -92 831 0 0

Pitkäpellonkatu I-1002-101198 153 786 -153 786 0 0

Rahkapäänkatu I-1002-101200 172 834 -172 834 0 0

Sorapintaiset kadut 2020/1000/IPM1002INFRADC 1 239 123 410 635 828 488 0 0

Sorapintaiset kadut (ei kirj) I-1002-100072 1 000 000 1 000 000 0 0

Laivateollisuudenkatu väli: Päästäisenpl I-1002-100190 1 666 -1 666 0 0

Päästäisenpolku I-1002-100191 1 356 -1 356 0 0

Siilinkatu I-1002-100192 900 -900 0 0

Merenkävijänkatu, Valaanpyytäjänkatu I-1002-100344 39 743 -39 743 300 000 Hankelista 12.6.2020 300 000

Mäkikatu, Tuulensuunkatu I-1002-100441 33 701 -33 701 20 000 Hankelista 12.6.2020 20 000

Viinamäenkatu väli: Mäkikatu - I-1002-100442 29 203 -29 203 35 000 Hankelista 12.6.2020 35 000

2021Uudenpellonkatu I-1002-100443 185 -185 0 0

Kunnaskatu I-1002-100549 0 0

Paimionkatu - Piikkiönkatu I-1002-100551 239 123 54 912 184 211 184 211 Urakka jatkuu vuodelle 2021 184 211

Siirintie I-1002-100552 0 0

Seunalankaari I-1002-100553 951 -951 0 0

Kastuntie väli: Leipäläntie - Parrantie I-1002-100554 0 0

Metsähiirenkatu I-1002-100695 900 -900 0 0



Hännikönkatu väli: Pyynkatu-Korpinkatu I-1002-100739 55 784 -55 784 0 0

Savustamonk., Savustamonpl., Kauselantie I-1002-100743 56 462 -56 462 85 000 Hankelista 12.6.2020 85 000

Suolakankareenk, Nunnavuorenk, 

Savonkedo
I-1002-100813 79 709 -79 709 0 0

Tuulismäentie I-1002-100817 54 882 -54 882 0 0

Gezeliuksenkatu I-1002-100855 279 -279 0 0

Siltojen peruskorjaukset 2020/1000/IPM1002INFRADD 1 470 564 996 180 474 384 0 0

Siltojen pienet peruskorjaukset (ei kirj I-1002-100093 620 000 620 000 0 0

Auransilta I-1002-100744 6 962 -6 962 0 0

Siltojen pienet peruskorjaukset 2018 I-1002-100805 385 -385 0 0

Nummisilta T-4221 I-1002-100916 28 822 -28 822 0 0

Uudenmaantien AKK I-1002-100924 1 605 -1 605 0 0

Vasaramäen akk I-1002-100945 850 564 627 142 223 422 0 0

2022Ruissalonsilta I-1002-100947 0 0

Varissuon akk:t erikoistarkastukset I-1002-100948 59 080 -59 080 0 0

2021T-4217 Martinkadun jalankulkusilta I-1002-100949 16 040 -16 040 0 0

2021T-4227 Härkämäen ykk I-1002-100950 21 174 -21 174 0 0

TA-vuoden jälkeen alk. (Siltojen perusk) I-1002-100963 0 0

T-4020 Halisten silta I-1002-100991 8 795 -8 795 0 0

Turun jalankulkusilta T-4255 I-1002-101051 0 0

Pollenkujan YKK T-4236 I-1002-101158 27 175 -27 175 0 0

Myllysillan massaliikuntasaumalaite I-1002-101180 7 611 -7 611 0 0

Martinsilta liikuntasaumat I-1002-101202 16 134 -16 134 0 0

Hämeensilta T-4030 I-1002-101212 33 484 -33 484 0 0

Kupittaansilta T-4032 I-1002-101213 48 462 -48 462 0 0

Lemminkäisensilta T-4034 I-1002-101214 52 434 -52 434 0 0

Eteläkaaren ykk T-4288 I-1002-101215 9 589 -9 589 0 0

Lepikon akk T-2268 I-1002-101216 2 638 -2 638 0 0

Lausteen käytävä T-4242 I-1002-101217 13 851 -13 851 0 0

Karhun käytävä T-4243 I-1002-101218 14 797 -14 797 0 0

Päällysteet 2020/1000/IPM1002INFRADE 2 700 000 2 751 896 -51 896 0 0

Päällyste peruskorj/paikkaukset(ei kirj) I-1002-100141 500 000 500 000 0 0

Päällysteiden peruskorj. 2019 I-1002-100996 0 0

Päällysteiden peruskorj. 2020 I-1002-101091 2 200 000 2 274 543 -74 543 0 0

Asfalttipaikkaukset 2020 I-1002-101128 477 353 -477 353 0 0

Ympäristörakenteet 2020/1000/IPM1002INFRADF 515 000 234 141 280 859 0 0

Portaat ja muurit 2020/1000/IPM1002INFRADFA 150 000 27 474 122 526 0 0

Portaat ja muurit (ei kir) I-1002-100082 150 000 150 000 0 0

Vartiovuorenpuisto kaiteet ja muurit I-1002-100745 27 474 -27 474 0 0



Viheralueiden pienet peruskorj. (katu) 2020/1000/IPM1002INFRADFB 135 000 107 650 27 350 0 0

Viheralueiden pienet peruskorj (ei kirj) I-1002-100083 135 000 135 000 0 0

Vanha Littoistentie v: Mäkik-Ruukink I-1002-101120 44 700 -44 700 0 0

Hämeentie/Halistentie alikulku viher I-1002-101122 20 500 -20 500 0 0

Tähtitorninkatu opaste I-1002-101138 9 450 -9 450 0 0

Kupittaanpuisto, suoja-aita I-1002-101168 33 000 -33 000 0 0

Ruissalon lehmukset I-1002-101219 0 0 0 0

Korvattavat katupuut 2020/1000/IPM1002INFRADFC 30 000 13 488 16 512 0 0

Korvattavat katupuut (ei kirj) I-1002-100086 30 000 30 000 0 0

Korvattavat katupuut 2020 I-1002-101194 13 488 -13 488 0 0

Muut ympäristörakenteet 2020/1000/IPM1002INFRADFD 200 000 85 529 114 471 0 0

Muut ympäristörakenteet (ei kirj) I-1002-100275 200 000 200 000 0 0

Tammispaltan koirapuisto I-1002-101092 8 679 -8 679 0 0

Läntinen Rantakatu, piennar v:Wecht-

Veis
I-1002-101115 76 850 -76 850 0 0

Varusteet, laitteet ja kalusteet 2020/1000/IPM1002INFRADG 215 000 89 294 125 707 0 0

Katupuusuojat 2020/1000/IPM1002INFRADGB 32 400 -32 400 0 0

Keskustan katupuusuojat 2020 I-1002-101165 32 400 -32 400 0 0

Muut varusteet, laitteet ja kalusteet 2020/1000/IPM1002INFRADGC 215 000 56 894 158 107 0 0

Muut varust, lait ja kalusteet (ei kirj) I-1002-100196 215 000 215 000 0 0

Roska-astiat Funikulaarille I-1002-101076 2 557 -2 557 0 0

Koira-aitausten syväkeräysastiat I-1002-101169 40 100 -40 100 0 0

Kalevanramppi kaide I-1002-101203 14 237 -14 237 0 0

Valaistus 2020/1000/IPM1002INFRADH 2 080 000 1 932 983 147 017 0 0

Moision koulutie, Lehtokuja uv aluesanee I-1002-101317 22 750 -22 750 0 0

Liinahaankatu, Lainelanpolku uv I-1002-101296 13 250 -13 250 0 0

Valaistuksen peruskorjaus (ei kirj) I-1002-100109 2 080 000 2 080 000 0 0

Kähärin aluesaneeraus uv I-1002-100794 0 0

Piispankatu ja poikkikadut uv I-1002-100902 448 096 -448 096 0 0

Vähäheikkilän aluesaneeraus uv I-1002-100934 129 959 -129 959 0 0

Muhkurin aluesaneeraus uv I-1002-100971 79 424 -79 424 0 0

Tahtomantie uv I-1002-100976 0 0

Hippoksentie 1-29, Vasaramäenk. 2-14 uv I-1002-100983 93 212 -93 212 0 0

UV-suunnittelu 2019 I-1002-100995 48 480 -48 480 0 0

Mäntymäen aluesaneeraus uv I-1002-101035 70 239 -70 239 0 0

Vanha Hämeentie ympäristö uv I-1002-101036 25 200 -25 200 0 0

Moision koulutie, Oripäänkj uv aluesanee I-1002-101052 79 310 -79 310 0 0

Viinamäenkatu uv väli Mäkikatu - Ruukink I-1002-101077 669 -669 0 0



Raimonkj, Reimankj, Penninmäenkj uv I-1002-101084 16 727 -16 727 0 0

UV-suunnittelu 2020 I-1002-101106 42 670 -42 670 0 0

Jäkärlän aluesaneeraus uv I-1002-101109 41 648 -41 648 0 0

Uv Pansiont, Ratak, Hurttivuoren ja I-1002-101129 684 127 -684 127 0 0

Juhlavuoden valaistus puistoalueella I-1002-101141 106 362 -106 362 0 0

Kaurinmäenkuja uv I-1002-101150 12 283 -12 283 0 0

Mennanderinkuja uv I-1002-101201 18 578 -18 578 0 0

UV-suunnittelu 2021 I-1002-101211 0 0

Hulevesijärjestelmät 2020/1000/IPM1002INFRADI 2 000 000 748 773 1 251 227 0 0

Kärsämäen hule I-1002-101254 0 0

Hulevesijärjestelmät, korv.inv (ei kirj) I-1002-100500 2 000 000 2 000 000 0 0

Hulevesijärjestelmät suunnittelu I-1002-100874 101 614 -101 614 0 0

Vasaramäenpuisto hule I-1002-100931 0 0

It.Pitkäk.-Mäntym.aukio-Kalliokj hule I-1002-100979 0 0

Jaaninojan pumppaamolinja hule I-1002-100994 70 408 -70 408 0 0

Mälikkälänkatu, Päivölänkatu hule I-1002-101017 115 943 -115 943 0 0

Itäharjunkatu ja Seunalankaari hule I-1002-101019 52 -52 0 0

Suovantie hule väli: Pulmussuontie - I-1002-101053 154 026 -154 026 0 0

Vuorentaantie, Betaniankatu hule I-1002-101058 50 429 -50 429 0 0

Mielikinkatu ja Tahtomantie hule I-1002-101093 130 218 -130 218 0 0

Tullipuomi hule I-1002-101095 71 521 -71 521 0 0

Uudenmaank, Yliopistonk-Sirkkalank hule I-1002-101096 0 0

Uudenmaankatu - Hämeentie hule I-1002-101097 0 0

Satamakatu hule I-1002-101098 0 0

Vallihaudankatu (Satamakatu - joki) hule I-1002-101099 36 736 -36 736 0 0

Vakka-Suomenp. hule (Latukkakj-Nuppulant I-1002-101184 12 555 -12 555 0 0

Uudenmaankatu - Aninkaistenkatu hule I-1002-101188 5 270 -5 270 0 0

Jalkakäytävien peruskorjaus 2020/1000/IPM1002INFRADJ 210 000 169 481 40 519 0 0

Jalkakäytävien peruskorjauksia (ei kirj) I-1002-100018 210 000 210 000 0 0

Raastuvankatu jk peruskorjaus I-1002-101161 40 740 -40 740 0 0

Ruohonpääntie jk peruskorjaus I-1002-101162 44 732 -44 732 0 0

Raadinkatu jk peruskorjaus I-1002-101163 29 933 -29 933 0 0

Savitehtaankatu klv 2020 I-1002-101170 54 076 -54 076 0 0

Pienet peruskorjaukset (katu) 2020/1000/IPM1002INFRADK 160 000 136 901 23 099 0 0

Pienet peruskorjaukset, katu (ei kirj) I-1002-100046 160 000 160 000 0 0

Pyhän Henrikin aukio (Kupittaan pavilj. I-1002-101136 136 901 -136 901 0 0

Puistot 2020/1000/IPM1002INFRADL 960 000 1 421 010 -461 010 0 0

Muut puistot (ei kirj) I-1002-100171 460 000 460 000 0 0

Puolalanmäki I-1002-100178 450 000 1 138 952 -688 952 0 0



Vasaramäenpuisto I-1002-100640 91 530 -91 530 0 0

Kupittaanpuisto (Hippoksent ja I-1002-100763 14 413 -14 413 0 0

Tähkäpuisto I-1002-100953 3 982 -3 982 0 0

Korvattavat puistopuut 2020 I-1002-101100 50 000 44 462 5 538 0 0

Chorauksen lähteen kivetys I-1002-101121 5 800 -5 800 0 0

Kurtturuusujen poisto I-1002-101166 121 871 -121 871 0 0

Leikkipaikat 2020/1000/IPM1002INFRADM 850 000 463 253 386 747 0 0

Leikkipaikat 2020/1000/IPM1002INFRADMA 740 000 349 318 390 682 0 0

Leikkipaikat (ei kirj) I-1002-100153 0 0

Piiparinpuiston leikkipaikka I-1002-100570 3 511 -3 511 0 0

Kurjenkaivonkentän leikkipaikka I-1002-100574 300 000 198 532 101 468 20 000 Jatkuva kohde 20 000

Karvataskunpuiston leikkipaikka I-1002-100822 440 000 147 275 292 725 16 000 Jatkuva kohde 16 000

Leikkipaikkojen varusteet 2020/1000/IPM1002INFRADMB 60 000 77 685 -17 685 0 0

Leikkipaikkojen varusteet (ei kirj) I-1002-100170 60 000 60 000 0 0

Laholanpuiston leikkipaikan välinevaihto I-1002-101117 18 047 -18 047 0 0

Rosanpuiston leikkipaikan välinevaihto I-1002-101118 23 495 -23 495 0 0

Paltanpuiston leikkipaikan välinevaihto I-1002-101119 11 221 -11 221 0 0

Vätinpuiston leikkipaikan välinevaihto I-1002-101195 24 923 -24 923 0 0

Leikkipaikkojen aidat 2020/1000/IPM1002INFRADMC 50 000 36 250 13 750 0 0

Leikkipaikkojen aidat (ei kirj) I-1002-100217 50 000 50 000 0 0

Kenraali Airon puiston leikkiväl. vaihto I-1002-101153 36 250 -36 250 0 0

Viheralueiden hulevesikorjaukset 2020/1000/IPM1002INFRADN 50 000 32 388 17 612 0 0

Viheralueiden hulevesikorjauks (ei kirj) I-1002-100225 50 000 50 000 0 0

Kupittaanpuisto, kosteikko I-1002-101139 32 388 -32 388 0 0

Vihertakuutyöt (korv.inv.) 2020/1000/IPM1002INFRADO 120 000 131 968 -11 968 0 0

Vihertakuutyöt, korvausinv. (ei kirj) I-1002-100223 120 000 120 000 0 0

Vihertakuutyöt 2020 (korv.inv.) I-1002-101123 131 968 -131 968 0 0

Padot 2020/1000/IPM1002INFRADQ 0 0

2022Maarian pato I-1002-100765 0 0

Saneeraussuunnittelu (ei kirj.) I-1002-100828 0 0

TA-v jälkeen alk, Korjausvelkaa alentava 2020/1000/IPM1002INFRADR 0 0

Korjausvelkaa alentavat TA-v jälkeen alk I-1002-100496 0 0

Liikenteen toimivuus & turvallisuus, kh 2020/1000/IPM1002INFRAE 2 514 560 1 669 721 844 839 0 0

Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne 2020/1000/IPM1002INFRAEA 155 000 3 613 151 387 0 0

(ei kirj) Uudet kev. liikenteen reitit, I-1002-100221 155 000 155 000 0 0

Piirtäjänpolku klv I-1002-100768 155 000 Hankkeen kilpailutus siirtynyt vuodelle 2021 155 000

Saukonkuja - Lumikonkatu klv I-1002-100866 900 -900 0 0

Viilarinkatu pp-tie v: Rakennusmestarink I-1002-101209 1 305 -1 305 0 0



Hämeenkatu/Kiinanmyllynkatu pp-odotus ym I-1002-101221 1 408 -1 408 0 0

Vaunukatu ja -aukio, ratapihank. paikoit 2020/1000/IPM1002INFRAEB 700 000 14 893 685 107 0

Logomon sillan eteläpään paikoitusalue I-1002-101101 200 000 9 895 190 105 190 105 Hankkeen kilpailutus siirtynyt vuodelle 2021 190 105

Vaunukatu ja -aukio I-1002-101102 500 000 4 998 495 002 495 002 Hankkeen kilpailutus siirtynyt vuodelle 2021 495 002

Funikulaari 2020/1000/IPM1002INFRAEC 46 107 -46 107 0 0

Funikulaari I-1002-100065 46 107 -46 107 0 0

Pienet liikenteenohjaustyöt 2020/1000/IPM1002INFRAED 50 000 32 625 17 375 0 0

Pienet liikenteenohjaustyöt (ei kirj) I-1002-100189 50 000 50 000 0 0

Itäharjun läpiajon estäminen I-1002-101116 32 625 -32 625 0 0

Liikennevalot 2020/1000/IPM1002INFRAEE 150 000 291 205 -141 205 0 0

Liikennevalot (ei kirj) I-1002-100202 150 000 150 000 0 0

Jaanintie - Hämeentie liva I-1002-101145 179 816 -179 816 0 0

Kunnallissairaalant./Luolavuorent. liva I-1002-101152 109 961 -109 961 0 0

Kaskenkatu / Kunnallissairaalantie I-1002-101154 1 428 -1 428 0 0

Liikenneverkon toimivuutta 2020/1000/IPM1002INFRAEF 567 995 606 679 -38 684 0 0

Mt185 parantaminen I-1002-101305 0 0

Liikenneverkon toimivuutta jne. (ei kir) I-1002-100203 500 000 500 000 0 0

Itäinen Pitkäkatu / Kaivokatu I-1002-100566 67 995 202 725 -134 730 90 000 Hyväksytty hankekortti 7.9.2020 Kust.arvio 760 t€ 90 000

Riitasuonaukio I-1002-100772 36 561 -36 561 0 0

Aninkaistenkatu 9 suojatie I-1002-101094 67 649 -67 649 0 0

Asentajankatu jk+suojatie I-1002-101105 114 612 -114 612 0 0

Sataman viitoitusmuutokset (Silja Line I-1002-101167 4 727 -4 727 0 0

Länsikaari / Pernontie erikoiskulj.reitt I-1002-101183 3 117 -3 117 0 0

Uudet pysäköinnin maksuautomaatit I-1002-101189 31 288 -31 288 0 0

Keskustan nopeusrajoitusmuutokset I-1002-101196 146 000 -146 000 0 0

It. Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink. 2020/1000/IPM1002INFRAEG 591 565 613 426 -21 861 0 0

Itäinen Rantakatu väli: Merimiehenkatu - I-1002-100237 441 565 459 075 -17 510 0 0

Aurajoen rantamuuri väli: Sotalaistenk. I-1002-100345 15 451 -15 451 0 0

Aurajoen rantaväylä väli Tervahovinkatu I-1002-100517 150 000 150 000 0 0

Itäinen Rantakatu sähkökeskukset I-1002-101157 138 900 -138 900 0 0

Projektoimattomat, Liikenteen toimivuus 2020/1000/IPM1002INFRAEI 300 000 61 173 238 827 0 0

Projektoimattomat, Liikenteen toi(ei ki) I-1002-101108 300 000 300 000 0 0

Liikennelaskentailmaisimet I-1002-101156 61 173 -61 173 0 0

Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh 2020/1000/IPM1002INFRAF 2 430 620 1 950 774 479 846 0 0

Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher 2020/1000/IPM1002INFRAFA 760 000 731 100 28 900 0 0

Tammilehto I-1002-100219 10 310 -10 310 0 0

Vaiste I-1002-100002 55 633 -55 633 0 0

Säkömäki I-1002-100026 111 895 -111 895 0 0



Kaava-al viimeistel katu/viher (ei kirj) I-1002-100104 760 000 760 000 0 0

Suikkilan kartano I-1002-100213 22 752 -22 752 0 0

2024Marjamäki I-1002-100289 93 -93 0 0

Pyölinmäki I-1002-100290 4 016 -4 016 0 0

Iso-Haarla 1 I-1002-100297 202 879 -202 879 0 0

Suvilinna I-1002-100393 95 341 -95 341 0 0

Alfa Barker I-1002-100282 21 081 -21 081 0 0

Toijaistenrinne I-1002-100849 160 166 -160 166 0 0

Majavankuja I-1002-101062 23 537 -23 537 0 0

Papinsaari I-1002-101204 23 395 -23 395 0 0

Kaava-alueiden keskeneräiset puistot 2020/1000/IPM1002INFRAFB 250 000 65 466 184 534 0 0

Skanssin Vallikatu (Skanssinkatu) I-1002-100022 12 500 -12 500 0 0

Kaava-alueiden keskener puistot (ei kir) I-1002-100232 250 000 250 000 0 0

Länsiniitty I-1002-100725 48 094 -48 094 0 0

Kapernauminpuisto (Vakiniittu) I-1002-100848 664 -664 0 0

Kaksi Koota I-1002-100873 4 209 -4 209 0 0

Leikkipuistot 2020/1000/IPM1002INFRAFC 105 000 65 858 39 142 0 0

Leikkipuistot (ei kirj) I-1002-100119 105 000 105 000 0 0

Pikkunotkon leikkipaikka I-1002-100824 46 458 -46 458 0 0

Moikoistenmäen leikkipaikan välinevaihto I-1002-101164 19 400 -19 400 0 0

Liikuntalautakunnan kohteet 2020/1000/IPM1002INFRAFD 700 000 650 325 49 675 0 0

Impivaaran liikuntakeskus 2020/1000/IPM1002INFRAFDE 0 0

2022Nunnavuoren ladun lumetuskenttä I-1002-100589 0 0

2022Nunnavuoren lenkin puistokuntosali I-1002-100774 0 0

Kupittaan liikuntakeskus 2020/1000/IPM1002INFRAFDB 362 -362 0 0

2021Kupittaan puistokuntosali I-1002-100775 0 0

Kupittaa 2-kenttä I-1002-100833 362 -362 0 0

Urheilupuiston liikuntakeskus 2020/1000/IPM1002INFRAFDC 215 000 8 017 206 983 0 0

Urheilupuiston tenniskenttäalue I-1002-100572 215 000 8 017 206 983 0 0

Muut liikuntapaikat 2020/1000/IPM1002INFRAFDD 485 000 641 947 -156 947 0 0

Liikuntalautakunnan kohteet (ei kirj) I-1002-100120 485 000 485 000 0 0

Ekvallan uimaranta I-1002-100148 67 589 -67 589 0 0

Ispoisten uimaranta I-1002-100459 32 265 -32 265 0 0

Varissuon kentät I-1002-100590 231 638 -231 638 0 0

Turun Lyseon kenttä I-1002-100592 1 193 -1 193 0 0

2022Jäkärlän urheilupuisto I-1002-100671 0 0

2022Pansion kisapuisto I-1002-100781 0 0

Vasaramäen koulun kenttä (Turjanpuiston I-1002-100783 191 421 -191 421 0 0

2021Pansion kuntorata I-1002-100957 0 0



2022Suikkilan kuntorata I-1002-100958 0 0

2021Maaria-Ilmaristen ulkoilureitistö I-1002-100959 0 0

Hirvensalon hiihtokeskus I-1002-100961 10 544 -10 544 0 0

2021Skanssin liikuntapuisto I-1002-100964 0 0

Suurpäänpuiston kenttä I-1002-101103 101 378 -101 378 0 0

Ylikylänpuiston liikuntapaikat I-1002-101155 5 920 -5 920 0 0

Muut asukasviihtyisyyttä tukevat 2020/1000/IPM1002INFRAFE 615 620 438 024 177 596 0 0

Puistokäytävät ja -aukiot 2020/1000/IPM1002INFRAFEA 100 000 18 500 81 500 0 0

Puistokäytävät ja -aukiot (ei kirj) I-1002-100222 100 000 100 000 0 0

Vähätorin apparelli ja Linnankatu I-1002-101125 18 500 -18 500 0 0

Ympäristötaide 2020/1000/IPM1002INFRAFED 50 000 50 000 0 0

Ympäristötaide (ei kirj) I-1002-100182 50 000 50 000 0 0

Ulkoilualueet 2020/1000/IPM1002INFRAFEE 130 000 109 016 20 984 0 0

Vepsän paineviemäri I-1002-101354 80 000 -80 000 0 0

Ulkoilualueet (ei kirj) I-1002-100229 55 000 55 000 0 0

Ulkoilusaaret (ei kirj.) I-1002-100965 55 000 55 000 55 000
Vepsän paineviemärin rakentaminen siirtyy vuodelle 

2021
55 000

Föli-laituri Ruissalon telakka, betonipo I-1002-101027 3 150 -3 150 0 0

Melontakeskuksen veneluiska (Maisaari) I-1002-101061 20 000 25 866 -5 866 0 0

Septiasema / Viimeinen ropo I-1002-101151 0 0 0 0

Muut asukasviihtyisyyttä tukevat 2020/1000/IPM1002INFRAFEF 335 620 310 508 25 112 0 0

Varissuon viheralueet I-1002-100492 185 620 231 417 -45 797 0 0

Muut asukasviihtyisyyttä paran (ei kir) I-1002-100622 150 000 155 149 845 0 0

2022Annikanaukio (Varissuo) I-1002-100966 0 0

Ekvallan uimaranta viheralueet I-1002-101110 5 998 -5 998 0 0

OBU Iso-Heikkilän koira-aitaus I-1002-101135 72 938 -72 938 0 0

Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh 2020/1000/IPM1002INFRAG 500 000 222 533 277 467 0 0

Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri I-1002-101261 1 167 -1 167 0 0

Kovasojan kunnostus (Vahdontie-Kärsämäen I-1002-101348 596 -596 0 0

Jaaninojan kunnostus (Littoistentien poh I-1002-101349 439 -439 0 0

Jäkärlän ojien kunnostus I-1002-101350 376 -376 0 0

Pansion junalauttasatama I-1002-101256 1 353 -1 353 0 0

2024Kylänkulma kaava-alue I-1002-101255 1 984 -1 984 0 0

Lähdemäentie, Loukkaankatu I-1002-101064 2 216 -2 216 0 0

Nunnavuoren lenkki I-1002-101251 0 0

Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank I-1002-100061 5 616 -5 616 0 0

Topinpuisto I-1002-100485 5 384 -5 384 0 0

Rehtorinpellonkatu - Vatselankatu I-1002-100713 5 219 -5 219 0 0

2023Harkkionmäki I-1002-100721 217 -217 0 0



Keihästie I-1002-100816 2 509 -2 509 0 0

Pajutie ja Heisitie I-1002-100944 1 300 -1 300 0 0

Aikaistettu toteutussuunnittelu(ei kirj) I-1002-101016 500 000 500 000 0 0

Puistokatu väli: Puutarhakatu - Eerikink I-1002-101054 2 154 -2 154 0 0

Kupittaankatu väli: Uudenmaant - Sepänk I-1002-101055 148 -148 0 0

Rostockinkatu I-1002-101070 5 658 -5 658 0 0

Pukkila I-1002-101090 1 437 -1 437 0 0

Kähärin puistotie -kaava I-1002-101104 32 952 -32 952 0 0

Keskustavalaistus I-1002-101111 649 -649 0 0

Fasaaninkatu I-1002-101112 8 416 -8 416 0 0

Kotkankatu I-1002-101113 3 083 -3 083 0 0

Valkiasvuorentie/Valkiasvuorenkatu väli: I-1002-101126 102 -102 0 0

Silakatu väli: Vanha Tampereentie - I-1002-101127 7 424 -7 424 0 0

W64 museoitu moottori Telakkarantaan I-1002-101130 24 827 -24 827 0 0

Yrityksentie - Valkiasvuorenkatu (väli: I-1002-101131 7 559 -7 559 0 0

Peltolan kaatopaikka I-1002-101132 10 125 -10 125 0 0

Yhdyspolku I-1002-101133 6 780 -6 780 0 0

Rettinginrinteen kausimyyntipaikka I-1002-101134 2 074 -2 074 0 0

Yliopistonkatu 5 jk-muutos I-1002-101137 5 952 -5 952 0 0

2022Ferry Terminal I-1002-101140 10 623 -10 623 0 0

Kaupunginpuutarhan alue I-1002-101142 533 -533 0 0

Kausimyyntipaikkojen kehittäminen I-1002-101143 3 722 -3 722 0 0

Kulttuurijokilautta I-1002-101144 1 162 -1 162 0 0

2023Jaaninlaakson koirapuisto I-1002-101146 143 -143 0 0

Samppalinnan koirapuisto I-1002-101147 321 -321 0 0

2022Pääsiäispuiston koirapuisto I-1002-101148 143 -143 0 0

2024Paattistenpuiston koirapuisto I-1002-101149 143 -143 0 0

Kirsikkatie I-1002-101171 275 -275 0 0

Leppätie I-1002-101172 116 -116 0 0

Puolukkatie I-1002-101173 131 -131 0 0

Ylännekatu I-1002-101174 263 -263 0 0

Vaapukkatie I-1002-101175 0 0

Karpalotie I-1002-101176 0 0

Lakkatie I-1002-101177 0 0

Mustikkatie väli: Kirsikkat.-Juolukkat. I-1002-101178 0 0

Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue I-1002-101179 23 316 -23 316 0 0

Piiskakuja päätepysäkki I-1002-101185 3 341 -3 341 0 0

Helsinginkadun kaari, Ketarantie I-1002-101199 468 -468 0 0

Raunistulan silta ja pyörätie I-1002-101205 21 823 -21 823 0 0



2023Parkinkenttä kaava-alue I-1002-101206 669 -669 0 0

Unilukkarinkatu I-1002-101207 88 -88 0 0

Arkkitehdinpolku I-1002-101208 0 0

Voimakatu kaava-alue I-1002-101210 151 -151 0 0

Luolavuoren kuntoportaat I-1002-101220 252 -252 0 0

Tähdenlento I-1002-101222 550 -550 0 0

Martinkatu jk-poisto I-1002-101223 46 -46 0 0

Aninkaistenkadun bussipysäkki I-1002-101224 79 -79 0 0

Saukonoja I-1002-101225 314 -314 0 0

Moision ojan kunnostus (Pääsiäispuisto - I-1002-101226 759 -759 0 0

Piritankuja I-1002-101227 509 -509 0 0

Lemmontie I-1002-101228 102 -102 0 0

Pajamäenkatu I-1002-101229 86 -86 0 0

Ylitie I-1002-101230 120 -120 0 0

Alitie I-1002-101231 110 -110 0 0

Metsäpolku I-1002-101232 74 -74 0 0

Rantapolku I-1002-101233 98 -98 0 0

Kastehelmenpolku I-1002-101234 50 -50 0 0

Kanervatie I-1002-101235 93 -93 0 0

Pääskyvuorenkatu I-1002-101236 194 -194 0 0

Törtöskatu I-1002-101237 61 -61 0 0

Peltokatu I-1002-101238 110 -110 0 0

Vuokramiehenkatu I-1002-101239 61 -61 0 0

Kuuvuorenkatu I-1002-101240 2 952 -2 952 0 0

Takalankatu I-1002-101241 50 -50 0 0

Rätiälänkatu väli: Ispoisten puistotie - I-1002-101242 111 -111 0 0

Ugrinkatu I-1002-101243 65 -65 0 0

Tinakatu I-1002-101244 278 -278 0 0

Sinkkikatu I-1002-101245 70 -70 0 0

Pyörämäentie I-1002-101246 86 -86 0 0

Vätin pysäköintialue I-1002-101247 110 -110 0 0

Juolukkatie I-1002-101248 0 0

Valpurintie I-1002-101249 0 0

Pihlajaniemi I-1002-101250 0 0


