
Uppföljningsrapport över investeringsprojekt

Bilaga 1 - Byggande av stadsmiljön, anslag 

överförda från 2020 till 2021
Budg.ansl. 

2020

Faktiskt 

kostnadsutfall

2020

Oanvänt anslag
Branschens 

överskridningsförslag för 2021
Motiveringar till överskridning av anslag för 2021

Förslag till 

anslags-

ändring till 

sfm/ss:n

Hierarki för investeringsanslag EUR EUR

Stadsmiljöns byggkostnader sammanlagt 2020/1000/IPM1002INFRA 54 181 736 36 378 546 17 803 190 11 236 811 11 236 811

Strategiska spetsprojekt, ss 2020/1000/IPM1002INFRAA 17 435 296 13 719 441 3 715 855 0 0

Spetsprojekt Utveckling av centrum, ss 2020/1000/IPM1002INFRAAA 17 435 296 13 719 441 3 715 855 0 0

Hansatown 2020/1000/IPM1002INFRAAAA 7 954 406 5 087 412 2 866 994 0 0

Salutorget I-1002-100207 7 954 406 5 087 412 2 866 994 2 866 994

Tyngdpunkten för Salutorgets projekt har flyttats till 

2021. Hela projektets tidsplan kommer inte att ändras 

men det kommer att framföras ett separat förslag till 

justering av projektets totala anslag och till 

tilläggsanslag.

2 866 994

Aningais 2020/1000/IPM1002INFRAAAC 4 429 715 7 212 037 -2 782 322 0 0

Logomo bro och parkering I-1002-100005 4 429 715 7 212 037 -2 782 322 0 0

Trafik och rörlighet 2020/1000/IPM1002INFRAAAE 5 051 175 1 419 992 3 631 183 0 0

Arrangemang för kollektivtrafik 2020/1000/IPM1002INFRAAAEB 1 450 000 423 652 1 026 348 0 0

Bussprioritering vid trafikljus I-1002-100638 106 727 -106 727 0 0

Vägvisning för regional cykeltrafik I-1002-100831 60 000 44 324 15 676 0 0

Koll.traf. infrastr.inv. Planering (ej 

inskr.)
I-1002-100832 0 0

Stombusslinjenätet planering I-1002-100915 30 823 -30 823 0 0

Stombusslinjenätet 

hållplatsarrangemang
I-1002-100942 1 390 000 4 557 1 385 443 0

Kråkkärrets cirkulationsplats I-1002-101063 205 966 -205 966 400 000 Ingår i hållplatsarrangemangen, fortgående projekt 400 000

Hållplatsändringar 2020 I-1002-101085 31 255 -31 255 0 0

Förbättrade gång- och cykelförhållanden 2020/1000/IPM1002INFRAAAEC 3 601 175 996 339 2 604 836 0 0

Östra Strandgatan sträcka: 

Biblioteksbron -
I-1002-100214 1 600 000 18 955 1 581 045 0 0

Trädgårdsg. str.: Aurag. - Hantverkarg. I-1002-100465 9 558 -9 558 0 0

Nylandsväg lv 110 / Nylandsgatan I-1002-100466 1 801 175 904 774 896 401 896 000
En del av projektplanerna blev färdiga först i slutet av 

2020. En del av genomförandet flyttas till 2021.
896 000

Cykelfälten på Österlånggatan sträcka: I-1002-100711 200 000 4 589 195 411 195 000
Planerna behövde preciseras 2020 och 

anbudsförfarandet flyttades till 2021
195 000

Cykelparkeringsplatser i centrum I-1002-100911 744 -744 0 0

Trädgårdsg. str.: Hantverkarg. - Skolg. I-1002-100940 10 565 -10 565 0 0



Artillerigatan gc-bana sträcka: 

Lemminkäinengatan
I-1002-101031 47 154 -47 154 400 000 Godkänt projektkort 7.9.2020 Kostn.uppsk. 760 k€ 400 000

Gång- och cykelförhållanden (ej inskr.) I-1002-101086 0 0

Spetsprojekt Åbo vetenskapspark, ss 2020/1000/IPM1002INFRAAB 0 0

Österås anslutning 2020/1000/IPM1002INFRAABDE 0 0

2022Österås anslutning I-1002-100720 0 0

Kupittaan kansi (Kuppis däck) 2020/1000/IPM1002INFRAABDF 0 0

2022Kuppis Core I-1002-101087 0 0

Strat. spetsproj. med start efter budg.året, ss 2020/1000/IPM1002INFRAAD 0 0

Strategiska med start efter budgetåret I-1002-100493 0 0

Fastighetsutveckling, ss 2020/1000/IPM1002INFRAB 14 463 967 7 163 748 7 300 219 0 0

Skansen, ss 2020/1000/IPM1002INFRABA 1 596 000 72 108 1 523 892 0 0

Skansens centralpark I-1002-100269 200 000 38 579 161 421 160 000

Byggandet av parken sker i anslutning till 

förverkligandet av Östra Skansen, projektstarten skjuts 

upp till 2021
160 000

Östra Skansen I-1002-100302 1 396 000 33 529 1 362 471 1 360 000
Fastställningen av detaljplanen har skjutits upp till 

2021
1 360 000

Slottsstaden, ss 2020/1000/IPM1002INFRABB 3 250 000 1 247 717 2 002 283 0 0

Kirstiparken 2020/1000/IPM1002INFRABBA 1 800 000 113 991 1 686 009 0 0

Kirstiparken I-1002-100544 1 800 000 113 991 1 686 009 0 0

Slottsstaden, övriga objekt 2020/1000/IPM1002INFRABBB 1 450 000 1 133 726 316 274 0 0

Slottsfältet I-1002-100007 450 000 271 708 178 292 178 000 Entreprenaden fortsätter 2021 178 000

Hertigs hörn I-1002-100008 400 000 548 655 -148 655 0 0

Harpunkvarteret I-1002-100020 600 000 240 935 359 065 0 0

Hamnens trafikarrangemang I-1002-100486 72 427 -72 427 0 0

2023Vasaparken I-1002-100405 0 0

Övriga fastighetsutvecklingsobjekt, ss 2020/1000/IPM1002INFRABD 9 617 967 5 843 923 3 774 044 0 0

Övriga fastighetsutvecklingsobjekt 2020/1000/IPM1002INFRABDA 9 417 967 5 636 023 3 781 944 0 0

Fabriikkiområdet (VR:s gamla verkstad) I-1002-100004 1 000 000 613 185 386 815 386 815
Byggande av infrastruktur framskrider i takt med 

byggandet av området
386 815

2022Svalbergabrinken I-1002-100006 50 000 2 489 47 511 0 0

Varvstranden I-1002-100023 50 000 29 985 20 015 0 0

Munttisbacken I-1002-100027 80 000 57 627 22 373 0 0

Kärsämäki gård I-1002-100028 0 0

ÅUCS U2 I-1002-100208 5 083 -5 083 0 0

Vakiniittu I-1002-100209 250 000 348 554 -98 554 0 0

Kakola I-1002-100210 1 300 000 593 674 706 326 700 000
Planerna för Michailows trappa behövde preciseras 

och anbudsförfarandet flyttades till 2021
700 000



2023Koroisbågen I-1002-100288 1 511 000 1 397 316 113 684 113 684

För att säkerställa fungerande infrastruktur ska även 

dagvattenskonstruktionerna i området genomföras 

2021

113 684

2024Korois (Hallisleden sträcka I-1002-100298 0 0

Fortuna I-1002-100299 0 0

Norra Illoissjön I-1002-100482 1 650 000 576 777 1 073 223 400 000

Ett projekt som spänner sig över två kalenderår och 

vars anslagstyngdpunkt har flyttats till 2021 mer än 

beräknat.

400 000

Koskennurmi I-1002-100483 38 286 -38 286 0 0

Infrastruktur för Blue Industry Park I-1002-100621 1 335 -1 335 0 0

Gotlandsgatan/Yard Park I-1002-100719 465 000 29 273 435 727 0 0

2023Metsola I-1002-100722 0 0

Långbacka affärscentrum I-1002-100723 0 0

Särkilax I-1002-100726 0 0

Wilhelmsparken planområde I-1002-100329 180 000 140 812 39 188 0 0

Detaljplan, förlängning av S:ta Marias v. I-1002-100809 1 981 967 1 748 137 233 830 0 0

Björnbrinken I-1002-100935 900 000 53 491 846 509 750 000
Fastställningen av detaljplanen har skjutits upp till 

2021
750 000

Detaljplan för Kastu skola I-1002-101088 0 0

Oskarsgränd planområde I-1002-101089 0 0

Grön garanti-arbeten 2020/1000/IPM1002INFRABDB 200 000 207 900 -7 900 0 0

Grön garanti-arbeten, nyinvest. (ej inskr.) I-1002-100231 200 000 200 000 0 0

Grön garanti-arbeten 2020 (nyinvest.) I-1002-101124 207 900 -207 900 0 0

Stödfunktioner, ss 2020/1000/IPM1002INFRAC 1 480 000 207 085 1 272 915 0 0

Jordtippsområden 2020/1000/IPM1002INFRACA 800 000 61 222 738 778 0 0

Färjstrandens jordtippsområde I-1002-100045 300 000 43 774 256 226 0 0

Karhula avstjälpningsplats (landskapsbygg.) I-1002-100100 500 000 248 499 752 0 0

Haarlanlahti jordtippsområde I-1002-100283 1 676 -1 676 0 0

Haarlanlahti jordtippsområde I-1002-100315 3 318 -3 318 0 0

Vasaparkens återvinningsområde I-1002-100978 12 206 -12 206 0 0

Plantskola 2020/1000/IPM1002INFRACB 150 000 145 862 4 138 0 0

Plantskola (ej inskr.) I-1002-100066 150 000 150 000 0 0

Plantskola 2020 I-1002-101114 145 862 -145 862 0 0

Oprojekterade stödfunktioner 2020/1000/IPM1002INFRACC 530 000 530 000 0 0

Oprojekterade stödfunktioner (ej inskr.) I-1002-101107 530 000 530 000 0 0

Projekt som minskar renoveringsskulden 2020/1000/IPM1002INFRAD 15 357 293                                                                                         3 912 048 0 0

Rutter för lätt trafik och gångförbindelser 2020/1000/IPM1002INFRADA 155 000 79 484 75 516 0 0

Rutter för lätt trafik (ej inskr.) I-1002-100274 155 000 155 000 0 0

Markulav. gc-bana s.: T:forsv.-Raunistula I-1002-101192 50 553 -50 553 0 0

Satakuntav. gc s.: Varkkabergsg.-Kähäri pv I-1002-101193 28 931 -28 931 0 0



Renovering av gatukonstruktion 2020/1000/IPM1002INFRADB 2 632 606 1 846 857 785 749 0 0

Ylitalogatan I-1002-100738 157 -157 0 0

Midsommarvägen str.: Fridagsgr. - Aprillsgr. I-1002-101263 25 240 -25 240 0 0

Gamla Kungsbäcksvägen str. Nuijamaag. - I-1002-100017 31 -31 0 0

Renovering av gatukonstruktion (ej inskr.) I-1002-100184 1 880 000 1 880 000 0 0

Kärsämäkivägen sträcka: Heikki Huhtamäkis I-1002-100455 438 -438 0 0

Suovavägen str.: Pulmussuov. - Markulav. I-1002-100503 232 671 -232 671 0 0

Vuorentakavägen I-1002-100504 175 092 167 031 8 061 0 0

Kärsämäkivägen - Palttagatan I-1002-100565 0 0

Renovering av naturstensgator I-1002-100728 316 -316 0 0

Nummisparkgatan I-1002-100729 19 540 -19 540 25 000 Projektlista 23.6.2020 25 000

Paaskuntagatan I-1002-100730 193 304 7 486 185 818 0

Rieskalähdevägen sträcka: Ekhagsvägen I-1002-100731 245 951 -245 951 0 0

Talikorpivägen I-1002-100732 3 968 -3 968 0 0

Ekhagsvägen, Varkkabergsgatan sträcka: I-1002-100733 181 134 476 845 -295 711 0 0

Töykkälägatan I-1002-100735 203 076 203 076 0

Tempelgatan* I-1002-100856 19 594 -19 594 350 000 Projektlista 23.6.2020 350 000

Arvidsgatan sträcka: Trädgårdsg. - Fredsg. I-1002-100858 186 -186 0 0

Vapensmedsg. sträcka: Tempelg. - IV/26* I-1002-100859 30 203 -30 203 0 0

Knektgatan* I-1002-100860 13 102 -13 102 0 0

Norrskensgatan I-1002-101069 68 199 -68 199 410 000 Beslut om upphandling 7.9.2021 410 000

Nunnegatan I-1002-101160 68 260 -68 260 0 0

Rustmästarevägen / Veterangatan I-1002-101181 48 021 -48 021 0 0

Grangränd I-1002-101182 168 -168 0 0

Lilla Tavastgatan I-1002-101197 92 831 -92 831 0 0

Långåkersgatan I-1002-101198 153 786 -153 786 0 0

Rahkapäägatan I-1002-101200 172 834 -172 834 0 0

Grusbelagda gator 2020/1000/IPM1002INFRADC 1 239 123 410 635 828 488 0 0

Grusbelagda gator (ej inskr.) I-1002-100072 1 000 000 1 000 000 0 0

Skeppsindustrig. sträcka: Näbbmusstigen I-1002-100190 1 666 -1 666 0 0

Näbbmusstigen I-1002-100191 1 356 -1 356 0 0

Igelkottsgatan I-1002-100192 900 -900 0 0

Sjöfararegatan, Valfångaregatan I-1002-100344 39 743 -39 743 300 000 Projektlista 12.6.2020 300 000

Backgatan, Tuulensuugatan I-1002-100441 33 701 -33 701 20 000 Projektlista 12.6.2020 20 000

Viinamäkigatan sträcka: Backgatan - I-1002-100442 29 203 -29 203 35 000 Projektlista 12.6.2020 35 000

2021Nyåkergatan I-1002-100443 185 -185 0 0

Höjdgatan I-1002-100549 0 0



Pemargatan - Pikisgatan I-1002-100551 239 123 54 912 184 211 184 211 Entreprenaden fortsätter 2021 184 211

Siirivägen I-1002-100552 0 0

Seunalabågen I-1002-100553 951 -951 0 0

Kastuvägen sträcka: Leipäläv. - Partav. I-1002-100554 0 0

Skogsmusgatan I-1002-100695 900 -900 0 0

Hännikkögatan sträcka: Hjärpg. - Korpg. I-1002-100739 55 784 -55 784 0 0

Rökerigatan, Rökeristigen, Kauselavägen I-1002-100743 56 462 -56 462 85 000 Projektlista 12.6.2020 85 000

Suolakankareg., Nunnebergsg., 

Savonketog.
I-1002-100813 79 709 -79 709 0 0

Tuulismäkivägen I-1002-100817 54 882 -54 882 0 0

Gezeliusgatan I-1002-100855 279 -279 0 0

Grundläggande renoveringar av broar 2020/1000/IPM1002INFRADD 1 470 564 996 180 474 384 0 0

Små grundl. renoveringar av broar (ej inskr. I-1002-100093 620 000 620 000 0 0

Aurabron I-1002-100744 6 962 -6 962 0 0

Små grundl. renoveringar av broar 2018 I-1002-100805 385 -385 0 0

Nummisilta bro T-4221 I-1002-100916 28 822 -28 822 0 0

Nylandsvägens gångtunnel I-1002-100924 1 605 -1 605 0 0

Hammarbacka gångtunnel I-1002-100945 850 564 627 142 223 422 0 0

2022Runsalabron I-1002-100947 0 0

Kråkkärrets gångtunnlar specialinspektioner I-1002-100948 59 080 -59 080 0 0

2021T-4217 Martinsgatans gångbro I-1002-100949 16 040 -16 040 0 0

2021T-4227 Härkämäen gångbro I-1002-100950 21 174 -21 174 0 0

Med start eft. b.året (Grundl. ren. av broar) I-1002-100963 0 0

T-4020 Hallisbron I-1002-100991 8 795 -8 795 0 0

Åbo gångbro T-4255 I-1002-101051 0 0

Pållegrändens gångbro T-4236 I-1002-101158 27 175 -27 175 0 0

Kvarnbrons massövergångskonstruktion I-1002-101180 7 611 -7 611 0 0

Martinsbron rörelsefogar I-1002-101202 16 134 -16 134 0 0

Tavastbron T-4030 I-1002-101212 33 484 -33 484 0 0

Kuppisbron T-4032 I-1002-101213 48 462 -48 462 0 0

Lemminkäinenbron T-4034 I-1002-101214 52 434 -52 434 0 0

Södra bågens gångbro T-4288 I-1002-101215 9 589 -9 589 0 0

Lepikko gångtunnel T-2268 I-1002-101216 2 638 -2 638 0 0

Lausteen käytävä T-4242 I-1002-101217 13 851 -13 851 0 0

Karhun käytävä T-4243 I-1002-101218 14 797 -14 797 0 0

Beläggningar 2020/1000/IPM1002INFRADE 2 700 000 2 751 896 -51 896 0 0

Grundl. ren./lappning av beläggn. (ej inskr.) I-1002-100141 500 000 500 000 0 0



Grundläggande renovering av vägar 2019 I-1002-100996 0 0

Grundläggande renovering av vägar 2020 I-1002-101091 2 200 000 2 274 543 -74 543 0 0

Asfaltlappningar 2020 I-1002-101128 477 353 -477 353 0 0

Miljökonstruktioner 2020/1000/IPM1002INFRADF 515 000 234 141 280 859 0 0

Trappor och murar 2020/1000/IPM1002INFRADFA 150 000 27 474 122 526 0 0

Trappor och murar (ej inskr.) I-1002-100082 150 000 150 000 0 0

Vårdbergsparken räcken och murar I-1002-100745 27 474 -27 474 0 0

Små grundl. ren. av grönområden (gata) 2020/1000/IPM1002INFRADFB 135 000 107 650 27 350 0 0

Små grundl. ren. av grönområden (ej 

inskr.)
I-1002-100083 135 000 135 000 0 0

Gamla Littoisvägen str.: Backg. - Bruksg. I-1002-101120 44 700 -44 700 0 0

Tavastlandsv./Hallisv. undergång grön I-1002-101122 20 500 -20 500 0 0

Observatoriegatan vägvisningsskylt I-1002-101138 9 450 -9 450 0 0

Kuppisparken, skyddsstaket I-1002-101168 33 000 -33 000 0 0

Lindarna i Runsala I-1002-101219 0 0 0 0

Gatuträd som ersätts 2020/1000/IPM1002INFRADFC 30 000 13 488 16 512 0 0

Gatuträd som ersätts (ej inskr.) I-1002-100086 30 000 30 000 0 0

Gatuträd som ersätts 2020 I-1002-101194 13 488 -13 488 0 0

Övriga miljökonstruktioner 2020/1000/IPM1002INFRADFD 200 000 85 529 114 471 0 0

Övriga miljökonstruktioner (ej inskr.) I-1002-100275 200 000 200 000 0 0

Ekhags hundpark I-1002-101092 8 679 -8 679 0 0

V. Strandg., vägren s.: Wechters-Varvs I-1002-101115 76 850 -76 850 0 0

Utrustning, anordningar och möbler 2020/1000/IPM1002INFRADG 215 000 89 294 125 707 0 0

Gatuträdskydd 2020/1000/IPM1002INFRADGB 32 400 -32 400 0 0

Gatuträdskydd i centrum 2020 I-1002-101165 32 400 -32 400 0 0

Utrustning, anordningar och möbler övrigt 2020/1000/IPM1002INFRADGC 215 000 56 894 158 107 0 0

Utrustn., anordn. och möbl. övr. (ej inskr.) I-1002-100196 215 000 215 000 0 0

Avfallskärl för Funikularen I-1002-101076 2 557 -2 557 0 0

Hundstaketens djupinsamlingskärl I-1002-101169 40 100 -40 100 0 0

Kalevarampen räcke I-1002-101203 14 237 -14 237 0 0

Belysning 2020/1000/IPM1002INFRADH 2 080 000 1 932 983 147 017 0 0

Moisio skolv., Lundgr. uh.belysn. omr.san. I-1002-101317 22 750 -22 750 0 0

Linhagsg., Lainelastigen utomhusbelysning I-1002-101296 13 250 -13 250 0 0

Grundl. renovering av belysning (ej inskr.) I-1002-100109 2 080 000 2 080 000 0 0



Kähäri områdessanering utomhusbelysning I-1002-100794 0 0

Biskopsg. och tvärgatorna utomhusbelysn. I-1002-100902 448 096 -448 096 0 0

Lillheikkilä områdessanering utomh.belysn. I-1002-100934 129 959 -129 959 0 0

Muhkuri områdessanering utomh.belysning I-1002-100971 79 424 -79 424 0 0

Tahtomavägen utomhusbelysning I-1002-100976 0 0

Hipposv. 1-29, Hammarbackag. 2-14 uhb I-1002-100983 93 212 -93 212 0 0

Planering av utomhusbelysning 2019 I-1002-100995 48 480 -48 480 0 0

Tallbacka områdessanering utomhusbelysn. I-1002-101035 70 239 -70 239 0 0

Gamla Tavastlandsv. omgivn. utomh.belysn. I-1002-101036 25 200 -25 200 0 0

Moisio skolv., Oripäägr. uhb omr.san. I-1002-101052 79 310 -79 310 0 0

Viinamäkig. uhb str. Backg. - Bruksg. I-1002-101077 669 -669 0 0

Raimogr., Reimagr., Pennibacksgr. uhb I-1002-101084 16 727 -16 727 0 0

Planering av utomhusbelysning 2020 I-1002-101106 42 670 -42 670 0 0

Jäkärlä områdessanering utomhusbel. I-1002-101109 41 648 -41 648 0 0

Uhb Pansiov., Bang., Hurtigsbergets och I-1002-101129 684 127 -684 127 0 0

Jubileumsårets belysning i parkområdet I-1002-101141 106 362 -106 362 0 0

Kaurinmäkigränden utomhusbelysning I-1002-101150 12 283 -12 283 0 0

Mennandersgränden utomhusbelysning I-1002-101201 18 578 -18 578 0 0

Utomhusbelysning planering 2021 I-1002-101211 0 0

Dagvattensystem 2020/1000/IPM1002INFRADI 2 000 000 748 773 1 251 227 0 0

Kärsämäki dagvatten I-1002-101254 0 0

Dagvattensystem, ersättn.inv. (ej inskr.) I-1002-100500 2 000 000 2 000 000 0 0

Dagvattensystem planering I-1002-100874 101 614 -101 614 0 0

Hammarbackaparken dagvatten I-1002-100931 0 0

Österlångg.-Tallbackaplan-Klippgränd dagv. I-1002-100979 0 0

Jahnsdikets pumpstationsledning dagvatten I-1002-100994 70 408 -70 408 0 0

Mälikkälägatan, Päivölägatan dagvatten I-1002-101017 115 943 -115 943 0 0

Österåsgatan och Seunalabågen dagvatten I-1002-101019 52 -52 0 0

Suovavägen dagv. sträcka: Pulmussuov. - I-1002-101053 154 026 -154 026 0 0

Vuorentakavägen, Betaniagatan dagvatten I-1002-101058 50 429 -50 429 0 0

Mielikkigatan och Tahtomavägen dagvatten I-1002-101093 130 218 -130 218 0 0

Tullbommen dagvatten I-1002-101095 71 521 -71 521 0 0

Nylandsg., Universitetsg.-Sirkkalag. dagv. I-1002-101096 0 0

Nylandsgatan - Tavastlandsvägen dagv. I-1002-101097 0 0



Hamngatan dagvatten I-1002-101098 0 0

Vallgravsgatan (Hamngatan - ån) dagvatten I-1002-101099 36 736 -36 736 0 0

Vakka-Suomip. dagv. (Latukkagr.-Nuppulav. I-1002-101184 12 555 -12 555 0 0

Nylandsgatan - Aningaisgatan dagvatten I-1002-101188 5 270 -5 270 0 0

Grundläggande renovering av gångbanor 2020/1000/IPM1002INFRADJ 210 000 169 481 40 519 0 0

Grundl. renoveringar av gångb. (ej inskr.) I-1002-100018 210 000 210 000 0 0

Rådstuvugatan gångb. grundl. renovering I-1002-101161 40 740 -40 740 0 0

Ruohonpääv. gångb. grundl. renovering I-1002-101162 44 732 -44 732 0 0

Rådsgatan gångbana grundl. renovering I-1002-101163 29 933 -29 933 0 0

Keramikfabriksgatan gc-bana 2020 I-1002-101170 54 076 -54 076 0 0

Små grundl. renoveringar (gata) 2020/1000/IPM1002INFRADK 160 000 136 901 23 099 0 0

Små grundl. renoveringar, gata (ej inskr.) I-1002-100046 160 000 160 000 0 0

S:t Henriks plan (Kuppis paviljong) I-1002-101136 136 901 -136 901 0 0

Parker 2020/1000/IPM1002INFRADL 960 000 1 421 010 -461 010 0 0

Övriga parker (ej inskr.) I-1002-100171 460 000 460 000 0 0

Puolalabacken I-1002-100178 450 000 1 138 952 -688 952 0 0

Hammarbackaparken I-1002-100640 91 530 -91 530 0 0

Kuppisparken (Hipposv. och I-1002-100763 14 413 -14 413 0 0

Axparken I-1002-100953 3 982 -3 982 0 0

Parkträd som ersätts 2020 I-1002-101100 50 000 44 462 5 538 0 0

Choraeus källa stenläggning I-1002-101121 5 800 -5 800 0 0

Borttagning av vresrosor I-1002-101166 121 871 -121 871 0 0

Lekplatser 2020/1000/IPM1002INFRADM 850 000 463 253 386 747 0 0

Lekplatser 2020/1000/IPM1002INFRADMA 740 000 349 318 390 682 0 0

Lekplatser (ej inskr.) I-1002-100153 0 0

Pipareparkens lekplats I-1002-100570 3 511 -3 511 0 0

Tranebrunnsplanens lekplats I-1002-100574 300 000 198 532 101 468 20 000 Fortgående projekt 20 000

Karvataskuparkens lekplats I-1002-100822 440 000 147 275 292 725 16 000 Fortgående projekt 16 000

Lekplatsutrustning 2020/1000/IPM1002INFRADMB 60 000 77 685 -17 685 0 0

Lekplatsutrustning (ej inskr.) I-1002-100170 60 000 60 000 0 0

Byte av utrustn. på Laholaparkens lekpl. I-1002-101117 18 047 -18 047 0 0

Byte av utrustn. på Rosaparkens lekplats I-1002-101118 23 495 -23 495 0 0

Byte av utrustn. på Palttaparkens lekpl. I-1002-101119 11 221 -11 221 0 0

Byte av utrustn. på Vättiparkens lekplats I-1002-101195 24 923 -24 923 0 0

Lekplatsstaketen 2020/1000/IPM1002INFRADMC 50 000 36 250 13 750 0 0

Lekplatsstaketen (ej inskr.) I-1002-100217 50 000 50 000 0 0



Byte av lekutrustning i General Airos park I-1002-101153 36 250 -36 250 0 0

Grönområdenas dagvattenrenoveringar 2020/1000/IPM1002INFRADN 50 000 32 388 17 612 0 0

Grönomr. dagvattenrenoveringar (ej inskr.) I-1002-100225 50 000 50 000 0 0

Kuppisparken, våtmark I-1002-101139 32 388 -32 388 0 0

Grön garanti-arbeten (ersättn.inv.) 2020/1000/IPM1002INFRADO 120 000 131 968 -11 968 0 0

Grön garanti-arbeten, ersättn.inv. (ej inskr.) I-1002-100223 120 000 120 000 0 0

Grön garanti-arbeten 2020 (ersättn.inv.) I-1002-101123 131 968 -131 968 0 0

Dammar 2020/1000/IPM1002INFRADQ 0 0

2022Maarian pato I-1002-100765 0 0

Sanringsplanering (ej inskr.) I-1002-100828 0 0

Pr. som minskar ren.skuld, start eft. budg.året 2020/1000/IPM1002INFRADR 0 0

Pr. som minskar ren.skuld, start eft. 

budg.året
I-1002-100496 0 0

Funktion och säkerhet av trafiken, ss 2020/1000/IPM1002INFRAE 2 514 560 1 669 721 844 839 0 0

Nya rutter och leder osv. för lätt trafik 2020/1000/IPM1002INFRAEA 155 000 3 613 151 387 0 0

(ej inskr.) Nya rutter för lätt trafik, I-1002-100221 155 000 155 000 0 0

Ritarstigen gc-bana I-1002-100768 155 000 Anbudsförfarandet för projektet flyttat till 2021 155 000

Uttergränden - Småvesslegatan gc-bana I-1002-100866 900 -900 0 0

Filargatan cykelväg sträcka: Byggmästarev. I-1002-101209 1 305 -1 305 0 0

Tavastlandsg./Kinakvarng. vänteparkering 

m.m.
I-1002-101221 1 408 -1 408 0 0

Vagng. och ”Vaunuaukio”, Bangårdsg. p-pl. 2020/1000/IPM1002INFRAEB 700 000 14 893 685 107 0

P-område vid Logomobrons södra ände I-1002-101101 200 000 9 895 190 105 190 105 Anbudsförfarandet för projektet flyttat till 2021 190 105

Vagngatan och ”Vaunuaukio” I-1002-101102 500 000 4 998 495 002 495 002 Anbudsförfarandet för projektet flyttat till 2021 495 002

Funikularen 2020/1000/IPM1002INFRAEC 46 107 -46 107 0 0

Funikularen I-1002-100065 46 107 -46 107 0 0

Små trafikstyrningsarbeten 2020/1000/IPM1002INFRAED 50 000 32 625 17 375 0 0

Små trafikstyrningsarbeten (ej inskr.) I-1002-100189 50 000 50 000 0 0

Förhindrande av genomfart genom Österås I-1002-101116 32 625 -32 625 0 0

Trafikljus 2020/1000/IPM1002INFRAEE 150 000 291 205 -141 205 0 0

Trafikljus (ej inskr.) I-1002-100202 150 000 150 000 0 0

Jahnvägen - Tavastlandsvägen traf.lj. I-1002-101145 179 816 -179 816 0 0

Kommunalsjukhusv./Luolavuoriv. traf.lj. I-1002-101152 109 961 -109 961 0 0

Kaskisgatan/Kommunalsjukhusvägen I-1002-101154 1 428 -1 428 0 0

Trafiksystemets funktion 2020/1000/IPM1002INFRAEF 567 995 606 679 -38 684 0 0

Förbättring av Lv 185 I-1002-101305 0 0

Funktion av trafiknätet osv. (ej inskr.) I-1002-100203 500 000 500 000 0 0



Österlånggatan/Brunnsgatan I-1002-100566 67 995 202 725 -134 730 90 000 Godkänt projektkort 7.9.2020 Kostn.uppsk. 760 k€ 90 000

Riitasuoplan I-1002-100772 36 561 -36 561 0 0

Aningaisgatan 9 skyddsväg I-1002-101094 67 649 -67 649 0 0

Montörgatan gångbana+skyddsväg I-1002-101105 114 612 -114 612 0 0

Ändringar i vägvisning, hamn (Silja Line I-1002-101167 4 727 -4 727 0 0

Västra bågen/Pernov. specialtransportrutt I-1002-101183 3 117 -3 117 0 0

Nya betalningsautomater för parkering I-1002-101189 31 288 -31 288 0 0

Ändringarna i hast.begränsningar i centrum I-1002-101196 146 000 -146 000 0 0

Östra Strandg. str. Biblioteksbron-Unionsg. 2020/1000/IPM1002INFRAEG 591 565 613 426 -21 861 0 0

Östra Strandgatan sträcka: Sjömansgatan - I-1002-100237 441 565 459 075 -17 510 0 0

Aura ås strandmur sträcka: Sotalaisg. I-1002-100345 15 451 -15 451 0 0

Aura ås strandled sträcka Tjärhovsgatan I-1002-100517 150 000 150 000 0 0

Östra Strandgatan elcentraler I-1002-101157 138 900 -138 900 0 0

Oprojekterade, Trafikens funktion 2020/1000/IPM1002INFRAEI 300 000 61 173 238 827 0 0

Oprojekterade, Trafikens funktion (ej inskr.) I-1002-101108 300 000 300 000 0 0

Trafikräkningsdetektorer I-1002-101156 61 173 -61 173 0 0

Stöd till boendetrivseln, ss 2020/1000/IPM1002INFRAF 2 430 620 1 950 774 479 846 0 0

Bearbetning av planområden gator/grönomr. 2020/1000/IPM1002INFRAFA 760 000 731 100 28 900 0 0

Eklunden I-1002-100219 10 310 -10 310 0 0

Vaiste I-1002-100002 55 633 -55 633 0 0

Säköbacken I-1002-100026 111 895 -111 895 0 0

Bearb. av planomr. gat./grönomr. (ej inskr.) I-1002-100104 760 000 760 000 0 0

Suikkila gård I-1002-100213 22 752 -22 752 0 0

2024Marjamäki I-1002-100289 93 -93 0 0

Pyölinmäki I-1002-100290 4 016 -4 016 0 0

Storharlax 1 I-1002-100297 202 879 -202 879 0 0

Suvilinna I-1002-100393 95 341 -95 341 0 0

Alfa Barker I-1002-100282 21 081 -21 081 0 0

Toijaisbrinken I-1002-100849 160 166 -160 166 0 0

Uttergränden I-1002-101062 23 537 -23 537 0 0

Prästholmen I-1002-101204 23 395 -23 395 0 0

Ofärdiga parker i planområden 2020/1000/IPM1002INFRAFB 250 000 65 466 184 534 0 0

Skansens Vallgatan (Skansgatan) I-1002-100022 12 500 -12 500 0 0

Ofärdiga parker i planomr. (ej inskr.) I-1002-100232 250 000 250 000 0 0

Länsiniitty I-1002-100725 48 094 -48 094 0 0

Kapernaumsparken (Vakiniittu) I-1002-100848 664 -664 0 0



Kaksi Koota I-1002-100873 4 209 -4 209 0 0

Lekparker 2020/1000/IPM1002INFRAFC 105 000 65 858 39 142 0 0

Lekparker (ej inskr.) I-1002-100119 105 000 105 000 0 0

Lilldäldens lekplats I-1002-100824 46 458 -46 458 0 0

Moikoisbackens lekplats, byte av utrustning I-1002-101164 19 400 -19 400 0 0

Idrottsnämndens objekt 2020/1000/IPM1002INFRAFD 700 000 650 325 49 675 0 0

Impivaara idrottscentral 2020/1000/IPM1002INFRAFDE 0 0

2022Könstsnöfältet vid Nunnebergets 

skidspår
I-1002-100589 0 0

2022Parkgym vid Nunnebergets länk I-1002-100774 0 0

Kuppis idrottscentral 2020/1000/IPM1002INFRAFDB 362 -362 0 0

2021Kuppis parkgym I-1002-100775 0 0

Kuppis idrottsplan nr 2 I-1002-100833 362 -362 0 0

Idrottsparkens idrottscentral 2020/1000/IPM1002INFRAFDC 215 000 8 017 206 983 0 0

Idrottsparkens tennisplansområde I-1002-100572 215 000 8 017 206 983 0 0

Övriga motionsplatser 2020/1000/IPM1002INFRAFDD 485 000 641 947 -156 947 0 0

Idrottsnämndens objekt (ej inskr.) I-1002-100120 485 000 485 000 0 0

Ekvalla badstrand I-1002-100148 67 589 -67 589 0 0

Ispois badstrand I-1002-100459 32 265 -32 265 0 0

Kråkkärrets idrottsplaner I-1002-100590 231 638 -231 638 0 0

Turun Lyseos idrottsplan I-1002-100592 1 193 -1 193 0 0

2022Jäkärlä idrottspark I-1002-100671 0 0

2022Pansion idrottspark I-1002-100781 0 0

Hammarbacka skola idr.plan (Turjaparken I-1002-100783 191 421 -191 421 0 0

2021Pansio motionsspår I-1002-100957 0 0

2022Suikkila motionsspår I-1002-100958 0 0

2021S:t Marie-Ilmarinen friluftsrutter I-1002-100959 0 0

Hirvensalo skidcentrum I-1002-100961 10 544 -10 544 0 0

2021Skansens idrottspark I-1002-100964 0 0

Suurpääparkens idrottsplan I-1002-101103 101 378 -101 378 0 0

Överbyparkens idrottsplatser I-1002-101155 5 920 -5 920 0 0

Övrigt stöd till boendetrivseln 2020/1000/IPM1002INFRAFE 615 620 438 024 177 596 0 0

Alléer och öppna platser i parker 2020/1000/IPM1002INFRAFEA 100 000 18 500 81 500 0 0

Alléer/öppna platser i parker (ej inskr.) I-1002-100222 100 000 100 000 0 0

Lilltorgets apparell och Slottsgatan I-1002-101125 18 500 -18 500 0 0

Miljökonst 2020/1000/IPM1002INFRAFED 50 000 50 000 0 0

Miljökonst (ej inskr.) I-1002-100182 50 000 50 000 0 0

Friluftsområden 2020/1000/IPM1002INFRAFEE 130 000 109 016 20 984 0 0

Vepsarns tryckavlopp I-1002-101354 80 000 -80 000 0 0



Friluftsområden (ej inskr.) I-1002-100229 55 000 55 000 0 0

Friluftsöar (ej inskr.) I-1002-100965 55 000 55 000 55 000 Byggandet av tryckavloppet i Vepsarn flyttas till 2021 55 000

Föli-brygga Runsala varv, betongfundam. I-1002-101027 3 150 -3 150 0 0

Paddlingscentralens båtramp (Majsor) I-1002-101061 20 000 25 866 -5 866 0 0

Septitömning / Viimeinen ropo I-1002-101151 0 0 0 0

Övrigt stöd till boendetrivseln 2020/1000/IPM1002INFRAFEF 335 620 310 508 25 112 0 0

Grönområden i Kråkkärret I-1002-100492 185 620 231 417 -45 797 0 0

Övr. åtg. som bidrar t. boendetr. (ej inskr.) I-1002-100622 150 000 155 149 845 0 0

2022Annikanaukio (Kråkkärret) I-1002-100966 0 0

Ekvalla badstrand grönområden I-1002-101110 5 998 -5 998 0 0

Engager. budg. Storheikkilä hundstaket I-1002-101135 72 938 -72 938 0 0

Påskyndad genomförandeplanering, ss 2020/1000/IPM1002INFRAG 500 000 222 533 277 467 0 0

Aura ås strandmur, Manillabryggan I-1002-101261 1 167 -1 167 0 0

Sanering av Kovasoja (Vahtov.-Kärsämäkiv. I-1002-101348 596 -596 0 0

Sanering av Jahnsdiket (norr om Littoisv. I-1002-101349 439 -439 0 0

Sanering av diken i Jäkärlä I-1002-101350 376 -376 0 0

Pansio tågfärjehamn I-1002-101256 1 353 -1 353 0 0

2024Kylänkulma planområde I-1002-101255 1 984 -1 984 0 0

Lähdemäkivägen, Loukasgatan I-1002-101064 2 216 -2 216 0 0

Nunnebergets länk I-1002-101251 0 0

Aura ås strandled sträcka: Agricolag. I-1002-100061 5 616 -5 616 0 0

Topinpuisto I-1002-100485 5 384 -5 384 0 0

Rektorsåkersgatan - Vatselagatan I-1002-100713 5 219 -5 219 0 0

2023Harkkionmäki I-1002-100721 217 -217 0 0

Spjutvägen I-1002-100816 2 509 -2 509 0 0

Videvägen och Olvonvägen I-1002-100944 1 300 -1 300 0 0

Påskyndad genomförandeplanering (ej inskr.) I-1002-101016 500 000 500 000 0 0

Allégatan sträcka: Trädgårdsg. - Eriksg. I-1002-101054 2 154 -2 154 0 0

Kuppisgatan sträcka: Nylandsv. - Smedsg. I-1002-101055 148 -148 0 0

Rostockgatan I-1002-101070 5 658 -5 658 0 0

Pukkila I-1002-101090 1 437 -1 437 0 0

Planen för Kähäri parkväg I-1002-101104 32 952 -32 952 0 0

Centrumbelysning I-1002-101111 649 -649 0 0

Fasangatan I-1002-101112 8 416 -8 416 0 0

Örngatan I-1002-101113 3 083 -3 083 0 0

Valkiasvuorivägen/Valkiasvuorigatan sträcka: I-1002-101126 102 -102 0 0



Selgatan sträcka: Gamla Tammerforsvägen - I-1002-101127 7 424 -7 424 0 0

Museimotorn W64 till Varvsstranden I-1002-101130 24 827 -24 827 0 0

Yritysvägen - Valkiasvuorigatan (sträcka: I-1002-101131 7 559 -7 559 0 0

Peltola avstjälpningsplats I-1002-101132 10 125 -10 125 0 0

Förbindelsestigen I-1002-101133 6 780 -6 780 0 0

Rettingbrinkens säsongförsäljningsplatsg I-1002-101134 2 074 -2 074 0 0

Universitetsgatan 5 ändring av gångbanan I-1002-101137 5 952 -5 952 0 0

2022Ferry Terminal I-1002-101140 10 623 -10 623 0 0

Stadsträdgårdens område I-1002-101142 533 -533 0 0

Utveckling av säsongförsäljningsplatser I-1002-101143 3 722 -3 722 0 0

Kulturåfärjan I-1002-101144 1 162 -1 162 0 0

2023Jahndalens hundpark I-1002-101146 143 -143 0 0

Samppalinna hundpark I-1002-101147 321 -321 0 0

2022Påskparkens hundpark I-1002-101148 143 -143 0 0

2024Paattisparkens hundpark I-1002-101149 143 -143 0 0

Körsbärsvägen I-1002-101171 275 -275 0 0

Alvägen I-1002-101172 116 -116 0 0

Lingonvägen I-1002-101173 131 -131 0 0

Högåsgatan I-1002-101174 263 -263 0 0

Hallonvägen I-1002-101175 0 0

Tranbärsvägen I-1002-101176 0 0

Hjortronvägen I-1002-101177 0 0

Blåbärsvägen sträcka: Körsbärsv. - Odonv. I-1002-101178 0 0

Topinoja park för cirkulär ekonomi I-1002-101179 23 316 -23 316 0 0

Piskgrändens ändhållplats I-1002-101185 3 341 -3 341 0 0

Helsingforsgatans båge, Doppingvägen I-1002-101199 468 -468 0 0

Raunistula bro och cykelväg I-1002-101205 21 823 -21 823 0 0

2023Barkplan planområde I-1002-101206 669 -669 0 0

Kyrkstötsgatan I-1002-101207 88 -88 0 0

Arkitektstigen I-1002-101208 0 0

Kraftgatan planområde I-1002-101210 151 -151 0 0

Luolavuori motionstrappa I-1002-101220 252 -252 0 0

Stjärnfallet I-1002-101222 550 -550 0 0

Martinsgatan borttagande av gångbana I-1002-101223 46 -46 0 0

Aningaisgatans busshållplats I-1002-101224 79 -79 0 0

Saukonoja I-1002-101225 314 -314 0 0

Sanering av Moision oja (Påskparken - I-1002-101226 759 -759 0 0

Berits gränd I-1002-101227 509 -509 0 0



Lempovägen I-1002-101228 102 -102 0 0

Pajamäkigatan I-1002-101229 86 -86 0 0

Övre vägen I-1002-101230 120 -120 0 0

Nedre vägen I-1002-101231 110 -110 0 0

Skogsstigen I-1002-101232 74 -74 0 0

Strandstigen I-1002-101233 98 -98 0 0

Daggpärlestigen I-1002-101234 50 -50 0 0

Ljungvägen I-1002-101235 93 -93 0 0

Svalbergagatan I-1002-101236 194 -194 0 0

Kottgatan I-1002-101237 61 -61 0 0

Åkergatan I-1002-101238 110 -110 0 0

Arrendatorsgatan I-1002-101239 61 -61 0 0

Månbergsgatan I-1002-101240 2 952 -2 952 0 0

Takalagatan I-1002-101241 50 -50 0 0

Rätiälägatan sträcka: Ispois parkväg - I-1002-101242 111 -111 0 0

Ugrergatan I-1002-101243 65 -65 0 0

Tenngatan I-1002-101244 278 -278 0 0

Zinkgatan I-1002-101245 70 -70 0 0

Pyörämäkivägen I-1002-101246 86 -86 0 0

Vätti parkeringsområde I-1002-101247 110 -110 0 0

Odonvägen I-1002-101248 0 0

Valborgsvägen I-1002-101249 0 0

Rönnudden I-1002-101250 0 0


