
Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 9.4.2021:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi
tilapalvelujohtajan päättämät hankelisäykset.
Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat nimetyt investointihankkeet ja niiden vuositason rahoitus. Lisäksi sitova on koontinimikkeen ”pienet hankkeet” –kokonaissumm

Investointikohde TAM 2021
EUR

Ennuste 
31.12.202

1 EUR

Ylitys / 
alitus €

Ylitys / 
alitus %

Perustelu

Nimetyt investointihankkeet, kh

Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut. 712 938 52 938 660 000 -92,57

Aikataulumuutos: Hannunniitun koulun osalta näyttää selvältä, että korjaukset jäävät 
tekemättä, koska suunnitelmia kesän töistä ei saatu toteutettua. Suunnittelun aloitus on 
viivästynyt resurssipulasta johtuen. Kohteelle on varattu n. 0,7  M€, josta jää käyttämättä 
arviolta ainakin 0,66 euroa. Säästyvällä määrärahalla on mahdollista rahoittaa Veritas-
stadionin päätykatsomohanketta, jonka kustannusarvio tullee olemaan noin. 1,2 M€ 
(avustusosuus noin 80 %). 

Lausteen koulu 150 000 0 150 000 -100,00 Aikataulumuutos: hankesuunnitelma käynnistymässä.
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti 600 000 300 000 300 000 -50,00 Aikataulumuutos: suunnittelun kilpailutus keväällä ja suunnittelu käynnistyy syksyllä.

Konserttitalon uudisrakentaminen 1 500 000 1 000 000 500 000 -33,33 Aikataulumuutos: allianssikumppanin valinta tehdään kesällä ja syksyllä käynnistyy 
kehitysvaihe.

Lyseon koulutalon perusk tai korvaava 150 000 0 150 000 -100,00 Aikataulumuutos: hankesuunnitelman laatiminen käynnistymässä.
Luolavuoren koulutalon pk tai korvaava 150 000 0 150 000 -100,00 Aikataulumuutos: hankesuunnitelman laatiminen käynnistymässä.

Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korv rak 600 000 300 000 300 000 -50,00
Wäinö Aaltosen koulun TA-rahasta siirretään 300 000€ käytettäväksi Kärsämäen 
paloasema -hankkeeseen (Kh 1.3.2021 §100). Rahan siirto ei vielä näy, Wäinö Aaltosen 
koulun ennuste on kuitenkin pudotettu jo vastaamaan v.2021 rahan tarvetta

Kärsämäen sivupaloasema peruskorjaus 300 000 -300 000 X
Wäinö Aaltosen koulun TA-rahasta siirretään 300 000€ käytettäväksi Kärsämäen 
paloasema -hankkeeseen (Kh 1.3.2021 §100). Rahan siirto ei vielä näy, paloaseman 
ennuste on kuitenkin päivitetty jo vastaamaan v.2021 rahan tarvetta

Sirkkalan koulu, Nimetty hanke, kh 4 046 323 3 000 000 1 046 323 -25,86 Hanke etenee aikataulussa, rahan tarvetta painottuu arvioitua enemmän jatkovuosille.
Pienet investoinnit, kh

Hankelisäykset
Hanke Päätös
Kärsämäen sivupaloasema peruskorjaus Kh 1.3.2021 §100

Aunelan koulu ja palloiluhalli Tilapj 11.2.2021 §9

Aurajoen koulu, energiatehokkuus Tilapj 11.2.2021 §9

Halisten päiväkoti, energiatehokk Tilapj 11.2.2021 §9

Ilpoisten koulu ja palloiluhalli Tilapj 11.2.2021 §9

Veritas päätykatsomo Tilapj 11.2.2021 §9

Luostarivuoren koulu,vanha os,lukitukset Tilapj 11.2.2021 §9

Luostarivuori, uusi osa, lukitukset Tilapj 11.2.2021 §9

Cygnaeuksen koulu, lukitukset Tilapj 11.2.2021 §9

Pallivahan koulu, lukitukset Tilapj 11.2.2021 §9

Hepokullan koulutalo, lukitukset Tilapj 11.2.2021 §9

Hepokullan ABC-koulutalo, lukitukset Tilapj 11.2.2021 §9

Paattisten koulu, lukitukset Tilapj 11.2.2021 §9



Katedralskolan katon maalaus Tilapj 11.2.2021 §9

Kurjenmäkikotien pihatie Tilapj 11.2.2021 §9

Raunistulan koulu, lukitukset valmistelussa

Ilpoisten koulu, lukitukset valmistelussa

Puropellon koulu, lukitukset valmistelussa

Raunistulan koulu, uuden osan vesikatto valmistelussa

Kähärin koulu, AV-laitteet valmistelussa

Moision koulu, AV-laitteet valmistelussa

St. Olofskolan, AV-laitteet valmistelussa

Topeliuksen koulu, AV-laitteet valmistelussa

Vasaramäen koulu, AV-laitteet valmistelussa

W A koulu, AV-laitteet valmistelussa


